

**Protokół Nr 88/2026 z posiedzenia Zarządu Powiatu
Świebodzińskiego z dnia 6 lipca 2026 roku
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Świebodzinie**

Posiedzenie Zarządu Powiatu otworzył o godz. 8.00 i prowadził Wicestarosta Michał Motowidełko. Stwierdził, że na stan 5 członków Zarządu na posiedzeniu obecnych jest 4, w związku z tym Zarząd jest władny, aby podejmować prawomocne uchwały.

W posiedzeniu uczestniczyli następujący członkowie: Michał Motowidełko, Alicja Hoppen-Anyszko, Ryszard Łotarewicz, Monika Wesołowska.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Oprócz członków Zarządu w posiedzeniu uczestniczyły następujące osoby:

- Pani Anna Iwachów – Sekretarz Powiatu;
- Pani Dorota Karbowiak – Skarbnik Powiatu;
- Pani Bernarda Czajkowska – Naczelnik Wydziału BR;

Wicestarosta Michał Motowidełko przedstawił następujący **porządek obrad**:

1. Przedłużenie umowy dot. zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1237F Łągów- Żelechów wraz z budową ścieżki rowerowej – Etap I oraz z przebudową ul. Mostowej w zakresie budowy chodnika oraz miejsc postojowych w m. m. Łągów – Etap II.
2. Przedłużenie umowy dot. zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1242F wraz z remontem obiektu mostowego w m. Lubrza”.
3. Omówienie protokołu z posiedzenia Zarządu w dn. 29.06.2026 r.
4. Sprawy różne

Do przedstawionego porządku obrad uwag nie wniesiono, więc przystąpiono do jego realizacji.

Ad.1

Wicestarosta Michał Motowidełko przedstawił wniosek PPH „AWIS” sp. z o. o. z Zielonej Góry (załącznik nr 2) o przedłużenie terminu realizacji umowy dot. zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1237F Łągów- Żelechów wraz z budową ścieżki rowerowej – Etap I oraz z przebudową ul. Mostowej w zakresie budowy chodnika oraz miejsc postojowych w m. m. Łągów – Etap II do 30.09.2026 r. w związku z przedłużającymi się procedurami administracyjnymi związanymi z uzyskaniem decyzji środowiskowej oraz koniecznością procedowania ZRID. Termin realizacji umowy upłynął w dn.30.06.2026. Wniosek wpłynął 30.06.2026 r.

Zarząd Powiatu w obecności 4 członków jednogłośnie (Michał Motowidełko – za, Alicja Hoppen-Anyszko – za, Ryszard Łotarewicz – za, Monika Wesołowska –za) wyraził zgodę na przedłużenie terminu realizacji umowy dot. zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1237F Łągów- Żelechów wraz z budową ścieżki rowerowej – Etap I oraz z przebudową ul. Mostowej w zakresie budowy chodnika oraz miejsc postojowych w m. m. Łągów – Etap II do 30.09.2026 r.

Ad.2

Wicestarosta Michał Motowidełko przedstawił wniosek PPH „AWIS” sp. z o. o. z Zielonej Góry (załącznik nr 3) o przedłużenie terminu realizacji umowy dot. zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1242F wraz z remontem obiektu mostowego w m. Lubrza” do 31.07.2026 r. w związku z niezakończoną procedurą uzyskania decyzji środowiskowej. Termin realizacji umowy upłynął w dn.30.06.2026. Wniosek wpłynął 30.06.2026 r.

Zarząd Powiatu w obecności 4 członków jednogłośnie (Michał Motowidełko – za, Alicja Hoppen-Anyszko – za, Ryszard Łotarewicz – za, Monika Wesołowska –za) wyraził zgodę na przedłużenie terminu realizacji umowy dot. zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1242F wraz z remontem obiektu mostowego w m. Lubrza” do 31.07.2026 r.

Ad.3

Protokół z posiedzenia Zarządu w dniu 29.06.2026 r. sporządzono, uwag nie wniesiono, wobec tego został on przyjęty.

Ad. 4

Spraw różnych nie poruszono.

Wobec zrealizowanego porządku obrad Wicestarosta zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu o godz. 8:15.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała: Bernarda Czajkowska

Wicestarosta

Michał Motowidełko