

Załącznik nr 1

Monitoring realizacji podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Wierzbica

Cel opracowania

Niniejszy załącznik przedstawia ocenę stopnia realizacji podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych określonych w Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Wierzbica na lata 2023–2030. Ocenę sporządzono na podstawie danych przekazanych przez Urząd Gminy Wierzbica, jednostki organizacyjne Gminy oraz dokumentacji dotyczącej realizowanych przedsięwzięć. Załącznik stanowi rozwinięcie informacji przedstawionych w Rozdziale 8 Raportu.

Przedsięwzięcie podstawowe GPR	Stan realizacji	Działania zrealizowane do 31.07.2026 r.	Efekty	Ocena
Adaptacja budynku dworca/biblioteki na cele ośrodka kultury	Etap przygotowawczy	Opracowano dokumentację projektową, złożono wniosek o dofinansowanie w ramach programu FEL 2021–2027	Przygotowanie inwestycji do realizacji	Realizacja zgodna z harmonogramem
Rozbudowa budynku OPS i rozwój usług społecznych	Etap przygotowawczy	Prowadzono działania przygotowawcze związane z rozwojem usług społecznych	Przygotowanie do wdrożenia nowych usług	Realizacja zgodna z harmonogramem
Promocja czytelnictwa i rozwój oferty kulturalnej	Realizacja ciągła	Narodowe Czytanie, Tydzień Bibliotek, DKK, spotkania autorskie, projekty KPO	Wzrost aktywności mieszkańców i rozwój oferty kulturalnej	Realizacja zgodna z harmonogramem
Organizacja wydarzeń integrujących społeczność lokalną	Realizacja ciągła	Dożynki, Wierzbickie Święto Sztuki, wydarzenia lokalne, działania CAL	Integracja mieszkańców i wzrost aktywności społecznej	Realizacja zgodna z harmonogramem
Zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży	Realizacja ciągła	Ferie i Wakacje z Biblioteką, warsztaty, zajęcia CAL, projekty edukacyjne	Rozwój zainteresowań i kompetencji dzieci i młodzieży	Realizacja zgodna z harmonogramem
Klub Senior+	Realizacja ciągła	Zajęcia aktywizujące, warsztaty, spotkania integracyjne i działania prozdrowotne	Aktywizacja seniorów i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	Realizacja zgodna z harmonogramem
Remont siedziby Klubu Senior+	Nie rozpoczęto	Brak realizacji robót budowlanych – przedsięwzięcie pozostaje aktualne	Brak efektów rzeczowych na etapie monitoringu	Do dalszej realizacji
Remont targowiska gminnego	Nie rozpoczęto	Nie rozpoczęto realizacji inwestycji	Przedsięwzięcie pozostaje aktualne	Do dalszej realizacji
Promocja historii miejscowości	Etap przygotowawczy	Podejmowano działania promujące lokalne dziedzictwo w ramach wydarzeń kulturalnych	Wzrost zainteresowania dziedzictwem lokalnym	Częściowa realizacja

Ocena realizacji przedsięwzięć

Przeprowadzona analiza wskazuje, że przedsięwzięcia społeczne określone w Gminnym Programie Rewitalizacji są realizowane w sposób systematyczny i zgodny z założeniami Programu. Największy postęp odnotowano w działaniach o charakterze społecznym, edukacyjnym, kulturalnym i integracyjnym, realizowanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Wierzbicy, Centrum Aktywności Lokalnej w Ochoży oraz Klub Senior+.

Przedsięwzięcia infrastrukturalne pozostają na etapie przygotowania dokumentacji i pozyskiwania środków finansowych, co odpowiada harmonogramowi wdrażania Gminnego Programu Rewitalizacji.

Wnioski

1. Wszystkie podstawowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne pozostają aktualne.
2. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciach społecznych.
3. Działania Biblioteki, CAL i Klubu Senior+ wzajemnie się uzupełniają i wspierają realizację celów GPR.
4. Przedsięwzięcia infrastrukturalne wymagają dalszego prowadzenia działań przygotowawczych oraz pozyskania finansowania zewnętrznego.
5. Nie stwierdzono potrzeby aktualizacji katalogu podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych.