

Załącznik nr 5

Analiza stopnia osiągnięcia celów Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Wierzbica

1. Cel opracowania

Niniejszy załącznik przedstawia ocenę stopnia osiągnięcia celów Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Wierzbica na podstawie przeprowadzonego monitoringu realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych, analizy wskaźników oraz danych przekazanych przez Urząd Gminy Wierzbica, Gminną Bibliotekę Publiczną w Wierzbicy, Centrum Aktywności Lokalnej w Ochoży i Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzbicy w zakresie działalności Klubu Senior+.

Oceny dokonano według stanu na dzień **31 lipca 2026 r.** w oparciu o zapisy GPR, wyniki monitoringu oraz dokumentację źródłową.

2. Analiza realizacji celów rewitalizacji

Cel 1 – Zwiększenie aktywności społecznej i uczestnictwa mieszkańców w życiu publicznym i kulturalnym

Cel realizowany był poprzez przedsięwzięcia prowadzone przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Wierzbicy, Centrum Aktywności Lokalnej w Ochoży oraz partnerów lokalnych. Obejmowały one działania edukacyjne, kulturalne, integracyjne oraz wydarzenia o charakterze międzypokoleniowym.

Ocena: cel realizowany zgodnie z założeniami GPR.

Cel 2 – Rozwój usług społecznych oraz poprawa dostępności usług publicznych

Realizacja celu obejmowała działania przygotowawcze związane z rozwojem infrastruktury usług społecznych oraz prowadzenie działań aktywizujących mieszkańców przez CAL i Klub Senior+. Jednocześnie kontynuowano przygotowanie przedsięwzięć inwestycyjnych przewidzianych w GPR.

Ocena: cel realizowany częściowo – zgodnie z aktualnym etapem wdrażania Programu.

Cel 3 – Wspieranie dzieci, młodzieży i rodzin

Cel realizowano poprzez szeroką ofertę zajęć edukacyjnych, artystycznych, sportowych i integracyjnych prowadzonych przez Bibliotekę, Centrum Aktywności Lokalnej oraz partnerów lokalnych. Działania obejmowały również projekty finansowane ze środków zewnętrznych.

Ocena: cel realizowany zgodnie z założeniami GPR.

Cel 4 – Poprawa jakości przestrzeni publicznych oraz infrastruktury

Realizacja celu koncentrowała się na przygotowaniu dokumentacji projektowej oraz podejmowaniu działań związanych z pozyskaniem finansowania dla przedsięwzięć infrastrukturalnych.

Ocena: przedsięwzięcia pozostają na etapie przygotowawczym, zgodnie z harmonogramem GPR.

3. Ocena stopnia realizacji celów

Przeprowadzona analiza wskazuje, że cele Gminnego Programu Rewitalizacji są sukcesywnie osiąmane. Największy postęp odnotowano w zakresie działań społecznych, edukacyjnych i integracyjnych, realizowanych przez jednostki organizacyjne Gminy oraz partnerów lokalnych. W odniesieniu do przedsięwzięć infrastrukturalnych prowadzono działania przygotowawcze, które stanowią podstawę do ich realizacji w kolejnych latach obowiązywania Programu.

4. Czynniki wpływające na realizację celów

Czynniki sprzyjające

- aktywna współpraca jednostek organizacyjnych Gminy,
- zaangażowanie mieszkańców w przedsięwzięcia rewitalizacyjne,
- rozwój oferty społecznej, edukacyjnej i kulturalnej,
- skuteczne pozyskiwanie środków zewnętrznych,
- współpraca z organizacjami pozarządowymi i partnerami lokalnymi.

Bariery

- czasochłonność przygotowania inwestycji,
- uzależnienie części przedsięwzięć od pozyskania dofinansowania,
- wzrost kosztów realizacji inwestycji.

5. Ocena końcowa

Przeprowadzona analiza potwierdza, że Gminny Program Rewitalizacji Gminy Wierzbica jest realizowany zgodnie z przyjętymi założeniami.

Największy postęp osiągnięto w realizacji przedsięwzięć społecznych, edukacyjnych i integracyjnych. Działania prowadzone przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Wierzbicy, Centrum Aktywności Lokalnej w Ochoży oraz Klub Senior+ wzajemnie się uzupełniają i przyczyniają się do osiągania celów rewitalizacji.

Przedsięwzięcia infrastrukturalne pozostają na etapie przygotowawczym, co jest zgodne z harmonogramem wdrażania Programu.

Nie stwierdzono przesłanek uzasadniających zmianę celów, kierunków działań ani katalogu przedsięwzięć określonych w Gminnym Programie Rewitalizacji.

6. Wnioski

1. Cele Gminnego Programu Rewitalizacji są realizowane zgodnie z przyjętymi założeniami.
2. Największy postęp osiągnięto w zakresie przedsięwzięć społecznych.
3. Współpraca Gminnej Biblioteki Publicznej, Centrum Aktywności Lokalnej, Klubu Senior+ oraz partnerów lokalnych wzmacnia skuteczność procesu rewitalizacji.
4. Przedsięwzięcia infrastrukturalne wymagają kontynuacji działań przygotowawczych i pozyskania finansowania.
5. Nie stwierdzono potrzeby aktualizacji celów ani systemu realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji.