



Fundusze
Europejskie



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



KRAJOWY
PLAN
ODBUDOWY

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU

Olszanka, dnia 27.10.2025 r.

znak sprawy: ZPP.271.5.2025

Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00480854 z dnia 17.10.2025 r.

Identyfikator postępowania na platformie e-zamówienia: ocds-148610-82debb75-37f8-4a0f-a1ba-f662dbd18609

Strona internetowa prowadzonego postępowania: <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-82debb75-37f8-4a0f-a1ba-f662dbd18609>

Strona internetowa prowadzonego postępowania

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 poz. 1320 ze zm.) na realizację roboty budowlanej pn. **Utworzenie Klubu Dziecięcego w Gminie Olszanka w ramach programu Aktywny Maluch**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I. Na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego drogą elektroniczną w dniach 23.10.2025 r. i 27.10.2025 r.

1. Treść pytania, zgodnie z wnioskiem nr 1 z dnia 23.10.2025 r.

„W rozdziale 19. SIWZ , Zamawiający wskazał na termin wykonania całości zadania , wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w terminie 150 dni od podpisania umowy.

Okres realizacji przypada w większości na okres zimowy, okres świąteczny – noworoczny (tj okres przerw w dostawach materiałów i pracy hurtowni, oraz inwentaryzacji).

Dodatkowo uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu w wyznaczonym terminie , wiąże się z zakończeniem prac przynajmniej 40-50 dni wcześniej (do wniosku o pozwolenie

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU

wymagane są niezbędne próby, operaty jak np. geodezyjny -3 do 4 tygodni, odbiory służb (14 dni)) a następnie terminy administracyjne dla wydania pozwolenia na użytkowanie, 30 dni) W praktyce , biorąc pod uwagę powyższe , termin realny, jaki pozostaje wykonawcy dla prowadzenia prac (pod warunkiem korzystnych warunków pogodowych dla zachowania właściwej technologii robót), to maksymalnie 80-90 dni.

Dotrzymanie warunku realizacji zadania wg zapisów SIWZ, uważamy za nierealny do spełnienia, wobec czego wnioskujemy o zmianę zapisu w SIWZ.

Odpowiedź/wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu realizacji zamówienia, określonego w Rozdziale 19 SWZ.

2. Treść pytania, zgodnie z wnioskiem nr 2 z dnia 27.10.2025 r.

„W związku z postanowieniami Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) dotyczącymi zadania pn. „Utworzenie Klubu Dziecięcego w Gminie Olszanka w ramach programu Aktywny Maluch” oraz załącznikiem nr 3 do SWZ – Przedmiar robót elektrycznych, zwracamy się z uprzejmą prośbą o jego uzupełnienie, ponieważ w aktualnie udostępnionym przedmiarze brak jest niezbędnych szczegółów do przygotowania oferty. Prosimy o wskazanie brakujących pozycji oraz doprecyzowanie zakresu robót, co umożliwi rzetelne przygotowanie oferty zgodnie z wymogami SWZ.

Odpowiedź/wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający w celu możliwości rzetelnego przygotowania ofert, w załączeniu do przedmiotowych wyjaśnień, udostępnia, jako dokument pomocniczy, przedmiar robót branży elektrycznej wraz z opisem poszczególnych pozycji i wyliczeniami.

II. Wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ, są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu ofert.



Fundusze
Europejskie



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



KRAJOWY
PLAN
ODBUDOWY

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU

III. Powyższe wyjaśnienia nie wpływają na zmianę terminu składania ofert, a także nie wpływają na zmianę ogłoszenia o zamówieniu.

WÓJT GMINY OLSZANKA

Tymoteusz Drebschok



Signed by /
Podpisano przez:

Tymoteusz
Drebschok

Date / Data: 2025-
10-27 13:26