



STAROSTA WOŁOMIŃSKI

RAD. 0003.3.2023

S. 0003.2.2023

Wołomin, dnia 30 stycznia 2023 r.

STAROSTWO
POWIATOWE W WOŁOMINIE
BIURO RADY

wpłynęło dnia 30.01.2023

Nr 47

Pan

Arkadiusz Werelich

Radny Powiatu Wołomińskiego

**Wiceprzewodniczący Komisji Edukacji,
Sportu i Turystyki**

Pani

Ewa Rosa

Radna Powiatu Wołomińskiego

za pośrednictwem

Pana

Adama Pietrzaka

Przewodniczącego

Rady Powiatu Wołomińskiego

Odpowiadając na interpelację z dnia 13 stycznia 2023 r. (data wpływu do Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego 17 stycznia 2023 r.) dotyczącą przejścia dla pieszych w Markach na ul. Kościuszki składam podziękowanie za fakt, że są Państwo zadowoleni z realizacji ww. przejścia. Zarząd Powiatu przykłada wielką wagę do rozważnego i skutecznego rozwiązywania problemów z zakresu drogownictwa, dbając o bezpieczeństwo i wybierając najkorzystniejsze rozwiązania dla dobra mieszkańców i użytkowników dróg.

Odnosząc się do planowania inwestycji pragnę poinformować, że Powiat Wołomiński złożył w 2021 r. wnioski o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dotyczącego poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych. Łącznie zostało złożonych 12 wniosków dotyczących lokalizacji przejść dla pieszych we wszystkich gminach na terenie powiatu wołomińskiego. Wojewoda Mazowiecki rozpatrzył pozytywnie wszystkie wnioski i Powiat otrzymał dofinansowanie na realizację wszystkich wniosków. Uchwałą nr XXXVI-358/2021 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26.08.2021 r. zostały wprowadzone nowe zadania w planie wydatków do realizacji. We wrześniu 2021 r. Wydział Dróg Powiatowych przygotował postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego



STAROSTA WOŁOMIŃSKI

na wykonanie robót dotyczących poprawy ruchu pieszych na przejściach. Zgodnie z założeniami umowy podzielono postępowanie na części, gdzie wyodrębniono dwa tryby wykonawstwa:

1. w systemie „zaprojektuj i wybuduj” - planowany termin realizacji części zamówienia obejmował 11 miesięcy realizacji, w tym 5 miesięcy na wykonanie dokumentacji projektowej oraz 6 miesięcy na roboty budowlane.
2. polegający na samych robotach drogowych – planowany termin wykonania robót wynosił 9 miesięcy.

Pierwsze postępowanie przetargowe ogłoszono 11 października 2021 r., gdzie 27 października 2021 r. zostało unieważnione z uwagi na fakt, że najkorzystniejsza oferta przewyższała kwotę na sfinansowanie zamówienia. Następnie w drugim postępowaniu z dnia 29 października 2021 r. wyłoniono wykonawców dla 11 lokalizacji, w tym dla części trzeciej, czyli poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na dwóch przejściach dla pieszych w Markach na ul. Kościuszki i ul. Wołodyjowskiego na drodze gminnej 432181W i powiatowej 4370W w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Zatem od podpisania umowy w grudniu 2021 r. dokumentacja projektowa miała być wykonana do maja 2022 r., a roboty budowlane zrealizowane w miesiącach czerwiec – listopad 2022 r. Powyższe założenia zostały zrealizowane przy pozostałych częściach zadania poprawy bezpieczeństwa ruchu, tj.: w gminie Poświętne, Tłuszcz, Dąbrówka, Wołomin, Radzymin, Jadów i Strachówka. Zostały one wykonane w terminie umownym.

Umowę na realizację przedmiotowego przejścia w Markach zawarto w dniu 8 grudnia 2021 r. z firmą ROKOM Sp. z o.o. W lutym 2022 r. Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie wydał negatywną opinię w sprawie zaprojektowanego przejścia argumentując to tym, że zaproponowane w dokumentacji rozwiązania są niedopuszczalne. Po ponownej odmowie ZTM, Wydział Dróg Powiatowych oraz Wykonawca prowadzili rozmowy z ZTM w sprawie uzyskania pozytywnej opinii dla wyniesienia przejścia. W lipcu 2022 r. firma ROKOM wystąpiła do Urzędu Miejskiego w Markach o wyrażenie zgody na przeprowadzenie robót w ul. Kościuszki. Wystąpienie to było podyktowane uwagą jaka widniała w opinii Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, w której to Urząd Miejski Marki wystąpił z żądaniem, aby wykonawca (ROKOM) uzyskał zgodę firmy IDS BUD S.A. na prowadzenie robót w pasie drogi powiatowej. Niestety, pomimo prób kontaktu (w postaci elektronicznej, pisemnej i telefonicznej) z tą firmą, Wykonawca nie nawiązał z nią kontaktu. Pismem z dnia 25 lipca 2022 r. Burmistrz Marek nie wyraził zgody na realizację budowy wyniesionego przejścia,



STAROSTA WOŁOMIŃSKI

z uwagi, iż realizacja ingerować będzie w nawierzchnię oraz wybudowaną infrastrukturę, zasłaniając się gwarancją udzieloną przez IDS BUD S.A.

We wrześniu 2022 r. Zarząd Transportu Miejskiego pozytywnie zaopiniował przedstawioną dokumentację wyniesionego przejścia dla pieszych przyjmując wyniesienia przejścia jako rozwiązania doświadczalne.

W międzyczasie okazało się, że firma IDS BUD S.A. ogłosiła upadłość, co pociągnęło za sobą dalsze odłożenie w czasie robót budowlanych, ponieważ Miasto Marki nie zgadzało się na rozpoczęcie prac bez dopełnienia formalności. Nie czekając na ostateczne stanowisko Miasta Marki, WDP drogą elektroniczną w dniu 1 grudnia 2022 wezwał Wykonawcę do przystąpienia do robót budowlanych, w dniu 6 grudnia 2022 r. ponowił wezwanie. Z początkiem grudnia firma ROKOM przystąpiła do prowadzenia robót. Planowany termin zakończenia prac to marzec 2023 r. Mając na uwadze powyższe, sposób planowania w systemie „zaprojektuj i wybuduj” był prawidłowy, a wszelkie utrudnienia związane z realizacją przejścia dla pieszych w Markach na ul. Kościuszki powstały z uwagi na czynniki zewnętrzne, które były niezależne od woli stron zawartej umowy.

Jednocześnie informuję, że wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i użytkowników dróg wprowadzono w porze dziennej sygnalizację świetlną regulującą ruch wahadłowy na tym odcinku drogi. Jednakże zgłoszenia mieszkańców związane z sygnalizacją, brakiem jej skuteczności, spowodowały wprowadzenie ręcznego sterowania ruchem w czasie największego obciążenia ruchu drogowego w porze porannego i popołudniowego szczytu komunikacyjnego. Takie rozwiązanie z pewnością przyczyni się do zmniejszenia uciążliwości związanych z pracami drogowymi na przedmiotowym przejściu.

WICESTAROSTA
Piotr Borczyński