

wpłynęło
BIURO RADY

30.09.2025

Znak: 02.0003.25.1025

Magdalena Beyer

Radna Powiatu Pruszkowskiego

Wiceprzewodnicząca Klubu Radnych

Prawa i Sprawiedliwości

w Radzie Powiatu Pruszkowskiego

Brwinów, dnia 29 września 2025 r.

STAROSTWO POWIATOWE
w Pruszkowie

2025 -09- 30

KANCELARIA

L.dz.

Pan

Rafał Sieradzki

Przewodniczący

Rady Powiatu Pruszkowskiego

Szanowny Panie Przewodniczący,

INTERPELACJA

składam na ręce Pana Przewodniczącego, z prośbą o przekazanie Staroście Powiatu Pruszkowskiego, załączonego zapytania radnego, które dotyczy inwestycji drogowej tj. rozbudowy ul. Żółwińskiej we wsi Owczarnia oraz ul. Nadarzyńskiej w Żółwinie (chodnik/ciąg pieszo-rowerowy).

Z poważaniem

M. Beyer

Brwinów, dnia 29 września 2025 r.

Magdalena Beyer
Radna Powiatu Pruszkowskiego
Wiceprzewodnicząca Klubu Radnych
Prawa i Sprawiedliwości
w Radzie Powiatu Pruszkowskiego

Pan
Adrian Ejssymont
Starosta
Powiatu Pruszkowskiego

Szanowny Panie Starosto,

INTERPELACJA

zwracam się z prośbą do Pana Starosty o pisemną odpowiedź dotyczącą inwestycji drogowej tj. rozbudowy ul. Żółwińskiej we wsi Owczarnia oraz ul. Nadarzyńskiej w Żółwinie (chodnik/ciąg pieszo-rowerowy). Temat ten zainicjowałam podczas Komisji Inwestycji i Ochrony Środowiska w dniu 17 września 2025 r., na którą zaprosiłam mieszkańców wsi Owczarnia, czego pokłosiem była organizacja spotkania w starostwie powiatowym w dniu 29 września 2025 r. z mieszkańcami Owczarni i Żółwina, o które wnioskowałam podczas posiedzenia komisji.

1. Proszę o pisemne stanowisko Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w sprawie realizacji przedmiotowej inwestycji w 2026 roku?
2. Na jakim etapie projektowania jest przedmiotowa inwestycja?
3. Jaki jest prognozowany koszt inwestycji?
4. Jakie zapewnienia przedstawił mieszkańcom Pan Patryk Grabowski członek Zarządu Powiatu Pruszkowskiego obecny podczas spotkania w dniu 29 września 2025 roku?

Z poważaniem

M. Beyer


**STAROSTA PRUSZKOWSKI**

Ul. Drzymały 30
05-800 Pruszków
Tel. +48 22 738 14 00
Fax. +48 22 728 92 47
www.powiat.pruszkow.pl



**powiat
pruszkowski**
nieskończone możliwości

BR.0003.25.2025



Pruszków, 14 października 2025 r.

Pan
Rafał Sieradzki
Przewodniczący Rady
Powiatu Pruszkowskiego
w miejscu

W odpowiedzi na interpelację Pani Magdaleny Beyer – Radnej Powiatu Pruszkowskiego z dnia 30 września 2025 r. dotyczącą:

1. stanowiska Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w sprawie realizacji inwestycji drogowej jaką jest rozbudowa ul. Żółwińskiej we wsi Owczarnia oraz ul. Nadarzyńskiej w Żółwinie w 2026 roku;
2. etapu projektowania na jakim znajduje się inwestycja;
3. prognozowanego kosztu inwestycji;
4. zapewnień przedstawionych mieszkańcom przez członka Zarządu Powiatu Pruszkowskiego – p. Patryka Grabowskiego na spotkaniu w dniu 29 września 2025 r.,

uprzejmie informuję, co następuje:

Ad 1. Na obecnym etapie Zarząd Powiatu Pruszkowskiego nie może zająć ostatecznego stanowiska w sprawie, ponieważ podczas spotkania z mieszkańcami zostały przedstawione propozycje zmian i rozwiązań technicznych, wymagające szczegółowej analizy projektowej. Przekazano je do projektanta, który dokona oceny pod kątem obowiązujących przepisów, bezpieczeństwa ruchu drogowego, jak i kosztów ewentualnych zmian. Po otrzymaniu opinii projektanta, Zarząd podejmie stosowne decyzje z uwzględnieniem bezpieczeństwa użytkowników drogi, ograniczenia ingerencji w środowisko naturalne oraz racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi.

Ad 2. Od stycznia 2024 r. procedowane jest ponowne rozpatrzenie wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, w związku z uchynieniem przez organ II instancji uprzednio wydanej decyzji. Dopiero po uzyskaniu ww. pozwolenia będzie można oszacować, jakie elementy będą wymagały aktualizacji z uwagi na długi okres procedowania przedmiotowej sprawy w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie. Pragniemy nadmienić, że



STAROSTA PRUSZKOWSKI

Ul. Drzymały 30
05-800 Pruszków
Tel. +48 22 738 14 00
Fax. +48 22 728 92 47
www.powiat.pruszkow.pl



z inicjatywy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego, dnia 09.10.2025 r., odbyło się w tej sprawie spotkanie, w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie, które zapewniło, iż podjęcie działania mające na celu przyspieszenie załatwienia sprawy.

Ad 3. Na tym etapie opracowywania dokumentacji projektowej nie jest możliwe jednoznaczne określenie prognozowanego kosztu realizacji zadania. Należy zwrócić uwagę, że po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego, o którym mowa powyżej, zajdzie konieczność dokonania zmian w dokumentacji. Wobec powyższego koszty inwestycji mogą zostać przedstawione dopiero po zakończeniu etapu projektowania i uzyskaniu wymaganej decyzji.

Ad 4. Obecny na spotkaniu członek Zarządu – Pan Patryk Grabowski wysłuchał wszystkich propozycji mieszkańców, które dotyczyły:

- rozdzielenia inwestycji na 2 etapy (oddzielny etap dla Żółwina i Owczarni);
- maksymalnego ograniczenia wycinki drzew;
- ewentualnych korekt przebiegu drogi i łuków;
- montażu systemów poprawiających bezpieczeństwo (SDK, doświetlenia przejść dla pieszych);
- rozważenia poprowadzenia linii energetycznych w formie kablowej,

oraz zapewnił, że każda z tych kwestii zostanie przeanalizowana przez projektanta, z zastrzeżeniem jednak, że ich realizacja zależy od warunków technicznych, obowiązujących przepisów oraz dostępnych środków finansowych.

STAROSTA

Adrian Ejssymont