

Protokół Nr 350
posiedzenia Zarządu Powiatu w Końskich
z dnia 15 kwietnia 2024r.

Zarząd rozpoczął obrady o godzinie 10³⁰. Posiedzenie otworzył Przewodniczący Zarządu – Pan Grzegorz Piec witając Członków Zarządu oraz zaproszonych gości. W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Zarządu oraz:

- Skarbnik Powiatu – Pani Edyta Drązkiewicz,
- Sekretarz Powiatu – Pan Zbigniew Sadorski,
- Główny Specjalista w Wydz. OI – Pani Monika Równicka.

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Starosta zaproponował następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawach:
 - a) zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2024-2029,
 - b) zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2024 rok.
3. Wniosek o zwołanie sesji Rady Powiatu w Końskich.
4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie określenia formy przekazywanych sprawozdań budżetowych.
5. Podjęcie decyzji w sprawie przesunięcia terminu opracowania dokumentacji dot. zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1489T Smyków – Adamów”.
6. Wydanie opinii dla projektu pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1482T Końskie – Wąsosz – Czarna ul. Browarna w Końskich”.
7. Sprawy różne.
8. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Zarządu – Pan Grzegorz Piec zapytał, czy są uwagi bądź propozycje do porządku obrad dzisiejszego posiedzenia.

W związku z tym, że uwag nie było w/w porządek obrad został przyjęty w wersji przedstawionej przez Pana Starostę.

Ad. 2

Skarbnik Powiatu – Pani Edyta Drązkiewicz przedstawiła dwa projekty uchwał Rady Powiatu w sprawach:

- a) zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2024-2029,
- b) zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2024 rok.

Omówiła proponowane zmiany w wykazie przedsięwzięć w WPF. Oznajmiła, że zmniejszenia planowanych na rok 2024 limitów wydatków dotyczą czterech przedsięwzięć majątkowych – zadań inwestycyjnych drogowych tj.:

- ✓ przebudowy drogi powiatowej Nr 1488T Miedziera – Matyniów – Przyłogi o kwotę 398 872 zł,
- ✓ przebudowy drogi powiatowej Nr 1384T Górniki – Kłucko – Grzymałków o kwotę 398 872 zł,
- ✓ przebudowy drogi powiatowej Nr 1445T Mnin – Pijanów o kwotę 706 126 zł,
- ✓ przebudowy drogi powiatowej Nr 1442T Stąporków – Smyków – Radoszyce o kwotę 453 350 zł.

Przystąpiła do omawiania proponowanych zmian w budżecie powiatu. Oznajmiła, że w zakresie planowanych kwot dochodów budżetowych planuje się zmniejszenia, o kwotę 1 368 581 zł, w tym z tytułu otrzymania środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne drogowe oraz zwiększenia o kwotę 55 800 zł z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Końskich.

Poinformowała, że w zakresie planowanych kwot wydatków budżetowych dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 1 955 116 zł z przeznaczeniem na realizację omówionych wyżej zadań inwestycyjnych drogowych w związku z rozstrzygnięciem przetargów. Zwróciła uwagę, że na dofinansowanie w/w zadań drogowych zostały podpisane aneksy do umów z Wojewodą Świętokrzyskim. Kwota dofinansowania wynosi 70% wartości całości realizowanych zadań inwestycyjnych. Dodała, że zwiększenia wydatków o kwotę 124 400 zł dotyczą zakupu wyposażenia sali konferencyjnej Starostwa – kwota 63 000 zł, zakupu defibrylatora – kwota 5 600 zł, zwiększenia wydatków Domu Pomocy Społecznej w Końskich z przeznaczeniem na zakup usług i zwiększenie planowanego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 55 800 zł.

Ad. 3

W związku z koniecznością korekty planowanych nakładów na realizację zadań inwestycyjnych drogowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zarząd postanowił wystąpić do Przewodniczącego Rady Powiatu z wnioskiem o zwołanie sesji Rady Powiatu w celu podjęcia stosownych uchwał.

Ad. 4

Skarbnik Powiatu – Pani Edyta Drązkiewicz przedstawiła projekt uchwały Zarządu w sprawie określenia formy przekazywanych sprawozdań budżetowych. Oznajmiła, że rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej wprowadziło kolejną zmianę, na podstawie której został przygotowany niniejszy projekt uchwały. Podkreśliła, że jest to uchwała porządkowa, regulująca przekazywanie sprawozdań finansowych przez Starostę Koneckiego Zarządowi Powiatu.

Uwag do projektu uchwały nie było.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 48/2024 w przedmiotowej sprawie.

Ad. 5

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Końskich – Pan Stanisław Mościński przedstawił wniosek w sprawie przesunięcia terminu opracowania dokumentacji dot. zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1489T Smyków – Adamów”. Poinformował, że wykonawca złożył wniosek o przedłużenie terminu wykonania dokumentacji uzasadniając go przyczynami od siebie niezależnymi, wynikającymi z długiego czasu oczekiwania na decyzje i uzgodnienia związane z w/w inwestycją tj. decyzję środowiskową – czas oczekiwania na wydanie decyzji 1 miesiąc, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia – czas oczekiwania 10 miesięcy, pozwolenie wodnoprawne – do dnia dzisiejszego nie uzyskano decyzji. Podkreślił, że wykonawca z przyczyn przedłużającej się procedury wydawania niezbędnych decyzji opóźnia się z przygotowaniem dokumentacji projektowej około roku. Nadmienił, że Zarząd już dwukrotnie wyrażał zgodę na przedłużenie terminu.

Członek Zarządu – Pan Jarosław Staciwa zapytał, czy wykonawca informował powiat o przedłużających się procedurach administracyjnych?

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Końskich – Pan Stanisław Mościński odpowiedział, że otrzymał taką informację telefonicznie.

Członek Zarządu – Pan Jarosław Staciwa podkreślił, że promesa ważna jest do 11 lipca b.r. i do tego czasu powinno zostać ogłoszone postępowanie przetargowe. Zapytał na jakim etapie prac nad dokumentacją jest wykonawca?

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Końskich – Pan Stanisław Mościński odpowiedział, że na etapie oczekiwania na pozwolenie wodnoprawne.

Skarbnik Powiatu – Pani Edyta Drażkiewicz poinformowała, że wykonała telefon do osoby odpowiedzialnej za wydawanie pozwoleń wodnoprawnych w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie w Piotrkowie Trybunalskim z zapytaniem, na jakim etapie jest rozpatrywanie sprawy wydania pozwolenia wodnoprawnego.

Przewodniczący Zarządu – Pan Grzegorz Piec oznajmił, że należy podjąć działania związane z przyspieszeniem procedury administracyjnej związanej z wykonaniem dokumentacji.

Członek Zarządu – Pan Jarosław Staciwa stwierdził, że najważniejsze jest wykonanie zadania w terminie. Biorąc pod uwagę, że powiat dwukrotnie wydłużał termin na wykonanie dokumentacji uznał, że po raz kolejny Zarząd nie powinien wyrazić na to zgody i w przypadku niedotrzymania terminu naliczać kary umowne. Natomiast wykonawca może dochodzić swoich praw wobec instytucji odpowiedzialnych za nieterminowe wydanie decyzji.

Zarząd nie wyraził zgody na kolejne przedłużenie terminu wykonania dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1489T Smyków – Adamów”.

Ad. 6

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczącej zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1482T Końskie – Wąsosz – Czarna ul. Browarna w Końskich”.

Innych spraw nie było.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zarządu o godz. 11⁰⁵ zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała Monika Równicka

.....

Podpisy Członków Zarządu:

Grzegorz Piec

.....

Wiesław Skowron

.....

Jarosław Staciwa

.....

Dariusz Banasik

.....