Data utworzenia: 28.10.2026
Data nadania: 28.10.2026
Data otrzymania: 28.10.2026

BR.0003.38.2026

Od:

Do:
AE:PL-50180-38129-IIIDR-28

Interpelacja

Pruszków, 28 października 2026 r.

Konrad Sipiera
Radny Powiatu Pruszkowskiego

Do Zarządu Powiatu Pruszkowskiego
za pośrednictwem
Przewodniczącego Rady Powiatu Pruszkowskiego

INTERPELACJA

w sprawie przedłużającego się remontu Zespołu Szkół im. Fridtjofa Nansena w Piastowie oraz organizacji procesu nauczania

Szanowni Państwo,

Zwracam się z interpelacją dotyczącą przedłużających się prac remontowych w Zespole Szkół im. Fridtjofa Nansena w Piastowie oraz związanych z tym utrudnień w funkcjonowaniu placówki.

Pomimo upływu niemal dwóch miesięcy od rozpoczęcia roku szkolnego 2026/2027 uczniowie nadal nie mogą w pełni korzystać z budynku szkoły, a zajęcia lekcyjne prowadzone są w trybie zdalnym.

Już podczas posiedzenia Komisji Edukacji 31 sierpnia br. zwracałem uwagę na stan zaawansowania inwestycji oraz zagrożenie dla terminowego rozpoczęcia roku szkolnego.

Niestety obawy te okazały się uzasadnione.

W ostatnim czasie coraz częściej kontaktują się ze mną rodzice uczniów uczęszczających do tej placówki, wyrażając poważne zaniepokojenie przedłużającą się sytuacją. Szczególne obawy dotyczą jakości prowadzonego nauczania, możliwości pełnej realizacji podstawy programowej oraz konsekwencji wielotygodniowej nauki zdalnej dla uczniów, w tym osób przygotowujących się do egzaminu maturalnego.

W związku z powyższym zwracam się o udzielenie szczegółowych informacji:

1. Stan realizacji inwestycji

1. Jaki jest aktualny stan zaawansowania prac remontowych w Zespole Szkół im. Fridtjofa Nansena w Piastowie?
2. Jaki był pierwotny, wynikający z umowy z wykonawcą, termin zakończenia prac?
3. Jakie są przyczyny niedotrzymania terminu zakończenia inwestycji?
4. Jaki jest obecnie przewidywany termin zakończenia wszystkich prac remontowych i przekazania budynku do użytkowania?
5. Czy wykonawca występował o przedłużenie terminu realizacji inwestycji? Jeżeli tak, jakie przyczyny wskazywał i czy zostały one zaakceptowane przez zamawiającego?
6. Czy Powiat Pruszkowski naliczył lub zamierza naliczyć wykonawcy kary umowne z tytułu opóźnienia w realizacji inwestycji?

2. Organizacja nauczania

7. Do kiedy przewidywane jest prowadzenie zajęć w trybie zdalnym i kiedy uczniowie powrócą do normalnego, stacjonarnego trybu nauczania?
8. W jaki sposób szkoła zapewnia obecnie realizację podstawy programowej w poszczególnych klasach i na poszczególnych przedmiotach?
9. Czy przeprowadzono analizę wpływu przedłużającego się nauczania zdalnego na realizację podstawy programowej, w szczególności w

klasach maturalnych?
10. Czy dyrekcja szkoły lub organ prowadzący przewidują dodatkowe działania mające na celu uzupełnienie ewentualnych zaległości programowych powstałych w związku z przedłużającym się remontem?
11. Jakie działania podejmuje Zarząd Powiatu w celu zapewnienia uczniom możliwie szybkiego powrotu do nauki stacjonarnej?

3. Dokumentacja inwestycji

Ponadto zwracam się z wnioskiem o udostępnienie następujących dokumentów:

12. Kopii umowy zawartej z wykonawcą prac remontowych wraz ze wszystkimi załącznikami oraz aneksami zawartymi do dnia udzielenia odpowiedzi.
13. Pełnej korespondencji prowadzonej pomiędzy Powiatem Pruszkowskim a wykonawcą inwestycji, dotyczącej realizacji umowy, w szczególności terminów, opóźnień, zgłaszanych problemów oraz ewentualnych zmian zakresu prac.
14. Aktualnego harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji, wraz z jego zmianami, jeżeli takie zostały wprowadzone.
15. Protokołów z narad koordynacyjnych oraz dokumentów dotyczących zgłaszanych przez wykonawcę problemów wpływających na termin realizacji inwestycji.

Przedłużający się remont szkoły i związana z nim konieczność prowadzenia nauczania zdalnego budzą uzasadniony niepokój rodziców i uczniów.

Uważam, że po niemal dwóch miesiącach od rozpoczęcia roku szkolnego zarówno społeczność szkolna, jak i radni Powiatu Pruszkowskiego powinni otrzymać jednoznaczne informacje dotyczące przyczyn opóźnienia, aktualnego stanu inwestycji oraz realnego terminu przywrócenia normalnego funkcjonowania placówki.

Proszę o szczegółową odpowiedź na wszystkie przedstawione pytania oraz przekazanie wskazanej dokumentacji w formie elektronicznej.

Z poważaniem,

Konrad Sipiera
Radny Powiatu Pruszkowskiego

Załączniki: