
Projekt 
 
z dnia  18 stycznia 2024 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

UCHWAŁA NR LXXII/……./24 
RADY MIEJSKIEJ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM 

z dnia 25 stycznia 2024 r. 

w sprawie uchwalenia wieloletniego Planu rozwoju i modernizacji 
urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2024-2027 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40, poz. 572, poz.1463, poz. 1688) oraz 
art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 537, poz. 1688) 
Rada Miejska w Konstantynowie Łódzkim uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Uchwala Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych 
i urządzeń kanalizacyjnych w Konstantynowie Łódzkim na lata 2024-2027 
opracowany przez Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Konstantynów Łódzki Sp. 
z o. o. 

2.   Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 
kanalizacyjnych w Konstantynowie Łódzkim na lata 2024-2027 stanowi załącznik 
do uchwały. 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza Burmistrzowi Konstantynowa Łódzkiego. 

§ 3. Traci moc Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych 
i urządzeń kanalizacyjnych w Konstantynowie Łódzkim na lata 2020-2024 
przyjęty Uchwałą Nr XXVIII/245/20 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim 
z dnia 22 grudnia 2020 roku. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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1. Plan rozwoju i modernizacji – podstawa prawna. 
 

Zgodnie z zapisami art. 21 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu 

w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków1, zwanej dalej ustawą, przedsiębiorstwo 

wodociągowo - kanalizacyjne zobowiązane jest do sporządzenia wieloletniego planu rozwoju 

i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w jego 

posiadaniu, zwany dalej Planem.  

Plan został opracowany przez przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne  

(PKGKŁ Sp. z o.o.) przy uwzględnieniu: 

a) uwarunkowań wynikających z kierunków rozwoju gminy określonych w studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy  

b) ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.  

c) zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków.  

d) technicznych i ekonomicznych uwarunkowań działalności przedsiębiorstwa oraz 

zobowiązania przedsiębiorstwa przy współpracy z gminą do realizacji zadań 

wyszczególnionych w uchwalonym planie, w ramach środków będących w jego 

posiadaniu. 

Urządzenia wodociągowe, zgodnie z art. 2 pkt 16 ustawy, to ujęcia wód 

powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne, urządzenia służące do magazynowania 

i uzdatniania wód, sieci wodociągowe, urządzenia regulujące ciśnienie wody. 

Urządzenia kanalizacyjne, zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy, to sieci kanalizacyjne, wyloty 

urządzeń kanalizacyjnych służących do wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz 

urządzenia podczyszczające i oczyszczające ścieki oraz przepompownie ścieków. 

Zgodnie z ustawą, wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych  

i urządzeń kanalizacyjnych określa: 

1) planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych, 

2) przedsięwzięcia rozwojowo – modernizacyjne w poszczególnych latach, 

3) przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków, 

4) nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach, 

5) sposoby finansowania planowanych inwestycji. 

Realizacja inwestycji ujętych w planie pozwoli na uzyskanie przychodów z taryfy 

umożliwiających pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania urządzeń wodociągowych  

i kanalizacyjnych. 

 
1 Dz. U. z 2023 r. poz. 537, 1688. 
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2. Planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych.  

2.1 Wstęp. 
 

Przedmiot działania Przedsiębiorstwa Komunalnego Gminy Konstantynów Łódzki  

Sp. Z o.o. z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Jana Pawła II 44, wpisanego pod 

numerem KRS 000037807 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez  Sąd Rejonowy 

dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego -  

w zakresie objętym ustawą – stanowi: 

1) zbiorowe zaopatrzenie w wodę polegające na: 

-  wydobyciu wody, 

-  uzdatnianiu wody, 

-  dostarczaniu wody, 

2) zbiorowe odprowadzanie ścieków polegające na: 

-  odprowadzaniu ścieków i zapewnieniu ich oczyszczenia. 

Spółka prowadzi ww. działalność za pomocą urządzeń wodociągowych i urządzeń 

kanalizacyjnych będących własnością Spółki oraz przekazanych przez Miasto do korzystania, 

na podstawie zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę  

i zbiorowego odprowadzania ścieków, udzielonego Decyzją Burmistrza Konstantynowa 

Łódzkiego z dnia 21.12.2007r. znak: T-I.7050-1/07. 

 Spółka prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę  

i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Konstantynów Łódzki, realizując 

zadania użyteczności publicznej, co decyduje o jej charakterze i podstawowych celach. 

Podstawowym celem Spółki jest nieprzerwane dostarczanie odbiorcom wody  

o wymaganej przepisami prawa jakości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz zapobieganie 

degradacji środowiska naturalnego poprzez odbiór ścieków i zapewnienie ich oczyszczenia, 

oraz dążenie do zwiększania dostępności świadczonych usług zaopatrzenia w wodę i odbioru 

ścieków.  

Celem Spółki jest również realizacja zadań określonych w planie rozwoju i modernizacji 

urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w sposób zabezpieczający 

mieszkańców przed nadmiernym wzrostem cen i opłat ustalanych w oparciu o niezbędne 

przychody. Niezbędne przychody zapewniają pokrycie uzasadnionych kosztów poboru, 

uzdatniania i dostarczania wody oraz odbioru i oczyszczania ścieków a także rozbudowy 

urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, w tym amortyzacji, na której wysokość 

ma wpływ poziom nakładów na przedsięwzięcia inwestycyjne związane z modernizacją  

i rozwojem.  
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A zatem plan sporządzany jest w sposób zapewniający ochronę interesów odbiorców 

usług przed nadmiernym wzrostem cen przy zapewnieniu odpowiedniego standardu życia 

mieszkańców i ochrony środowiska naturalnego. 

2.2 System zaopatrzenia w wodę – stan istniejący. 

 

Zaopatrzenie miasta Konstantynowa Łódzkiego w wodę odbywa się z jednej stacji 

wodociągowej uzdatniającej wody podziemne wybudowanej w latach 70 – tych i kompleksowo 

zmodernizowanej wraz z ujęciami wód głębinowych w latach 2016 – 2017. 

Stacja zlokalizowana jest w zachodniej, peryferyjnej części miasta (Ignacew).  Studnia 

A2 usytuowana jest na terenie Stacji Uzdatniania Wody, pozostałe położone są w jej pobliżu. 

Studnia A3 zlokalizowana jest na terenie gminy Lutomiersk. Właścicielem terenów, na których 

zlokalizowane są studnie A1 i A2 oraz Stacji Uzdatniania Wody jest PKGKŁ Sp. z o.o.           

Woda podziemna, ujmowana jest z trzech studni głębinowych (z pokładów górnej 

kredy) poprzez pompy głębinowe (łącznie maksymalnie – 420 m3/h) i podawana jest do stacji 

uzdatniania za pomocą rurociągów tłocznych. 

Układ hydrauliczny SUW oparty jest na dwustopniowym pompowaniu i jednostopniowej 

filtracji.  

W budynku SUW następuje rozdział wody na dwa ciągi technologiczne, każdy 

składający się z jednego mieszacza wodno – powietrznego (aeratora) oraz 5 filtrów 

ciśnieniowych.  

W aeratorach woda surowa poddawana jest natlenieniu za pomocą powietrza 

dostarczanego przez sprężarki. Celem napowietrzania jest odgazowanie i wprowadzanie  

do wody tlenu pozwalającego na utlenienie związków żelaza do postaci strącalnej.  

Po napowietrzeniu woda przesyłana jest na układ jednostopniowej filtracji prowadzonej 

na dziesięciu filtrach (po pięć na każdym ciągu). Filtry wypełnione są złożem żwirowym.  

Płukanie filtrów odbywa się automatycznie powietrzem podawanym przez dmuchawę 

oraz wodą uzdatnioną tłoczoną zestawem pomp płuczących. Popłuczyny odprowadzane  

są poprzez dwukomorowy odstojnik popłuczyn do rzeki Ner. Po filtrach woda uzdatniona trafia 

do dwóch zbiorników wody uzdatnionej o pojemności 2 x 2000 m3 (tzw. Zbiorniki 

wyrównawcze).  

Ze zbiorników poprzez pompy II-go stopnia sieciowe woda tłoczona jest do sieci 

wodociągowej na terenie Konstantynowa Łódzkiego.  

Na dachu budynku głównego SUW oraz na terenie SUW pracuje zamontowana 

instalacja paneli fotowoltaicznych. Instalacja ta pozyskując energię słoneczną pozwala 
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zmniejszyć zużycie energii elektrycznej w obiekcie (dostarczanej przez przedsiębiorstwo 

energetyczne).  

Spółka posiada pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych i eksploatację 

ujęć wody wydane Decyzją Starostwa Powiatowego w Pabianicach nr 444/2014 z dnia 

25.08.2014 r., zmienione decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 

Zarząd Zlewni W Sieradzu  nr PO.ZUZ.5.4210.934.2021.MC  z dnia 31.12.2021 r. określająca 

max. Godzinową ilość pobranej wody na 420 m3/h, średnią dobową na 4.843,2 m3/dobę oraz 

max. Roczną na 1.767.768 m3/rok, ważną do dnia  31.08.2034 r.  

• dobowa zdolność produkcyjna Stacji Uzdatniania Wody -   10,1 tys. M3 / d. 

• średnia dobowa ilość pobranej w 2022 r. wody  -    3,9 tys. M3 / d. 

Jakość produkowanej wody (po procesie uzdatniania) kontrolowana jest przez 

Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Pabianicach.  

PSSE w Pabianicach, a także PKGKŁ Sp. z o.o. w ramach kontroli wewnętrznej 

(monitoringu kontrolnego i przeglądowego), prowadzą badania fizyko – chemiczne oraz 

bakteriologiczne jakości wody dostarczanej mieszkańcom Konstantynowa Łódzkiego zgodnie 

z wymogami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 roku w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294). 

Należy podkreślić, że woda wtłaczana do sieci wodociągowej miasta Konstantynowa 

Łódzkiego charakteryzuje się wysoką jakością i spełnia wszystkie normy zarówno Polskie, 

 jak i UE oraz nie wymaga chlorowania. 

Łączna długość miejskiej sieci wodociągowej wraz z przyłączami na koniec 2022 roku wynosiła 

144,65 km, w tym: 

- sieć magistralna  - 11,8 km, 

- sieć rozdzielcza  - 81,3 km, 

- przyłącza (4.553 szt.)  - 51,55 km.  

Stopień zwodociągowania miasta Konstantynowa Łódzkiego na koniec 2022 roku  

wynosił ok. 97%. Z sieci wodociągowej korzysta ok. 17 700 osób. 

Sprzedaż wody ogółem i w podziale na poszczególne grupy odbiorców w latach 2020 – 2022 

przedstawiono w tabeli poniżej. 

 
Rok 

 
2020 2021 2022 

Ogółem w tys. m3/rok 983 1120 1171 

Gospodarstwa domowe w tys. m3/rok 
626 650 660 

Pozostali odbiorcy w tys. m3/rok 357 470 511 
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Jak wynika z zamieszczonych w powyższej tabeli danych liczbowych w ostatnich trzech 

latach sprzedaż wody wzrosła zarówno w grupie gospodarstw domowych jak i w grupie 

pozostali odbiorcy. 

W latach 2020 ÷ 2022 zostały przyjęte do eksploatacji następujące urządzenia 

wodociągowe powstałe w wyniku budowy, modernizacji, remontu oraz zakupu sieci 

wodociągowej:  

rok 2020 

modernizacja / remont; 

• łącznie sieci wodociągowej PEHD o średnicy ø 200 mm i długości L = 720 m 

• łącznie przyłączy wodociągowych PEHD o łącznej długości L = 364,92 m 

budowa: 

• łącznie sieci wodociągowej PEHD o średnicy ø 110 mm i długości L = 86 m 

• łącznie sieci wodociągowej PEHD o średnicy ø 160 mm i długości L = 1.522 m 

 

rok 2021  

modernizacja / remont; 

• łącznie sieci wodociągowej PEHD o średnicy ø 160 mm i długości L = 389 m 

• łącznie przyłączy wodociągowych PEHD o łącznej długości L = 86 m 

budowa: 

• łącznie sieci wodociągowej PEHD o średnicy ø 110 mm i długości L = 425 m 

• łącznie sieci wodociągowej PEHD o średnicy ø 160 mm i długości L = 3.375 m 

• łącznie przyłączy wodociągowych (2 szt.) PEHD o łącznej długości L = 45 m 

 

rok 2022 r. 

modernizacja / remont; 

• łącznie sieci wodociągowej PEHD o średnicy ø 300 mm i długości L = 418 m 

budowa: 

• łącznie sieci wodociągowej PEHD o średnicy ø 110 mm i długości L = 599 m 

• łącznie sieci wodociągowej PEHD o średnicy  ø 160 mm i długości L = 2.400 m 

 

2.3 System odbioru ścieków - stan istniejący. 

 System miejskiej kanalizacji sanitarnej w Konstantynowie Łódzkim o łącznej długości 

sieci 58,05 km wg stanu na dzień 31.12.2022 r. składa się z: 

-  sieci kanalizacji sanitarnej o długości  - 46,0 km 

-  przyłączy (1.349 szt.) o długości   - 12,05 km 

oraz sieci kanalizacji deszczowej o długości 6,84 km będącej na majątku Spółki. 
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Stopień skanalizowania miasta wynosi około 77%, z kanalizacji miejskiej korzysta około 

14.710 osób.  

System kanalizacji miejskiej zakończony jest dwoma kolektorami grawitacyjnymi  

do wybudowanej w 2005 r. przepompowni ścieków, skąd kolektorem tłocznym o średnicy  

ø 400 mm i długości 2037 m, a następnie kolektorem grawitacyjnym o średnicy ø 800 mm  

i długości 791 m ścieki odprowadzane są do Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi w celu 

ich oczyszczenia. 

Podstawowe parametry zanieczyszczeń w ściekach odprowadzonych w 2022 roku do 

GOŚ w Łodzi przedstawiono w tabeli poniżej. 

L.p. 
 

Nazwa wskaźnika 

 

 
Jednostka 

 

Wartości średnie 
w 2022 r. 

Wartości 
dopuszczalne 

określone w umowie 
z GOŚ Sp. z o.o. 

w Łodzi   

1. BZT5 mg O2/l 255 600 

2. ChZTcr mg O2/l 931 1200 

3. Zawiesina ogólna mg/l 336 600 

4. Azot ogólny mgN/l 46,6 100 

5. Fosfor ogólny mgP/l 4,0 15 

 

Sprzedaż ścieków ogółem i w podziale na poszczególne grupy dostawców ścieków w latach 

2020 - 2022 przedstawiono w tabeli poniżej. 

 

 

 

Jak wynika z zamieszczonych w powyższej tabeli danych liczbowych w ostatnich trzech 

latach sprzedaż odprowadzanych ścieków w grupie gospodarstw domowych nieznacznie 

wzrosła, natomiast w grupie pozostali odbiorcy znacząco wzrosła w roku 2021 i obecnie 

utrzymuje się na podobnym poziomie. 

W latach 2020 ÷ 2022 zostały przyjęte do eksploatacji następujące urządzenia 

kanalizacyjne powstałe w wyniku budowy, modernizacji, remontu oraz zakupu sieci 

kanalizacyjnej:  

 
Rok 

 
2020 

 
2021 2022 

 

Ogółem w tys. m3/rok 
1108 1156 1158 

 
Gospodarstwa domowe w tys. m3/rok 
 

432 436 440 

Pozostali odbiorcy w tys. m3/rok 
 

676 720 718 
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rok 2020 

modernizacja / remont; 

• łączna sieć kanalizacji sanitarnej PEHD o średnicy D = 0,25 m i długości L = 389 m 

• łącznie przyłączy kanalizacyjnych (8 szt.) PVC o łącznej długości L = 174,46 m 

budowa: 

• łączna sieć kanalizacji sanitarnej PVC o średnicy D = 0,20 m i długości L = 27 m 

 

rok 2021  

budowa/zakup: 

• łączna sieć kanalizacji sanitarnej PVC o średnicy D = 0,20 m i długości L = 2.200 m 

• przepompownie ścieków (2 szt.) z rurociągami tłocznymi PE o średnicy ø 90 mm  

i dł. L=280m 

• łącznie przyłączy kanalizacyjnych (48 szt.) PVC o łącznej długości L = 635 m 

 

rok 2022  

budowa/zakup: 

• łączna sieć kanalizacji sanitarnej PVC o średnicy D = 0,20 m i długości L = 1.700 m 

• przepompownia ścieków (1 szt.) z rurociągiem tłocznym PE o średnicy ø 90 mm  

i dł. L = 43 m 

• łącznie przyłączy kanalizacyjnych (37 szt.) PVC o łącznej długości L = 225 m 

 

2.4  Podstawowe niedobory istniejącego systemu zaopatrzenia w wodę  

  i systemu odbioru ścieków. 

 

Do podstawowych niedoborów w istniejącym systemie wodno – ściekowym należą: 

 

I. W zakresie zaopatrzenia w wodę: 

• niepewność działania układu hydraulicznego zaopatrzenia miasta w wodę 

opartego na jednej magistrali, o długim okresie eksploatacji (ponad 40 lat), 

• brak sieci wodociągowej w obszarze zurbanizowanym osiedla mieszkaniowego 

Józefów. 

• brak odcinków przewodów wodociągowych tzw. spinek eksploatacyjnych, 

umożliwiających pracę sieci w układzie pierścieniowym zapewniającym ciągłość 

dostaw wody w przypadkach występowania awarii. 
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II. W zakresie odprowadzania ścieków: 

 

• pomimo realizacji Projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej miasta 

Konstantynowa Łódzkiego (faza II)” nadal niewystarczający jest stopień 

skanalizowania miasta.  

Szacuje się, że obecnie około 4,8 tys. mieszkańców Konstantynowa Łódzkiego 

korzysta z przydomowych oczyszczalni ścieków i bezodpływowych zbiorników na 

nieczystości płynne (w wielu wypadkach nieszczelnych). 

Mimo licznych kontroli prowadzonych przez PKGKŁ Sp. z o.o. na terenie miasta  

i związanych z tym sukcesywnym porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenach 

nieruchomości mają miejsce przypadki występowania instalacji kanalizacji sanitarnej 

podłączonych do kanalizacji deszczowej, co powoduje zanieczyszczanie wód 

gruntowych i naturalnych cieków wodnych: rzeki Ner, rzeki Jasieniec, rzeki Łódki  

i licznych na terenie miasta rowów melioracyjnych lub podłączenia kanalizacji 

deszczowej do kanalizacji sanitarnej, co z kolei przy opadach deszczu powoduje 

przepełnienie kanalizacji sanitarnej i podtopienia budynków oraz zakłócenia w pracy 

przepompowni ścieków.  

Wywożenie nieczystości płynnych wozami asenizacyjnymi z terenów zurbanizowanych 

naraża mieszkańców na odór, smog i nadmierny ruch drogowy.  

Nieskanalizowane, zurbanizowane rejony miasta to: Żabiczki, Józefów, Srebrna, 

Niesięcin, Rszew, Ignacew i Bechcice. Nieskanalizowanych jest również szereg ulic  

w rejonach mało zurbanizowanych takich jak np.: Nad Jasienią, Srebrna Dąbrowa, 

Przyrodnicza, Nadrzeczna. 

• zły stan techniczny części istniejących, starych i wyeksploatowanych kanałów 

sanitarnych, uniemożliwia prawidłową eksploatację całego systemu odbioru ścieków. 

Główne problemy pojawiające się w istniejących przewodach kanalizacyjnych to: 

korozja, nieszczelne połączenia, przemieszczenia rur, pęknięcia. Skutkuje  

to: infiltracją wód gruntowych do kanalizacji, jak również eksfiltracją ścieków  

z uszkodzonych kanałów do gruntu – a w konsekwencji skażeniami gruntu i wód 

gruntowych, oraz awariami kanałów - blokadami przepływu, bądź zalaniami budynków. 

• zły stan techniczny przepompowni ścieków na ul. Łaskiej. Jest to główna 

(kubaturowa) przepompownia ścieków przesyłająca ścieki z Konstantynowa Łódzkiego 

do Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi celem ich oczyszczania. Przepompownia 

ma blisko 20 lat i do chwili obecnej nie była poddawana modernizacji. 

Wyeksploatowane i zużyte są zarówno same pompy z osprzętem i rurociągami,  

jak również instalacje elektryczne i sterownicze (automatyka). W złym stanie 
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technicznym jest również budynek przepompowni. Dalsze eksploatacja przepompowni 

(bez jej modernizacji) może powodować liczne awarie uniemożliwiające przesył 

odbieranych z Konstantynowa Łódzkiego ścieków do Grupowej Oczyszczalni Ścieków 

w Łodzi, skutkujące podtopieniami budynków w mieście i wylewaniem się ścieków na 

pobliskie tereny. 

 

2.5  Zamierzenia - cele w zakresie świadczenia usług wodociągowo –   

kanalizacyjnych. 

 

Określone powyżej niedobory w istniejącym systemie wodociągowo – kanalizacyjnym 

wyznaczają szeroki zakres zadań inwestycyjnych, których realizacja umożliwi wyeliminowanie 

bądź złagodzenie wymienionych problemów i negatywnych zjawisk.  

Realizacja planu wpłynie bezpośrednio na zakres i jakość świadczonych usług 

wodociągowo – kanalizacyjnych, jak również poprawi stan lokalnego środowiska naturalnego, 

mającego podstawowe znaczenie dla mieszkańców gminy. 

Celem planowanych działań inwestycyjnych jest ciągłe podwyższanie standardów 

świadczonych usług wodociągowo – kanalizacyjnych, takich jak: 

• dostępność infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej dla istniejących  

i potencjalnych mieszkańców oraz przedsiębiorców, 

• pewność (gotowość) dostarczania wody oraz pewność (gotowość) odbioru ścieków, 

 

3. Planowane przedsięwzięcia rozwojowo - modernizacyjne, nakłady 

inwestycyjne oraz źródła ich finansowania w latach 2024-2027. 
 
 

Planowane nakłady na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki wodno 

– ściekowej i sposoby ich finansowania zgodnie z Załącznikiem nr 1. 

Przy opracowaniu Planu Spółka uwzględnia zarówno techniczne,  

jak i ekonomiczne możliwości przedsiębiorstwa, a także uwzględnia ochronę interesów 

odbiorców usług przed nadmiernym wzrostem cen.  

Realizacja Projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej miasta 

Konstantynowa Łódzkiego (faza III)” będzie kontynuacją dozbrojenia miasta w brakującą sieć 

wodociągowo – kanalizacyjną.  

Zakres rzeczowy realizacji Studium Lokalizacyjnego „Uporządkowanie gospodarki wodno - 

ściekowej miasta Konstantynowa Łódzkiego (faza III)” na lata 2024-2027 oraz kolejne został 

określony w wyniku analizy niedoborów istniejącego systemu wodociągowo - kanalizacyjnego. 

Projektem objęto następujące rejony miasta: 
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1) w zakresie dozbrojenia w sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości około 16,5 km:  

• osiedle Józefów 

• osiedle Srebrna 

• osiedle Żabiczki 

• ulice poza osiedlami, 

2) w zakresie dozbrojenia w sieć wodociągową o łącznej długości około 7,8 km:  

• osiedle Józefów 

• ulice poza osiedlami, 

3) w zakresie poprawy bezpieczeństwa zasilania miasta w wodę: 

• budowę magistrali : Etap I (od ul. Ignacew do Klonowej) i Etap II 

(od ul. Klonowej do ul. Rszewskiej) - drugostronnie zasilającej miasto w wodę 

o długości około 3,8 km w  rejonie Ignacewa.  

Ponadto, zaplanowano uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej 

oraz poprawę bezpieczeństwa zasilania miasta w wodę pozostałych rejonów miasta, poprzez 

budowy, remonty i modernizacji w tym remont magistrali wodociągowej Ø500, remont 

kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Łódzka w kwartale ulic 

Zgierska/Kopernika/Narutowicza/Czernika - zgodnie z załącznikiem nr 1. 

W zakresie prac przygotowawczych dla  realizacji „Uporządkowania gospodarki wodno-

ściekowej miasta Konstantynowa Łódzkiego (faza III)” w styczniu 2022 r. Spółka podpisała 

umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa 

kanalizacji sanitarnej  w ul. Łódzkiej, na odcinku od ul Spółdzielczej do S14 w Konstantynowie 

Łódzkim” , która została wykonana do 10.2022 r.  

Prognozowane nakłady na inwestycje realizowane w latach 2024 – 2027 zamykają się kwotą 

40 154 550,00 zł co szczegółowo przedstawiono w Załączniku nr 1 -  „ Planowane nakłady na 

realizację zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki wodno – ściekowej, sposoby ich 

finansowania”. 

Źródła finansowania planowanych inwestycji rozwojowych i modernizacyjnych w zakresie 

gospodarki wodno-ściekowej mogą stanowić: 

1) środki własne, 

2) kredyty lub pożyczki, 

3) dotacje udzielone przez instytucje dysponujące środkami finansowymi na inwestycje 

infrastrukturalne i ochrony środowiska. 

Przy tworzeniu wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych  

i Urządzeń Kanalizacyjnych przyjęto założenia, że zamierzenia inwestycyjne będą realizowane  

ze środków własnych Spółki z uwzględnieniem ubiegania się o dofinansowania zewnętrzne. 
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Spółka będzie mogła aplikować o dofinansowanie ze środków unijnych z programu 

operacyjnego „Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027”  

po spełnieniu szczegółowych kryteriów przy ubieganiu się o środki unijne oraz warunków 

wskaźnika rezultatów jakie należy spełnić przy utrzymaniu dofinansowania w czasie trwałości 

projektów. 

Natomiast o dofinasowanie w formie pożyczki  Spółka aplikować będzie o środki krajowe  

w trybie ciągłym z WFOSiGW w Łodzi oraz NFOSiGW. 

Decyzje co do możliwości ubiegania się o środki zewnętrzne będą podejmowane na bieżąco 

wraz z pojawianiem się szczegółowych kryteriów otrzymania i późniejszego utrzymania 

dofinansowania. 

4. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody i wprowadzanie 

ścieków.  

Realizacja zadań ujętych w Planie na lata 2024-2027 pozwoli na: 

1) racjonalizację zarówno zużycia wody, jak i ilości odprowadzanych ścieków. 

2) zmniejszenie wycieków i strat wody spowodowanych nieszczelnościami przestarzałej 

armatury.  

3) budowę brakujących odcinków sieci wodociągowej tzw. spinek wodociągowych 

zamykających sieć wodociągową w układy pierścieniowe co pozwoli na doprowadzenie 

wody do nieruchomości z drugiej strony – z ominięciem awarii, szybsze wyłączenie 

uszkodzonego odcinka sieci wodociągowej i ograniczenie tym samym strat wody oraz 

skrócenie czasu trwania awarii.  

4) modernizację sieci kanalizacyjnej co przyczyni się do zmniejszenia ilości 

dopływających przez nieszczelności do systemu kanałów i studni kanalizacyjnych wód 

gruntowych i przypadkowych.  

5) zapewnienie drugostronnego zasilania miasta w wodę w razie awarii pierwszej 

magistrali, co zagwarantuje utrzymania ciągłości dostaw wody do odbiorców. 

6) pozyskanie nowych odbiorców wody i dostawców ścieków. 

7) utrzymanie standardów jakościowych świadczonych usług na wysokim poziomie. 

8) wzrost zadowolenia mieszkańców z jakości świadczonych usług. 

 

5. Cele realizacji planowanych przedsięwzięć rozwojowo-
modernizacyjnych.  

 

W porównaniu do Planu na lata 2020-2024 obecny „Plan rozwoju i modernizacji urządzeń 

wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Konstantynowie Łódzkim na lata 2024-2027” 

charakteryzuje się wzrostem nakładów rocznych. Zwiększeniu uległ zakres planowanych do 

realizacji inwestycji. Dynamicznie rozwijające się miasto, zwiększony zakres inwestycji 
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drogowych, modernizacja przestrzeni publicznych oraz nowopowstające zabudowy 

mieszkaniowe warunkują potrzebę zwiększenia zakresu realizowanych inwestycji wodno-

kanalizacyjnych. Rozwój miasta determinuje podejmowanie przedsięwzięć mających na celu 

usprawnienie dostaw wody i odbioru ścieków poprzez rozbudowę i wymianę sieci 

wodociągowej i kanalizacyjnej, wprowadzenie technologii bezwykopowych, modernizowanie 

istniejących sieci i urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych. Konieczność aktualizacji planu                    

i wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych wynika również ze wzrostu popytu na usług 

wodno – kanalizacyjne, zmian sposobu zagospodarowania i użytkowania terenów 

niezurbanizowanych. Plan służy również koordynacji z planami inwestycyjno – rozwojowymi 

Gminy. 

Ponadto, realizacja Planu pozwoli na osiągnięcie celów strategicznych takich jak: 

• poprawa stanu środowiska naturalnego, 

• zwiększenie pewności dostaw wody odpowiedniej jakości i pod odpowiednim 

ciśnieniem,  

• zwiększenie dostępności do zbiorczego systemu kanalizacyjnego i wodociągowego, 

•  poprawa standardów świadczenia usług wodociągowo-kanalizacyjnych. 

• utrzymanie standardów jakościowych świadczonych usług na wysokim poziomie. 

• wzrost zadowolenia mieszkańców z jakości świadczonych usług. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Planowane nakłady na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki wodno – 

ściekowej, sposoby ich finansowania. 
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Zał. nr 1 do Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych w Konstantynowie Łódzkim na lata 2024 – 2027

Planowane nakłady na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki wodno – ściekowej, sposoby ich finasowania.

2024 2025 2026 2027

1

Budowa magistrali wodociagowej w 

ul. Lutomierskiej fi 300 mm, L= 

3.878,10 m

2023 2024 4 879 565,00 4 879 565,00 0,00 0,00 0,00
środki 

własne/zewnętrzne

2

Budowa sieci wodociagowej dla 

Osiedla Józefów w Konstantynowie 

Łódzkim Ø 0,20 - 0,30 m, L = 6.143 

m

2024 2025 8 718 753,00 5 391 082,00 3 327 671,00 0,00 0,00
środki 

własne/zewnętrzne

3

Budowa sieci wodociagowej ul. 

Ignacew dz. 38/37 Ø160 mm, L=165 

m (spinka)

2024 2025 185 000,00 20 000,00 165 000,00 0,00 0,00
środki 

własne/zewnętrzne

4

Modernizacja systemu sterowania i 

monitoringu procesów uzdatniania 

wody na SUW

2024 2024 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 środki własne

5 Naprawa filtrów na terenie SUW 2025 2025 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 środki własne

6

Modernizacja magistrali 

wodociągowej ø 500 mm na odcinku 

SUW / ul. Klonowej o dł. L = 1730 m 

etap I

2025 2026 4 400 000,00 0,00 150 000,00 4 250 000,00 0,00
środki 

własne/zewnętrzne

7

Budowa sieci wodociagowej ul. 

Konopnickiej do ul. Letniskowej 

(spinka) Ø160 mm, L=135 m 

2025 2026 155 000,00 0,00 20 000,00 135 000,00 0,00
środki 

własne/zewnętrzne

8
Zakup urządzeń wodociagowych od 

inwestorów obcych
2025 2027 200 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 środki własne

9

Modernizacja magistrali 

wodociągowej ø 500 mm na odcinku 

ul. Klonowej do ul. Rszewskiej dł. L = 

1.380 m etap II

2025 2026 3 450 000,00 0,00 100 000,00 3 350 000,00 0,00
środki 

własne/zewnętrzne

10

Modernizacja magistrali 

wodociągowej ø 500 mm na odcinku 

od ul. Rszewskiej do rz. Jasieniec o 

dł. L = 670 m m etap III

2025 2027 1 676 000,00 0,00 50 000,00 0,00 1 626 000,00
środki 

własne/zewnętrzne

11

Modernizacja magistrali 

wodociągowej fi 300 mm w ul. 

Kilińskiego/Browarna na odcinku ul. 

Łaska/Mickiewicza o dł L=1.360 m

2025 2026 2 720 000,00 0,00 2 100 000,00 620 000,00 0,00
środki 

własne/zewnętrzne

12

Naprawa sieci wodociągowej fi 100 

mm wraz z przyłączami w ul. 

Słowackiego 11-23 o dł. L=300 m

2026 2027 450 000,00 0,00 0,00 350 000,00 100 000,00 środki własne

13

Punkty pomiarowe ciśnienia i 

przepływu na sieci wodociągowej w 

Konstantynowie Łódzkim

2026 2026 450 000,00 0,00 0,00 450 000,00 0,00 środki własne

14
Budowa stacji ciśnieniowej w 

Żabiczkach
2026 2026 150 000,00 0,00 0,00 150 000,00 0,00

środki 

własne/zewnętrzne

15
Zakup przewoźnej cysterny wody 

czystej
2026 2026 60 000,00 0,00 0,00 60 000,00 0,00

środki 

własne/zewnętrzne

16

Naprawa sieci wodociągowej wraz z 

przyłaczami w ul. Czernika w 

Konstantynowie Łódzkim. Ø160 mm, 

L=166,02 m 

2027 2027 459 483,00 0,00 0,00 0,00 459 483,00 środki własne

28 123 801,00 10 410 647,00 6 062 671,00 9 415 000,00 2 235 483,00

Tabela nr 2. Gospodarka ściekowa

2024 2025 2026 2027

1
Zakup pomp ściekowych do 

przepompowni ścieków
2024 2024 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00

środki 

własne/zewnętrzne

2

Budowa kanalizacji sanitarnej  w ul. 

Łódzkiej, na odcinku od ul. 

Kościelnej do ul. Spółdzielczej w 

Konstantynowie Łódzkim. Ø 0,20 m, 

L=542 m

2025 2026 2 662 127,00 0,00 1 597 276,20 1 064 850,80 0,00
środki 

własne/zewnętrzne

3

Budowa kanalizacji sanitarnej  w ul. 

Łódzkiej, na odcinku od ul 

Spółdzielczej do S14 w 

Konstantynowie Łódzkim. Ø 0,20 m, 

L=320 m

2025 2026 1 502 345,00 0,00 901 407,00 600 938,00 0,00
środki 

własne/zewnętrzne

4

Modernizacja przepompowni 

ścieków przy ul.Łaskiej w 

Konstantynowie Łódzkim

2025 2027 3 000 000,00 0,00 50 000,00 1 750 000,00 1 200 000,00
środki 

własne/zewnętrzne

5

Naprawa kanalizacji sanitarnej w os. 

Literatów - ul. Kochanowskiego. Ø 

0,20 m, L=627,95 m

2026 2026 2 886 277,00 0,00 0,00 2 886 277,00 0,00 środki własne

6
Modernizacja układu dwóch 

pompowni - Spółdzielcza
2025 2026 80 000,00 0,00 10 000,00 70 000,00 0,00 środki własne

7
Naprawa pomp na 

przepompowniach
2025 2027 100 000,00 0,00 20 000,00 30 000,00 50 000,00 środki własne

8
Zakup urządzeń kanalizacyjnych od 

inwestorów obcych
2025 2027 200 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 środki własne

9

Naprawa rozdrabniarki ścieków na 

przepompowni przy ul. Warzywniczej

2026 2026 40 000,00 0,00 0,00 40 000,00 0,00 środki własne

10
Zakup samochodu specjalistycznego 

do czyszczenia kanalizacji
2027 2027 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 1 500 000,00

środki 

własne/zewnętrzne

12 030 749,00 110 000,00 2 628 683,20 6 492 065,80 2 800 000,00

40 154 550,00 10 520 647,00 8 691 354,20 15 907 065,80 5 035 483,00

Razem

Razem tabela  nr 1 i nr 2

Nakłady finansowe poniesione w poszczególnych latach 

[PLN]

Źródła 

finasowania 

zadania w latach 

2024-2027

Razem

l.p. Nazwa zadania

Planowany 

termin 

rozpoczęcia

Planowany 

termin 

zakończenia

Wartość zadań 

w latach                   

2024-2027 

[PLN]

Tabela nr 1. Gospodarka wodna

l.p. Nazwa zadania

Planowany 

termin 

rozpoczęcia

Planowany 

termin 

zakończenia

Wartość zadań 

w latach                 

2024-2027 

[PLN]

Nakłady finansowe poniesione w poszczególnych latach 

[PLN]

Źródła 

finasowania 

zadania w latach 

2024-2027

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXII/……./24
Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim
z dnia 25 stycznia 2024 r.
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