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1 CZESC OPISOWA
1.1. Opis ogdlny przedmiotu zamdéwienia
1.1.1. Lokalizacja inwestycji
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1.1.2. Przedmiot ii cel zaméwienia

Przedmiotem niniejszego zamowienia jest zaprojektowanie i realizacja rob6t budowlanych dla zadania pn.:
"Budowa drogi powiatowej nr 2049W Wozniki - Dziecioty”.

Przedmiotowa inwestycja bedzie realizowana na podstawie ustawy z dnia 10.04.2003 r. o
szczegb6lowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych.

Planowana inwestycja ma na celu dostosowaniu istniejacej drogi powiatowej do parametréw drogi klasy
"Z", poprawe bezpieczenstwa i komfortu poruszajacych sie samochodami, rowerzystow oraz pieszych
zamieszkujacych w sasiedztwie przedmiotowej drogi.

Planowana inwestycja znajduje sie w wojewo6dztwie mazowieckim, powiecie tosickim, gminie Losice w
miejscowos$ciach Wozniki i Dziecioty.

Inwestorem jest Powiat Losicki, ul. Narutowicza 6, 08-200 kLosice. Orientacyjny przebieg zakresu
opracowania przedstawiono na Rys. nr 1 Plan orientacyjny niniejszego PFU.

Program funkcjonalno - uzytkowy pozwoli okresli¢ wymagania dotyczace wykonania dokumentacji
projektowej i budowy drogi w systemie ,zaprojektuj - wybudu;j”.

1.1.3. Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robot oraz parametry techniczne drogi
Podstawowe parametry techniczne drogi:

o Kklasa drogi - L

e szerokos$¢ jezdni -6,00m

e liczba jezdni -1

e liczba paséw ruchu -2

e poboczy ulepszonych z kruszywa tamanego -1,00m

e odwodnienie - do rowo6w przydroznych

Przedmiot zamoéwienia obejmuje:

e opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlanych i przedmiarami robét w oparciu o niniejszy PFU oraz uzyskania wszelkich



wymaganych prawem uzgodnien, opinii i decyzji umozliwiajacych wykonanie zaprojektowanych robét
budowlanych

opracowanie projektéw podziatu nieruchomosci

uzyskania w imieniu Zamawiajacego ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej
(ZRID)

uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego zwolnienia z obowigzku lokalizowania i wykonania kanatu
technologicznego w pasie drogowym w/w drogi wynikajaca zgodnie z Ustawa z dn. 21.03.1985 r. o
drogach publicznych

w przypadku kolizji z urzadzeniami obcymi Wykonawca we wlasnym zakresie uzgodni ich lokalizacje z
uzytkownikami tych urzadzen. Zamawiajacy nie bierze odpowiedzialno$ci za kolizje wynikte w trakcie
projektowania

opracowanie i zatwierdzenie projektu statej organizacji ruchu (oznakowanie pionowe i poziome) do
wyniktych w trakcie prac projektowych rozwigzan. Dokumentacja musi uzyska¢ wszelkie wymagane
opinie i zatwierdzenie zarzadzajacego ruchem na drogach powiatowych tj. Starosty Losickiego (projekt i
wykonanie)

opracowanie i zatwierdzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas robot, ktory
musi uzyska¢ wszelkie wymagane opinie i zatwierdzenie zarzadzajacego ruchem na drogach
powiatowych tj. Starosty Losickiego (projekt, wykonanie, utrzymanie i likwidacja)

realizacje rob6t budowlanych w oparciu o zaakceptowang przez Zamawiajacego dokumentacje
projektowa po wytyczeniu robét przez uprawnionego geodete Wykonawcy

Szczegbtowe rozwigzania projektowe wptywajgce na zwiekszenie zakresu i ilosci robdt stanowia ryzyko

Wykonawcy i nie beda traktowane, jako roboty dodatkowe (podany w niniejszym programie funkcjonalno -
uzytkowym zakres planowanych robét moze ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej).

Jednostka ewidencyjna: 141002_5, Obreb: 0006, Dziecioty
dz.nrew.: 387/4,161/4,162,232/1,161/2, 141,130,129, 220/1,82,131/2

Wymagania szczegétowe w stosunku do przedmiotu zamdwienia

wykonanie robét przygotowawczych i rozbiérkowych

wykonanie robdt ziemnych

wykonanie nawierzchni jezdni szerokosci 6,00 m z betonu asfaltowego

wykonanie pelnowymiarowej konstrukcji nawierzchni

wykonanie zjazdéw indywidualnych z kruszywa tamanego 0/31,5

wykonanie zjazdéw publicznych z betonu asfaltowego

wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa tamanego 0/31,5 szerokosci 1,00 m

wykonanie przepustéw pod zjazdami w ciggu rowu przydroznego

wymiana istniejacego przepustu pod drogg powiatowa

zabezpieczenie i przebudowa urzadzen obcych i uzbrojenia terenu wraz z oplatami za nadzér nad
przebudowag ze strony wtascicieli sieci (w przypadku zaistnienia konieczno$ci)

opracowanie i zatwierdzenie docelowej oraz tymczasowej organizacja ruchu

obstugi geodezyjnej inwestycji

zapewnienie potrzeb polityki transportowej dla spotecznos$ci lokalnej na czas prowadzenia robét
budowlanych, w szczegélnos$ci nalezy zapewni¢ mieszkanicom mozliwo$¢ dojazdu do posesji na kazdym
etapie realizacji zadania

napraw przywroécenia do stanu pierwotnego na wtasny koszt budynkoéw, studni, uje¢ wody, drég wraz z
infrastruktura w przypadku wystapienia szkody zZwigzanej Z prowadzonymi
robotami budowlanymi badZ transportem budowy

prowadzenia pomiaréw Kkontrolnych i badan laboratoryjnych zgodnie wymogami Specyfikacji
Technicznych wykonania odbioru i rob6t budowlanych.

utrzymanie nawierzchni jezdni drogi powiatowej na terenie budowy w stanie niepogorszonym i
zapewniajacym bezpieczny ruch pojazdéw od daty przejecia terenu budowy.

zapewnienia ciggtosci ruchu drogowego i pieszego na czas robét

roboty wykonczeniowe i porzadkowe



o wszelkie inne prace wynikajace z przyjetych rozwigzan opracowanych przez wykonawce na podstawie
dokumentacji projektowej

e peknienie nadzoru autorskiego

e sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej na mapach zasadniczych lub sytuacyjno-
wysokoSciowych i uzyskanie jej przyjecia do powiatowego osrodka dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej.

e zgloszenie zakoniczenia robét i uzyskanie jego przyjecia przez Zamawiajacego

e wykonanie wszelkich rob6t budowlanych umozliwiajacych kompletna realizacje zadania

Wszelkie optaty, kary i odszkodowania dla os6b trzecich zwigzane z realizacjg przedmiotu zamoéwienia
obcigzajg Wykonawce.

1.2. Wymagania Zmawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

1.2.1. Wymagania do dokumentacji

Nalezy zaprojektowac jezdnie z betonu asfaltowego szerokos$ci 6,00 m. Po obu stronach drogi nalezy
zaprojektowac zjazdy wykonane z betonu asfaltowego lub kruszywa tamanego. Przy krawedzi jezdni drogi
powiatowej nalezy zaprojektowa¢ pobocze o pochyleniu poprzecznym 8% umocnione kruszywem tamanym o
szerokos$ci 1,00 m.

Skarpy projektuje sie umocni¢ przed szkodliwym dziataniem wdéd opadowych (erozja) poprzez rozscielenie
warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. 10 cm i posianie mieszanki traw. Odwodnienie drogi realizowane bedzie
powierzchniowo do zaprojektowanych rowéw przydroznych.

Zamawiajacy wymaga:
e opracowania dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do realizacji zamdwienia

e opracowania mapy do celéw projektowych
e opracowania map prawnych podziatu nieruchomosci
e wykonania badan oraz dokumentacji geotechnicznej w zakresie niezbednym do opracowania
dokumentacji projektowej zgodnie z obowigzujacymi przepisami
e wykonania wszelkich niezbednych badan i pomiaréw
e opracowania plandéw, rysunkéw lub innych dokumentéw (w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci)
dla wszystkich branz umozliwiajacych jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu robét budowlanych,
doktadng lokalizacje i uwarunkowania ich wykonania, z uwzglednieniem wymagan:
v' obowigzujgcych ustaw i rozporzadzen
v niniejszego Programu Funkcjonalno - Uzytkowego
e opracowania szczeg6towej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
e opracowania i zatwierdzenia projektu statej organizacji ruchu i na czas prowadzenia rob6t budowlanych
o uzyskanie ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej na podstawie ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

Realizacja wszystkich wyzej wymienionych celéw obejmujacych zakres rob6t powinna zosta¢ wykonana w
oparciu o obowigzujace przepisy (w tym w szczeg6lnosci przepisy Prawa Budowlanego). Prace powinny zosta¢
wykonane przez Wykonawce posiadajgcego odpowiednie uprawnienia do wykonywania danego rodzaju prac i
robo6t objetych zakresem opracowania oraz posiadajgcego stosowne doswiadczenie zawodowe i potencjat
wykonawczy legitymujacy sie odpowiednimi uprawnieniami, kwalifikacjami zawodowymi i do$wiadczeniem
zawodowym.

Zamawiajacy:
1) przekaze Wykonawcy aktualne, niZej wymienione dokumenty:
e pelnomocnictwo do reprezentowania Zamawiajacego - po podpisaniu umowy dotyczace przedmiotu PFU
¢ os$wiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nie pdzniej niz w terminie 3
(trzech) dni kalendarzowych przed ztozeniem przez Wykonawce wniosku do stosownego wydziatu
administracji budowlanej o wydanie pozwolenia na budowe lub innej czynnos$ci okreslonej w prawie
budowlanym, niezbednej do realizacji przedmiotu PFU



2)

3)

odpowie na pisemnie ztozone pytania i wnioski Wykonawcy dotyczace przedmiotu umowy w czesci
odnoszacej sie do dokumentacji technicznej w terminie do 3 (trzech) dni roboczych, liczagc od dnia
zgtoszenia pytan i wnioskow.

uzgodni lub przekaze uwagi do ztoZzonej przez Wykonawce dokumentacji technicznej (w kazdej fazie jej
opracowania) nie poézniej niz w 7 (siedem) dni robocze, liczac od dnia jej ztozenia do akceptacji
Zamawiajacego.

Wykonawca:

1

zapewni opracowanie i pozyskanie we wlasnym zakresie opracowan geodezyjnych niezbednych do
wykonania dokumentacji projektowej, w tym mapy zasadnicze, mapa do celéw projektowych, mapy
podziatowe nieruchomosci.

pozyska w imieniu Zamawiajgcego niezbedne warunki techniczne czy wytyczne do projektowania

w terminie i zgodnie z przeznaczeniem wykona nizej wymienione elementy dokumentacji projektowe;j:
projekt budowlany

projekt techniczny - wszystkie branze

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych

projekt statej i czasowej organizacji ruchu

przedmiary i kosztorysy

informacja BIOZ

Wyzej wymienione czeSci stanowia tgcznie dokumentacje techniczng przedmiotowej inwestycji.

Dokumentacja techniczna musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

Szczegbtowy zakres dokumentaciji technicznej:

1

2)

3)

4)

5)

opracuje dokumentacje techniczng dotyczaca przedmiotu zaméwienia z nalezyta staranno$cia, zgodnie z
niniejszym Programem Funkcjonalno - Uzytkowym (PFU), umowa zawarta z Zamawiajgcym,
obowiazujacymi w okresie realizacji umowy przepisami, w tym przepisami techniczno - budowlanymi,
Polskimi Normami i zasadami wiedzy techniczne;.
sporzadzi opracowanie projektowe zgodnie z ustaleniami dokonanymi w przedmiocie opracowania z
Zamawiajacym, w sposdéb zapewniajacy spetnienie wszystkich wymagan w zakresie i formie zgodniej z
obowiazujacymi przepisami.
dokona wizji terenowej przed rozpoczeciem wykonywania przedmiotowej dokumentacji projektowej i
przed przystapieniem do jakichkolwiek prac przygotowawczych. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek
rozbieznosci pomiedzy stanem faktycznym a PFU, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiajacego i
uwzgledni zmiany w opracowywanej przez siebie dokumentacji projektowe;.
uwzgledni w kosztach i w terminach wykonania przedmiotu zamoéwienia wszelkie prace projektowe lub
czynnosci niewyszczego6lnione w PFU, niezbedne do wtasciwego i kompletnego zrealizowania przedmiotu
zamoOwienia. Uzyskanie wszystkich stosownych uzgodnien, decyzji oraz opinii nalezy traktowac jako
oczywiste i uwzglednia¢ w kosztach i w terminach wykonania przedmiotu zaméwienia.
na etapie realizacji projektu budowlanego uzyska wlasnym staraniem i na wilasny koszt wszelkie
odstepstwa od warunkéw technicznych, ktérych konieczno$¢ uzyskania/sporzadzenia wyniknie w toku
wykonywanych prac projektowych.

Dokumentacja powinna by¢ wykonana w zakresie i formie zgodnej z obowigzujacymi przepisami i

zawierac:

1

Materiaty przygotowawcze:
Wykonawca dokumentacji projektowej przedmiotowej inwestycji we wtasnym zakresie, wtasnym kosztem i

staraniem pozyska i wykona wszystkie potrzebne materiaty, badania i uzgodnienia niezbedne do prawidtowego

sporzadzenia dokumentacji projektowej:

wypisy z ewidencji gruntéow

mapy zasadnicze, mapa do celow projektowych

mapy podziatlowe nieruchomosci

wszelkie uzgodnienia branzowe i inne uzgodnienia oraz decyzje i zgody przedprojektowe niezbedne do
prawidlowej realizacji projektowanej inwestycji.



2) Projekt budowlany
Projekt budowlany powinien by¢ wykonany zgodnie z wymogiem rozporzadzeniem z dnia 11 wrzes$nia
2020r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz powinien obejmowac wszystkie
przewidziane do realizacji branze i by¢ kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
Na kazdym etapie opracowywania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowigzany jest do konsultacji z
Zamawiajacym w celu uzyskania akceptacji zastosowanych rozwigzan projektowych, doborze materiatéow i
urzadzen, jesli takich ustalen nie dokonano wcze$nie;j.

3) Projekt techniczny:

Projekt techniczny nalezy opracowa¢ oddzielnie dla kazdej branzy, jaka wyniknie w trakcie opracowywania
i uzgadniania rozwiazan projektowych.

Projekty techniczne nalezy opracowaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego. Projekty techniczne we
wszystkich branzach musza by¢ skoordynowane miedzybranzowo.

4) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych:

Zakresy i formy specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych musza speiniac
wymagania obowiazujacych przepiséw a zarazem musza by¢ sporzadzone zgodnie z wymogami natozonymi na
te opracowania. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych musza by¢ sporzadzone w
zakresie i formie zgodnej z obowigzujacymi przepisami, a zarazem muszg uwzglednia¢ normy panstwowe -
Polskich Norm (PN lub PN-EN) i normy branzowe (BN) oraz instrukcje i przepisy dotyczace rob6t budowlanych.
Normy nalezy traktowaé jako integralng cze$¢ dokumentacji, ktdra nalezy czyta¢ iacznie z rysunkami i
specyfikacjami. Wykonawca musi by¢ w pelni zaznajomiony z zawarto$cia i wymaganiami w/w norm
panstwowych - Polskich Norm (PN lub PN-EN) i norm branzowych (BN).

5) Projekt tymczasowej organizacji ruch:

¢ wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robét.

e wykonanie oznakowania pionowego, poziomego, urzagdzen BRD na czas robot ktére obejmuje montaz
oznakowania zgodnie z zatwierdzonym projektem, utrzymanie oznakowania w czasie wykonywania
robo6t oraz jego demontaz po zakonczeniu roboét. Opracowanie nalezy wykona¢ zachowujac ciggtosé
ruchu pieszego i kotowego i nastepnie uzyska¢ zatwierdzenie przez organ zarzadzajacy ruchem t;.
Staroste Losickiego.

6) Projekt statej organizacji ruchu:

Nalezy wykona¢, uzgodnic¢ i zatwierdzi¢ projekt statej organizacji ruchu. Oznakowanie pionowe i poziome
nalezy wykona¢ zgodnie ze ,Szczegbétowymi warunkami technicznymi dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach”, zatacznik Dz. U. Nr 220.
poz. 2181 z dnia 23.12.2003 r. Oznakowanie poziome nalezy wykona¢, jako cienkowarstwowe, wykonane
mechanicznie i recznie, zgodne z wymogami podanymi powyzej. Przed wprowadzeniem nalezy uzyskac
zatwierdzenie przez organ zarzgdzajgcy ruchem tj. Staroste Losickiego.

7) Informacja BIOZ
Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowaé zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 ze zm.).

8) Wymagania dotyczace przedmiaréow i kosztorysow
Kosztorys powinien by¢ sporzadzony dla kazdej branzy oddzielnie i kazdy kosztorys powinien zawieraé
zestawienie przewidywanych do wykonania robét podstawowych w kolejno$ci technologicznej ich wykonania
wraz z ich szczegélowym opisem (lub wskazaniem podstaw ustalajagcych szczegbétowy opis) oraz wskazaniem
wiasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robé6t drogowych. Spis dziatéw przedmiaru robét
powinien przedstawia¢ podziat wszystkich rob6t budowlanych na grupy robot wedtug Wspdélnego Stownika
Zamoéwien (CPV). Kosztorys musi spetnia¢ wymagania rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja



2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U.z 2004 r. nr 130 poz. 1389).

9) Wymagana forma, tre$¢ i zawartos$¢ dokumentacji projektowej
Wszelkie prace projektowe wykonawca zobowigzany bedzie prowadzi¢ w porozumieniu z Zamawiajacym i
na biezaco uwzglednia¢ przejete wspdlnie rozwigzania. Ostateczna dokumentacje zawierajaca wszystkie
wymagane przepisami uzgodnienia oraz decyzje administracyjne, nalezy przekaza¢ zamawiajacemu w
nastepujacych ilosciach:

e projekt budowlany -4 egz.
e projekt techniczny -4 egz.
e projekty techniczne na usuniecie kolizji z istniejacym uzbrojeniem terenu -4 egz.
o szczegbétowe specyfikacje techniczne -2 egz,
e projekt stalej organizacji ruchu -4 egz.
e projekt tymczasowej organizacji ruchu -4 egz.
e dokumentacja w wers;ji elektronicznej na ptycie CD -1egz.
Zawierajgca:

v' dokumenty w formacie pdf
v rysunki w formacie pdf

Dokumentacja przekazana zamawiajgcemu powinna by¢ kompletna i zgodna z obowigzujacymi przepisami.
Wykonawca przekazujac dokumentacje Zamawiajagcemu przekaze takze na Zamawiajacego wszelkie prawa
autorskie i majatkowe.

Obiekty budowlany i urzadzenia nalezy projektowa¢ i wykona¢ tak, aby zapewni¢ optymalng
ekonomicznos¢ budowy, eksploatacji, konserwacji i remontéw oraz zgodnie z obowigzujgcymi normami i
zasadami wiedzy technicznej.

Dokumentacja powinna by¢ wykonana w jezyku polskim, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami,
ze sztukg budowlang oraz powinna by¢ opatrzona klauzulg o kompletnosci i przydatnosci z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzy¢. Dokumentacja powinna by¢ spdjna i skoordynowana we wszystkich branzach.

1.2.2. Wymagania w stosunku do zakresu wykonawstwa

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektows, szczegétowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt, zaleceniami Inspektora
nadzoru oraz sztukg budowlana.

Droga, musi spelnia¢ wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych z dnia 24.06.2022 r. (tj. D. U 2022 poz. 1518). Roboty
drogowe powinny by¢ wykonywane w optymalnych warunkach pogodowych z zachowaniem wtasciwego dla
danej grupy robot rezimu technologicznego. Roboty powinny by¢ oznakowane zgodnie z zatwierdzonym
projektem czasowej organizacji ruchu. W obrebie urzadzen podziemnych prace musza by¢ prowadzone pod
nadzorem wtascicieli tych urzadzen z uwzglednieniem wymogoéw stawianych przez tych witascicieli. Wszystkie
elementy inwestycji wchodzace w sktad zagospodarowania terenu powinny speiniaé wymagania okre$lone w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz.401 ze zm.).

Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robét budowlanych i ustala obowigzkowe
odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

1) Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
Rozbidrka elementéw drogi powiatowej, urzadzen odwadniajacych, oznakowania pionowego i materiaty
pochodzace z rozbiérki, nadajace sie do dalszego uzycia, a niewykorzystane do innych robét, m.in. materiat
pochodzacy z frezowania nawierzchni bitumicznej tzw. destrukt, naleza do Zamawiajacego. Wykonawca
kazdorazowo przed zagospodarowaniem odpadéw ustali z Inspektorem nadzoru inwestorskiego rodzaj i ilo$¢
uzytecznych materiatéw z rozbioérki, ktére Wykonawca wbuduje na miejsce lub na wtasny koszt wywiezie z
miejsca budowy do utylizacji.



2) Wycinka drzew i krzewo6w z pasa drogowego oraz rowéw kolidujacych z inwestycja

Usuniecie drzew i krzewdw nalezy wykona¢ w oparciu o Inwentaryzacje zieleni kolidujacej z
przedsiewzieciem na koszt Wykonawcy. W przypadku braku Kkolizji z istniejacg zielenia, oswiadczenie
Wykonawcy o braku koniecznos$ci sporzgdzania inwentaryzacji.

3) Wykonanie poszerzenia oraz wzmocnienie istniejacej konstrukcji nawierzchni

Na przedmiotowym odcinku drogi przewiduje sie wykonanie pelnowymiarowej konstrukcji nawierzchni
drogi o kategorii ruchu KR2. Zamawiajgcy wymaga, by droga po wybudowaniu posiadata szeroko$¢ nawierzchni
6,00 m.

Konstrukcje nawierzchni nalezy zaprojektowac zgodnie z zapisami przestawionymi w Katalogach typowych
konstrukcji nawierzchni. Dopuszcza sie modyfikacje rozwigzania konstrukcji nawierzchni w przypadku
polepszenia:

e parametrow uzytkowych
e trwatosci nawierzchni
e bezpieczenistwa ruchu drogowego

Modyfikacja wymaga uzgodnienia z Zamawiajacym i powinna spetnia¢ minimalne parametry okreslone w
rozwigzaniach typowych konstrukcji. Zamawiajacy dopuszcza indywidualne projektowanie konstrukcji
nawierzchni metodami mechanistycznymi i mechanistyczno-empirycznymi z zastosowaniem innowacyjnych
rozwigzan, pod warunkiem wykazania, ze trwato$¢ zmeczeniowa nawierzchni nie bedzie mniejsza niz przy
zastosowaniu rozwigzan typowych konstrukcji.

UWAGA:

Rodzaje warstw konstrukcyjnych oraz ich grubos$ci powinny by¢ opracowane na podstawie
aktualnie obowiazujacych katalogow, przepiséw, norm i rozporzadzen oraz w wyniku szczegélowego
rozpoznania istniejacych warunkéw gruntowych i innych uwarunkowan terenowych.

Konstrukcja jezdni

e warstwa. §cieralna AC 11S50/70 -4 cm
e warstwa wigzgcaz AC 16W 50/70 -8cm
e podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/32 -20 cm
e warstwa z GSC o Rm=2,5 MPa (z betoniarni) -20 cm
e warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej 0/16 -10 cm

Konstrukcja zjazdu z betonu asfaltowego

e warstwa. §cieralna AC 11S 50/70 -4 cm
e warstwa wigzaca z AC 16W 50/70 -8cm
e podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/32 -20 cm
e warstwa z GSC o Rm=2,5 MPa (z betoniarni) -20 cm
e warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej 0/16 -10 cm

Konstrukcja zjazdu z kruszywa tamanego

e w. kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 -20 cm
e warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej 0/16 -15cm
4) Pobocza

Po obu stronach drogi powiatowej nalezy zaprojektowaé pobocza utwardzone z kruszywa tamanego o
szerokosci 1,00 m na catej dtugosci drogi objetej opracowaniem.

Konstrukcja pobocza

e kruszywo tamane 0/31,5 stab. mechanicznie Coo/3 -10 cm



5) Odwodnienie
Odprowadzenie wéd opadowych z jezdni powinno by¢ nadane nawierzchniowo za pomocg odpowiednich
spadkéw podtuznych poprzecznych umozliwiajacych sptyw wody do zaprojektowanych rowéw przydroznych..

6) Zabezpieczenie i przebudowa urzadzen obcych i uzbrojenia terenu
Do zadan Wykonawcy nalezy zabezpieczenie i przebudowa urzadzen obcych uzbrojenia terenu,
kolidujacych z przebudowa drogi, zlokalizowanych na obszarze objetym przebudowa (w przypadku
wystapienia). Sporzadzona przez Wykonawce aktualna mapa winna zawiera¢ wszystkie urzadzenia kolidujace z
przebudowa, zinwentaryzowane i niezinwentaryzowane. Wykonawca winien zapewni¢ nadzér nad przebudowa
urzadzen obcych ze strony witascicieli sieci oraz pokry¢ koszty tego nadzoru (w przypadku zaistnienia takiej
koniecznosci).
7) Roboty wykoniczeniowe i porzadkowe
Roboty wykonczeniowe beda polega¢ na plantowaniu i obsianiu skarp mieszankg traw oraz
uporzgdkowaniu terenu budowy.

1.2.3. Wymagania dotyczace przygotowania placu budowy

W ramach przygotowania placu budowy nalezy przeprowadzi¢ roboty rozbiérkowe oraz usunaé¢ warstwe
humusu. Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyniesienie punktéw pomiarowych i
ich oznaczen, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na wiasny koszt. Miejsce sktadowania
materialéw potrzebnych do budowy i urobku lezy w gestii wykonawcy. Wszystkie elementy zagospodarowania
placu budowy powinny spetnia¢ wymagania okre$lone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego
2003r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003r. Nr47,
poz.401 ze zm.).

1.2.4. Wymagania dotyczace architektury
e Brak

1.3. 0golne warunki wykonania i odbioru robét budowlanych
1.3.1. Wstep
Przedmiotem ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) s3 wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru
rob6t drogowych zwigzanych z budowa przedmiotowej drogi powiatowe;j.

1.3.2. ZaKkres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspélne dla robét objetych
ogblnymi specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez Branzowy Zaktad Doswiadczalny Budownictwa
Drogowego i Mostowego Sp. z o.0. ul. Miniska 25, 03-808 Warszawa.

1.3.3. 0go6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonanych roboét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru oraz sztuka budowlana.

1.3.4. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz z dziennikiem budowy (o ile bedzie to wymagane przepisami prawa).

1.3.4.1. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i SST

Podstawa wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa sporzadzona przez Wykonawce (projekt
budowlany, projekt techniczny, projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robét, projekt docelowej
organizacji ruchu, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét), a wymagania okre$lone w cho¢by jednym
z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Dokumentacja projektowa
zawiera¢ bedzie niezbedne rysunki, obliczenia i dokumenty. W przypadku rozbiezno$ci Wykonawca nie moze
wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢
Inspektora Nadzoru, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie
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wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét oraz obowigzujgcymi przepisami. Dane okre$lone w
dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza wykazywac
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. Przy wykonywaniu robé6t nalezy uwzgledni¢ instrukcje producenta materialéw oraz przepisy
obowigzujace i zwigzane, w tym réwniez te, ktore ulegly zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm,
atestow, certyfikatow, aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia niewyszczegdlnionych w dokumentacji, a
obowigzujacych, Wykonawca ma réwniez obowigzek stosowania sie do ich tresci i postanowien. W przypadku,
gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacjg projektowag lub SST i wptynie to na
niezadowalajacy jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.3.5. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze
oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, bezpieczenstwa pracownikéw i oséb postronnych. W
miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren
budowy, w sposdb uzgodniony w projekcie organizacji ruchu na czas wykonywania robét. Wjazdy i wyjazdy z
terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji robdt, Wykonawca
odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca
obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem przez umieszczenie, tablic informacyjnych. Tablice informacyjne
beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robo6t. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest wigczony w cene kontraktowa.

1.3.5.1. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robaét
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie
podejmowaé wszelkie kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr
publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.3.5.2. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonaweca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych. Jezeli teren budowy
przylega do teren6w z zabudowa mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowac roboty w sposéb powodujacy
minimalne niedogodno$ci dla mieszkanicow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

1.3.5.3. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, Ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okres$lonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowej. Wykonawca odpowiedzialny
jest za przygotowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 e zm.).
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1.3.5.4. Ochrona i utrzymanie robo6t
Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia roboét przez Inspektora Nadzoru wpisem do
dziennika budowy lub odbioru koncowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla
drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

1.3.6. Materialy

Wszystkie materiaty stosowane w trakcie wykonywania robdt budowlanych maja speinia¢ wymagania
polskich przepiséw, a wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajace, ze zostaly one wprowadzone do
obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.

1.3.6.1. Zrédia uzyskania materialéw
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego 7zrédla wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak réwniez odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatéw. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
badan w celu wykazania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciagly spetniajg wymagania
SST w czasie realizacji rob6t. Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i
inne, jakie okaza sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robét.

1.3.6.2. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom
Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Jesli
Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te, dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio przewarto$ciowany przez Zamawiajacego. Kazdy
rodzaj robot, w ktérym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.
1.3.6.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one uzyte do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwosci i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

1.3.7. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okresSlonymi w dokumentacji projektowej, SST i w harmonogramie robdt. Sprzet
bedacy wtasnos$cia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy (na pisemne zadanie) Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

1.3.8. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wilasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw
transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speinia¢
wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych
parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.3.9. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami
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SST, projektem organizacji robét opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru
Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoSci wszystkich
elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pi$mie przez Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatéw i elementéw robét beda oparte na wymaganiach okre$lonych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni
wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztoSci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okre$lonym przez
Inspektora Nadzoru, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

1.3.10. Kontrola jakosci robot

Zamawiajacy przewiduje biezacg kontrole wykonywanych robét budowlanych. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za pelng kontrole robdt i jakosci materialéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli przeprowadzajgc pomiary i badania materiatéw i robot w zakresie i z czestotliwo$cig zapewniajaca, ze
roboty wykonano zgodnie z dokumentacja projektowa i wymogami SST. Minimalne wymagania, co do zakresu i
czestotliwosci badan okre$lone sa w SST, normach, i wytycznych. Kontroli Zamawiajacego poddane beda w
szczegOlnoSci:

e rozwigzania projektowe w projekcie budowlanym przed zlozeniem wniosku o wydanie decyzji o
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, oraz projekty techniczne i specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét przed ich skierowaniem do wykonawcéw robét budowlanych w aspekcie ich
zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym i warunkami umowy,

e stosowane materiaty i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnoS$ci parametréw z danymi zawartymi w projektach technicznych i
specyfikacjach technicznych,

e wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okoliczno$¢ zgodnosci ich parametréw z
danymi zawartymi w projektach technicznych i specyfikacjach technicznych,

e sposobu wykonania robét budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z projektami technicznymi,
programem funkcjonalno - uzytkowym i umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

1.3.10.1. Pobranie prébek
Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienistwem
wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na
zlecenie Inwestora Nadzoru, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budza watpliwosci co do jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

1.3.10.2. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania Wykonaweca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

1.3.11. Dokumenty budowy
e decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej
e projekt budowlany
e projekt techniczny branzy drogowej (inne branze, jezeli beda wymagane)
e plan BIOZ
e dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego
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e pomiary geodezyjne z opracowang dokumentacja w tym zakresie, wytyczenia, charakterystycznych
punktéw w terenie i ustawienie reperé6w roboczych powinno by¢ wykonane przez uprawnionego
geodete

e protokoty przekazania terenu budowy

e protokoly z narad i ustalen, poczynione w trakcie procesu budowlanego

o wszelka korespondencja dotyczaca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych budowy

e dokumenty potwierdzajace jako$¢ i pochodzenie materiatow,

e protokolty préb i badan, dokumenty potwierdzajace jako$¢ i pochodzenie materiatéw, mapy
powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej i
potwierdzone za zgodno$c¢ z projektem budowlanym, dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia
na uzytkowanie zakonczonej inwestycji wg zapisu pozwolenia na budowe),

protokoty odbioréw robétiich etapow.

Dziennik budowy (jesli wymagany bedzie przepisami prawa) jest wymaganym dokumentem prawnym
obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢
przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy
zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika,
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatagczone do dziennika budowy
protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem
Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisaé w szczegdlnoSci:
o date przekazania Wykonawcy terenu budowy

o date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot

e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

e uwagii polecenia Inspektora Nadzoru

e daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu

e zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych
odbioréw robét

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi

e zgodno$¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j

e dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét

e dane dotyczace j akoSci materialéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat

e wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto j e przeprowadzat, inne istotne
informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika
budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma
uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy robot.
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Do dokumentéw budowy zalicza sie, rOwniez nastepujace dokumenty:
e pozwolenie na realizacje zadania budowlanego

e protokoty przekazania terenu budowy

e umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne
e protokoty odbioru robét

e protokoly z narad i ustalen, korespondencje na budowie

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

1.3.12. 0dbiér robot
Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbioréw:
e odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
e 0odbidr czesciowy
e odbiér koficowy
e odbior ostateczny po okresie gwarancji

Sprawdzeniu w ramach odbioréw beda podlegaty:

e uzyte materiaty i wyroby, uzyskane parametry robdt drogowych, kanalizacyjnych w odniesieniu do
dokumentacji projektowej i SST
e jako$¢ wykonania i doktadnos$¢ robot

1.3.12.1. 0dbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

0dbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robdt. Odbioru robot dokonuj e Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru Jakos¢ i ilo§¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia
Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

1.3.12.2. 0dbior czeSciowy
0dbioér czeSciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czeSci robét. Po zakonczeniu etapu robot,
dokonaniu wpisu do dziennika budowy przez Kierownika Budowy i potwierdzeniu gotowo$ci do odbioru
czeSciowego przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca zawiadomi Inwestora o odbiorze.

Do zawiadomienia Wykonawca zataczy nastepujace dokumenty:
e inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza wykonanego etapu robét

e protokoty odbioréw technicznych, atesty na wbudowane materiaty

e dokumentacje powykonawcza etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy inspektora nadzoru

e dziennik budowy

e protokoty badan i sprawdzen

Inwestor wyznaczy date i rozpocznie czynnos$ci odbioru cze$ciowego robét stanowigcych przedmiot
umowy w ciggu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestnikéw odbioru. Zakorniczenie czynno$ci
odbioru czesSciowego powinno nastapi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczac od daty rozpoczecia odbioru. Protokét
odbioru czesciowego sporzadzi Inwestor na formularzu okreslonym przez Inwestora i doreczy Wykonawcy w
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dniu zakonczenia odbioru cze$ciowego. Odbiér czeSciowy robdt polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych
czesci robot. Odbioru cze$ciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robdét.

1.3.12.3. 0dbioér koncowy robét

0dbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jako$ci i wartosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru koficowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. Odbidr konncowy robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa ponizej w
punkcie pn. "Dokumenty do odbioru konncowego robadt”.

Odbioru konicowego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie przeditozonych
dokumentdéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robét z dokumentacja
projektowa i SST. W toku odbioru koncowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i
rob6t poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robot
uzupelniajacych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i
ustali nowy termin odbioru koncowego.

Do odbioru koncowego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
e dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, je$li zostata

sporzadzona w trakcie realizacji kontraktu
e protokotly odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, a takze odbioréw czesciowych
e recepty i ustalenia technologiczne
e dzienniki budowy
e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST, deklaracje zgodnoSci
lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST
e oswiadczenie kierownika Budowy o zgodno$ci wykonania obiektu z projektem budowlanym, warunkami
pozwolenia na budowe, obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami
¢ rozliczenie z materiatéw powierzonych przez Inwestora (w przypadku jesli takie materiaty byty),
e geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu
Operat odbioru konncowego nalezy opracowa¢ w dwoéch egzemplarzach, w jednym z nich nalezy umiescic¢
oryginaty dokumentéw. Operat powinien zawiera¢ dokumenty oznaczone kolejna numeracjg i wpiete w
segregator. Do operatu odbioru koncowego Wykonawca sporzadzi oddzielny zatacznik o sktadzie:
e wypelniony wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie (jezeli jest wymagane przez pozwolenie na
budowe),
e wypelione zawiadomienie o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego z kompletem wymaganych
zalacznikéw w zaleznos$ci od wymagan pozwolenia na budowe.

Zamawiajgcy wyznaczy date rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego w ciggu 14 dni od daty
zawiadomienia i powiadomi wszystkich uczestnikow odbioru. Zakonczenie odbioru powinno nastapi¢ w ciggu 7
dni roboczych liczac od daty rozpoczecia odbioru. Protokét odbioru koncowego sporzadzi Zamawiajacy na
formularzu okre$lonym przez Zamawiajacego i doreczy Wykonawcy w dniu zakoniczenia odbioru. W przypadku,
gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
konicowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru korncowego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajagce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy
komisja. Jezeli w toku czynnosci odbioru czesSciowego lub koncowego zostang stwierdzone wady, to
Zamawiajgcemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

e jezeli wady nadaj sie do usuniecia, moze odmdwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,

e jezeli wady nie nadaj sie do usuniecia to: jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru
zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor moZe obnizy¢é odpowiednio wynagrodzenie, jezeli wady
uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Inwestor moze odstapi¢ od umowy lub zadaé
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.
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1.3.12.4. 0dbior ostateczny
0Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych powyzej w punkcie ,0dbidr konncowy robot”.

1.3.12.5. Podstawa platnosci
Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce i zawierajaca wszystkie koszty
zwigzane z realizacjg zadania w zakresie wynikajagcym wprost z dokumentacji przetargowej (w tym rowniez z
dokumentacji projektowej) jak rowniez tam nie ujete a niezbedne do wykonania zadania, a w szczego6lnosci
koszty wszystkich innych robét bez ktérych realizacja przedmiotu umowy bytaby niemozliwa. Sg to miedzy
innymi koszty:
e organizacji ruchu na czas robét
e zabezpieczenia miejsca robdt,szczegoélnie gtebokich wykopow
e oplaty dzierzawy terenu, zajecia pasa drogowego
e przygotowania terenu i zaplecza
e tymczasowej przebudowy urzadzen obcych
e usuniecia pozostato$ci materiatéw i oznakowania
e doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego
Wynagrodzenie ryczattowe zawiera rowniez wszelkie podatki w tym podatek od towaréow i ustug VAT.
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2 CZESC INFORMACYJNA
2.1. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele

budowlane.
Zamawiajgcy sporzadzi stosowne o$wiadczenie i przekaze je Wykonawcy z chwila podpisania umowy o

zaprojektowanie i wybudowanie obiektu objetego PFU.
2.2. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zaméwienia

2.2.1. Przepisy prawne

Ustawa z dnia 10.04.2003 r. o szczeg6étowych zasadach przygotowania i realizacji w zakresie drog
publicznych

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych

Ustawa Prawo energetyczne z 10 kwietnia 1997r

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20.07.2022 r. w sprawie przepiséow techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie og6lnych przepiséow
bezpieczenstwa i higieny pracy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okres$lenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 25 kwietnia 2012r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 w sprawie szczeg6étowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej ,specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno - uzytkowego

Rozporzadzenie Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrze$nia 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia
dziennik6w budowy, montazu i rozbiérki

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych

2.2.2. Normy

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-EN 13042:2004 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 13108-1:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Cze$¢ 1:Beton Asfaltowy

PN-EN 13108-5:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Cze$¢ 5:Mieszanka SMA

PN-EN 197-1:2002 Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw powszechnego uzytku

PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania

PN-EN 206-1:2003 Beton -Cze$¢1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$¢

PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe- Wymagania i metody badan

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan
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PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe .Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego
cementem

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe . Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-EN-1436:2007 Materialty do poziomego oznakowania drég. Wymagania dotyczace poziomych
oznakowan

PN-EN12899-1:2005 State, pionowe znaki drogowe

PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe -Odwodnienie drég

BN-64/8931 Drogi samochodowe

BN 64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcania nawierzchni podatnych i podtoza
przez obcigzenie ptyta

BN-75/8931-03 Pobieranie probek gruntéw do celéw drogowych i rodzaje badan

BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika no$nos$ci gruntu jako podtoza nawierzchni
podatnych

BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ nawierzchni podatnych ugieciomierzem belkowym

PN-ENV 1046:2002 (U)Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do przesytania
wody i $ciekdw na zewnatrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia uktadania przewodéw pod
ziemia i nad ziemia.

2.2.3.Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania rob6t budowlanych

Kopia mapy zasadniczej
Wstepna koncepcja zagospodarowania terenu
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3 SZACOWANE ZESTAWIENIE ROBOT DO WYKONANIA
W celu oszacowania i wyceny zakresu roboét dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowac sie:

e Wynikami szczegétowych wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych

o Wynikami badan i pomiaréw wtasnych

e Wynikami opracowan wiasnych

e Zapisami niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze rodzaje robét i iloSci wyszczeg6lnione w Programu

Funkcjonalno-Uzytkowego sa orientacyjne i moga ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji
projektowej. Szczegolowe rozwigzania wplywajace na zwiekszenie zakresu robo6t stanowia ryzyko
Wykonawcy i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe.

Uwaga:
W trakcie szacunkowej wyceny Wykonawca winien mie¢ $wiadomos$¢ wysokiego stopnia zloZzonosci,

rozmiaréow i wymogoéw przedmiotu zamoéwienia i Zze warto$¢ umowy obejmuje wszelkie dodatkowe koszty, ktdre
moga by¢ zwigzane z wypetnianiem przez Wykonawce warunkéw i wymogéw wynikajacych z umowy.
Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialno$ci wobec Wykonawcy za jakiekolwiek warunki, przeszkody czy
okolicznosci, ktére moga mie¢ wptyw na wykonanie przedmiotu umowy i uwaza, ze warto$¢ robot okreslona w
WWER (wyceniony wykaz elementéw rozliczeniowych) oraz ofercie jest prawidtowa i wystarczajaca na pokrycie
wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych do wykonania jego obowigzkéw wynikajacych z wykonania
przedmiotu zamdwienia i ze Wykonawcy nie przystuguje zadna dodatkowa zaptata z powodu braku zrozumienia
czy krétkowzroczno$ci w odniesieniu do takich spraw lub rzeczy po stronie Wykonawcy. Wszelkie optaty, kary i
odszkodowania dla os6b trzecich zwigzane z realizacjg przedmiotu zamdéwienia obcigza Wykonawce.
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. | Peoszcz. | Razem
1[45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
1.1 Roboty przygotowawcze
1[KNNR 1 0111-01 Robaoty pomiarowe przy liniowych robetach ziemnych - trasa drog w [km
d.1. terenie rowninnym
1
od km 0+000,00 do km  |0,6735 km 0,67
0+673,50
RAZEM 0,67
1.2 Roboty rozbiorkowe
2[KMNR 1 0102-01 Mechaniczne karczowanie kizakow Z usunieciem pozostatosci po  [ha
d.1. karczunku - wyciecie skrajni drogowej.
2
(470+50)* 10410000 ha 0.52
RAZEM 0,52
3[KMNR 1 0101-05 Mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pni o Srednicy 46-55 [szt.
d.1. cm
2
15 szt 15.00
RAZEM 15,00
4|KMNR 1 0107-01 Wywozenie diuzyc. mp
d.1.
2
poz.3*PoleKotali0,51*5 mp 14,72
RAZEM 14,72
S[KMNR 1 0107-02 ViywaoZenie karpiny. mp
d.1.
2
poz.4*0,5+0.71*0,25 mp 7.54
RAZEM 7,54/
6|KNR 2-31 081602 Rozebranie przepustow rurowych - rury betonowe o sr. 80 cm wraz |m
d.1. Z WYWOZEM.
2
12474444 m 27.00
RAZEM 27,00
T|KMR 2-31 0816-04 Rozebranie przepustow - Scianki czolowe Wraz z wywozem. m?
d.1.
2
2502204 m? 4.00
RAZEM 4,00
1.3 Roboty ziemne
8|KNMNR 1 0202-07 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiemymi o pol. tvzki  |m2
d.1. 0.60 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku na odleghost do 1
3 km samochodami samowyladowczymi poza teren budowy wraz z
utylizacja wykonang przez wykonawce.
wykonanie rowdw 673,50%0,91*2 m3 122577
koryto pod konstrukcje  |673,56%6,74*0,2 m3 907 96
jezdni
RAZEM 2133,73
9|KNMR & 0101-03 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. [I-VIna |m2
d1. calej szerokosci zjazdéw z zatadowaniem na samochody ciezarowe.
3
Zjazdy z betonu asfalto- |S7+56 ma 113,00
wego
zjazdy z kruszywa lama- |45+40+38+50+16 ma 189,00
nego
RAZEM 302,00
10|KNMNR 1 0208-02 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu Ziemi samochodami  [m3
d.1. samowyladowczymi po dregach o nawierzchni utwardzonej (kat.
3 gruntu IHV) ponad 1 km do 5 km.
Krotnosé = 4
poz B+poz 9*0.3 m? 2224 33
RAZFEM 2 224,33
11|KNMNR 6 0103-03 Profilowanie | zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w  [m?2
d.1. gruncie kat. II1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
3
B673.50*16 m2 10 776.00
RAZEM 10 776,00
12|KNNR 1 0407-01 Formowanie | zageszczanie nasypow Z piasku dostarczonego przez [m3
d.1. wykonawce.
3
67.3.50%0,15*2 m? 202,05
RAZEM 202,05
2[45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog
2.1 Odwodnienie
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PRZEDMIAR

Lp Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
2.1. Przepusty drogowe
1
13|KNR 9-11 010101 Wzmacnianie podioza gruntowego geowlokninami separacyjnymi m2
d.2. CBR =2kN o wytrzymalosci =20kN/m na gruntach o umiarkowanej
1.1 nosnodci sposobem mechanicznym
km 0+230,70 27.5%6 m 165,00
RAZEM 165,00
14|KMNR & 0113-03 Lawa z mieszanki kruszyw niezwiazanych z kruszywa lamanego OF |m2
d.2. 31,5 stabilizowanego mechanicznie o grubosci po zageszczeniu 30
1.1 z podsypka paiskowa o gr 10 cm.
km 0+230.70 11*1,6 mi 17,60
RAZEM 17,60
15(KMR 2-33 D601-02 Przepust PEHD z rur o sr. B0 cm, wytrzymatosci SN8 o L=10 mb. m
d.2.
11
km 0+250 70 11 m 11,00
RAZEM 11,00
16|KNNR & D805-05 Scianka czotowa prefabrykowana dla przepustu drogowego fi 800 o |szt
d.2. diugosci 2,6 m i grubosci 0,17m.
11
km 0+250,70 2 szt 2,00
RAZEM 2,00
17|KMR 2-01 D516-04 Umocnienie skarp i dna rowow phytami betonowymi chodnikowymi o [m2
d.2. wym. 30x30x7 cm na betonie C&M0 o gr. 10 cm.
11
km 0+250 70 24302 ml 14 40
RAZEM 14,40
2.1, Przepusty zjazdowe
2
18|KMNR & 0805-01 Przepusty rurowe PEHD - tawy z pospotki o gr 20 cm. m3
d.2
1.2
(11+11+14+14+11+11+11+11)*0 B0*0 2 m3 15,04
RAZEM 15,04
19|KNNR & 0605-06 Przepusty zjazdowe PEHD SNB o srednicy 40 cm zakonczeniem m
d.2. kolnierzowym.
1.2
11+11+14+14+11+11+11+11 m 94,00
RAZEM 94,00
20|KNR-W 2-01 0512-04 Brukowanie wiotow i wylotow przepustow na podsypce cem -piasko-|m2
d.2. wej o gr 10 cm na z zalaniem szczelin zaprawa cementowa.
12
8*2*1.5*1.5 m 36,00
RAZEM 36,00
2.2 Jezdnia + zjazdy publiczne
21|KNNR & 0104-01 Warstwy mrozoochronne zageszczane mechanicznie o gr.10cmz  |m2
d.2. kruszywa naturalnege 0116
2
jezdnia beton asfaltowy  |673,50%6,0+(45+22) m?2 4 108,00
Zjazdy beton asfaltowy  |57+56 m? 113,00
odzadzki beton asfaltowy|673,50%0.3272 m 431.04
RAZEM 4 652,04
22|KMNR & 0109-03 Warstwa z mieszanki zwiazane] cementem CBGM3/4 pielegnowane |m2
d.2. piaskiem i woda o gr. 20 em.
2
poz.21 m2 4 652 04
RAZEM 4 652,04
23|KNNR & 0113-02 Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiazanej 0/31,5 stabilizowanej|m2
d.2. mechanicznie 93 o grubosci po zageszczeniu 20 cm.
2
jezdnia beton asfaltowy  |673,50"6,0+(45+22) mz 4 108,00
zjazdy beton asfaltowy |57+56 m2 113,00
odsadzki obeton asfalto- |673,50%0,12*2 m2 161,64
Wy
RAZEM 4 382,64
24|KNR AT-03 020201 Mechaniczne oczyszezenie | skropienie emulsjg asfaltowa na zimno |m2
d.2. podbudowy tuczniowsj; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
2
poz.23 m 4 38264
RAZEM 4 382,64
25|KNNR 6 0308-02 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych m?
d.2. AC16W S0/70 o gruboéci 8 cm (warstwa wiazaca)
2
jezdnia beton asfaltowy |673,50%6,0+(45+22) m? 4 108,00
Zjazdy beton asfaltowy  |S7+56 m? 113,00




PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
odsadzki obeton asfalto- |673,50%0,04*2 m2 53,88
Wy
RAZFEM 4 274,88
26|KMR AT-03 020202 Mechaniczne cczyszczenie | skropienie emulsjg asfaltows na zimno [m?2
d.2. warstwy wiazacej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
2
poz.25 ma 4 274 B8
RAZEM 4 274,88
27|KNNR & 0309-02 MNawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych m2
d.2. AC115 50/70 o grubogci po zageszczeniu 4 cm (warstwa scieralna)
2
jezdnia beton asfaltowy |673,50%6,0+(45+22) m2 4 108,00
Zjazdy beton asfaltowy  |57+56 m2 113,00
RAZEM 4 221,00
28|KMNR & 0204-05 Pobocza z mieszanki niezwigzanej 0f31,5 stabilizowanej mechanicz-|m2
d.2. nie i grubosci 10 cm i szerokosci 1,00 m.
2
673.50*1.0*2 mi 1347.00
RAZEM 1 347,00
2.3 Zjazdy z kruszywa lamanego
29|KNNR & 0104-03 Warstwy mrozoochronna z mieszanki niezwiazanej 0/16 wykonana i [m2
d.2. zageszczana mechanicznie o gr.15 cm.
3
45+40+38+50+16 m? 189.00
RAZEM 169,00
J0|KMNMR & 0204-03 MNawierzchnie zjazdow z mieszanki niezwigzane] 31,5 stabilizowa- [m2
d2 nej mechanicznie o gr. po uwatowaniu 20 cm
3
poz.29 ma 189,00
RAZEM 189,00
2.4] Roboty wykonczeniowe
31|KNNR 1 0507-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 |m2
d.2. cm.
4
673,50%2,752 ma 3 704,25
RAZEM 3 704,25
32|KMNR 1 0507-02 Humusowanie skarp z cbsianiem; dedatek za kazdy dalszy 1 cm hu-{m?2
d.2. musu do 10 cm.
4 Krotnosc =5
poz.31 m2 3 704,25
RAZEM 3 704,25
33|KMR 2-01 0701-0102 Reczne kopanie rowow dla przepustow kablowych o glebokosci do  |m
d.2. 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. -1l
4
15 m 15.00
RAZEM 15,00
34|KNNR & 0104-01 Podsypka pod rury cstonowe z piasku srednicziarmistego o gr. 10 [m?2
d.2. cm.
4
poz. 3304 m2 5,00
RAZEM 6,00
35|KMR 5-10 0303-02 Ukiadanie rur ochronnych z PCW o srednicy do 110 mm w wykopie [m
d.2. na skrzyzowaniach sieci elekiroenergetyczne i teletechniczngj pod
4 Zjazdami i jezdnig.
poz.33 m 15,00
RAZEM 15,00
3|45233290-8 Inztalowanie znakow drogowych
3.1 Oznakowanie pionowe
36|KNMR & 0702-01 Piomowe znaki drogowe - slupki z rur stalowych 70 mm osadzonych [szt.
d.3. w fundamencie z betonu C12/15.
1
PSOR T+4 Erad 11,00
RAZEM 11,00
37|KNNR 6 0702-05 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i in- szt
d.3. formacyjne o pow. ponad 0.3 m2
1
PSOR 1+6+1+2+8 szt. 18,00
RAZEM 18,00
3.2 Oznakowanie poziome
38|KMNR & 0705-02 Dznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa - linie segre- [m?
d.3. gacyjne i krawedziowe ciggle malowane mechanicznie cienkowarst-
2 WOWO.
PSOR 181 m? 161,00
RAZEM 161,00
3.3 BRD
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PREZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jorm. Poszcz. Razem
39|KNNR 6 0703-01 Bariery skrajna drogowa stalowa U-14a o parametrach N2JAMS. m
d.3.
3
504 m 200,00
RAZEM 200,00
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4 CZESC RYSUNKOWA
Rys. nr 1 Plan orientacyjny w skali 1:10 000

Rys. nr 2 Koncepcja zagospodarowania terenu w skali 1:500
Rys. nr 3 Przekréj normalny w skali 1:50
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———) - iSt. granice dziatek

488 - ist. numer dziatek

== e == - linia rozgraniczajgca teren inwestycji
BRANZA DROGOWA

[—-—"1 -proj.os$jezdni

- proj. krawedz jezdni

- proj. krawedz poboczy
] -proj.jezdnia z betonu asfaltowego
[ -proj. zjazd z betonu asfaltowego

2

- proj. pobocze utwardzone z kruszywa tamanego
- proj. zjazd z kruszywa tamanego 0/31,5

- proj. przepusty zjazdowe PEHD @400
- oczyszczenie i odmulenie ist. rowéw drogowych

=
= . . . .
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projektowana granica pasa drogowego

PRZEKROJ NORMALNY
szlakowy jezdnia 5,5 m

row drogowy pobocze pas ruchu pas ruchu pobocze row drogowy
| 16,00 |
A A
4 1,00 v szer. zmienna v 1,00 v 3,00 v 3,00 v 1,00 v szer. zmienna v 1,00 ,
‘ KONSTRUKCJA POBOCZA
I 6‘ 10 cm | mieszanka kruszyw niezwigzanych z
| g 8 kruszywa tamanego 0/31,5 stab. mechanicznie C90/3
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KONSTRUKCJA ROW/NASYP

10 cm | humusowanie z obsianiem trawg

KONSTRUKCJA JEZDNI BETON ASFALTOWY
4 cm | w. Scieralna AC 11 7
8 cm | w. wigzagca z AC 16W 50/70

20 cm| podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszyw niezwigzanych z

kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie C90/3

20 cm| warstwa mieszanki zwigzanej cementem CBGM3/4
10 cm| warstwa mrozoochronna z kruszywa naturlanego 0/16

262 cm

SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE

skala 1:25

Szczegot odsadzki

nawierzchnia asfaltowa

| 37

| 25 8.4
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