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Wierzbica-Osiedle, dn. 23 lipca 2021 r.

Uczestnicy projektu
~Energia odnawialna w gminie Wierzbica”

Szanowni Panstwo,

Gmina Wierzbica podpisata umowe z Wykonawcg FlexiPower Group sp. z o.0. Sp. K.
Kudrowice 12, Kudrowice 95-200 na dostawe i montaz instalacji fotowoltaicznych, kotléw
na biomase oraz kolektoréw stonecznych i pomp ciepta na terenie Gminy Wierzbica,
ktora jest realizowana w ramach projektu ,Energia odnawialna w gminie Wierzbica”
wspotfinansowanego ze $Srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi
Priorytetowej 4 Energia przyjazna $rodowisku, Dzialanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Konkurs
nr RPLU.04.01.00-1Z.00-06-001/19. Numer projektu: RPLU.04.01.00-06-0052/19. Umowa
o dofinansowanie Projektu: RPLU.04.01.00-06-0052/19-00 z dnia 19 maja 2020 r.

Projekt dotyczy mieszkancow ktorzy podpisali umowy uzyczenia
do projektu w 2019 roku.

Do realizacji przewidziany jest montaz:

* 122 zestawOw instalacji fotowoltaicznych o mocy 3kWp zlokalizowanych
na posesjach witascicieli indywidualnych z usytuowaniem paneli na budynku
mieszkalnym, budynku gospodarczym lub gruncie;

= 1 =zestawu instalacji fotowoltaicznej zlokalizowanego na budynku przedszkola
i ztobka w Wierzbicy;

* 48 szt. kottéw na biomase mocach 15kW, 20kW i 25kW zlokalizowanych
w budynkach wtascicieli indywidualnych.

* 65 zestawow instalacji kolektoréw stonecznych typu 2/300 oraz 3/400 zlokalizowanych
na posesjach witascicieli indywidualnych z usytuowaniem paneli na budynku
mieszkalnym, budynku gospodarczym lub gruncie;

= 7 zestaw6w pomp ciepla o mocy 3 kW stuzacych do przygotowywania cieptej wody
uzytkowej z usytuowaniem na posesjach wtascicieli indywidualnych;

UWAGA ! Ustalony przez Gming termin rozpoczecia na poczatek sierpnia 2021 r.
montazu instalacji odnawialnych zZrédet energii ulegnie przesunieciu.

Wytoniony w drodze postepowania przetargowego Wykonawca w/w zadania t.j. Firma
FlexiPower Group Sp. z o.0. Sp. K. zwrdcila sie do Zamawiajacego tj. Gminy Wierzbica
o przedtuzenie terminu realizacji umowy do dnia 31.12.2021 r.
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Gtownym powodem wydluzajacym termin realizacji zadania podniesionym
we wnioskach s3 trudnos$ci materiatlowe producentéw urzadzen oraz liczne trudnosci
spowodowane ogo6lnoswiatowa pandemia Koronawirusa SARS-CoV-2, co skutkuje
wydtuzajgcymi si¢ terminami dostaw materiatéw i urzadzen niezbednych do realizacji
przedmiotu umowy.

O przystgpieniu do prac montazowych zostang Panstwo poinformowani telefonicznie.

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest wplata calo$ci udziatu

mieszkafica na rachunek bankowy Gminy Wierzbica w Banku Spétdzielczym

w Chelmie o/ Wierzbica nr 33 8187 0004 2006 0130 0257 0028 z dopiskiem

@ fotowoltaika, kociol, kolektory, lub pompa ciepta, przed rozpoczeciem
montazu instalacji.
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