
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 

na lata 2022 – 2023 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wielkopolskim 

 

Lp Zakres działań  Realizujący 

zadania 

Sposób realizacji Termin 

realizacji 

1 Opracowanie Planu działania 

na rzecz poprawy 

dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami na 

lata 2022-2023 

Koordynator, 

administrator 

systemu 

informatycznego 

Przedłożenie do potwierdzenia 

planu działania na rzecz 

poprawy dostępności osobom 

ze szczególnymi potrzebami na 

lata 2022-2023 

Styczeń 

2022 

2 Przeprowadzenie audytu 

dostępności w zakresie 

architektonicznym i 

komunikacyjnym 

Firma 

zewnętrzna 

Przekazanie sporządzonego 

raportu z audytu dostępności w 

zakresie architektonicznym i 

komunikacyjnym 

Luty 

2022 

3 Wspieranie osób ze 

szczególnymi potrzebami do 

dostępności w zakresie 

architektonicznym, 

cyfrowym, informatyczno-

komunikacyjnym 

Koordynator 

oraz inne osoby 

zgodnie z 

kwalifikacjami 

Zgodnie z bieżącymi 

potrzebami 

 

Na 

bieżąco 

4 Dokonanie analizy w 

zakresie konieczności 

zapewnienia dostępności 

alternatywnej w przypadku 

braku możliwości 

zapewnienia dostępności dla 

osób ze szczególnymi 

potrzebami ze względu na 

ograniczenia techniczne i 

prawne zgodnie z 

dokonanym audytem 

Koordynator, 

dyrektor 

Wykazanie sposobów 

zapewnienia wsparcia osobom 

ze szczególnymi potrzebami w 

niezbędnym zakresie dla tych 

osób poprzez np. 

wykorzystanie nowoczesnych 

technologii, zapewnienie 

pracownika do pomocy 

osobom ze szczególnymi 

potrzebami 

Na 

bieżąco 

5 Pasy kontrastowe na 

krawędziach stopni (na 

zewnątrz jak i wewnątrz 

budynku) 

Koordynator, 

firma 

zewnętrzna 

Naklejenie taśm i malowanie 

pasów z użyciem materiałów 

antypoślizgowych. 

Czerwiec 

–sierpień 

2022 

6 Wykonanie miejsc 

parkingowych dla osób ze 

szczególnymi potrzebami 

Firma 

zewnętrzna 

Wyznaczenie miejsc 

parkingowych  we wskazanych 

miejscach oraz oznakowanie 

znakami poziomymi oraz 

pionowymi zgodnie z 

przepisami  

Lipiec 

2022 

7 Montaż pochylni 

(podjazdów) na zewnątrz i 

wewnątrz budynku przy 

ulicy Wojska Polskiego  

Firma 

zewnętrzna 

Zgodnie z posiadanym 

projektem 

Sierpień 

2022 

8 Zakup sprzętu do ewakuacji 

osób ze szczególnymi 

potrzebami 

Koordynator, 

Dyrektor 

Zakup mat ewakuacyjnych i 

ich zamontowane w strefie 

klatki schodowej, na 

Wrzesień 

2022 



najwyższej kondygnacji 

budynku przeznaczonej na 

stały pobyt osób 

9 Procedura wejścia na teren 

obiektu osoby z psem 

asystującym/przewodnikiem 

Koordynator Sporządzenie i wprowadzenie 

procedury na terenie szkoły 
Sierpień 

2022 

10 Oświetlenia przed wejściem 

do budynku 

Firma 

zewnętrzna 

Zamontowanie lampy przed 

wejściem do budynku  
Sierpień 

2022 

11 Wyposażenie budynku w 

pętlę indukcyjną 

Koordynator 

Dyrektor 

Zakup jednej mobilnej pętli 

indukcyjnej do obsługi 

interesantów w sekretariacie 

oraz oznaczenie miejsca, w 

którym będzie można 

korzystać z pętli 

Sierpień 

2022 

12 Spełnienie warunku 

twardości drogi do sali 

gimnastycznej (ul. 

W.Polskiego) oraz montaż 

oświetlenia tej drogi 

Firma 

zewnętrzna 

Wykonanie chodnika z 

polbruku prowadzącego do  

wejścia oraz  zainstalowanie 

oświetlenia elektrycznego  

2023 

13 Montaż poręczy przy 

schodach zewnętrznych w 

budynku ul. W. Polskiego 

Firma 

zewnętrzna 

Zamontowanie poręczy z 

podwójnym pochwytem 

pośrodku schodów 

2023 

14 Likwidacja progów w salach 

lekcyjnych oraz w 

pozostałych 

pomieszczeniach 

Firma 

zewnętrzna 

Podczas bieżących remontów 

sal niwelowanie progów do 

maksymalnej wysokości 2 cm 

Na 

bieżąco 

15 Montaż w strefie wejścia 

planu tyflograficznego 

Firma 

zewnętrzna 

Umieszczenie w strefie wejścia 

planu dotykowego 

odzwierciedlającego położenie 

pomieszczeń oraz systemu 

naprowadzania do tego planu 

w postaci fakturowych 

oznaczeń nawierzchni  

2023 

16 Zakup usługi tłumacza 

języka migowego oraz 

powiększalnik z OCR 

Koordynator 

Dyrektor 

Wykupienie abonamentu 

tłumacza online, zakup 

powiększalnika wyposażonego 

w możliwość powiększania 

oraz odsłuchiwania 

przeglądanych pism 

2023 

17 Montaż tabliczek w 

informacyjnych z pismem 

Braille’a  

Koordynator 

Dyrektor 

Firma 

zewnętrzna 

Mocowanie tabliczek 

informacyjnych z pismem 

Braille’a  informujących o 

funkcji pomieszczenia do 

wyjścia ewakuacyjnego  

2023 

 

Renata Dahmani – Dyrektor ZSO w Krzyżu Wielkopolskim 


