Zakacznik nr 7 do swz — szczegdlowy opis przedmiotu zamowienia

Opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamowienia jest ,,Pelmienie obowiazkéow Inspektora nadzoru zadania
pn..,, Przebudowa drogi powiatowej nr 3667W Krzesk — Kosmidry - Ostoje — Klimy — do drogi w
miejscowosci Klimy na odcinku od 0+131 do km 2+300, o dtugosci 2,169 km”

Szczegotowy opis przedmiotu zamédwienia zostal zawarty w zatgczniku nr 7 do specyfikacji warunkow
zamoOwienia.

1. Wykonawca zobowigzany jest zrealizowac¢ przedmiot zamoéwienia w terminie: od daty podpisania umowy do
dnia 30.11.2023 roku (okres realizacji zadania), oraz w okresie gwarancji i rgkojmi dla zadania inwestycyjnego.

2. .Opis zakresu realizowanych zadan, dla ktorych bedzie prowadzony nadzor inwestorski mozna znalezé
pod podanymi ponizej linkami:
..Przebudowa drogi powiatowej nr 3667W Krzesk — Kosmidry — Ostoje — Klimy - do drogi w miejscowosci
Klimy na odcinku od 0+131 do km 2+300, o dlugosci 2,169 km*“ - Powiat Fosicki - Portal gov.pl
(samorzad.gov.pl)

1. Informacje pomocnicze:

a) Warto$¢ zamoéwienia, ktorego dotyczy nadzor inwestorski zostata okreslona na kwoty brutto
w wysokos$ci: —4 593 905,25 zt,

1.1. W celu realizacji podlegajacych nadzorowi prac Zamawiajacy informuje, ze dysponuje aktualnymi
decyzjami, pozwoleniami na budow¢ oraz zgloszeniami robot nie wymagajacymi uzyskania decyzji pozwolenia
na budowe.

2. Obowiazki Wykonancy- Inspektora nadzoru w sklad podstawowych obowigzkow wchodza

w szczegodlnosci:

1. Na etapie poprzedzajacym rozpoczecie nadzorowania wykonania robot budowlanych Wykonawca
zobowiazany jest w szczegolnosci:

1) nalezycie zapozna¢ si¢ z projektem budowlanym, projektem wykonawczym, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robdt oraz przedmiarem robot,

2) nalezycie zapozna¢ si¢ z umowa pomiedzy Zamawiajgcym, a wykonawcg robot budowlanych,

3) nalezycie zapozna¢ si¢ z uzbrojeniem terenu i istniejagcymi obiektami,

4) przekaza¢ Zamawiajgcemu, najpézniej w dniu podpisania umowy, wykaz osob ktore beda realizowaty
umowe oraz kopie uprawnien budowlanych tych osob a takze aktualne zaswiadczenia o przynaleznosci do
wlasciwej 1zby Samorzadu Zawodowego,

5) uczestniczy¢ w czynnos$ciach przekazania placu budowy Wykonawcy robét budowlanych.

2. Po rozpoczeciu robot budowlanych, Wykonawca zobowigzany jest $wiadczy¢é kompleksowy nadzor

inwestorski zgodnie z ustawg Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi, projektem budowlanym,

projektem wykonawczym, przedmiarem robot i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot oraz
realizowa¢ czynnosci zwigzane z kontrolowaniem rozliczania zadania, a w szczegdlnosci:

6) nadzorowa¢ budowe w celu sprawdzenia jakosci wykonywanych robot oraz uzywanych materiatow
z czgstotliwoscig pobytu na budowie zapewniajaca skuteczny nadzor (jednak nie rzadziej niz 3 wizyty
w tygodniu) uzalezniona od rodzaju wykonywanych robot oraz potrzeb Zamawiajacego i wykonawcy robot
budowlanych. Kazdy pobyt inspektora nadzoru musi by¢ odnotowany wpisem do dziennika budowy lub
w liscie obecnosci,

7) nadzorowa¢ budowe ze szczegélnym uwzglednieniem czynnosci odbioru robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu,

8) dokonywaé odbiorow robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie do 3 dni roboczych od daty

zawiadomienia,

9) w przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnej, stawi¢ si¢ na placu budowy niezwlocznie,

10)w uzgodnieniu z osobami pelnigcymi nadzor autorski zatwierdza¢ materialy, wyroby, urzadzenia, probki,

powierzchnie probne, wzorce jakosciowe i elementy referencyjne przewidziane przez wykonawce robot

budowlanych do zastosowania, oceni¢ ich zgodno$¢ z projektem budowlanym, projektem wykonawczym,

przedmiarem robét i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot,
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11)kontrolowac¢ sposob sktadowania i przechowywania materialow, wyrobow oraz urzadzen,

12)egzekwowaé¢ od wykonawcy robot budowlanych pelny dostep do terenu budowy, wszelkich miejsc

pozyskiwania, wytwarzania, wmontowania, skladania lub przygotowywania materiatow iurzadzen do

whbudowania,

13)nadzorowac badania wbudowywanych materiatow, wyrobow i urzadzen wykonywanych przez wykonawce

robot budowlanych, a w razie watpliwosci co do ich jakosci - nakazywa¢ wykonawcy robot budowlanych

wykonanie dodatkowych badan,

14)kontrolowaé¢ dokumenty jakoSci, aprobaty, deklaracje zgodnosci, atesty higieniczne, instrukcje obstugi i inne

dokumenty zZwigzane z wbudowywanymi materiatami, wyrobami i urzadzeniami

w celu niedopuszczenia do  zastosowania  materiatow, wyrobéw i  urzadzen  wadliwych

lub niedopuszczonych do stosowania w budownictwie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,

15)zatwierdza¢ przedstawione metody wykonania robot budowlanych, wilaczajac w to roboty tymczasowe
1 zabezpieczajace zaproponowane przez wykonawce robot budowlanych;

16)nadzorowac przeprowadzanie pomiarow, badan, prob i rozruchow,

17)sprawdza¢ wykonane roboty i powiadamia¢ wykonawce robot budowlanych, nadzor autorski oraz
Zamawiajacego o wykrytych wadach, okreslajac zakres koniecznych do wykonania robdt poprawkowych,

18)egzekwowac terminowe usunigcie wad,

19)sporzadzac pisemne poswiadczenia o usunigciu wad przez wykonawce robot budowlanych,

20)wydawanie kierownikowi robot polecen, potwierdzonych odpowiednim wpisem dotyczacych: usunigcia
nieprawidtowosci lub wad przez wykonawcg robot budowlanych,

21)kontrolowaé przestrzeganie na budowie zasad bezpieczenstwa i higieny pracy oraz utrzymywania porzadku
przez wszystkich uczestnikOw procesu remontowego w rozumieniu wymagan stawianych przez Prawo
budowlane i inne obowigzujace przepisy potwierdzenie odpowiednim wpisem usunigcia nieprawidtowosci
lub wad przez wykonawce robot budowlanych,

22)wnioskowaé¢, z  jednoczesnym  powiadomieniem o tym = Zamawiajgcego, O  usunieciu
z terenu budowy kazdej osoby zatrudnionej przez wykonawce robot budowlanych, ktora zachowuje si¢
w sposob niewlasciwy, jest nickompetentna lub niedbata w swojej pracy,

23)pisemnie informowa¢ Zamawiajacego z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich zagrozeniach
wystepujacych podczas realizacji rob6t oraz podejmowanych dziataniach zapobiegawczych i naprawczych,

24)wstrzymywaé  roboty  budowlane  prowadzone w  sposOb  zagrazajacy  bezpieczenstwu
i zyciu Ilub niezgodnie z  wymaganiami umowy  zawartej przez Zamawiajacego
z wykonawca robdt budowlanych i1 niezwlocznie, w sposob pisemny, zawiadomi¢ Zamawiajacego
o zaistniatym stanie rzeczy,

25)podejmowaé decyzje o robotach, ktorych wykonanie jest natychmiastowo wymagane, wynikajacych
z przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy lub w sytuacjach zagrozenia zycia,

26)monitorowa¢ postgp robot budowlanych pod wzgledem technicznym, finansowym, organizacyjnym
i czasowym,

27)w uzgodnieniu z osobami pelnigcymi nadzor autorski, zatwierdzaé¢ projekty i rysunki wykonawcze
i warsztatowe sporzadzone przez wykonawce robot budowlanych,

28)powiadamia¢ Zamawiajacego o wszelkich roszczeniach wykonawcy robot budowlanych oraz rozbiezno$ciach
pomiedzy dokumentacjg Zamawiajacego, a stanem faktycznym na terenie budowy,

29)kontrolowa¢ prawidtowos$¢ oraz dokonywaé poprzez poszczegolnych inspektoréw nadzoru zapisow
w dzienniku budowy w zakresie powierzonych im czynno$ci nadzoru, stwierdzajacych wszystkie
okolicznosci majace znaczenie dla oceny wlasciwego wykonania robot budowlanych,

30)informowa¢ Zamawiajgcego o wszelkich opoznieniach lub nieuzasadnionym przerwaniu robot budowlanych,
lub nienalezytym wykonywaniu obowigzkow, czy wykonywaniu robot budowlanych w sposob sprzeczny z
umowa, a w szczegolnosci o zdarzeniach uprawniajgcych Zamawiajacego do naliczenia wykonawcy robot
kar umownych,

31)w uzgodnieniu z Zamawiajacym sporzadza¢ ewentualne protokoty koniecznosci,

32)opiniowa¢ wszelkie propozycje oraz przestanki wykonania robot powodujacych koniecznos¢ udzielenia przez
Zamawiajacego wykonawcy robot budowlanych ewentualnych zaméwien dodatkowych. Opiniowaé
wszelkie propozycje wykonania ewentualnych robot zamiennych, atakze zmian w zakresie technologii
wykonania robdt, zmian w zakresie dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej, zmian
parametréw urzagdzen lub wyposazenia i przedstawia¢ je Zamawiajgcemu do akceptacji wraz z propozycja
rozliczenia ww. robét zgodnie z postanowieniami umowy z wykonawcg robot budowlanych,

33)przygotowac projekt opisu przedmiotu zamoOwienia oraz sprawdzi¢ kosztorysy
i przedmiary robot w zakresie niezbednym do zmiany umowy na wykonanie ewentualnych dodatkowych
dostaw, ustug lub rob6t budowlanych,

34)nadzorowa¢ wykonanie ewentualnych robot dodatkowych zwigzanych z realizacja przedmiotowego zadania,
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35)organizowac i przewodniczy¢ nie rzadziej niz raz w tygodniu (a w przypadku wystgpienia potrzeby cze¢sciej)
naradom technicznym, w ktorych udziat biorg uczestnicy procesu budowlanego oraz sporzadza¢ protokoty z
tych narad, a nast¢pnie przekazywaé je Zamawiajgcemu i wykonawcy robot budowlanych w terminie 3 dni
od dnia narady,

36)na biezaco egzekwowac ustalenia z narad technicznych,

37)prowadzi¢ niezbedng dokumentacje fotograficzna budowy (w formie papierowej
i cyfrowej),

38)niezwlocznie przekazywac pisemnie wszelkie informacje i opinie majace znaczenie dla prawidtowe;j realizacji
zadania,

39)sprawdza¢ i  potwierdza¢  zestawienia ilosci i  wartosci  faktycznie  wykonanych  robot
w okresie rozliczeniowym, bedacych podstawg do rozliczen finansowych Zamawiajacego z wykonawcg
robot budowlanych, na podstawie harmonogramu rzeczowo — finansowego. Przeprowadza¢ — w ramach
posiadanych przez Zamawiajacego Srodkoéw - odbiory robot wykonanych w okresie rozliczeniowym do 7 dni
od daty zgtoszenia odbioru robot przez wykonawce robot budowlanych,

40)sprawdzaé i zatwierdzaé¢ protokoty zaawansowania robdt, niezbedne do wystawienia faktur przez wykonawce
robot budowlanych w danym okresie rozliczeniowym,

41)kontrolowaé rozliczenia pomigdzy wykonawca robot/podwykonawcami/dalszymi podwykonawcami, w
szczegolnosci w zakresie weryfikacji: zakresu wykonanych robot przez podwykonawcow/dalszych
podwykonawcow oraz oswiadczen o dokonaniu platnosci na rzecz podwykonawcow/dalszych
podwykonawcow,

42)potwierdza¢ aktualny stan robot w razie przerwy w robotach oraz w innych wypadkach, gdy zajdzie potrzeba
ustalenia ilosci, jakosci i wartosci w zakresie niezb¢dnym do rozliczen z wykonawca robot budowlanych,

43)zorganizowaé¢ nadzor w sposob zapewniajacy terminowo$¢ odbioru, eliminujac mozliwo$é powstawania
op6znien w ich realizacji,

44)bra¢ udziat, wraz z przedstawicielami Zamawiajacego, w odbiorze koncowym robdt budowlanych w terminie
do 14 dni od otrzymania od wykonawcy robot budowlanych pisemnego powiadomienia o zakonczeniu robot
i gotowosci do odbioru (w odbiorze koncowym biorg udzial wszyscy inspektorzy nadzoru oraz
przedstawiciele Zamawiajgcego), a w szczegdlnosci:

a) potwierdza¢ zgodnos¢ wpisu do dziennika budowy potwierdzajacego zakonczenie wszystkich robot i
przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prob, sprawdzen i rozruchéw;

b) sprawdzi¢ kompletno$¢ i prawidtowos¢ przedtozonych przez wykonawce robdt budowlanych dokumentow
niezbednych do odbioru koncowego i pisemnie zawiadomi¢ o ich kompletno$ci Zamawiajacego w terminie
do 10 dni od dnia ich otrzymania,

¢) sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnoSci i waznosci przekazane przez wykonawce robdt budowlanych
dokumentow,

d) sporzadza¢ i podpisywaé wraz z przedstawicielami Zamawiajacego protokot odbioru koncowego
(Wykonawca nie jest uprawniony do samodzielnego dokonania odbioru robot);

e) sprawdzac rozliczenie prac wykonanych przez wykonawce robot budowlanych,

45)rozliczy¢ umowe 0 roboty budowlane A4 przypadku jej rozwigzania wraz
z przeprowadzeniem inwentaryzacji.

3. Po podpisaniu protokotu koncowego odbioru robdt budowlanych Wykonawca zobowigzany jest

W szczegodlnosci:

1) obstugiwaé okres gwarancji i rekojmi zadania remontowego: w przypadku stwierdzenia wad objetych
gwarancjg lub regkojmia Wykonawca zobowigzany bedzie do wspolpracy z Zamawiajacym celem
wyegzekwowania ich naprawy przez wykonawce robot budowlanych,

2) przechowywa¢ korespondencje i dokumentacje¢ dotyczaca przebiegu procesu budowlanego i przekazaé ja
Zamawiajagcemu w stanie kompletnym po zakonczeniu robot lub rozwigzaniu umowy na $wiadczenie ustugi
nadzoru inwestorskiego.

4. Na kazdym etapie realizacji zamowienia Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci:

1) zapewni¢ w razie potrzeby tlumaczenia wszelkich dokumentoéw obcojezycznych zwigzanych z realizacja
robot budowlanych,

2) zapewni¢ w razie potrzeby ttumacza w przypadku, gdy w sktad zespolu Wykonawcy wchodzi osoba
niewladajaca jezykiem polskim,

3) niezwlocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 2 dni, udziela¢ wykonawcy robot budowlanych wszelkich
dostepnych informacji i wyjasnien dotyczacych realizacji robot budowlanych;

4) doradza¢  Zamawiajacemu w  przypadku  zaistnienia  ewentualnych roszczen 1 sporéw
z wykonawcg robot budowlanych oraz w przypadku zaistnienia problemow na etapie prowadzenia robot
budowlanych,

5) w przypadku kontroli przebiegu realizacji zadania, wspotdziata¢ z Zamawiajagcym poprzez przediozenie
stosownych dokumentow dotyczacych realizacji zadania,
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6) wystepowac¢ w imieniu Zamawiajacego przed organami administracji w sprawach wynikajacych z realizacji
robot budowalnych, w granicach udzielonych pelnomocnictw,
7) reprezentowaé Zamawiajgcego, na jego wniosek, w  kontaktach z osobami trzecimi
w sprawach zwigzanych z realizacjg rob6t budowlanych,
8) dostosowa¢  swoOj czas pracy do czasu pracy  wykonawcy  robot  budowlanych
1 wymagan Zamawiajacego,
9) opiniowa¢ i wskazywac sposoby zatatwienia wszelkiego rodzaju skarg i roszczen oséb trzecich wywotanych
realizacjg zadania,
10) $cisle wspotpracowaé z Zamawiajgcym oraz osobami petnigcymi nadzor autorski,
11) przekazywa¢ Zamawiajacemu kopie wszystkich pism kierowanych do wykonawcy robot
budowlanych i innych oséb biorgcych udzial w procesie budowlanym.
5. Wyszczegblnione obowigzki Wykonawcy majg jedynie charakter przykladowy i nie wyczerpuja catego
zakresu zobowigzania Wykonawcy wynikajacego z umowy, a takze nie moga stanowi¢ podstawy
do odmowy wykonania przez Wykonawce jakichkolwiek czynnosci niewymienionych wprost w umowie,
a potrzebnych do nalezytego wykonania przedmiotu umowy.
Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca przez caly okres realizacji zamodwienia dysponowal aktualnym
1 oplaconym ubezpieczeniem od odpowiedzialnosci cywilnej na warunkach wskazanych w swz (warunek udziatu w
postepowaniu) oraz we projekcie (wzorze) umowy.
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