"BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWEJ NA TERENIE GMINY SWIERKLANIEC"
Budowa’sieci kanalizacji sanitarnej, budowa i przebudowa sieci wodociagowej, przebudowa i remont sieci kanalizacji deszczowej, budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej, przebudowa sieci teletechnicznej, remont nawierzchni drogowej ZAD.4 - NAKLO SLASKIE

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

REW.nr 2

OBSZAR ROBOT * Sierpien Wrzesien Pazdziernik Listopad Grudzien Styczen Luty Marzec Kwiecien Maj Czerwiec Lipiec Sierpien Wrzesien | Pazdziernik | Listopad Grudzien
2021 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022
Ip. ulica | kanat | odcinek
] Zlewnia P5
1 Pompownia $ciekéw P5
2 |Szkolna B P5-B3.3; B3-B6
3 |Dworcowa B B6-B12
4 |Gtéwna C B12-D1
5 |Gtéwna D D1-E1
6 |Gtdéwna E E1-E4 4
7 |Wierzbowa F E4-F9
8 |Dworcowa G B7-G3
9  |Wolnosci H |G3-H10
10 [M. Kopernika H H10-10.9.2
11 |Wolnosci wraz z bocznymi H H10-H37
12 |Dworcowa/ Kosciuszki | G3-115
13 |Barbary G [G3-G15 i ANl
14 |Wojciecha/ Kosciuszki G |G15-G30 "1;--
] Zlewnia P6
1 Pompownia $ciekéw P6
2 |Parkowa J P6-K1
3 [Strazacka K K1-K9
4 |Stawowa, Kosciuszki L K7-L14
5 |Stawowa Z K7-217
6 Powstaﬁcféw wraz z ul. N P6-N37
Bocznymi
7 Sport_owcow, Brzozowa, o [N1s-026 if
Morcinka
8 |Dzierzonia, Dworcowa (o] 026-051
9 |Sportowcéw, Kwiatowa P 06-P7
10 |[Dzierzonia P P7-P22
11 |Sosnowa Q P4.6-Q3
12 |Dziatkowcow R 016-R5
13 |Wojciecha R R5-R30
14 |Gawedy, 3-go Maja T R20-T15
15 Harc_erska, 3-go Maja, s R8-S18
Szarika :
1g |2 OoMaR Gawedy, U [Ts-u2s
Dworcowa, Tysigclecia
17 |Wieczorka W |048-W23
RAZEM NETTO: 21 501 395,23 131 598,51 403 000,00 812 000,00 808 000,00 579 000,00 710816,71| 792816,72| 1213 000,001 1451 934,02 1758 000,00 1790 000,00 1782 095,18 1807 000,00 1810 000,00( 1801 994,57| 1700 000,00/ 2 150 139,52
RAZEM BRUTTO: 26 446 716,13 161 866,17 495 690,00 998 760,00 993 840,00 712170,00| 874 304,55| 975164,57| 1491 990,00 1785878,84| 2162 340,00( 2201 700,00 2191977,07| 2222610,00( 2226 300,00| 2216 453,32 2 091 000,00 2644 671,61
PROCENTOWE ZAAWANSOWANIE ROBOT 10,02% 100,00%
*UWAGA: Harmonogram robét sporzgdzono na podstawie nazewnictwa kanatéw sanitarnych- grawitacyjnych wg. dokumentacji projektowe;j.
Zaplanowany okres wykonania poszczegélnych odcinkéw kanalizacji sanitarnej- grawitacyjnej obejmuje takze roboty zwigzane z budowg kanalizacji
ci$nieniowej, deszczowej i wodociggu oraz odtworzeniem nawierzchni. Etapy wykonania rob6t drogowych zostang dostosowane do zakonczenia
poszczegdinch odcinkéw robét sieciowych.
Przedstawiciel Wykonawcy:
ENERALNY

x Klimek




