

Protokół Nr 16/2024
z posiedzenia Zarządu Powiatu Garwolińskiego,
które odbyło się w dniu 20 sierpnia 2024 r.

Posiedzenie Zarządu rozpoczęła o godzinie 12⁰⁰ Starosta.

W posiedzeniu uczestniczyli:

- 1) Pani Iwona Kurowska - Starosta Powiatu Garwolińskiego,
 - 2) Pan Mirosław Walicki - Wicestarosta Powiatu Garwolińskiego, członek Zarządu,
 - 3) Pani Krystyna Antolak - członek Zarządu Powiatu Garwolińskiego,
 - 4) Pani Karolina Jamnicka-Kondej - członek Zarządu Powiatu Garwolińskiego,
 - 5) Pan Krzysztof Ośka - członek Zarządu Powiatu Garwolińskiego,
- oraz
- 1) Pan Norbert Wilbik - Przewodniczący Rady Powiatu Garwolińskiego.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Starosta zaproponowała następujący porządek obrad.

1. Ocena stanu realizacji inwestycji zaplanowanych w budżecie Powiatu Garwolińskiego w placówkach oświatowych – wyjazd w teren na zaproponowane inwestycje.
2. Sprawy różne.

Członkowie Zarządu nie zgłosili uwag do zaproponowanego porządku obrad, wobec powyższego przystąpiono do realizacji.

Ad. 1

Ocena stanu realizacji inwestycji zaplanowanych w budżecie Powiatu Garwolińskiego w placówkach oświatowych – wyjazd w teren na zaproponowane inwestycje.

Członkowie Zarządu zapoznali się ze stanem realizacji inwestycji zaplanowanych w budżecie Powiatu Garwolińskiego w placówkach oświatowych:

1. Remont hali basenowej przy Zespole Szkół w Miętnej.

„Remont hali basenowej przy Zespole Szkół w Miętnej w ramach zadania pn. Remont hali basenowej przy Zespole Szkół w Miętnej oraz sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 2 w Garwolinie”.

Projekt zrealizowany z dofinansowaniem ze środków Funduszu i Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska - program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2021.

Zakres inwestycji:

- remont wentylacji mechanicznej dla hali basenowej oraz wykonanie wentylacji dla hali sportowej wraz z częściową wymianą instalacji elektrycznej,
- uszczelnienie dachu budynków sportowych,
- wymiana sufitu podwieszanego na hali basenowej,
- oklejenie okien hali basenowej folią przeciwsłoneczną.

Koszt całkowity zrealizowanego zadania „Remont hali basenowej przy Zespole Szkół w Miętnej” 2.999.375,08 zł.

Zadanie zakończone, odebrane 05.08.2024 r.

2. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Żelechowie.

Zadanie dofinansowane w ramach programu „Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2023”.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

- budowę hali sportowej o wymiarach pola gry 20,0 x 40,0 m i wysokości 7,5 m,
- budowę widowni z trybunami,
- budowę zaplecza sanitarno- szatniowego,
- budowę łącznika do budynku szkoły wraz z funkcją sportowo-sanitarną,
- budowę niezbędnych przyłączy i instalacji,
- zagospodarowanie terenu.

14 czerwca 2024 r. Powiat Garwoliński podpisał umowę z Wykonawcą Panem Dariuszem Żak na wykonanie zadania pn.: „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Żelechowie”.

Całkowita wartość inwestycji 15.462.436,86 zł.

Kwota dofinansowania 6.000.000,00 zł.

Środki własne 9.462.436,86 zł.

Termin realizacji: wrzesień 2025 r.

Realizacja zadania została rozpoczęta, wykonano wycinkę drzew wraz z usunięciem karp. Wykonano wykopy fundamentowe, ławy fundamentowe łącznika, rozpoczęto murowanie ścian fundamentowych łącznika. Wykonano wykopy pod część zaplecza hali oraz rozpoczęto wykonywanie ław fundamentowych zaplecza hali.

3. Modernizacja hali sportowej w Sobolewie.

Zadanie dofinansowane z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla sportu” na modernizację hali sportowej w Sobolewie.

W ramach zadania zaplanowano:

- naprawę i ocieplenie dachu,
- wymianę okien i drzwi,
- modernizację systemu wentylacji z odzyskiem ciepła,
- malowanie hali oraz pomieszczeń zaplecza sanitarno-szatniowego.

Wartość inwestycji 470.000 zł.

Dofinansowanie 243.270 zł.

Wkład własny 226.730 zł.

Zadanie w trakcie przygotowania dokumentacji, przed ogłoszeniem postępowania przetargowego.

Termin realizacji: grudzień 2024 r.

4. Utworzenie strefy rekreacyjno-sportowej przy ZSS nr 1 w Garwolinie.

Zadanie dofinansowane za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach zadania wybudowana zostanie wiatra ze stołami i krzesłami, zamontowany zostanie stół do gry w szachy i chińczyka oraz stół do gry w piłkarzyki, zamontowane zostanie urządzenie street workout. Przestrzeń zostanie na nowo zagospodarowana. Teren pod wiatą i ławkami zostanie utwardzony kostką brukową, wybrukowane zostaną dojścia, natomiast pozostały teren wyrównany i obsiany trawą. Strefa sportowo-rekreacyjna będzie ogólnodostępna oraz przystosowany do potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Wartość Inwestycji 112.000 zł.

Dofinansowanie 71.265 zł.

Na wyłonienie Wykonawcy zostały przeprowadzone dwa postępowania w trybie zapytania ofertowego. Oba postępowania zostały unieważnione ze względu na zbyt wysoką cenę oferty. Zmodyfikowano zakres oraz dobór urządzeń i ogłoszono trzecie postępowanie w wyniku którego uzyskano ofertę na kwotę 137.601, 51 zł brutto.

Oferta przekracza środki w budżecie o kwotę 25.601,51 zł. W przypadku zwiększenia środków w budżecie, zostanie podpisana umowa z Wykonawcą.

Termin realizacji: 20.09.2024 r.

Informacja stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Członkowie Zarządu wspólnie z członkami Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu Garwolińskiego wyjechali w teren celem zapoznania ze stanem realizacji inwestycji zaplanowanych w budżecie Powiatu Garwolińskiego w placówkach oświatowych.


Ad. 2

Sprawy różne.

W tym punkcie nikt nie zabrał głosu.

Starosta o godzinie 16⁰⁰ zakończyła posiedzenie.

Protokół sporządziła:
Katarzyna Patkowska-Winiarek
inspektor Wydziału OA w/m



STAROSTA
Iwona Kurowska