



Fundusze Europejskie
dla Opolskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA / DZIAŁAŃ W PROJEKCIE

Nazwa Partnera: Powiat Oleski

Nr projektu: FEOP.06.07-IZ.00-0015/23

Tytuł projektu: Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - etap II

Lp.	Rodzaj wsparcia/ działania (nazwa zadania, w przypadku szkoleń - dokładna nazwa szkolenia)	Forma realizacji wsparcia (stacjonarna/zdalna)	Data udzielania wsparcia / działania (okres)	Data udzielania wsparcia / działania (dzień)	Godziny udzielania wsparcia / działania	Dokładny adres realizacji wsparcia / działania	Nazwa wykonawcy
2.	wsparcie rodzin zastępczych						
c)	zakup sprzętu EEG Biofeedback	stacjonarne	31.10.2024 r. podpisanie umowy na zakup sprzętu EEG	21.11.2024 r. dostarczenie sprzętu EEG	-----	PCPR Olesno ul. Konopnickiej 8, 46-300 Olesno	Elmiko Biosignals Sp. Z O.O
d)	zajęcia EEG Biofeedback	stacjonarne	styczeń 2025 r.	30.11.2024 r.	godziny udzielenego wsparcia zostaną ustalone w chwili wy- łonienia wykonawcy i podpisaniu umowy	PCPR Olesno ul. Konopnickiej 8, 46-300 Olesno	W bazie konkurencyjności zostało umieszczone ogłoszenie dot. wyłonienia wykonawcy do prowadzenia terapii EEG. Ogłoszenie upływa dnia 23 stycznia br. Jeśli wpłynie oferta wykonawcy, wówczas do końca stycznia br zostanie podpisana umowa dot. prowadzenia zajęć EEG. Natomiast rozpoczęcie terapii EEG odbędzie się w lutym br.

17.01.2025 r. Anna Szymanek

Data i podpis osoby sporządzającej

17.01.2025 r. Elżbieta Hadaś

Data i podpis osoby
zatwierdzającej

