

**Protokół Nr 200/2023 z posiedzenia Zarządu Powiatu
Świebodzińskiego odbytego w dniu 20 stycznia 2023 roku
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Świebodzinie**

Posiedzenie Zarządu Powiatu otworzył o godz. 11.30 i prowadził Starosta Zbigniew Szumski. Stwierdził, że na stan 5 członków Zarządu na posiedzeniu obecnych jest 4, w związku z tym Zarząd jest władny, aby podejmować prawomocne uchwały.

W posiedzeniu uczestniczyli następujący członkowie: Zbigniew Szumski, Andrzej Chromiński, Alicja Hoppen-Anyszko, Michał Motowidółko.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Oprócz członków Zarządu w posiedzeniu uczestniczyły następujące osoby:

- Pani Dorota Karbowski – Skarbnik Powiatu;
- Pan Tomasz Olesiak – Sekretarz Powiatu;
- Pan Bogdan Nowakowski – Naczelnik Wydziału PEZ;
- Pani Bernarda Czajkowska – Naczelnik Wydziału BR.

Starosta Zbigniew Szumski przedstawił następujący porządek obrad posiedzenia:

1. Sprawa waloryzacji kosztów zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1219F wraz z modernizacją i przebudową kanalizacji deszczowej oraz budowa kanału technologicznego w m. Rusinów” /przedstawia pan Bogdan Nowakowski/.

Do przedstawionego porządku obrad uwag nie wniesiono.

Ad.1

Pan Bogdan Nowakowski poinformował, że w dniu dzisiejszym odbyły się końcowe negocjacje z, wykonawcą zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1219F wraz z modernizacją i przebudową kanalizacji deszczowej oraz budową kanału technologicznego w m. Rusinów”.

Z wykonawcą zawarto umowę na kwotę 4.499.955,00 zł.

Wykonawca wystąpił o waloryzację.

Kwota faktycznego wzrostu cen przedstawiana przez firmę to 809.176,79 zł brutto.

Kwota obliczona zgodnie ze wzrostem przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia od stycznia do października 2022 r. 480.433,20 zł (kwoty zostały sprawdzone i porównane z aplikacją „kalkulator SWAiD” na stronie GUS stworzonej do pomocy przy waloryzacji przy drogowych kontraktach).

Ostateczna kwota po negocjacjach to 462.739,59 zł brutto.

Zarząd Powiatu w obecności 4 członków jednogłośnie (Zbigniew Szumski – za, Andrzej Chromiński – za, Alicja Hoppen-Anyszko – za, Michał Motowidółko – za) wyraził zgodę na waloryzację umowy z wykonawcą firmą Brubet Ryszard Winnicki z Międzyrzecza na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1219F wraz z modernizacją i przebudową kanalizacji deszczowej oraz budową kanału technologicznego w m. Rusinów” na kwotę 462.739,59 zł brutto i podpisanie stosownego aneksu do umowy.

Jednocześnie zostanie przesunięty termin płatności za całą inwestycję wraz ze wzrostem waloryzacyjnym do momentu zaakceptowania przez Prezesa Rady Ministrów i odblokowania środków z Polskiego Ładu.

Więcej spraw nie zgłoszono.

Wobec zrealizowanego porządku obrad Starosta zamknął posiedzenie Zarządu o godz. 11.45.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała: Bernarda Czajkowska
Naczelnik Biura Rady i Zarządu Powiatu

Starosta
Zbigniew Szumski