

Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 23.06.2023 r.

Wszyscy uczestnicy postępowania:

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy:
IR.I.272.11.2023, nazwa zadania:

„Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń dydaktycznych budynku internatu ZSOMS (I piętro) na pomieszczenia mieszkalne”

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2023/BZP 00262459/01 z dnia 16.06.2023 r.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022.1710 z późn. zm.), zamawiający udziela wyjaśnień w związku ze skierowanymi do zamawiającego zapytaniem dotyczącym treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ):

Pytanie:

Według SWZ termin wykonania zamówienia to 18.08.2023 r. Na stolarkę drzwiową czas oczekiwania to około 8 tygodni, czyli już teraz wiadomo, że nie jest możliwe zakończenie robót we wskazanym czasie. Czy w takiej sytuacji zamawiający przewiduje zmianę terminu wykonania zamówienia?

Odpowiedź:

Mając na uwadze, że internat jest placówką oświatową zamieszkiwaną przez młodzież szkolną, z uwagi na organizację pracy w placówce, prowadzenie robót budowlanych jest możliwe jedynie w terminie wskazanym w SWZ, tj. w okresie wakacyjnym. Zamawiający zatem nie przewiduje zmiany terminu wykonania zamówienia.

Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienie treści SWZ staje się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będzie wiążące przy składaniu ofert.

STAROSTA

Małgorzata Dębniak