

L.p.	Odcinek	ilość	jednostka	wartość	Styczeń				Luty				Marzec				Kwiecień				Maj				Czerwiec				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
I	Roboty drogowe	X	X	X																									
1	Rozbiórka nawierzchni	8 830,80	mb	574 957,51 zł																									
2	Frezowanie	8 079,00	m2	64 632,00 zł												ul. Łąkowa		ul. Bytomska boczne PZT9	ul. Wieczorków	ul. Niekielska za DW911							ul. Niekielska		
3	Podbudowa drogowa	6 352,00	m2	348 690,63 zł														ul. Łąkowa	ul. Bytomska boczne PZT9	ul. Wieczorków, Nakielska za DW911									
4	Warstwa wiążąca	7 622,00	m2	400 459,88 zł																									
5	Warstwa ścieralna	15 901,00	m2	588 485,25 zł																									
6	Nawierzchnie z kostki itp..	2 542,00	m2	409 980,75 zł												ul. Radzionkowska		ul. Bytomska boczne PZT9											
7	Nawierzchnie z kruszywa	6 532,00	m2	341 950,20 zł	ul. Sobieskiego, Rów Si4								ul. Radzionkowska					ul. Bytomska boczne PZT9											
8	Krawężniki	3 788,00	mb	288 635,31 zł																									
II	Elektryka	3,00	kpl.	71 484,25 zł																									
III	Kanał alternatywny	303,60	mb	228 228,07 zł																									
IV	KS grawitacyjny	8 830,80	mb	6 473 078,04 zł	ul. Sobieskiego								ul. Łąkowa boczna		ul. Bytomska boczne PZT9						ul. Niekielska za DW911								
													ul. Radzionkowska				ul. Łąkowa		ul. Bytomska PZT9		Rów Si4				Rów P3				
													ul. Radzionkowska				ul. Bytomska boczne PZT9				ul. Wieczorków								
V	KT tłoczny	X	X	X																									
1	Rurociąg	434,60	mb	193 492,49 zł					Tłoczny P1		Tłoczny P3																		
2	Pompownie	3,00	kpl.	342 724,02 zł																									
VI	Sieć wodociągowa	481,20	mb	230 346,12 zł												Sieć wodociągowa						Sieć wodociągowa							
VII	Scieć gazowa	156,90	mb	63 910,55 zł																									
VIII	Teletechnika	296,00	mb	31 921,04 zł																									
IX	Wodociąg alternatywny	146,00	mb	65 066,32 zł																									
X	Wycinka drzew	161,00	szt	62 545,48 zł												Rów													
	fakturowanie netto			3 874 015,71 zł												1 274 015,71 zł		800 000,00 zł				800 000,00 zł				1 000 000,00 zł			

Legenda

rozbiórka nawierzchni

frezowanie

podbudowa

wiążąca

ścieralka

kostka

drogi z kruszywa

krawężnik

elektryka

kanał alternatywny

kanał sanitarny

kanał tłoczny

pompownia

wodociąg

gazociąg

teletechnika

wodociąg wternatywny

wycinka drzew

Legenda

- rozbiórka nawierzchni
- frezowanie
- podbudowa
- wiążąca
- ścieralka
- kostka
- drogi z kruszywa
- krawężnik
- elektryka
- kanał alternatywny
- kanał sanitarny
- kanał tłoczny
- pompownia
- wodociąg
- gazociąg
- teletechnika
- wodociąg wternatywny
- wycinka drzew

L.p.	Odcinek																																
		ilość	jednostka	wartość	Lipiec				Sierpień					Wrzesień				Październik				Listopad				Grudzień							
				10 780 587,91 zł	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52			
I	Roboty drogowe	X	X	X																													
1	Rozbiórka nawierzchni	8 830,80	mb	574 957,51 zł																													
2	Frezowanie	8 079,00	m2	64 632,00 zł	ul. Sobalaków, Brzechwy					ul. Mickiew.																							
3	Podbudowa drogowa	6 352,00	m2	348 690,63 zł	ul. Sobalaków, Brzechwy				ul. Niekielska					ul. Mickiewicza																			
4	Warstwa wiążąca	7 622,00	m2	400 459,88 zł												ul. Soboladów, Brzechwy, Mickiewicza		ul. Bytomska	ul. Wieczor.		ul. Niekielska		ul. Radzionk.										
5	Warstwa ścieralna	15 901,00	m2	588 485,25 zł																	ul. Bytomska	ul. Niekielska	ul. Radzionk.		ul. Sobolaków, Brzechwy, Mickiewicza		ul. Wieczorków						
6	Nawierzchnie z kostki itp..	2 542,00	m2	409 980,75 zł								ul. Boczne od Wieczorków			ul. Bytomska		ul. Sobolaków, Brzechwy, Mickiewicza			ul. Bytomska		ul. Bytomska boczne											
7	Nawierzchnie z kruszywa	6 532,00	m2	341 950,20 zł	ul. Niekielska											ul. Mickiew.	ul. Boczne od Wieczorków					ul. Bytomska boczne											
8	Krawężniki	3 788,00	mb	288 635,31 zł					ul. Niekielska, Bytomska					ul. Wieczorków, Sobolaków, Brzechwy, Mickiewicza																			
II	Elektryka	3,00	kpl.	71 484,25 zł										P3					P1														
III	Kanał alternatywny	303,60	mb	228 228,07 zł	kanał alternatywny																												
IV	KS grawitacyjny	8 830,80	mb	6 473 078,04 zł	ul. Niekielska S11				ul. Bytomska DW911					ul. Bytomska DW911				ul. Bytomska boczne				ul. Bytomska S120-S129											
									Rów - boczne				Rów - boczne				Rów - boczne				Rów - boczne												
					ul. Sobalaków				ul. Brzechwy				ul. Mickiewicza				ul. Bytomska P2				ul. Bytomska boczne				ul. Bytomska boczne								
									ul. Bytomska DW911 - przewiert																								
V	KT tłoczny	X	X	X																													
1	Rurociąg	434,60	mb	193 492,49 zł																													
2	Pompownie	3,00	kpl.	342 724,02 zł										P3					P1														
VI	Sieć wodociągowa	481,20	mb	230 346,12 zł										Sieć wodociągowa								Sieć wodociągowa											
VII	Scieć gazowa	156,90	mb	63 910,55 zł	Gaz																												
VIII	Teletechnika	296,00	mb	31 921,04 zł	Teletechnika																												
IX	Wodociąg alternatywny	146,00	mb	65 066,32 zł			wodociąg alternatywny																										
X	Wycinka drzew	161,00	szt	62 545,48 zł					ul. Bytomska DW911																								
	fakturowanie netto			10 780 587,91 zł	850 000,00 zł				1 200 000,00 zł					1 200 000,00 zł				1 224 470,33 zł				1 354 043,08 zł				1 078 058,79 zł							

Legenda

- rozbiórka nawierzchni
- frezowanie
- podbudowa
- wiążąca
- ścieralka
- kostka
- drogi z kruszywa
- krawężnik
- elektryka
- kanał alternatywny
- kanał sanitarny
- kanał tłoczny
- pompownia
- wodociąg
- gazociąg
- teletechnika
- wodociąg alternatywny
- wycinka drzew