



STAROSTA WOŁOMIŃSKI

RPW.0003.17.2021

Wołomin, dnia 21 października 2021 roku

RPW.0003.17.2021

S.0003.9.2021

STAROSTWO
POWIATOWE W WOŁOMINIE
BIURO RADY
wpłynęło dnia 21.10.2021
Nr

Pani
Marta Rajchert
Radna Powiatu Wołomińskiego

za pośrednictwem
Pana
Adama Pietrzaka
Przewodniczącego
Rady Powiatu Wołomińskiego

*Szanowny Panie Przewodniczący,
Szanowna Pani Radna,*

mając na względzie interpelację otrzymaną dnia 12 października 2021 r. od Pani Marty Rajchert oraz od Pani Agnieszki Krawuckiej Radnej Rady Miejskiej w Radzyminie informuję, iż Zarządca Drogi na bieżąco monitoruje stan realizowanych inwestycji starając się prowadzić je w sposób jak najmniej uciążliwy dla mieszkańców oraz użytkowników dróg. Jednakże należy pamiętać o tym, że panująca sytuacja związana z pandemią COVID-19 spowodowała braki kadrowe oraz braki towarowe u producentów i dostawców powodując, tym samym u Wykonawców problemy z otrzymaniem zamówień na czas.

Poniżej przedstawiam harmonogram zdarzeń związanych z procesem budowy ul. Polnej w miejscowości Cegielnia stanowiącej drogę powiatową nr 4304W:

1. 11.08.2021 r. - podpisanie umowy
2. 12.08.2021 r. - złożenie projektu czasowej organizacji ruchu, celem uzyskania opinii od zewnętrznych urzędów
3. 26.08.2021 r. - złożenie projektu czasowej organizacji ruchu do zatwierdzenia w tutejszym urzędzie (bez wymaganych opinii z zewnętrznych instytucji)
4. 31.08.2021 r. - wprowadzenie wykonawcy na budowę
5. 16.09.2021 r. - zatwierdzenie projektu COR w tutejszym urzędzie po otrzymaniu potrzebnych opinii
6. 24.09.2021 r. - złożenie zamówienia na znaki do COR
7. 14.10.2021 r. - odbiór zamówionego oznakowania
8. 14.10.2021 r. - montaż oznakowania

9. 14.10.2021 r.- zgłoszenie wdrożenia COR z zachowaniem wymagalnego terminu 7 dni przed rozpoczęciem robót

10. 20.10.2021 r. - rozpoczęcie robót.

Odnosząc się do poruszonej przez Panią kwestii, dotyczącej zatwierdzenia i wdrożenia organizacji ruchu na radarowy pomiar prędkości, informuję iż złożony w dniu 22.09.2021 r. wniosek nie zawierał stosownych opinii, uzgodnienia uzupełniono 28.09.2021 r. Obecnie projekt jest analizowany. W tym miejscu należy sprostować, iż projekt zakłada montaż urządzenia sygnalizacyjnego do wyświetlania prędkości rzeczywistej z detektorem radarowym, który nie będzie sprzężony z rejestratorem zdarzeń, tym samym nie będzie on stanowił podstawy do stwierdzenia dowodu przekroczenia prędkości przez kierujących. Projekt zakłada rozwiązanie polegające na wyświetlaniu prędkości z napisem „ZWOLNIJ”. Komunikat ten pojawi się gdy, pojazd przekroczy dopuszczalną prędkość w terenie zabudowanym tj. 50 km/h.

STAROSTA

Adam Lubiak

Do wiadomości:

Pani Agnieszka Krawucka - Radna Rady Miejskiej w Radzyminie, biurorady@radzymin.pl

Sprawę prowadzi: Klaudia Żebrowska – Podinspektor w Wydziale Dróg Powiatowych tel. 22 777-47-79 wew. 26

ul. Prądyńskiego 3, 05-200 Wołomin, tel.: 22 787-43-01, fax: 22 776-50-93, e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl

Wydział Dróg Powiatowych: ul. Asfaltowa 1, Zagoścień, tel.: (22) 777 47 79, 80, 81, 82, 83

Numer wewnątrz: Inwestycje drogowe – 21, 33, 34, 37. Bieżące utrzymanie dróg - 15, 16, 17, 18, 29. Bezpieczeństwo i organizacja ruchu - 35, 36. Decyzje lokalizacyjne - 12, 13, 24 . Kontroler techniczny - 31. BHP- 20

e-mail: wdp@powiat-wolominski.pl