



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

GMINA GNOJNO
28-114 Gnojno 145
NIP 6551872472
REGON 291010062

Kwartalny harmonogram planowanych do przeprowadzenia form wsparcia

Nazwa Beneficjenta	GMINA GNOJNO
Nr umowy	FESW.08.01-IZ.00-0078/23
Tytuł projektu	ROZWÓJ EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ W GMINIE GNOJNO
Wykonawca	SŁAWOMIR PÓŁTORAK
Forma wsparcia	Zajęcia nauki gry na instrumencie i śpiewu
Miejsce realizacji wsparcia (dokładny adres, nr sali)	Punkt Przedszkolny przy SP w Raczycach, Raczyce 64, 28-114 Gnojno

INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)
LIPIEC	BRAK ZAJĘĆ	-	-	-
SIERPIEŃ	BRAK ZAJĘĆ	-	-	-
03.09.2025	9.50-10.20	30 min	20	Sławomir Półtorak
04.09.2025	9.00-9.30	30 min	20	Sławomir Półtorak
10.09.2025	9.50-10.20	30 min	20	Sławomir Półtorak
11.09.2025	9.00-9.30	30 min	20	Sławomir Półtorak
17.09.2025	9.50-10.20	30 min	20	Sławomir Półtorak
18.09.2025	9.00-9.30	30 min	20	Sławomir Półtorak
24.09.2025	9.50-10.20	30 min	20	Sławomir Półtorak
25.09.2025	9.00-9.30	30 min	20	Sławomir Półtorak

20.06.2025 Iwona Raczyńska



GMINA GNOJNO
 28-114 Gnojno 145
 NIP 6551872472
 REGON 291010062

**Kwartalny harmonogram
planowanych do przeprowadzenia form wsparcia**

Nazwa Beneficjenta	GMINA GNOJNO
Nr umowy	FESW.08.01-IZ.00-0078/23
Tytuł projektu	ROZWÓJ EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ W GMINIE GNOJNO
Wykonawca	MARCIN DZIEWIT
Forma wsparcia	Zajęcia sportowe
Miejsce realizacji wsparcia (dokładny adres, nr sali)	Punkt Przedszkolny przy SP w Raczycach, Raczyce 64, 28-114 Gnojno

INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)
LIPIEC	BRAK ZAJĘĆ	-	-	-
SIERPIEŃ	BRAK ZAJĘĆ	-	-	-
04.09.2025	7.00-7.30	30 min	20	Marcin Dziewit
05.09.2025	7.30-8.00	30 min	20	Marcin Dziewit
11.09.2025	7.00-7.30	30 min	20	Marcin Dziewit
12.09.2025	7.30-8.00	30 min	20	Marcin Dziewit
18.09.2025	7.00-7.30	30 min	20	Marcin Dziewit
19.09.2025	7.30-8.00	30 min	20	Marcin Dziewit
25.09.2025	7.00-7.30	30 min	20	Marcin Dziewit
26.09.2025	7.30-8.00	30 min	20	Marcin Dziewit

20.06.2025 Iwona Raczyńska



GMINA GNOJNO
28-114 Gnojno 145
NIP 6551872472
REGON 291010062

Kwartalny harmonogram planowanych do przeprowadzenia form wsparcia

Nazwa Beneficjenta	GMINA GNOJNO
Nr umowy	FESW.08.01-IZ.00-0078/23
Tytuł projektu	ROZWÓJ EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ W GMINIE GNOJNO
Wykonawca	ANETA JURKOWSKA
Forma wsparcia	Zajęcia EKOLOGICZNE
Miejsce realizacji wsparcia (dokładny adres, nr sali)	Punkt Przedszkolny przy SP w Raczycach, Raczyce64, 28-114 Gnojno

INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)
LIPIEC	BRAK ZAJĘĆ	-	-	-
SIERPIEŃ	BRAK ZAJĘĆ	-	-	-
03.09.2025	12.45-13.15	30 min	20	Aneta Jurkowska
04.09.2025	14.15-14.45	30 min	20	Aneta Jurkowska
10.09.2025	12.45-13.15	30 min	20	Aneta Jurkowska
11.09.2025	14.15-14.45	30 min	20	Aneta Jurkowska
17.09.2025	12.45-13.15	30 min	20	Aneta Jurkowska
18.09.2025	14.15-14.45	30 min	20	Aneta Jurkowska
24.09.2025	12.45-13.15	30 min	20	Aneta Jurkowska
25.09.2025	14.15-14.45	30 min	20	Aneta Jurkowska

20.06.2025 Iwona Raczyńska



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

GMINA GNOJNO
28-114 Gnojno 145
NIP 6551872472
REGON 201010062

AKwartalny harmonogram planowanych do przeprowadzenia form wsparcia

Nazwa Beneficjenta	GMINA GNOJNO
Nr umowy	FESW.08.01-IZ.00-0078/23
Tytuł projektu	ROZWÓJ EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ W GMINIE GNOJNO
Wykonawca	MARIUSZ DUDA
Forma wsparcia	Zajęcia Sztuki walki - Ju- jitsu
Miejsce realizacji wsparcia (dokładny adres, nr sali)	Punkt Przedszkolny przy SP w Raczycach, Raczyce 64, 28-114 Gnojno

INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)
LIPIEC	BRAK ZAJĘĆ	-	-	-
SIERPIEŃ	BRAK ZAJĘĆ	-	-	-
08.09.2025	7.00-8.00	60 min	20	Mariusz Duda
15.09.2025	7.00-8.00	60 min	20	Mariusz Duda
22.09.2025	7.00-8.00	60 min	20	Mariusz Duda
29.09.2025	7.00-8.00	60 min	20	Mariusz Duda

20.06.2025

Iwona Raczyńska



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

GMINA GNOJNO
28-114 Gnojno 145
NIP 6551872472
REGON 291010062

Kwartalny harmonogram planowanych do przeprowadzenia form wsparcia

Nazwa Beneficjenta	GMINA GNOJNO
Nr umowy	FESW.08.01-IZ.00-0078/23
Tytuł projektu	ROZWÓJ EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ W GMINIE GNOJNO
Wykonawca	Jacek Kołodziejczyk
Forma wsparcia	Zajęcia Z robotyki /kodowania
Miejsce realizacji wsparcia (dokładny adres, nr sali)	Punkt Przedszkolny przy SP w Raczycach, Raczyce 64, 28-114 Gnojno

INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)
LIPIEC	BRAK ZAJĘĆ	-	-	-
SIERPIEŃ	BRAK ZAJĘĆ	-	-	-
03.09.2025	14.30.-15.00	30 min	20	Jacek Kołodziejczyk
08.09.2025	14.30.-15.00	30 min	20	Jacek Kołodziejczyk
10.09.2025	14.30.-15.00	30 min	20	Jacek Kołodziejczyk
15.09.2025	14.30.-15.00	30 min	20	Jacek Kołodziejczyk
17.09.2025	14.30.-15.00	30 min	20	Jacek Kołodziejczyk
22.09.2025	14.30.-15.00	30 min	20	Jacek Kołodziejczyk
24.09.2025	14.30.-15.00	30 min	20	Jacek Kołodziejczyk
29.09.2025	14.30.-15.00	30 min	20	Jacek Kołodziejczyk

20.06.2025

Iwona Raczyńska



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

GMINA GNOJNO
28-114 Gnojno 145
NIP 6551872472
REGON 291010062

**Kwartalny harmonogram
planowanych do przeprowadzenia form wsparcia**

Nazwa Beneficjenta	GMINA GNOJNO
Nr umowy	FESW.08.01-IZ.00-0078/23
Tytuł projektu	ROZWÓJ EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ W GMINIE GNOJNO
Wykonawca	KATARZYNA MAJCHROWSKA
Forma wsparcia	Doradztwo Zawodowe
Miejsce realizacji wsparcia (dokładny adres, nr sali)	Punkt Przedszkolny przy SP w Raczycach ,Raczyce 64, 28-114 Gnojno

INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)
LIPIEC	BRAK ZAJĘĆ	-	-	-
SIERPIEŃ	BRAK ZAJĘĆ	-	-	-
08.09.2025	8.00-8.30	30 min	20	Katarzyna Majchrowska
15.09.2025	8.00-8.30	30 min	20	Katarzyna Majchrowska
22.09.2025	8.00-8.30	30 min	20	Katarzyna Majchrowska
29.09.2025	8.00-8.30	30 min	20	Katarzyna Majchrowska

20.06.2025
Iwona Raczyńska