



STAROSTA WOŁOMIŃSKI

Wołomin 3 listopada 2025 r.

RPW.0003.49.2025

STAROSTWO
POWIATOWE W WOŁOMINIE
BIURO RADY
wpłynęło dnia 03-11-2025
Nr

Pan

Adam Lubiak

Radny Powiatu Wołomińskiego
za pośrednictwem

Pani

Magdaleny Suchenek

Przewodniczącej
Rady Powiatu Wołomińskiego

Odpowiadając na interpelację z dnia 26 października 2025 r. dotyczącą realizacji projektu zagospodarowania 8 km brzegu rzeki Bug w miejscowości Kuligów oraz w ślad za informacją Wydziału Planowania i Koordynacji Eksploatacji Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie informuję, że w ramach zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej zabezpieczenie erodowanego brzegu w 8 km rzeki Bug w miejscowości Kuligów” zakończono etap I tj. koncepcję: wybrano wariant 1, zgodnie z którym w ramach umocnienia 1 110 m linii brzegowej Bugu planuje się również wykonanie pomostu oraz slipu do wodowania jednostek pływających, z których będą mogły korzystać jednostki Wód Polskich, służb ratowniczych, ale również pozostali użytkownicy rzeki Bug. Realizowany jest etap II zadania, polegający na uzyskaniu prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i złożeniu wniosku o ustalenie lokalizacji celu publicznego. Pozostaje do zrealizowania etap III, w ramach którego Wykonawca sporządzi dokumentację projektową oraz uzyska prawomocną decyzję pozwolenie na budowę. Zgodnie z zapisami umownymi przewidziano na to 7 miesięcy od zakończenia etapu II co znaczy, że przewidywanym terminem uzyskania pozwolenia na budowę najwcześniej jest marzec-kwiecień 2026 r. Realizacja robót budowlanych będzie w znacznym stopniu uzależniona od zapisów decyzji administracyjnych oraz kwestii finansowania.

STAROSTA

Arkadiusz Werelich