




Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

GMINA GNOJNO
28-114 Gnojno 145
NIP 6551872472 REGON 281010062

**Kwartalny harmonogram
planowanych do przeprowadzenia form wsparcia**

Nazwa Beneficjenta	GMINA GNOJNO
Nr umowy	FESW.08.01-IZ.00-0078/23
Tytuł projektu	ROZWÓJ EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ W GMINIE GNOJNO
Wykonawca	SŁAWOMIR PÓŁTORAK
Forma wsparcia	Zajęcia nauki gry na instrumencie i śpiewu
Miejsce realizacji wsparcia (dokładny adres, nr sali)	Punkt Przedszkolny przy SP w Raczycach, Raczyce 64, 28-114 Gnojno

INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)
02.10.2025	13.30-14.30	60 min	16	Sławomir Półtorak
09.10.2025	13.30-14.30	60 min	16	Sławomir Półtorak
16.10.2025	13.30-14.30	60 min	16	Sławomir Półtorak
23.10.2025	13.30-14.30	60 min	16	Sławomir Półtorak
30.10.2025	13.30-14.30	60 min	16	Sławomir Półtorak
06.11.2025	13.30-14.30	60 min	16	Sławomir Półtorak
13.11.2025	13.30-14.30	60 min	16	Sławomir Półtorak
20.11.2025	13.30-14.30	60 min	16	Sławomir Półtorak
27.11.2025	13.30-14.30	60 min	16	Sławomir Półtorak
04.12.2025	13.30-14.00	30 min	16	Sławomir Półtorak

19.09.2025 Iwona Raczyńska




Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

GMINA GNOJNO

28-114 Gnojno 145

NIP 6551672472 REGON 291010062

**Kwartalny harmonogram
planowanych do przeprowadzenia form wsparcia**

Nazwa Beneficjenta	GMINA GNOJNO
Nr umowy	FESW.08.01-IZ.00-0078/23
Tytuł projektu	ROZWÓJ EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ W GMINIE GNOJNO
Wykonawca	MARCIN DZIEWIT
Forma wsparcia	Zajęcia sportowe
Miejsce realizacji wsparcia (dokładny adres, nr sali)	Punkt Przedszkolny przy SP w Raczycach, Raczyce 64, 28-114 Gnojno

INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)
03.10.2025	7.00-7.30	30 min	16	Marcin Dziewit
06.10.2025	13.15.-13.45	30 min	16	Marcin Dziewit
10.10.2025	7.00-7.30	30 min	16	Marcin Dziewit
13.10.2025	13.15.-13.45	30 min	16	Marcin Dziewit
17.10.2025	7.00-7.30	30 min	16	Marcin Dziewit
20.10.2025	13.15.-13.45	30 min	16	Marcin Dziewit
24.10.2025	7.00-7.30	30 min	16	Marcin Dziewit
27.10.2025	13.15.-13.45	30 min	16	Marcin Dziewit
31.10.2025	7.00-7.30	30 min	16	Marcin Dziewit
03.11.2025	13.15.-13.45	30 min	16	Marcin Dziewit
07.11.2025	7.00-7.30	30 min	16	Marcin Dziewit



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

10.11.2025	13.15.-13.45	30 min	16	Marcin Dziewit
14.11.2025	7.00-7.30	30 min	16	Marcin Dziewit
17.11.2025	13.15.-13.45	30 min	16	Marcin Dziewit
21.11.2025	7.00-7.30	30 min	16	Marcin Dziewit
24.11.2025	13.15.-13.45	30 min	16	Marcin Dziewit
28.11.2025	7.00-7.30	30 min	16	Marcin Dziewit
01.12.2025	13.15.-13.45	30 min	16	Marcin Dziewit
05.12.2025	7.00-7.30	30 min	16	Marcin Dziewit

19.09.2025 Iwona Raczyńska



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

GMINA GNOJNO

28-114 Gnojno 145

NIP 6551672472 REGON 291010062

**Kwartalny harmonogram
planowanych do przeprowadzenia form wsparcia**

Nazwa Beneficjenta	GMINA GNOJNO
Nr umowy	FESW.08.01-IZ.00-0078/23
Tytuł projektu	ROZWÓJ EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ W GMINIE GNOJNO
Wykonawca	ANETA JURKOWSKA
Forma wsparcia	Zajęcia EKOLOGICZNE
Miejsce realizacji wsparcia (dokładny adres, nr sali)	Punkt Przedszkolny przy SP w Raczycach, Raczyce64, 28-114 Gnojno

INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)
01.10.2025	7.00-7.30	30 min	16	Aneta Jurkowska
07.10.2025	7.00-7.30	30 min	16	Aneta Jurkowska
08.10.2025	7.00-7.30	30 min	16	Aneta Jurkowska
15.10.2025	7.00-7.30	30 min	16	Aneta Jurkowska
21.10.2025	7.00-7.30	30 min	16	Aneta Jurkowska
22.10.2025	7.00-7.30	30 min	16	Aneta Jurkowska
28.10.2025	7.00-7.30	30 min	16	Aneta Jurkowska
29.10.2025	7.00-7.30	30 min	16	Aneta Jurkowska
04.11.2025	7.00-7.30	30 min	16	Aneta Jurkowska
05.11.2025	7.00-7.30	30 min	16	Aneta Jurkowska
12.11.2025	7.00-7.30	30 min	16	Aneta Jurkowska



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

18.11.2025	7.00-7.30	30 min	16	Aneta Jurkowska
19.11.2025	7.00-7.30	30 min	16	Aneta Jurkowska
25.11.2025	7.00-7.30	30 min	16	Aneta Jurkowska
26.11..2025	7.00-7.30	30 min	16	Aneta Jurkowska
02.12.2025	7.00-7.30	30 min	16	Aneta Jurkowska
03.12.2025	7.00-7.30	30 min	16	Aneta Jurkowska
09.12.2025	7.00-7.30	30 min	16	Aneta Jurkowska
10.12.2025	7.00-7.30	30 min	16	Aneta Jurkowska

19.09.2025 Iwona Raczyńska

GMINA GNOJNO

28-114 Gnojno 145

NIP 6551872472 REGON 291010062

AKwartalny harmonogram**planowanych do przeprowadzenia form wsparcia**

Nazwa Beneficjenta	GMINA GNOJNO
Nr umowy	FESW.08.01-IZ.00-0078/23
Tytuł projektu	ROZWÓJ EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ W GMINIE GNOJNO
Wykonawca	MARIUSZ DUDA
Forma wsparcia	Zajęcia Sztuki walki - Ju- jitsu
Miejsce realizacji wsparcia (dokładny adres, nr sali)	Punkt Przedszkolny przy SP w Raczycach, Raczyce 64, 28-114 Gnojno

INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)
06.10.2025	7.00-8.00	60 min	16	Mariusz Duda
13.10.2025	7.00-8.00	60 min	16	Mariusz Duda
20.10.2025	7.00-8.00	60 min	16	Mariusz Duda
27.10.2025	7.00-8.00	60 min	16	Mariusz Duda
03.11.2025	7.00-8.00	60 min	16	Mariusz Duda
10.11.2025	7.00-8.00	60 min	16	Mariusz Duda
17.11.2025	7.00-8.00	60 min	16	Mariusz Duda
24.11.2025	7.00-8.00	60 min	16	Mariusz Duda
01.12.2025	7.00-8.00	60 min	16	Mariusz Duda
08.12.2025	7.00-8.00	60 min	16	Mariusz Duda

19.09.2025

Iwona Raczyńska




Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

GMINA GNOJNO
28-114 Gnojno 145
NIP 6551672472 REGON 281010062

**Kwartalny harmonogram
planowanych do przeprowadzenia form wsparcia**

Nazwa Beneficjenta	GMINA GNOJNO
Nr umowy	FESW.08.01-IZ.00-0078/23
Tytuł projektu	ROZWÓJ EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ W GMINIE GNOJNO
Wykonawca	Jacek Kołodziejczyk
Forma wsparcia	Zajęcia Z robotyki /kodowania
Miejsce realizacji wsparcia (dokładny adres, nr sali)	Punkt Przedszkolny przy SP w Raczycach, Raczyce 64, 28-114 Gnojno

INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)
02.10.2025	7.00-8.00	60 min	16	Jacek Kołodziejczyk
06.10.2025	14.30.-15.30	60 min	16	Jacek Kołodziejczyk
09.10.2025	7.00-8.00	60 min	16	Jacek Kołodziejczyk
13.10.2025	14.30.-15.30	60 min	16	Jacek Kołodziejczyk
16.10.2025	7.00-8.00	60 min	16	Jacek Kołodziejczyk
20.10.2025	14.30.-15.30	60 min	16	Jacek Kołodziejczyk
23.10.2025	7.00-8.00	60 min	16	Jacek Kołodziejczyk
27.10.2025	14.30.-15.30	60 min	16	Jacek Kołodziejczyk
30.10.2025	7.00-8.00	60 min	16	Jacek Kołodziejczyk
03.11.2025	14.30.-15.30	60 min	16	Jacek Kołodziejczyk
06.11.2025	7.00-8.00	60 min	16	Jacek Kołodziejczyk

19.09.2025

Iwona Raczyńska