

**Protokół Nr 86/2026 z posiedzenia Zarządu Powiatu
Świebodzińskiego z dnia 22 czerwca 2026 roku
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Świebodzinie**

Posiedzenie Zarządu Powiatu otworzył o godz. 15.30 i prowadził Starosta Zbigniew Szumski. Stwierdził, że na stan 5 członków Zarządu na posiedzeniu obecnych jest 5, w związku z tym Zarząd jest władny, aby podejmować prawomocne uchwały.

W posiedzeniu uczestniczyli następujący członkowie: Zbigniew Szumski, Michał Motowidło, Alicja Hoppen-Anyszko, Ryszard Łotarewicz, Monika Wesołowska.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Oprócz członków Zarządu w posiedzeniu uczestniczyły następujące osoby:

- Pani Anna Iwachów – Sekretarz Powiatu;
- Pani Dorota Karbowskiak – Skarbnik Powiatu;
- Pani Karolina Adamirowicz – Naczelnik Wydziału DG;
- Pani Anna Kowalik – Inspektor w Wydziale BR.

Starosta Zbigniew Szumski przedstawił następujący **porządek obrad**:

1. Przedłużenie terminu umowy dot. zadania pn. „Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1231F w km 5+520 w m. Ołobok” /przedstawia pani Karolina Adamirowicz/.
2. Bilans skonsolidowany za rok 2025.
3. Sprawy różne:
4. Zgromadzenie Wspólników Spółki PORW „Pałac” w Przełazach godz. 16.00.

Do przedstawionego porządku obrad uwag nie wniesiono, więc przystąpiono do jego realizacji.

Ad.1

Pani Karolina Adamirowicz przedstawiła wniosek Zielonogórskiego Przedsiębiorstwa Budowy Mostów Mosty Sp. z o.o. (załącznik nr 2). Poinformowała, że w związku z realizacją zadania pn., „Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1231 F w km 5+520 w m. Ołobok”, wykonawca zwraca się z prośbą o przedłużenie terminu zakończenia realizacji przedmiotowego zadania do dnia 31 maja 2027 r. Wniosek podyktowany jest wystąpieniem okoliczności niezależnych od Wykonawcy, które miały istotny wpływ na harmonogram prowadzonych prac budowlanych. W trakcie realizacji inwestycji roboty zostały wstrzymane na skutek decyzji Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków, co uniemożliwiło prowadzenie prac zgodnie z przyjętym harmonogramem i dokumentacją przetargową. Pani Adamirowicz wyjaśniła, że dodatkowo w trakcie wstrzymania robót budowlanych oraz bieżących oględzin obiektu w dniu 24 kwietnia 2026 r. stwierdzono obecność czynnego gniazda dzikich ptaków z zalęciem, co skutkowało koniecznością zastosowania przepisów dotyczących ochrony gatunkowej zwierząt oraz niemożliwością prowadzenia prac. Powyższe okoliczności miały charakter obiektywny i niezależny od stron realizujących inwestycję. Mając na uwadze powyższe oraz zawansowanie opracowywania nowej dokumentacji technicznej będącej w trakcie akceptacji przez wszystkie strony postępowania, prosimy o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu realizacji zadania do dnia 31 maja 2027 r, co umożliwi prawidłowe i zgodne z obowiązującymi przepisami zakończenie inwestycji.

Zarząd Powiatu w obecności 5 członków jednogłośnie (Zbigniew Szumski – za, Michał Motowidło – za, Alicja Hoppen-Anyszko – za, Ryszard Łotarewicz – za, Monika Wesołowska – za) wyraził zgodę o przedłużenie terminu zakończenia realizacji zadania „Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1231 F w km 5+520 w m. Ołobok” do dnia 31 maja 2027 r.

Ad.2

Zarząd Powiatu w obecności 5 członków jednogłośnie (Zbigniew Szumski – za, Michał Motowidelko – za, Alicja Hoppen-Anyszko – za, Monika Wesółowska – za, Ryszard Łotarewicz – za) przyjął i podpisał bilans skonsolidowany Powiatu Świebodzińskiego na dzień 31.12.2025 (załącznik nr 3). Radny Ryszard Łotarewicz nie podpisał z uwagi na brak przy sobie karty do podpisu elektronicznego.

Ad.3

Protokół z posiedzenia Zarządu w dniu 15.06.2026 r. sporządzono, wobec tego został on przyjęty.

Pan Starosta poruszył temat negocjacji związków zawodowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie. Związki zawodowe wynegocjowały wzrost płac dla pracowników centrum o 7%. W związku z powyższym, w budżecie została zabezpieczona kwota 45 tys. zł.

Zarząd Powiatu w obecności 5 członków jednogłośnie (Zbigniew Szumski – za, Michał Motowidelko – za, Alicja Hoppen-Anyszko – za, Ryszard Łotarewicz – za, Monika Wesółowska – za) wyraził zgodę na zabezpieczenie kwoty 45 tys. na wzrost płac dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie o 7%.

Wobec zrealizowanego porządku obrad Starosta zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu o godz. 15:55.

O godz. 16.00 odbyło się Zgromadzenie Wspólników Spółki PORW „Pałac” w Przelazach. Protokół z posiedzenia Zgromadzenia Wspólników znajduje się w aktach Wspólnika Spółki.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała: Anna Kowalik

Starosta

Zbigniew Szumski