

PROTOKÓŁ

z przeprowadzonej kontroli zadań technicznych wynikających z realizacji projektu organizacji ruchu w trybie § 12 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2023 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2017 r. poz. 784)

Numer zatwierdzonej stałej/zmiennej organizacji ruchu: KT.7121.107.2025 z dnia 2 lipca 2025 r.

Określony termin na wprowadzenie zatwierdzonej organizacji ruchu: 31.12.2025 r.

Data wpływu zawiadomienia jednostki wprowadzającej organizację ruchu: 13.10.2025 r.



Data wprowadzenia organizacji ruchu wskazana w zawiadomieniu o wprowadzeniu organizacji ruchu: 20.10.2025 r.

Termin na dokonanie kontroli przez organ zarządzający ruchem na drodze: do dnia 4 listopada 2025 r.

W dniu 30 października 2025 r. na podstawie § 12 ust. 3 ww. rozporządzenia przeprowadzona została kontrola wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji zatwierdzonego projektu stałej organizacji pn.: „Projekt stałej zmiany organizacji ruchu w Jasle na ulicach Chopina, Kraszewskiego, Ujejskiego”, na potrzeby wprowadzenia oznakowania przebudowanych tarcz skrzyżowań z typu zwykłego na wyniesione w ciągu dróg gminnych na terenie miasta Jasła nr 113086R; nr 113085R; nr 113007R.

W toku prowadzonych czynności kontrolnych sporządzono dokumentację fotograficzną załączoną do akt sprawy (załącznik do niniejszego protokołu).

Osoby prowadzące kontrolę na drodze:

Jednostka	Imię i Nazwisko	Podpis
Starostwo Powiatowe w Jasle, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło	Justyna Basista	
Urząd Miasta Jasła, ul. Rynek 12, 38-200 Jasło	Krzysztof Buba	

I. WYNIKI KONTROLI

W toku przeprowadzonych czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości.

II. ZALECENIA POKONTROLNE

Ze względu na brak stwierdzonych nieprawidłowości organ zarządzający ruchem na drodze nie wydaje zaleceń pokontrolnych wobec zarządcy drogi publicznej.

STAROSTA
Adam Pawlus

(podpis organu zarządzającego ruchem)

Otrzymują:

1. A/a (Sporządziła JB)
2. Burmistrz Miasta Jasła, ul. Rynek 12, 38-200 Jasło

Załącznik

do protokołu z dnia 30 października 2025 r.

z realizacji projektu stałej organizacji ruchu pn.: „Projekt stałej zmiany organizacji ruchu w Jaśle na ulicach Chopina, Kraszewskiego, Ujejskiego”

ul. Ujejskiego (droga nr 113007R):

















ul. Szopena (droga nr 113086R)





















ul. Kraszewskiego (droga nr 113085R)















