

Łosice, 30.09.2026 r.

Powiat Łosicki
ul. Narutowicza6
08-200 Łosice
tel. 83 3571929
REGON 030237351
NIP 4960249456
e-mail: powiat@losice.pl

Pytania i odpowiedzi

Dotyczy postępowania o udzielenie publicznego pod nazwą: **Budowa budynku magazynowego z zapleczem techniczno – konserwacyjnym oraz budowa zasieków na materiały sypkie**

Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2026 r. poz. 793) Zamawiający przekazuje odpowiedzi na zapytania Wykonawców, dotyczące Specyfikacji Warunków Zamówienia na w/w zadanie:

Pytanie

Czy Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu zakończenia prac? Podany w SWZ termin realizacji 55 dni – jest nierealny. Minimalny termin realizacji budowy budynku od robót ziemnych po roboty wykończeniowe to powyżej 5 miesięcy.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie terminu wykonania umowy, przez jego wydłużenie o okres do 15 dni.

Pytanie

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert o 7 dni, do dnia 12.10.2026 r. Jest to niezbędny czas na przygotowanie rzetelnej oferty.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Wszystkie powyższe zmiany stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i należy je uwzględnić składając ofertę.

STAROSTA
Bożena Niedzielak
Bożena Niedzielak