



Fundusze
Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Unia Europejska
Fundusz Spójności



Ostrowiec Św., dn. 17.12.2021r.

Gmina Bodzechów z siedzibą w Ostrowcu Św.,
ulica Mikołaja Reja 10

ZAPRASZA

do złożenia oferty na zadanie pn.:

„Usługa nadzoru inwestorskiego dla projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski – etap III” współfinansowanego w ramach Funduszu Spójności”

Umowa o dofinansowanie nr POIS. 02.03.00-00-00—0013/16—00 z dnia 28.09.2016 – dotyczy projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski – etap III”.

§ 1 Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie.
Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis: Oferta na „Usługę nadzoru inwestorskiego dla projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski – etap III” współfinansowanego w ramach Funduszu Spójności”
2. Cena podana w ofercie ma być wyrażona cyfrowo i słownie.
3. Ma być ona napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką.

§ 2 Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie na rzecz Zamawiającego i w jego imieniu usług nadzoru inwestorskiego dla projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski – etap III” obejmującego budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej na terenie Gminy Bodzechów o łącznej długości około 1,95 km wraz z dwoma sieciowymi przepompowniami ścieków i ich zasilaniem oraz odtworzeniem nawierzchni dróg (tabela poniżej). Dokumentacja budowlana stanowi załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia.

Część	Nazwa	Opis
1.	Budowa kanału sanitarnego przy wewnętrznej drodze bocznej w	W ramach zadania planuje się budowę sieci kanalizacji sanitarnej długości około 143



	Szewnie na działkach nr. ew. 251/12 i 251/13 Gmina Bodzechów	m.b. wraz z przyłączami kwalifikowanymi o łącznej długości około 32 m.b. Będzie ona pracowała w systemie grawitacyjnym. Przewiduje się zastosowanie rur kielichowych PCV dla sieci grawitacyjnej. Dotyczy zadania nr 13_1 HRP.
2.	Budowa kanału sanitarnego w miejscowości Szewna dz. nr. ewid. 78/8 Gmina Bodzechów	W ramach zadania planuje się budowę sieci kanalizacji sanitarnej długości około 192. Będzie ona pracowała w systemie grawitacyjnym. Przewiduje się zastosowanie rur kielichowych PCV dla sieci grawitacyjnej. Dotyczy zadania nr 13_2 HRP.
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej Sudół dz.704/13, 704/12, 707/7 Gmina Bodzechów	W ramach zadania planuje się budowę sieci kanalizacji sanitarnej długości około 185 m.b. wraz z przyłączami kwalifikowanymi o łącznej długości około 36 m.b. Będzie ona pracowała w systemie grawitacyjnym. Przewiduje się zastosowanie rur kielichowych PCV dla sieci grawitacyjnej. Dotyczy zadania nr 13_4 HRP.
4.	Budowa kanalizacji sanitarnej Chmielów dz. nr. 128/1, 119, 143, 142 Gmina Bodzechów	W ramach zadania planuje się budowę sieci kanalizacji sanitarnej długości około 65,5 m.b. wraz z przyłączami kwalifikowanymi o łącznej długości około 34,5 m.b. Będzie ona pracowała w systemie grawitacyjnym. Przewiduje się zastosowanie rur kielichowych PCV dla sieci grawitacyjnej. Dotyczy zadania nr 13_5 HRP.
5.	Budowa bocznego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Bodzechowie dz.917/1 i 917/2 Gmina Bodzechów	W ramach zadania planuje się budowę sieci kanalizacji sanitarnej długości około 75m.b. Będzie ona pracowała w systemie grawitacyjnym. Przewiduje się zastosowanie rur kielichowych PCV dla sieci grawitacyjnej. Dotyczy zadania nr 13_6 HRP.
6.	Budowa przepompowni ścieków wraz z rurociągiem tłocznym PE dn 90 oraz instalacją elektryczną na	W ramach zadania planuje się budowę sieci kanalizacji tłocznej około 69 mb., odcinka rozprężnego około 4,0 mb. , pompowni



	działkach nr. ew. 140/1 w miejscowości Denkówek Gmina Bodzechów.	sieciowej oraz wewnętrznego zasilania elektrycznego. Dotyczy zadania nr 13_7 HRP.
7.	Budowa przepompowni ścieków wraz z rurociągiem tłocznym PE dn 90 oraz instalacją elektryczną na działkach nr. ew. 390 i 578/3 w miejscowości Goździelin Gmina Bodzechów.	W ramach zadania planuje się budowę sieci kanalizacji tłocznej około 110 mb., odcinka rozprężnego około 5,5 mb. , pompowni sieciowej oraz wewnętrznego zasilania elektrycznego. Dotyczy zadania nr 13_8 HRP.
8.	Zadanie 1: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV dn200 w miejscowości Nowa Dębowa Wola i Stara Dębowa Wola . Zadanie 2: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Nowa Dębowa Wola dz. nr. 112/11, 112/5 Gmina Bodzechów	Zadanie 1: W ramach zadania planuje się budowę sieci kanalizacji sanitarnej długości około 515 m.b. wraz z przyłączami kwalifikowanymi o długości około 318,7 m.b. Będzie ona pracowała w systemie grawitacyjnym. Przewiduje się zastosowanie rur kielichowych PCV dla sieci grawitacyjnej. Budowa kanalizacji będzie realizowana na działkach: obręb Stara Dębowa Wola dz.134 , obręb Nowa Dębowa Wola dz. 109, 121/2, 120/2, 119, 118/2, 118/1, 117/8, 133/3, 132/3, 131/6, 113, 112/5, 112/3. Dotyczy zadania nr 14 HRP. Zadanie 2: W ramach zadania planuje się budowę sieci kanalizacji sanitarnej długości około 135 m.b. wraz z przyłączami kwalifikowanymi o łącznej długości około 30 m.b. Będzie ona pracowała w systemie grawitacyjnym. Przewiduje się zastosowanie rur kielichowych PCV dla sieci grawitacyjnej. Dotyczy zadania nr 13_3 HRP.

Całość usługi objęta będzie jedną umową zawartą z Wykonawcą, tj. Inspektorem Nadzoru, wybranym w niniejszym postępowaniu przetargowym. Usługa Inspektora Nadzoru obejmuje nadzór archeologiczny, nadzór nad robotami drogowymi, elektrycznymi oraz budową sieci sanitarnej.



NADZÓR ARCHEOLOGICZNY

Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania nadzoru archeologicznego w trakcie wykonywania robót ziemnych na obszarze planowanej inwestycji. Przedmiotowy nadzór archeologiczny polegać będzie na:

- a) uzyskaniu od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zwanego dalej „WKZ”, pozwolenia na prowadzenie badań (decyzja w trybie art. 36 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami). Wykonawca zobowiązany jest wystąpić do WKZ o pozwolenie na badania w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zawarcia umowy;
- b) ściśłym nadzorze archeologicznym w trakcie wykonywania robót ziemnych prowadzonych w liniach rozgraniczających inwestycji i na całym jej przebiegu zgodnie ze złożoną ofertą;
- c) wykonywaniu go w taki sposób i taką liczbą osób, aby zapewnić kontrolę nad robotami ziemnymi w każdym miejscu i w każdym czasie realizacji tych prac;
- d) informowaniu Zamawiającego, a następnie wykonawcę/wykonawców robót budowlanych oraz WKZ o znalezieniu każdego - domniemanego lub rzeczywistego - zabytku archeologicznego w trakcie pełnienia nadzoru;
- e) eksploracji - po uzyskaniu decyzji WKZ - pojedynczych obiektów archeologicznych znalezionych podczas prowadzonego nadzoru, ograniczonej do powierzchni dwóch arów na stanowisko wraz z wykonaniem ich dokumentacji archeologicznej (opisowej, rysunkowej i fotograficznej i załącznikami mapowymi w skali 1:5 000 lub dokładniejszymi). Jeśli zasięg odkrytych obiektów będzie większy niż 2 ary, zastosowana będzie dalsza procedura zgodna z zaleceniami WKZ. W razie konieczności wykonania w miejscu odkrycia zabytku badań wykopaliskowych, zrealizowane one zostaną w ramach oddzielnego postępowania przetargowego;
- f) przedstawianiu Zamawiającemu kwartalnych raportów dotyczących wykonanych prac, zawierających dane osób prowadzących badania, wykaz nadzorowanych odcinków (kilometraż inwestycji) oraz ogólną informację o wykonanych pracach i ewentualnych znaleziskach - do dnia 10-tego następnego miesiąca;
- g) magazynowaniu, zinwentaryzowaniu i konserwacji pozyskanych dóbr kultury oraz przekazaniu ich, w uzgodnieniu z WKZ, do odpowiednich zbiorów muzealnych;
- h) sporządzeniu sprawozdania z przeprowadzonych nadzorów oraz ewentualnych badań z lit. e (na powierzchni do dwóch arów) zgodnie z wymogami zawartymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz w decyzji WKZ;
- i) reprezentowaniu Zamawiającego przed służbami konserwatorskim w sprawach dotyczących badań archeologicznych. Zamawiający przekaze w tym celu Wykonawcy odpowiednie pełnomocnictwo;
- j) uzyskania od WKZ potwierdzenia przekazania wymaganej dokumentacji wraz ze sprawozdaniem z badań i przedłożenie tego potwierdzenia Zamawiającemu.



NADZÓR INWESTORSKI

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- 1) reprezentowanie Zamawiającego jako inwestora, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z przepisami: ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. 2016r. poz. 290 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą,
- 2) stosownie do potrzeb, Inspektor nadzoru zaopatrzy zatrudnione przez siebie osoby wykonujące zamówienie w niezbędne materiały i urządzenia oraz zapewni im niezbędne warunki (pomieszczenie biurowe), transport, wsparcie i pomoc techniczną ze strony innych specjalistów,
- 3) zapewnienie stałej dostępności na terenie budowy inspektorów nadzoru poszczególnych branży w czasie trwania robót budowlanych. Zakres minimalnego zaangażowania czasowego kluczowego personelu opisany został w dalszej części opz,
- 4) realizowanie wszystkich innych czynności określonych przez Zamawiającego, a niewymienionych w dokumentacji postępowania, które będą niezbędne dla poprawnej realizacji Kontraktów i zabezpieczenia interesów Zamawiającego.
- 5) przekazanie placu budowy Wykonawcy robót budowlanych przy udziale Zamawiającego,
- 6) przejęcie placu budowy przy udziale Zamawiającego w przypadku zmiany Wykonawcy robót budowlanych lub/i wystąpienia nieprzewidzianych robót dodatkowych i zamiennych,
- 7) w przypadku zmiany Wykonawcy robót budowlanych lub/i wystąpienia nieprzewidzianych robót dodatkowych i zamiennych, przekazanie Wykonawcy robót budowlanych zarejestrowanego dziennika budowy wraz z wypełnioną kartą tytułową i wpisami o podjęciu funkcji inspektora nadzoru,
- 8) opiniowanie i sprawdzanie dokumentacji projektowej w zakresie przyjętych rozwiązań projektowych, ich wykonalności, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, technologii robót, zastosowania materiałów, itp.,
- 9) inicjowanie stawiennictwa na placu budowy lub naradach koordynacyjnych autorów projektu (nadzoru autorskiego), potwierdzanie pobytów autorów projektu (nadzoru autorskiego) w ramach nadzorów autorskich oraz koordynacja wykonania nadzoru autorskiego, w tym prowadzenie korespondencji z autorami projektu w imieniu Zamawiającego,
- 10) nadzór nad postępem Kontraktu na roboty pod względem technicznym, jakościowym, finansowym, organizacyjnym, formalnym i terminowym,
- 11) opiniowanie wnioskowanego przez Wykonawców robot skrócenia lub wydłużenia terminu wykonywania prac,
- 12) wnioskowanie o wykonanie niezbędnych badań technicznych i ekspertyz na koszt inwestora,
- 13) informowanie Zamawiającego o wadach dokumentacji w trakcie wykonywania Kontraktu na roboty i występowanie do projektanta o usunięcie nieprawidłowości w terminach umożliwiających ich usunięcie bez opóźnienia terminów zakończenia poszczególnych części Kontraktu na roboty,
- 14) zatwierdzanie, po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego przez Wykonawcę robót budowlanych, materiałów do wbudowania, kontrola dokumentów jakości, deklaracji



zgodności certyfikatów w terminie do 7 dni od dnia złożenia ww. dokumentów przez Wykonawcę,

- 15) kontrola prawidłowego prowadzenia dziennika budowy, prawidłowego gromadzenia atestów materiałów, orzeczeń o jakości materiałów, recept roboczych, kontrolnych wyników badań i innych dokumentów stanowiących załączniki do odbioru robót,
- 16) sprawdzanie zgodności dostaw urządzeń z Kontraktem na roboty i sprawdzanie kompletności wymaganych atestów, aprobat i gwarancji na ww. urządzenia oraz ich świadectw pochodzenia,
- 17) kontrola sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowania miejsc składowania po zakończeniu robót,
- 18) dołożenie wszelkich starań w celu zapewnienia terminowego zakończenia realizacji Kontraktu na roboty przy minimalnym stopniu utrudnienia dla mieszkańców, posiadaczy gruntów, na których prowadzone są roboty oraz posiadaczy nieruchomości przyległych,
- 19) nadzór nad wykonywaniem robót przy zachowaniu należytego poziomu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa,
- 20) monitorowanie zgodności realizacji robót z wymaganiami określonymi w pozwoleniu na budowę oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
- 21) **Inspektorzy nadzoru powinni być obecni na placu budowy w czasie prowadzonych robót i przebywać tam tak długo, jak wymaga tego skuteczność nadzoru. Zakres minimalnego zaangażowania czasowego kluczowego personelu opisany został poniżej w punkcie 55. W czasie każdorazowego pobytu na terenie budowy Inspektor nadzoru ma obowiązek dokonania przeglądu dziennika budowy,**
- 22) sprawdzanie wykonania robót i powiadamianie Wykonawców robót budowlanych o wykrytych wadach oraz poświadczanie usunięcia wad przez Wykonawców, a także ustalanie rodzaju i zakresu robót koniecznych do usunięcia wad,
- 23) uczestnictwo w uzupełnianiu i składaniu informacji oraz dodatkowych wyjaśnień związanych z realizacją projektu do Instytucji Wdrażającej w przypadku wystąpienia takiej potrzeby w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
- 24) opiniowanie wniosków Wykonawcy robót w sytuacji, kiedy wystąpi konieczność wykonania robót nieprzewidzianych w umowie, warunkujących zakończenie zadania inwestycyjnego, weryfikowanie kosztorysów ofertowych Wykonawców na powyższy zakres, przekazywanie zaopiniowanych wniosków Zamawiającemu w terminie do 7 dni od dnia wpłynięcia wniosku,
- 25) sporządzanie protokołów konieczności, negocjacji i innych na roboty dodatkowe lub zamiennie,
- 26) przygotowanie i aktualizacja planów i harmonogramów rzeczowo-finansowych oraz wszelkich innych dokumentów, których przygotowanie okaże się konieczne,
- 27) informowanie Zamawiającego o wszystkich występujących oraz przewidywanych problemach i podejmowanych działaniach zapobiegawczych lub/ i naprawczych dla ich przewyciężenia,
- 28) przeprowadzanie z Wykonawcą robót budowlanych odbiorów robót ulegających zakryciu lub zanikających, niezbędnych przeglądów międzyoperacyjnych i odbiorów końcowych realizowanego zadania inwestycyjnego z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, o ile Zamawiający uzna swój udział za konieczny,
- 29) ocena i weryfikacja propozycji robót dodatkowych i zmian przedstawionych przez Wykonawców robót budowlanych w zakresie finansowym i rzeczowym oraz przedłożenie decyzji Zamawiającego. Bez zgody Zamawiającego Inspektorzy Nadzoru nie są



upoważnieni do wydawania Wykonawcy robot budowlanych poleceń wykonywania robót dodatkowych i zamiennych,

- 30) sprawdzanie i akceptacja częściowych protokołów odbioru robót,
- 31) sprawdzanie i akceptacja faktur VAT wystawianych przez Wykonawców robot budowlanych do zapłaty przez Zamawiającego wraz z niezbędnymi załącznikami oraz dokonywanie wszelkich niezbędnych opisów, prowadzenie zestawienia faktur z podziałem na koszty kwalifikowane i niekwalifikowane,
- 32) prowadzenie dokumentacji audio—wizualnej z realizacji Kontraktu w odstępach miesięcznych, w ilości niezbędnej, w formie zdjęć cyfrowych. Zdjęcia będą opisane i zarchiwizowane w formacie cyfrowym DVD,
- 33) zapobieganie zdarzeniom mogącym prowadzić do powstania roszczeń Wykonawców robót budowlanych w stosunku do Zamawiającego,
- 34) doprowadzenie do polubownego rozwiązywania sporów z Wykonawcami robot budowlanych, o ile będzie to możliwe,
- 35) udział w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wynikłych podczas realizacji Kontraktu na roboty budowlane,
- 36) wstrzymanie robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub robót prowadzonych niezgodnie z wymaganiami Kontraktu na roboty budowlane,
- 37) wstrzymywanie robot wykonywanych niezgodnie ze sztuką budowlaną, posiadających wady,
- 38) wydawanie poleceń Wykonawcom robót w celu usunięcia wad i nieprawidłowości,
- 39) zlecenie w uzasadnionych przypadkach wykonania przez Wykonawcę robót budowlanych sprawdzania punktów głównych wytyczanych obiektów, dokonywania ocen geologicznych w sytuacjach tego wymagających, zlecenie Wykonawcom wykonania kontrolnych badań polowych i laboratoryjnych, w sytuacjach budzących wątpliwości odnośnie wyników badań,
- 40) rozliczenie Kontraktu na roboty budowlane w przypadku odstąpienia od jego realizacji przez Wykonawców lub Zamawiającego,
- 41) sporządzenie przy udziale Zamawiającego protokołu inwentaryzacji prac w toku, na dzień odstąpienia lub wypowiedzenia,
- 42) nadzór nad próbami i rozruchem oraz weryfikacją instrukcji obsługi (gdzie jest to konieczne) wykonanych przez Wykonawcę; robót budowlanych w celu prawidłowego przejścia ukończonych prac przez Zamawiającego,
- 43) sprawdzenie i akceptacja wyników wszystkich prób i rozruchów przy oddaniu do eksploatacji, po ich weryfikacji i uzgodnieniu z Zamawiającym,
- 44) udział w przekazaniu wykonanych przez Wykonawców robot budowlanych wykonanych obiektów do eksploatacji,
- 45) sprawdzenie wymaganej dokumentacji i oświadczeń Wykonawców robot budowlanych w celu uzyskania braku sprzeciwu w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego,
- 46) sprawdzenie dokumentacji powykonawczej, jej zatwierdzenie a następnie dostarczenie jej Zamawiającemu w formie z nim ustalonej,
- 47) obsługa dokumentacyjna komisji odbioru końcowego powołanej przez Zamawiającego, przygotowywanie protokołu odbioru robót,
- 48) Inspektor nadzoru jest odpowiedzialny za szkody poniesione przez Zamawiającego wskutek niewykonania albo nienależytego wykonania swoich obowiązków,
- 49) rozpatrywanie oraz przygotowywanie pisemnych odpowiedzi na wystąpienia i roszczenia Wykonawcy w terminie 7 dni. W uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać



- wydłużony przez obie strony, a w przypadku braku porozumienia co do ustalenia terminu wiodący będzie termin wskazany przez Zamawiającego,
- 50) udział w naradach organizowanych przez inwestora.
 - 51) zweryfikowanie dokumentacji powykonawczej dostarczonej przez Wykonawców; robót budowlanych, jej zatwierdzenie a następnie przekazanie Zamawiającemu,
 - 52) na etapie końcowym rozliczenie zadania pod względem rzeczowo-finansowym z Wykonawcami,
 - 53) niezwłoczne stawiennictwo celem zbadania przyczyn powstania wad w okresie rękojmi i gwarancji w sytuacji wystąpienia wad lub uszkodzeń,
 - 54) organizowanie i dokonywanie przeglądów gwarancyjnych zgodnie z harmonogramem oraz na każde wezwanie Zamawiającego, związanych z przeglądami, usuwaniem wad i usterek.

Zaangażowanie czasowe kluczowego personelu Inspektora Nadzoru:

- 55) zamawiający wymaga, aby w okresie realizacji robót, tj. do czasu wydania protokołu odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji dla poszczególnych kontraktów, poszczególny kluczowy personel był dostępny do dyspozycji Zamawiającego w związku z realizacją usług Inspektora Nadzoru, co najmniej w następującym wymiarze czasu:
 - a) Inspektor robót instalacyjnych sanitarnych - 2 dni w tygodniu po 4 roboczogodziny w czasie pracy Zamawiającego w okresie realizacji robót podlegających jego nadzorowi,
 - b) Inspektor robót drogowych - 2 dni w tygodniu po 3 roboczogodziny w czasie pracy Zamawiającego, w okresie realizacji robót podlegających jego nadzorowi,
 - c) Inspektor nadzoru w zakresie robót sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i automatyki – 2 dni w tygodniu po 2 roboczogodziny w czasie pracy Zamawiającego, w okresie realizacji robót podlegających jego nadzorowi.

Inspektor nadzoru będzie prowadził dziennik obecności inspektora nadzoru na budowie.

- 56) Zamawiający zastrzega, że podane powyżej zaangażowanie kluczowego personelu należy traktować jako minimalne. Rzeczywiste, konieczne zaangażowanie może być większe i będzie wynikać bezpośrednio z potrzeb i charakteru prowadzonych prac i robót. Zamawiający zastrzega sobie jednocześnie prawo wezwania danej kluczowej osoby z personelu Inspektora nadzoru. W takim przypadku wezwana osoba ma obowiązek stawiania się; na każde wezwanie Zamawiającego w ciągu 24 godzin od wezwania.

§3 Warunki udziału:

Wykonawca wykaże, iż dysponuje/będzie dysponował następującymi osobami:

- 1) **Inspektor robót instalacyjno-sanitarnych:** minimum 1 osoba, która: posiada uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń wydane na podstawie Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2019r. poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane



obywatelom państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem przepisu art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2013r. poz. 1409) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE (Dz. U. 2008r. Nr 63 poz. 394 z późn. zm.);

2) Inspektor nadzoru w zakresie robót sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i automatyki: 1 osoba, która: posiada uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń wydane na podstawie Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2019r. poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem przepisu art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2013r. poz. 1409) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE (Dz. U. 2008r. Nr 63 poz. 394 z późn. zm.);

3) Inspektor robót drogowych: 1 osoba, która: posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżyniersko-drogowej bez ograniczeń wydane na podstawie Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2019r. poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem przepisu art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2013r. poz. 1409) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE (Dz. U. 2008r. Nr 63 poz. 394 z późn. zm.);

4) Osoba sprawująca nadzór archeologiczny: 1 osoba, która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w zakresie archeologii lub posiada odpowiadające wyżej wymienionym równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub równoważne kwalifikacje zdobyte w innych państwach;

Osoby wskazane przez Wykonawcę w wykazie osób muszą brać udział w realizacji zamówienia. Zmiana tych osób jest możliwa tylko w okolicznościach i na warunkach określonych we wzorze umowy. Wszystkie osoby wskazane przez Wykonawcę w wykazie osób muszą posiadać znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się tym językiem w mowie lub w piśmie. W przypadku gdy osoby wskazane przez Wykonawcę w wykazie osób nie będą posiadały znajomości języka polskiego w stopniu



umożliwiającym swobodne porozumiewanie się nim w mowie lub w piśmie, Wykonawca – własnym staraniem i na własny koszt – będzie dysponował osobą zapewniającą stałe i biegłe tłumaczenia na język polski z danego języka obcego oraz z języka polskiego na dany język obcy.

§ 4 Wymagany termin realizacji umowy:

Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany w terminie od dnia zawarcia Umowy do dnia zakończenia i rozliczenia Inwestycji, dopełnienia wszystkich formalności związanych z dopuszczeniem do użytkowania przedmiotu Inwestycji oraz uzyskania braku sprzeciwu ze strony Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania czynności Inspektora Nadzoru do upływu okresu rękojmi i gwarancji na wykonane roboty budowlane stanowiące przedmiot Inwestycji, to jest do 3 lat od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych stanowiących przedmiot Inwestycji i podpisania protokołu odbioru końcowego Inwestycji bez zastrzeżeń.

Za termin realizacji poszczególnych prac składających się na Przedmiot Umowy uznaje się datę podpisania przez obie strony odpowiedniego końcowego protokołu odbioru (planowany termin zakończenia inwestycji: do 09.08.2022r.)

§ 5 Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryterium:

Cena - 100 %.

§ 6 Wykonawca składając ofertę załącza do niej następujące dokumenty:

- 1/ formularz oferty (według załączonego wzoru),
- 2/ dokumenty potwierdzające spełnienie warunku określonego w §3

§ 7 Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

W cenę oferty należy wliczyć:

- a) wartość robót określoną w oparciu o przedmiot zamówienia
- b) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT.

Cena podana przez wykonawcę będzie obowiązywała przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o najniższej cenie.



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Unia Europejska
Fundusz Spójności



§ 8 Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć bądź przesłać w terminie do dnia 24.12.2021r. do godz. 12.00, na piśmie w zaklejonej kopercie w siedzibie zamawiającego .

Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis: **Oferta na „Usługę nadzoru inwestorskiego dla projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski – etap III” współfinansowanego w ramach Funduszu Spójności”**

Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie rozpatrywana.

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu jej składania.

§9 Informacje dotyczące zawierania umowy:

W terminie do 3 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty wybrany wykonawca ma podpisać umowę z zamawiającym.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zawarcia umowy.

§ 10 Imię i nazwisko, stanowisko oraz nr tel. osoby uprawnionej do udzielania dodatkowych wyjaśnień w sprawie zamówienia: p. Jarosław Dębicki

Sporządził:

Agnieszka Bielska

Podpisał: **WÓJT GMINY**

.....
Jerzy Murzyn

W załączeniu:

- Dokumentacja techniczna - Załącznik nr 1
- Wzór formularza oferty – Załącznik nr 2