38-200 Jasto, 1

tel /fax 44 63189
BR.0003.24.2022 Jasto, dnia 9.12.2022

Pan
Krzysztof Buba
Radny Rady Powiatu Jasielskiego

Dotyczy: Rozbudowy skrzyzowania drég powiatowych nr 1850R Jaslo - ul. Florianska
i nr 1851R Jaslo - ul. Sobniowska.

W odpowiedzi na Pana zapytanie z dnia 29 listopada 2022 roku, przedstawiam dziatania
Powiatu dotyczace przedmiotowego zadania.

W dniu 2 lipca 2019 r, Wydziat Inwestycji ztozy! pisemny wniosek do Zarzadu Powiatu
w Jasle o wyrazenie zgody na rozpoczgcie procedury wyltonienia projektanta, ktéry opracuje
dokumentacje techniczng rozbudowy skrzyzowania drég powiatowych nr 1850R Jasto -
ul. Floriafiska i nr 14851R Jasto — ul. Sobniowska z uwzglednieniem budowy chodnikéw
w jego obrgbie.
Zarzad Powiatu w Jasle zapoznat si¢ z prosbg Wydzialu Inwestycji, przychylit si¢ do prosby
i wyrazit zgode na wszczecie procedury wylonienia wykonawey dokumentacji zgodnie
z Regulaminem udzielania zaméwien. Co potwierdza wycigg z protokotu nr 28/2019
z posiedzenia Zarzagdu Powiatu Jasielskiego z dnia 9 lipca 2019 .
Wydziat Inwestycji w dniu 11 lipca 2019 r., wystgpit z zapytaniem cenowym do trzech
oferentow.
Dnia 16 lipca 2019 r, Wydziat Inwestycji zwrocil si¢ do Zarzadu Powiatu w Jasle o wyrazenie
zgody na zlecenie opracowania dokumentacji projektowej dla rozbudowy skrzyzowania drog
powiatowych Nr 1850R Jasto — ul. Floriafiska i nr 1851r Jasto - ul. Sobniowska w ramach
zadania inwestycyjnego pn. “Przebudowa drég i mostéw powiatowych”. Na podstawie
przeprowadzonego zapytania cenowego dla trzech oferentéw zostala ztozona jedna oferta przez
firme MK- Mosty Krzysztof Mac na kwote brutto 27 921,00. Zarzad Powiatu w Jasle wyrazit
zgode na zlecenie opracowania dokumentacji projektowej dla danego zadania firmie MK —
MOSTY Krzysztof Mac, za kwote 27 921,00 zt brutto, co zostato potwierdzone wyciagiem
z protokotu nr 29/2019 z posiedzenia Zarzadu Powiatu Jasielskiego z dnia 16 lipca 2019 .
W dniu 24 lipca 2019 roku zostala zawarta umowa pomigdzy Powiatem Jasielskim
reprezentowanym przez Zarzad Powiatu z siedziba w Jasle, ul. Rynek 18, 38-200 Jasto,
zwanym dalej zamawiajacym, a Panem Krzysztofem Macem prowadzacym dziatalnosé
gospodarcza pod nazwa MK- MOSTY Krzysztof Mac, ul Diugosza 6/21, 35-056 Rzeszow,
zwanym dalej Wykonawca.
7 powodu wystepowania bardzo licznych kolizji z istniejgcymi sieciami uzbrojenia terenu
w miejscu lokalizacji projektowanego ronda, zaistniala koniecznos¢ wielokrotnego
przedtuzania terminu zakonczenia prac projektowych przez Wykonawcg.
Obecnie zostalo wystosowane pismo do Burmistrza Miasta Jasta o wsparcie finansowe przy
realizacji powyzszego zadania. Jezeli Burmistrz Miasta Jasta zgodzi si¢ na 50% udziat
w pokryciu kosztéw realizacji zadania, to wowczas Zarzad Powiatu zwréci si¢ Rady Powiatu
o zatwierdzenie tej inwestycji do realizacji.
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