UMOWA NR BUD.272...2026 - PROJEKT

zawarta W dniu .....eee... 2026 r. w Skapem pomiedzy:
Gmina Skape z siedzibg w Skapem 65, 66-213 Skape, REGON: 970770505, NIP: 927-14-00-236,
reprezentowana przez:

.............................. - Wéjta Gminy,

przy kontrasygnacie

.............................. - Skarbnika Gminy,

zwang dalej ,Zamawiajacym”,

@ z siedzibg W ..o PrZy Ul
REGON ..o, , NIP , wpisanym do Centralnej EWIdeanI

i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, rejestru przedsigbiorcow
KRS pod nr........cccvvvvveeneen.

zwany w dalszej czesci ,,Wykonawcq

zwanych w dalszej tresci tacznie ,,Stronami”

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w trybie podstawowym
postepowania o udzielenie zaméwienia klasycznego o wartosci mniejszej niz progi unijne na podstawie
art. 275 ust.1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 roku Prawo Zamowien Publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz.
1320 z pdzn. zm.), zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy powierza Wykonawcy do wykonania, a Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty

budowlane w ramach zadania pn. ,Rozbudowa oraz przebudowa budynku Szkoly Podstawowej

im. Bohaterow Powstania Warszawskiego i sali gimnastycznej w Otoboku” - etap | i Il. Zadanie

zostanie wspdffinansowane ze $rodkéw rezerwy celowej budzetu panstwa (czes$¢ 83, poz. 45).
2. Prace budowlane do wykonania w ramach ww. zadania bedg prowadzone w m. Ofobok na dz. ewid.

nr 113 stanowigcg wtasnos¢ Gminy Skape.
3. W ramach etapu | dla ww. zadania Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ m. in. nastepujgce roboty

budowlane:

1) Branza budowlana:
a) rozbidrka czesci budynku Sali gimnastyczne;j,

b) roboty ziemne i przygotowawcze,
fundamenty,
Sciany, stupy,
podtoga na gruncie,
stropy i schody wewnetrzne,
dachy,
elewacja,
stolarka,

j) nawierzchnia utwardzona przy budynku.
2) Branza elektryczna:

a) zasilanie i szafa PWP,

b) demontaZz - stara czes¢ szkoty,

c) instalacja odgromowa i uziemiajgca.
3) Branza sanitarna:

a) przytacze wody,
b) instalacja gazowa,
instalacje kanalizacyjne,
instalacje wodne,
instalacja grzewcza,
wentylacja.
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W ramach etapu Il dla ww. zadania Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ m. in. nastepujace roboty
budowlane:
1) Branza budowlana:
a) prace wewnatrz budynku szkoty,
b) podioga na gruncie,
c) stropy i schody wewnetrzne,
d) tynkiioktadziny scienne,
e) stolarka.
2) Branza elektryczna:
a) instalacja wewnetrzna,
b) instalacje p. poz.
3) Branza sanitarna:
a) instalacje wodne,
b) instalacja p. poz,
c) instalacje kanalizacyjne,
d) instalacja grzewcza,
e) wentylacja.
Wszystkie materiaty zastosowane przy inwestycji przez Wykonawce muszg posiadac atesty i by¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie. Wszystkie warstwy konstrukcyjne nawierzchni nalezy
wykonywac zgodnie z dokumentacjg projektowa, o ktorej mowa w ust. 9 ponize;.
Zakres powierzony do wykonania Wykonawcy bedzie obejmowat wszystkie prace niezbedne
do nalezytego wykonania przedmiotu zamdwienia, zgodnie z posiadang przez Zamawiajacego
dokumentacjg projektowg, o ktérej mowa w ust. 9 ponizej, jak rowniez z punktu widzenia celu, ktory
ma osiggna¢ Zamawiajacy w postaci rozbudowy i przebudowy budynku Szkoty Podstawowej w m.
Otobok oraz zgodnie z niniejszg umowg z Wykonawca.
Szczegotowy zakres prac do wykonania opisany zostat w SWZ, dokumentacji projektowe;j,
Specyfikacji Technicznej oraz przedmiarze robot - zatgcznik nr 2 do umowy.
W zakresie obowigzkéw Wykonawcy bedzie m. in. wykonanie wskazanych elementéw robot
w dokumentaciji, a takze tych, ktdre wynikng z oceny warunkow terenowych, wykonanie geodezyjnej
dokumentacji powykonawczej, jak rowniez przestrzeganie zapisow decyzji, uzgodnien, warunkdw,
zatwierdzen, ustalen itp., uzyskanych przez Zamawiajacego w celu zrealizowania przedmiotu
zamdwienia.
Roboty budowlane zostang wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, opracowang przez
Przedsiebiorstwo Projektowo — Wykonawcze Budownictwa SWIEBUD Marcin Wojewodka z siedziba
Os. Kopernika 128 w Swiebodzinie, 66-200 Swiebodzin oraz uzyskang decyzjq pozwolenia na
budowe nr 163/2026 z dnia 19.05.2026r., znak sprawy: BOS.6740.6.18.2026.EM wydang przez
Staroste Swiebodzinskiego.
Wykonawca zrealizuje roboty z materiatow, elementdw wyposazenia i urzadzen wiasnych, ktore
zakupi i dostarczy na teren budowy na wiasny koszt i ryzyko. Koszt wszelkich materiatow, elementow
wyposazenia i urzadzen, ktérych dostarczenie obcigza Wykonawce, wykorzystanych do realizacii
przedmiotu umowy, opisanego powyzej, uwzgledniony jest w wynagrodzeniu Wykonawcy, o ktérym
mowa w § 7 umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z przedmiotem zadania, i dokumentacjq projektowg,
rozpoznat zakres robét konieczny do wykonania w ramach przedsiewziecia, ktory wycenit w swojej
ofercie. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z terenem wykonywania robot oraz ze warunki
prowadzenia robot sg mu znane i je akceptuje. Wykonawca nadto o$wiadcza, Ze roboty objete umowg
nalezg do zakresu jego dziatalnosci i profesjonalnie zajmuje sie wykonaniem takich rob6t. Ponadto
Wykonawca zadba o bezpieczenstwo i organizacje w czynnym obiekcie szkolnym z zastrzezeniem,
ze:
1) Wykonawca o$wiadcza, ze ma $wiadomo$¢, iz roboty beda prowadzone w obiekcie
uzytecznosci publicznej, w ktorym w okresie realizacji robdt mogq przebywaé uczniowie,
nauczyciele, pracownicy szkoty oraz osoby trzecie.



2) Wykonawca zobowigzuje si¢ prowadzi¢ roboty z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci oraz
zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, PPOZ, przepisami sanitarnymi oraz zasadami
bezpieczenstwa obowigzujacymi na terenie szkoty.

3) Wykonawca zobowigzany jest do takiej organizacji robot, aby w maksymalnym stopniu
ograniczy¢ zagrozenia dla zycia i zdrowia 0séb przebywajacych na terenie szkoty, a takze
ograniczy¢ hatas, zapylenie i utrudnienia w funkcjonowaniu placowki.

4) Wykonawca zobowigzany jest do:

a) wydzielenia i skutecznego zabezpieczenia stref prowadzenia robot,

b) uniemozliwienia dostepu o0sdb nieuprawnionych, w szczegdlnosci uczniow, do terenu
robot,

c) stosowania trwatych wygrodzen, oznakowania ostrzegawczego oraz zabezpieczen
technicznych,

d) utrzymywania ciggdw komunikacyjnych, drog ewakuacyjnych oraz wej$¢ do budynku w
stanie bezpiecznym i droznym,

e) biezacego usuwania odpadow, narzedzi i materiatdw mogacych stwarzac zagrozenie.

5) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo prowadzonych robot oraz za
wszelkie szkody na osobie lub mieniu powstate w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy.

6) Prace szczegdlnie ucigzliwe, niebezpieczne lub generujgce nadmierny hatas, zapylenie albo
ograniczenia komunikacyjne powinny by¢ wykonywane poza godzinami funkcjonowania szkoty
lub w terminach uzgodnionych z Zamawiajacym.

7)  Wykonawca zobowigzany jest do biezacej wspdtpracy z Uzytkownikiem w zakresie organizacii
robdt, harmonogramu prac oraz zasad bezpieczenstwa obowigzujgcych na terenie placowki.

8) Pracownicy Wykonawcy moga przebywac wytacznie w strefach zwigzanych z realizacjg robét
i zobowigzani sq do zachowania zasad obowigzujacych na terenie szkoty.

9) Zamawiajacy ma prawo wstrzymac¢ prowadzenie robdt w przypadku stwierdzenia naruszenia
zasad bezpieczenstwa lub stworzenia zagrozenia dla uczniéw, pracownikdw szkoty albo oséb
trzecich, bez prawa Wykonawcy do roszczen z tego tytutu.

12. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uzgadniania propozycji rozwigzan materiatowych oraz
parametrow planowanych do zamontowania urzadzen. Uzycie przez Wykonawce materiatdw
| urzadzen wskazanych przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci, jezeli nie
uprzedzit Zamawiajgcego o ryzyku zwigzanym z uzyciem okre$lonych materiatéw i urzadzen.

§2
TERMIN WYKONANIA UMOWY

1. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy ustala sie — od dnia podpisania umowy tj. ......

2. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy ustala si¢ na 420 dni od dnia podpisania umowy,
tl.oddnia.........ccoovinns dodnia ......ccoeeeeeennnnn. , Z zastrzezeniem, ze Wykonawca zobowigzuje
sie wykonac przedmiot zamdwienia w nastepujacych terminach:

1) etap | - wykonanie robét budowlanych okreslonych w kosztorysie ofertowym (etap 1) — od dnia
podpisania umowy do dnia 15 grudnia 2026 r.;

2) etap Il - wykonanie rob6t budowlanych okre$lonych w kosztorysie ofertowym (etap 1) — do dnia
20 sierpnia 2027 r.

3. Przez realizacje przedmiotu umowy rozumie si¢ wykonanie catosci robot objetych
przedmiotem umowy potwierdzone zawiadomieniem przez Wykonawce o tym fakcie
Inspektora Nadzoru wraz ze zgtoszeniem przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru gotowosci
do odbioru koncowego w zakresie etapu | i etapu Il w sposéb zgodny z § 5 ust. 6 i 7 umowy.

§3
PRZEDSTAWICIELE STRON, KIEROWNICTWO ROBOT
ORAZ NADZOR INWESTORSKI
1. Przedstawicielem Zamawiajacego sa;
1) Pan .o — Wéjt Gminy;
2) Pani....cccceeiiiiiiiiin — inspektor ds. budownictwa UG Skape, tel. ......... email. .......



Zamawiajacy zastrzega, ze z uwagi na charakter obiektu tj. publiczna szkota podstawowa
przedstawiciel szkoty bedzie dziatat w procesie inwestycyjnym w charakterze Uzytkownika,

ktérym bedzie ........... tel.
2. Przedstawicielem Wykonawcy jest: ..........ccccoviiiiiiiiennnnnn. el :
3. Przedstawicielami Wykonawcy do kierowania robotami na budowie sa;
1) Kierownik budowy robdt budowlanych w osobie Panfi ................... , posiadajacy/a
uprawnienia budowlane nr ...... w specjalno$ci konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczen,
2) Kierownik robé6t sanitarnych w osobie: Pan/i ... , posiadajacy/a
uprawnienia budowlane nr ....................... w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen, tel. .........

3) Kierownik robdt elektrycznych w osobie: Pan/i ..., , posiadajacy/a
uprawnienia budowlane nr ....................... w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

4. Kierownik budowy dziata w granicach umocowania okre$lonego przepisami ustawy z 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r. poz. 418 z pdzn. zm.).

5. Zamawiajacy o$wiadcza, ze powotat Inspektordw nadzoru inwestorskiego na roboty budowlane
w osobach:

1) Pan/i .................. posiadajacy/a uprawnienia budowlane nr ......... w  specjalnosci
konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen, tel. ......... ;
2) Panfi ......cccee posiadajacy/a uprawnienia budowlane nr ......... w  specjalnosci

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen C|ep|nych wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen, tel. ......... ;

3) Panfi , posiadajacy/a  uprawnienia  budowlane nr
....................... w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych;

6. Jako koordynatora czynnoSci na budowie Inspektorow Nadzoru ww. wyznacza sie
............................................ (art. 27 Prawa Budowalnego Dz. U. 2025, poz. 418 z p6zn. zm).

7. Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania prawnego wynikajacego z przepisow ustawy
Prawo budowlane i jest uprawniony, w imieniu Zamawiajgcego, do wykonania czynno$ci zwigzanych
z realizacjg zadania, w szczegoInosci do przekazania terenu budowy, kontrolowania zgodno$ci
realizacji rob6t z projektem, zgtoszeniem robot budowlanych, przepisami prawa oraz zasadami
wiedzy technicznej, kontrolowania gospodarki materiatowej oraz dokonywania sprawdzenia jako$ci
materiatow i wyrobdw przed ich wbudowaniem, sprawdzania jako$ci i ilosci wykonanych robét oraz
potwierdzania stopnia ich zaawansowania, potwierdzania faktycznie wykonanych robét oraz
usuniecia wad, sprawdzania rozliczen finansowych itp. Inspektor nadzoru nie jest uprawniony
do zlecania robét dodatkowych i zamiennych.

8. W przypadku zmiany oséb okreslonych w ust. 1-3 i 5-6 powyZzej, strony zobowigzane sg
do natychmiastowego, wzajemnego powiadomienia sie o tym fakcie w formie pisemnej, z tym, ze
zmiana kierownika budowy nastepowa¢ moze na wniosek Wykonawcy za pisemng zgodg
Zamawiajgcego, osoba proponowana na to stanowisko musi spetnia¢é wymagania opisane
w Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia. Zmiana ww. 0s6b nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga
aneksu do umowy.

§4
OBOWIAZKI STRON
1. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do:

1) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu robét wraz z dziennikiem budowy w terminie
do 7 dni liczac od dnia podpisania umowy,

2) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

3) zawiadomienia wtasciwego organu o rozpoczeciu robot w terminie 3 dni od momentu uzyskania
od Wykonawcy niezbednych do tego celu dokumentéw (pozwolenia na budowe/ zaswiadczenia
0 braku sprzeciwu wykonywania robét budowlanych, kopii uprawnien kierownika budowy/robot,



/)

o$wiadczenia o podjeciu obowigzku kierownika budowy/robét oraz zaswiadczenia
0 przynaleznosci do wasciwej Izby Inzynieréw Budownictwa),

organizowania narad budowy z udziatem Wykonawcy i Inspektora nadzoru co najmniej raz
w miesigcu,

udziatu Inspektora Nadzoru w odbiorach robot zanikowych i ulegajacych zakryciu, a takze udziat
Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Zamawiajacego w odbiorach czeSciowych, odbiorze
korcowym i ostatecznym,

odebrania przedmiotu umowy po stwierdzeniu usunigcia ewentualnych wad oraz stwierdzeniu
jego nalezytego wykonania.

terminowej zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy.

2. Wykonawca zobowigzuije sie do:

10)

przekazania Zamawiajgcemu w dniu podpisania umowy, o$wiadczenia kierownika budowy
0 przejeciu obowigzkow,
zapoznania sie z warunkami wykonania przedmiotu umowy, dokonania analizy dokumentacji
projektowej i ujecia wszystkich niezbednych robét do nalezytego wykonania przedmiotu umowy
oraz uwzglednienia tych robét przy wycenie w swojej ofercie,
przystapienia do realizacji przedmiotu umowy - etap | w okresie wakacji
z zastrzezeniem, ze w tym okresie zostang wykonane roboty budowlane polegajace na
wybudowaniu klatki schodowej oraz budynku szkoty co najmniej do stanu surowego
zamknietego,
uzgodnienia z Zamawiajgcym harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji przedmiotu
umowy oraz przedstawienia Zamawiajagcemu uzgodnionego harmonogramu do akceptacii,
w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy, przy czym aktualizacja harmonogramu rzeczowo
— finansowego nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga aneksu do umowy. Harmonogram musi
zostac sporzadzony przy zatozeniu, ze:
a) etapl:
aa) w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31 sierpnia 2026 r. — wykonanie robot
budowlanych polegajacych na wybudowaniu klatki schodowej oraz budynku szkoty
co najmniej do stanu surowego zamknietego;
ab) od dnia 1 wrze$nia 2026 r. do dnia 15 grudnia 2026 r. — wykonanie pozostatych robot
budowlanych wyszczegolnionych w etapie [
b) etapll:
ba) w okresie od dnia 2 stycznia 2027 r. do dnia 30 czerwca 2027 r. — wykonanie rob6t
wykonczeniowych w nowo wybudowanym budynku szkoty, zgodnie z kosztorysem
ofertowym dla etapu II;
bb) w okresie od dnia 1 lipca 2027 r. do dnia 20 sierpnia 2027 r. — wykonanie robot
budowlanych polegajacych na wyburzeniu klatki schodowej w istniejagcym budynku
szkoty, wykonaniu stropu oraz potgczeniu klatki schodowej z budynkiem sali
gimnastycznej, pozostate roboty wykonczeniowe.
konsultowania z Zamawiajgcym rozwigzan projektowych w okresie realizacji przedmiotu umowy
oraz technologie wykonania i przewidziane do zastosowania materiaty i urzadzenia,
prowadzenia na biezaco dziennika budowy,
wykonania przedmiotu umowy z materiatdw wtasnych. Materiaty powinny odpowiada¢ wymogom
wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2025r. poz. 418 z p6zn. zm.), wymaganiom SWZ
co do jakoSci, dostarczajac Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kazdorazowo dokumenty
potwierdzajace dopuszczenie wyrobdw do obrotu i stosowania, przed ich wbudowaniem,
wykonania prac bedacych przedmiotem umowy zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy
technicznej i nalezytg staranno$cig oraz zgodnie z obowigzujgcymi normami,
zabezpieczenia terenu budowy i wtasciwego oznakowania rob6t oraz dbania o stan techniczny
I prawidtowo$C oznakowania przez czas trwania realizacji zadania, ze szczegdlnym
uwzglednieniem ochrony zdrowia i zycia ludzi,
zorganizowania we wkasnym zakresie i na wkasny koszt:



a) zagospodarowania placu budowy, w tym ogrodzenia zaplecza budowy, oswietlenia, placow
sktadowych,

b) zorganizowania terenu niezbednego do sktadowania materiatbw oraz postoju maszyn
i urzadzen,

- ktdre to koszty Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w swojej ofercie.

11) uzgodnienia we wtasnym zakresie miejsca poboru wody i energii oraz ewentualnie punktu zrzutow
Sciekow,

12) uzyskania wszelkich niezbednych uzgodnien, decyzji, zatwierdzen i ich aktualizacji oraz
dopetnienia obowigzkow/warunkow/wymagan i koszty wynikajace z wszelkich wydanych dla
przedsiewziecia decyzjiluzgodnien/zatwierdzen, przeprowadzenia wszystkich prob, badan,
sprawdzen, przegladow, pomiardw i odbioréw, koszty opracowania planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (BIOZ), obstugi geodezyjnej wraz z geodezyjng dokumentacjg powykonawcza,

13) zgtaszania Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajacemu gotowosci do odbioru czesciowego
i koncowego z odpowiednim wyprzedzeniem, celem umozliwienia dokonania odbioru w terminie
okreSlonym w § 5 ust. 9,

14) umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego,

15) utrzymania terenu budowy w nalezytym porzadku, przestrzegania przepisow BHP
| przeciwpozarowych oraz zasad wiasciwej gospodarki materiatami,

16) utrzymania, w czasie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, terenu budowy w stanie wolnym
od przeszkdd komunikacyjnych oraz usuwania na biezaco zbednych materiatéw, odpaddw i Smieci
na wlasny koszt, a po zakonczeniu prac do przywrocenia terenu do stanu pierwotnego lub
wskazanego w dokumentacji projektowej,

17) uzyskania i aktualizacji na wiasny koszt niezbednych uzgodnien, zatwierdzen, decyzji,
przeprowadzenia prob, badan, sprawdzen, przegladow, pomiarow niezbednych i przewidzianych
w SWZ lub normach przed poszczegdinymi odbiorami robét,

18) zapewnienia bezpiecznego korzystania z terenu przylegajacego do terenu budowy,

19) ponoszenia odpowiedzialnosci wobec 0s6b trzecich za szkody powstate w zwigzku
z realizacjg przedmiotu umowy, szczegdlnie przy wykonywaniu robdt budowlanych oraz przy
ruchu pojazdéw mechanicznych,

20) posiadanie polisy ubezpieczeniowej przez caty okres realizacji umowy w zakresie prowadzonej
dziatalnosci o wartosci co najmniej 3.000.000,00 PLN (stownie: trzy miliony ztotych 00/100).
W przypadku, kiedy termin obowigzywania polisy bedzie sie koriczyt przed terminem zakonczenia
umowy, Wykonawca na 14 dni przed uptywem tego terminu, ma obowigzek przedstawi¢
Zamawiajacemu dokument o kontynuacji zabezpieczenia,

21) niezwtocznego pisemnego informowania Zamawiajacego i Inspektora nadzoru inwestorskiego
o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktore moga wptyna¢ na jakos¢ robét lub termin
zakonczenia robét,

22) przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego przy odbiorach rob6t zanikajacych
i ulegajacych zakryciu, odbiorach czesciowych i odbiorze koncowym kompletu niezbgdnych préb,
badan, sprawdzen, pomiaréw potwierdzajacych prawidtowo$¢ wykonania rob6t, a wymaganych
do odbioru poszczegoinych robét i przewidzianych w SWZ oraz innych normach,

23) przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego przy odbiorze korncowym rozliczenia
koncowego rob6t budowlanych i kompletu dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
do stosowania w budownictwie zgodnie z obowigzujacymi przepisami na wbudowane materiaty
wraz z wykazem tych dokumentow, ktdry po sprawdzeniu przekaze Zamawiajgcemu wraz
z pisemnym stwierdzeniem o gotowos$ci do odbioru koricowego,

24) przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego po zakoniczeniu realizacji przedmiotu umowy,
wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru operatu kolaudacyjnego zawierajacego wymagane
przepisami prawa dokumenty (art. 57 Prawa budowlanego) oraz wskazane réwniez w § 5 ust. 7
umowy,

25) stosowania w czasie prowadzenia robot wszelkich przepiséw prawa dotyczacych ochrony
Srodowiska naturalnego i bezpieczenstwa pracy. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie robot
norm okre$lonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony Srodowiska i bezpieczenstwa
pracy ponosi Wykonawca,



26) uporzadkowania terenu budowy, zaplecza budowy, jak rowniez terendw sasiadujacych, zajetych
przez Wykonawce na potrzeby realizacji robét, tacznie z przywrdceniem zagospodarowania
terenéw zieleni i odtworzeniem nawierzchni, w szczegélnosci uszkodzonych wskutek poruszania
sie sprzetu budowlanego i transportu ciezkiego poza terenem budowy zawiadomienia na pismie
o terminie rozpoczecia robot zarzadcow droég oraz wiascicieli i zarzadzajacych sieciami:
elektroenergetyczna, gazowa, telekomunikacyjna, wodng, kanalizacyjng itp.

27) zawiadomienia wtascicieli lub uzytkownikow nieruchomosci przylegtych do terenu budowy,
z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem, o ewentualnym braku mozliwo$ci dojazdu do tych
nieruchomosci i ich czasie trwania; kazdorazowo w przypadku powstania, na skutek braku
powiadomienia, szkody po stronie wiascicieli lub uzytkownikéw nieruchomosci, Wykonawca
zobowigzany bedzie do jej naprawienia na swoj koszt,

28) wywiezienia do utylizacji gruzu i innych odpadéw nienadajacych sie do wykorzystania,
w miejscach zorganizowanego sktadowania odpadoéw zgodnie z ustawg o odpadach z dnia 14
grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z p6zn. zm.) oraz Rozporzadzeniem Ministra Klimatu
z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z 2020 r. poz. 10). Stosownie
do postanowien ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2023 r. poz. 1587 z p6zn.
zm.), Wykonawca jest posiadaczem i wytworcg odpaddéw powstatych w zwigzku z realizacjg
zamowienia objetego niniejszg umowa, przez co koszty i obowigzki wynikajace z przepisow prawa
w tym zakresie obcigzajq Wykonawce. W przypadku przekazania odpadéw do utylizacii
uprawnionym podmiotom, Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia kart odpadéw zgodnie
Z przepisami wyzej wymienionej ustawy. Zamawiajacy wymaga przediozenia kart odpadow
wystawionych przez uprawnione podmioty juz na etapie rozliczenia powykonawczego.
W przypadku nieprzedtozenia wyzej wymienionych kart sktadowania odpaddw, koszty
sktadowania nie zostang uwzglednione w rozliczeniu powykonawczym do czasu ich przedtozenia,
jednak nie dtuzej niz do kofcowego rozliczenia zadania,

29) roboty muszg by¢ realizowane z uwzglednieniem wymagan wynikajacych z ustawy dnia
19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegolnymi potrzebami (Dz. U.
22024 r. poz. 1411 z pdzn. zm.), a w szczegolnosci w zakresie likwidacji barier architektonicznych,

30) przekazania Zamawiajgcemu w dniu odbioru koricowego przez Kierownika budowy protokolarnie
terenu budowy.

. Jezeli Zamawiajacy w trakcie wykonywania robot, zazgda badan dotyczacych jako$ci uzytych

do wykonania zaméwienia materiatow, to Wykonawca zobowigzany jest je przeprowadzi¢ na wiasny

koszt. W przypadku spetnienia norm jakosciowych badanego materiatu, koszt badania obcigza strone

Zadajacg ww. badan.

. Wykonawca o$wiadcza, Ze roboty objete umowg nalezg do zakresu jego dziatalnosci gospodarczej

i profesjonalnie zajmuije sig ich realizacja.

§5
ODBIORY

Roboty budowlane stanowigce przedmiot niniejszej umowy stanowi¢ bedq przedmiot odbiorow.
Strony przewidujg dokonywanie nastepujacych odbiorow:
1) odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
2) odbiory cze$ciowe — polegajace na sprawdzeniu jakosci i ilosci robot czesci przedmiotu umowy

po zakonczeniu ich wykonania przez \Wykonawcg;
3) odbiér koncowy robét - po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy;
4) odbior ostateczny — gwarancyjny w terminie 3 miesiecy przed datg uptywu okresu gwarancii.
. W odbiorach robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, o ktorych mowa powyzej, uczestniczy
Wykonawca i Inspektor Nadzoru.
Roboty zanikajace i ulegajace zakryciu podlegajg kazdorazowo odbiorowi. W przypadku zakrycia
przez Wykonawce robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu bez odbioru, Wykonawca obowigzany
jest odkry¢ je na wtasny koszt celem umozliwienia ich odbioru.
Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu nastepuje na wniosek Wykonawcy odpowiednim
wpisem do dziennika budowy i przekazaniu Inspektorowi nadzoru kompletu niezbednych préb,



badan, sprawdzen, pomiaréw potwierdzajacych prawidtowo$¢ wykonania robot, a wymaganych

do odbioru poszczegdlnych robét i przewidzianych w SWZ oraz normach w 1 komplecie.

. W odbiorach czesciowych, odbiorze koricowym i ostatecznym — gwarancyjnym, o ktérych mowa

powyzej, uczestnicza Wykonawca, Inspektor nadzoru, Kierownik budowy, przedstawiciele

Zamawiajacego oraz przedstawiciel Uzytkownika.

. Wykonawca zgtasza zakonczenie robot Inspektorowi Nadzoru przy odbiorach czesciowych

i gotowo$¢ do odbioru czeSciowego wraz z przekazaniem Inspektorowi Nadzoru kompletu

dokumentow:

1) ksigzki obmiaru,

2) niezbednych protokotéw odbiorow technicznych, prob, badan, sprawdzen, pomiaréw
potwierdzajacych prawidtowo$¢ wykonania robdt, a wymaganych do odbioru poszczegolnych
robot i przewidzianych w SWZ, normach,

3) dokumenty (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci itd.) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby
budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez
Kierownika budowy),

4) wypetionego dziennika budowy,

5) aktualnego harmonogramu rzeczowo-finansowego,

6) rozliczenia cze$ciowego powykonawczego, zgodnego z obmiarem wykonanych robét,
z podaniem wykonanych elementéw, ich ilosci i wartosci, zgodnych z ofertg Wykonawcy.

Inspektor Nadzoru stwierdza zakonczenie rob6t czesciowych, sprawdza kompletno$¢ i prawidtowosé

dokumentdw oraz rozliczenia inwestycji. Po stwierdzeniu kompletnosci i prawidtowo$ci dokumentow,

Inspektor Nadzoru stwierdza gotowo$¢ do odbioru wpisem do dziennika budowy i zawiadamia o tym

Zamawiajgcego i Uzytkownika.

. Wykonawca zgtasza zakoniczenie robét Inspektorowi Nadzoru przy odbiorze koficowym i gotowo$¢

do odbioru koricowego wraz z przekazaniem Inspektorowi Nadzoru kompletu dokumentéw w 2 egz.:

1) ksigzke obmiaru,

2) niezbednych protokotéw odbioréw technicznych préb, badan, sprawdzen, pomiardw
potwierdzajacych prawidtowo$¢ wykonania robdt, a wymaganych do odbioru poszczegoinych
robét i przewidzianych w SWZ, normach,

3) wypetnionego dziennika budowy,

4) dokumenty (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci itd.) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby
budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez
Kierownika budowy),

5) oswiadczenia kierownika budowy o zgodnosci wykonania przedmiotu umowy z projektem
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujacymi przepisami i Polskimi Normami
oraz o przywroceniu terenu do stanu pierwotnego lub okreslonego wymogami dokumentacii
technicznej,

6) geodezyjnej dokumentacji powykonawczej przygotowanej w 3 egzemplarzach, badz
zaSwiadczenia uprawnionego geodety, ze prace geodezyjne dotyczace pomiardw
powykonawczych zostaty zrealizowane, a dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana
Zamawiajgcemu niezwlocznie po jej otrzymaniu ze Starostwa Powiatowego, a takze informacje
uprawnionego geodety 0 zgodno$ci usytuowania obiektu budowlanego z projektem budowlanym,

7) instrukcje obstugi i eksploatacji wbudowanych lub zainstalowanych urzadzen oraz dokumenty
gwarancyjne na zastosowane lub wbudowane materiaty lub urzadzenia,

8) dokumentacji powykonawczej wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy,
uzgodnionymi uprzednio przez projektanta i Inspektora nadzoru oraz potwierdzonymi przez
kierownika budowy,

9) aktualnego harmonogramu rzeczowo-finansowego,

10) $wiadectwo charakterystyki energetycznej,

11) rozliczenia koncowego budowy z podaniem wykonanych elementdw, ich ilosci i wartosci,
zgodnych z ofertg Wykonawcy,

12) projektu budowlanego, przekazanego w dniu podpisania umowy Wykonawcy.

Inspektor Nadzoru stwierdza zakoriczenie robét, sprawdza kompletno$¢ i prawidtowos$¢ dokumentdéw

oraz rozliczenia inwestycji. Po stwierdzeniu kompletnosci i prawidtowo$ci dokumentow, Inspektor
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(Wykonanie prac bez udziatu podwykonawcow,

1.

(Wykonanie prac z udziatem podwykonawcdw

Nadzoru stwierdza gotowoS¢ do odbioru wpisem do dziennika budowy i zawiadamia o tym

Zamawiajacego.

Zamawiajacy po uzyskaniu zawiadomienia od Inspektora Nadzoru ustali termin odbioru koricowego

zawiadamiajgc o tym Wykonawce, Inspektora Nadzoru i Uzytkownika.

Terminy rozpoczecia odbiordw:

1) odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu - w terminie do 3 dni od dnia zawiadomienia
Inspektora Nadzoru,

2) odbiér czesciowy - w terminie do 5 dni od dnia zawiadomienia Inspektora Nadzoru,

3) odbior koricowy - w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru
i Uzytkownika.

Terminy zakonczenia czynno$ci zwigzanych z odbiorami:

1) odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu - w terminie do 3 dni od daty rozpoczecia,

2) odbiér cze$ciowy — w terminie do 5 dni od daty rozpoczecia,

3) odbidr koncowy - w terminie do 14 dni od daty rozpoczecia.

Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru kazdorazowo spisany bedzie protokot zawierajacy

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez wyznaczony przez Zamawiajgcego termin

na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru wad, Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia

w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, wskazanym w protokole odbioru. Poprawione roboty

podlegaja ponownemu odbiorowi. Zadanie usuniecia wad moze by¢ ponawiane. Niezaleznie

od powyzszego, Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace uprawnienia:

1) w przypadku stwierdzenia wad istotnych, ktérych Wykonawca nie usungt w terminie
wyznaczonym w toku odbioru, wzglednie wad istotnych nie dajacych sie usungé, albo wad
istotnych, ktorych Wykonawca nie zdota - w istniejacych okolicznosciach - usung¢ w czasie
odpowiednim, Zamawiajgcy uprawniony jest do odstgpienia od umowy lub Zzadania obnizenia
wynagrodzenia,

2) w przypadku stwierdzenia wad nieistotnych, ktérych Wykonawca nie usunat w terminie
wyznaczonym w toku odbioru, wzglednie wad nieistotnych nie dajacych sie usungé, albo wad
nieistotnych, ktérych Wykonawca nie zdota w istniejacych okolicznosciach usung¢ w czasie
odpowiednim, Zamawiajacy uprawniony jest do zgdania obnizenia wynagrodzenia,

3) w przypadku stwierdzenia wad istotnych, czynigcych przedmiot robot niezdatnym
do normalnego uzytku, Zamawiajacy uprawniony jest do odmowy odbioru robét do czasu
usuniecia stwierdzonych wad.

Wykonawca zobowigzany jest usuwa¢ wady na biezaco, jednak w terminie nie pdzniejszym niz

okreslony w protokole odbioru lub pismie skierowanym przez Zamawiajacego do Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego na pisSmie o usunigciu wad

stwierdzonych podczas realizacji robét lub w trakcie odbioru.

Zamawiajacy dokona protokolarnie odbioru zgtoszonych robét po usunigciu wad w terminie 7 dni

od daty otrzymania zawiadomienia.

Nie usuniecie wad stwierdzonych w toku odbioru w wyznaczonym terminie uprawnia Zamawiajacego,

niezaleznie od uprawnien okre$lonych w pkt. 11 powyzej, do zlecenia ich usuniecia innemu

Wykonawcy, na rachunek i koszt Wykonawcy, do czego Wykonawca upowaznia niniejszym

Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzuije sie do uregulowania nalezno$ci w terminie 14 dni od daty

otrzymania wezwania wraz z notg obcigzeniowg na rachunek Zamawiajgcego wskazany w nocie.

§6
ZLECANIE ROBOT PODWYKONAWCOM

*kk

Wykonawca wykona wiasnymi sitami 100% warto$ci przedmiotu umowy. Wykonawca w ofercie nie
zadeklarowat uczestnictwa podwykonawcdw przy realizacji zamdwienia, co oznacza, ze — na dzien
zawarcia umowy — nie przewiduje takiego sposobu realizacji przedmiotu umowy.

*kk



1.

Zakres robot, ktory bedzie wykonywat podwykonawca okreslony jest w ofercie Wykonawcy, ktdry
stanowi zatacznik nr 1 do niniejszej umowy. Wykonawca zapewnia przy tym, ze w realizacji robot,
o ktérych mowa powyzej, uczestniczy¢ bedq wytacznie osoby posiadajgce niezbedne do wykonania
umowy uprawnienia wymagane przepisami prawa. Za dziatania i zaniechania podwykonawcéw
Wykonawca odpowiada jak za dziatania i zaniechania wtasne.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okre$lonych w art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo
zambwien publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z p6zn. zm.), w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania
0 udzielenie zamdwienia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji niniejszego zamoéwienia, do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu
tej umowy, o treSci zgodnej z wzorem umowy na roboty budowlane stanowigcym zatgcznik nr 6
do SWZ wraz z przewidzianym do wykonania przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce —
zestawieniem zakresu, ilosci rob6t i ich wyceng nie wyzszg niz ceny jednostkowe z kosztorysu
ofertowego Wykonawcy z zastrzezeniem, ze przy robotach rodzajowo nie wystepujacych w ofercie
Wykonawcy i robotach zamiennych rodzajowo nie wystepujacych w ofercie Wykonawcy, wycena
robot bedzie zgodna z nastepujaca zasadg ich kalkulacji:

1) roboty budowlane wycenione w kosztorysie ofertowym przedtozonych przez Wykonawce
na etapie podpisania umowy, rozliczane bedg wedtug cen jednostkowych z tej szczegbtowej
wyceny robot,

2) roboty budowlane, dla ktérych brak jest cen jednostkowych w kosztorysie ofertowym
przedtozonym przez Wykonawce przed zawarciem niniejszej umowy, rozliczane bedg
kosztorysami  powykonawczymi wykonanymi metodg uproszczong, sporzadzonymi na
podstawie potwierdzonej przez Inspektora nadzoru ksigzki obmiaru robdt oraz wg danych
wyjéciowych do kosztorysowania na poziomie nie wyzszym niz wg najnizszych stawek oraz
narzutow z wydawnictwa branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla
wojewodztwa, w ktérym roboty sg wykonywane, aktualnych w miesigcu lub kwartale
poprzedzajacym miesigc lub kwartat, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z niniejszym wzorem umowy na roboty
budowlane. Obowigzek powyzszy dotyczy takze przediozenia projektu zmiany tej umowy oraz
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, oraz ich zmian.

Rozliczenia z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami z tytutu wykonywanych przez nich

robdt objetych przedmiotem umowy obcigzajg Wykonawce. W przypadku zgtoszenia przez

podwykonawcdw jakichkolwiek roszczen wobec Zamawiajacego, zwigzanych z realizacjq przedmiotu
umowy, Wykonawca zobowigzuije si¢ zwolni¢ Zamawiajgcego z odpowiedzialno$ci za powyzsze.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany

w umowie 0 podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 26 dni od dnia doreczenia Wykonawcy
faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi.

Zamawiajgcy uprawniony jest w terminie 14 dni, do zgtoszenia w formie pisemnej zastrzezen

do projektu umowy o podwykonawstwo, dalsze podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, dalsze
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i do jej zmian, w nastepujacych
przypadkach okreslonych w art. 464 ust. 3 ustawy Prawo zamowien publicznych, zwanej w skrdcie

Pzp:

1) nie spetnia wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 5 umowy {j. 26 dni;
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3) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp zgodnie z ktdorym umowa
0 podwykonawstwo nie moze zawieraC postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w tym terminu jego zaptaty wobec okreslonego w ust. 5 powyzej tj. 26 dni
w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza sie za akceptacje projektu umowy
przez Zamawiajacego. Termin 14 dni, rozpoczyna bieg od dnia nastepujgcego po dniu otrzymania
przez Zamawiajgcego odpowiednio: projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, projektu zmian do projektu umowy, zawartej umowy o podwykonawstwo, ktore;
przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmian.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

0 podwykonawstwo, oraz ich zmian, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane wraz z przewidzianym

do wykonania przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce - zestawieniem zakresu, ilosci robot

i ich wyceng, przy czym do wyceny mogaq by¢ przyjete ceny jednostkowe nie wyzsze niz ceny

jednostkowe z kosztorysu ofertowego zaoferowanych przez Wykonawce w jego ofercie

z uwzglednieniem ust. 3 powyze;.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo

oraz jej zmian, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktoérych mowa w ust. 6.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

0 podwykonawstwo, oraz jej zmian, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od

dnia jej zawarcia, z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 2% wartosci

umowy w sprawie zamoéwienia publicznego.

W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 26 dni

od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcych wykonanie zlecone;

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub ustugi, Zamawiajacy informuje o tym

Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplate

kary umownej zgodnie z § 12 ust. 1 lit. i).

Przepisy ust. 3-11 stosuje sie do zmian umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przediozy wraz z kopig umowy

0 podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy, badz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajagce umowe w imieniu podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ w petnym zakresie za jakos¢ i terminowos¢ robdt objetych

przedmiotem umowy, wykonywanych przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.

Zgoda Zamawiajacego na wykonanie jakichkolwiek cze$ci umowy przez podwykonawce lub dalszego

podwykonawce, nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego zobowigzan wynikajacych z niniejszej

umowy.

Umowa o podwykonawstwo, zgodnie z art. 463 Prawa zaméwien publicznych nie moze zawiera¢

postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz

postanowien dotyczacych warunkdw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz
prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawarte] miedzy

Zamawiajgcym a Wykonawca.

Zatrudnienie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy mimo zastrzezen lub sprzeciwu

Zamawiajacego, uprawnia Zamawiajacego do naliczenia kar umownych, o ktérych mowa w § 12 ust.

1 lit. h), wzglednie odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy oraz wylgcza solidarng

odpowiedzialnos$¢ Zamawiajacego za zapfate wynagrodzenia za roboty wykonane przez

podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcow, za dostawy i ustugi wykonane przez
podwykonawcdw.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy:

11



1) niezwlocznego usuniecia z terenu budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
z ktérym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego,
lub moze usung¢ takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy,

2) zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy od wykonywania $wiadczen
w  zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby
i kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robdt
budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminoéw realizacji tych robét. Wykonawca
niezwtocznie usunie na zadanie Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce
z terenu budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy
naruszajg postanowienia niniejszej umowy.

19. Umowa o podwykonawstwo, umowa o dalsze podwykonawstwo oraz jej zmiany muszg zawiera¢
w szczegdInosci nastepujace zapisy:

1) zakres robot powierzony podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wraz z przewidzianym
do wykonania przez podwykonawce zestawieniem ilosci robdt i ich wyceng nie wyzszg niz ceny
jednostkowe z kosztorysu ofertowego Wykonawcy, dotyczace wynagrodzenia podwykonawcy
i dalszego podwykonawcy, jako wynagrodzenie kosztorysowe z cenami jednostkowymi
z oferty Wykonawcy np. pomniejszonymi o staty wskaznik dla Wykonawcy i podwykonawcy. Ceny
jednostkowe podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie mogg by¢ wyzsze niz ceny
jednostkowe Wykonawcy z kosztorysu ofertowego z zatgczeniem zestawienia, o ktdrym mowa
w ust. 3 powyzej, nie moze przewidywa¢ zasad rozliczen, ktore bytyby odmienne od zasad
przyjetych w umowie pomigedzy Zamawiajacym i Wykonawca,

2) umowa z podwykonawca lub dalszymi podwykonawcami nie moze przewidywac wykonania rob6t
w sposob odmienny, od przyjetego w umowie pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawcg oraz
Specyfikacji Warunkow Zamoéwienia i jej zatgcznikach, w tym z wykorzystaniem innych
materiatow itp.

3) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie 0 podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 26 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

4) warunkiem przedtozenia faktury Zamawiajacemu przez Wykonawce i zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy w przypadku wykonywania rob6t przy pomocy podwykonawcdw lub dalszych
podwykonawcdw na podstawie umow zaakceptowanych przez Zamawiajacego jest dotaczenie
do faktur wystawionych przez Wykonawce nastepujacych dokumentéw:

a) zestawienie naleznosci wymagalnych i niewymagalnych dla wszystkich podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcdw wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur,

b) dowody potwierdzajace zaptate przez Wykonawce wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy robot budowlanych, dostaw lub ustug,

c) pisemne o$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ktdrego wierzytelnosé
jest czescig sktadowg wystawionej faktury, o dokonaniu zaptaty na rzecz tego podwykonawcy,
lub dalszego podwykonawcy,

d) pisemne o$wiadczenie Wykonawcy o zaptacie wymagalnych nalezno$ci podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom robé6t budowlanych, podwykonawcom dostaw lub ustug,

e) pisemne o$wiadczenie podwykonawcy o zaptacie wymagalnych nalezno$ci dalszym
podwykonawcom robot budowlanych, podwykonawcom dostaw lub ustug.

5) kary umowne nie moga byé potracane z naleznego wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy,

6) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
moze by¢ wniesione wylacznie w formach przewidzianych w art. 450 Prawa zamdwien
publicznych i nie moze by¢ potracone z faktur dotyczacych naleznego wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

20. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktdry zawart przediozong
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21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

1.

2.

Zamawiajgcemu umowe o Podwykonawstwo, kiorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce niniejszego zamdwienia.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 20, dotyczy wytacznie naleznoSci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o Podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezpo$redniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 20. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie
krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informagiji.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 23, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
0 ktorych mowa w ust. 20, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca zrzeka sie zapfaty
wynagrodzenia w czesci przekazanej bezposrednio Podwykonawcy.
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezpo$redniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 20, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy
W sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajacego.
Wykonawca w umowach z Podwykonawcami, a Podwykonawcy w umowach z dalszymi
Podwykonawcami zobowigzani sq zastrzec postanowienie, iz Zamawiajacy ma prawo zgdania
przedstawiania na kazde zadanie Zamawiajacego, dowoddw zaptaty naleznego Podwykonawcom
wynagrodzenia.
§7

WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY

Strony ustalaja, ze obowigzujacq ich formg wynagrodzenia za przedmiot umowy okreslony w § 1 jest
wynagrodzenie kosztorysowe, ktore ustalone zostanie w oparciu o kosztorys powykonawczy,
sporzadzony na podstawie cen jednostkowych z kosztoryséw ofertowych Wykonawcy oraz obmiaréw
powykonawczych ilosci faktycznie wykonanych robét, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

Z zastrzezeniem ust. 3 ponizej, szacunkowe wynagrodzenie kosztorysowe za zakres robdt
budowlanych, zgodnie z kosztorysem ofertowym zawartym w ofercie Wykonawcy — stanowigcej
zatacznik nr 1 do umowy i jej integralng cze$¢ wyraza sie taczna kwota stanowiaca wartosé
zamoOwienia:

netto .......... zt (stownie: ... ),

powiekszong o podatek VAT ...% w kwocie: ...... zt (stownie: .............. )
co stanowi kwote brutto ......... zt (stownie: ................. )

w tym:

a) za etap I, o ktdrym mowa w §1 ust. 3 umowy w kwocie: netto..........ceeruuune. zt (stownie:
................... ), powiekszone o podatek VAT ... %, . w kwocie: ................... Zt (stownie:
................... ), co stanowi kwote brutto: ................... zt (stownie: ...................),

b) zaetap I, o ktbrym mowa w §1 ust. 4 w kwocie netto: .........ccceerununnns zt (stownie: .....coveveeee. ),
powiekszone o podatek VAT ... %, tj. w kwocie: ................... zt (stownie: ......cooovueeee ), cO
stanowi kwote brutto: ..........ccuuuee zt (stownie: .......cceee... ).
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3.

7.

10.

Ostateczne wynagrodzenie kosztorysowe za wykonane roboty bedzie obliczane nastepujaco: ceny
jednostkowe netto bedg przyjmowane z kosztoryséw ofertowych uproszczonych Wykonawcy, a iloSci
wykonanych robét, dostaw i ustug (zwanych facznie robotami) wedtug faktycznych ilosci wykonanych
robot potwierdzonych przez inspektorow nadzoru. Do ustalonego tak wynagrodzenia doliczony
zostanie 23% podatek od towardw i ustug. W ogdinym rozliczeniu wynagrodzenie z tytutu wykonania
przedmiotu umowy nie przekroczy kwoty przeznaczonej na ten cel przez Zamawiajacego, zgodnie

z ust. 14 ponizej.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 2 zawiera wszelkie koszty zwigzane z nalezyta realizacjg

przedmiotu umowy, w tym koszty: zakupu materiatow, transportu, zatadunku i roztadunku materiatow

rozbiorkowych, wywozu oraz utylizacji odpadow, zapewnienia dozoru mienia na terenie budowy,
zagospodarowania i zabezpieczenia terenu budowy, urzadzenia zaplecza terenu budowy oraz jego
utrzymania, robo6t przygotowawczych, porzadkowych, zabezpieczajacych, poboru wody, energii
elektrycznej i ewentualnie zrzutu $ciekdéw, wykonania prob, badan, geodezyjnego wytyczenia

i geodezyjnego pomiaru powykonawczego, czasowej organizacji ruchu, zabezpieczenia

I wprowadzenia oznakowania na czas wykonania robdt, likwidacji skutkow oddziatywania procesu

budowlanego na otoczenie terenu budowy, czynnosci wynikajacych z uzgodnien z zarzadcami lub

wiascicielami sieci, koszty zlokalizowania i oznakowania sieci, wykonania odkrywek w celu

potwierdzenia rzednych posadowienia sieci, wykonania szkicu pomiarowego, zmiany w 2026 r.

minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych

na podstawie przepisdéw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace

(Dz. U. z 2024 r. poz. 1773) oraz wszelkie inne koszty, ktére Wykonawca poniesie w celu wykonania

przedmiotu umowy.

Ceny jednostkowe netto z oferty Wykonawcy sg cenami jednostkowymi, ryczattowymi,

uwzgledniajgcymi w swej wartosci wzrost czynnikow cenotworczych oraz wszelkie koszty zwigzane

z realizacjq zamdwienia, w szczegdlnosci wymienione w ust. 4, ktére Wykonawca poniesie w celu

wykonania przedmiotu umowy.

W przypadku konieczno$ci wykonania rob6t dodatkowych lub zamiennych niezbednych

do zrealizowania przedmiotu umowy, a nie ujetych w kosztorysie ofertowym z oferty Wykonawcy, badz

wykonania rozszerzonego zakresu robot, wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie tych robot
zostanie ustalone aneksem do umowy z zastosowaniem nastepujacych zasad:

1) jezeli roboty nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym z oferty Wykonawcy, ale
jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego
poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny taka metodg
i przedtozenia wyliczenia Zamawiajacemu,

2) jezeli nie mozna wyceni¢ robot z zastosowaniem metody, o ktérej mowa w pkt 1, Wykonawca
powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacemu kalkulacje ceny jednostkowej tych robét
z uwzglednieniem cen nie wyzszych od S$rednich cen publikowanych w wydawnictwach
branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w ktérym roboty
sq wykonywane, aktualnych w miesigcu lub kwartale poprzedzajagcym miesigc lub kwartat,
w ktorym kalkulacja jest sporzadzana.

Wykonawca dokona wyliczen, o ktorych mowa w ust. 6 oraz przedstawi Zamawiajgcemu

do weryfikacji i zatwierdzenia wysoko$¢ wynagrodzenia za roboty dodatkowe lub zamienne

niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy, a nie ujete w kosztorysie ofertowym, przed
rozpoczeciem tych rob6t badz wykonania rozszerzonego zakresu robdt,

Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajagcemu bedzie wykonana

niezgodnie z zasadami okre$lonymi w ust. 6 powyzej, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do korekty

kalkulacji z zastosowaniem tych zasad.

Zatwierdzona przez Zamawiajgcego cena bedzie podstawg do rozliczenia robdt dodatkowych lub

zamiennych niezbednych do zrealizowania przedmiotu umowy a nie ujetych w kosztorysie ofertowym

Wykonawcy badz rozszerzonego zakresu robét.

Wykonawca moze rozpocza¢ wykonanie robot, o ktérych mowa w ust. 6 po zatwierdzeniu przez

Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego kalkulacji przedstawionej przez Wykonawce i po podpisaniu

stosownego protokotu i aneksu do niniejszej umowy.
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11. Wykonanie przez Wykonawce jakichkolwiek robdt dodatkowych badz zamiennych z pominieciem
zasad opisanych w ust. 6-10 powyzej, zwalnia Zamawiajacego z obowigzku zaptaty wynagrodzenia
za te roboty, a Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia tych wykonanych robét.

12. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ ograniczenia zakresu przedmiotu umowy okreslonego w § 1
powyzej do minimalnej wartoSci netto wynoszacej 85% (stownie: osiemdziesiat pie¢ procent)
wynagrodzenia szacunkowego netto okre$lonego w § 7 ust. 2 powyzej.

13. Wynagrodzenie za przedmiot umowy nie moze przekroczy¢ wysokosci $rodkow zabezpieczonych
w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2026-2030 Gminy Skape.

14. Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie sfinansowane w ramach $rodkow wiasnych Zamawiajgcego oraz
z rezerwy celowej budzetu panstwa (cze$¢ 83, poz. 45) pod warunkiem jej otrzymania oraz zgodnie
z postanowieniami SWZ.

§8
ROZLICZENIA | PLATNOSCI WYNAGRODZENIA

1. Wynagrodzenie Wykonawcy wyptacane bedzie poprzez wystawienie faktur czesciowych
po wykonaniu czesci przedmiotu umowy z zastrzezeniem, ze:

1)

3)

Wykonawca (wg wyboru) wystawi jedng fakture czesSciowa lub wiecej niz jedng fakture
czesciowa dla etapu I, o ktorym mowa w § 1 ust. 3 po dokonaniu kazdorazowo odbioru
czesciowego robot budowlanych. Ptatno$é faktur czesciowych za etap | uiszczona bedzie w
terminie do 30 dni liczac od dnia wptywu faktury do Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) wraz

z kompletem odpowiednich dokumentdow, o ktérych mowa w ust. 3 ponizej,

wystawienie faktur czesciowych za wykonane roboty budowlane etap Il, wystawianych

po wykonaniu ich czesSci i kazdorazowo po dokonaniu odbioru cze$ciowego robot

budowlanych, z zastrzezeniem nastepujacych rozwigzan szczegétowych:

a) fakturaly/ czeSciowe wystawiane po wykonaniu catego etapu | i czesSciowo etapu Il
przedmiotu umowy, po dokonaniu odbioru czesciowego, z zastrzezeniem, ze catos¢
wynagrodzenia czesciowego (etap | i Il) nie moze przekroczy¢ 80% wynagrodzenia za
przedmiot umowy, wskazanego w § 7 ust. 2 umowy,

b) pfatno$¢ fakturly/ czeSciowych uiszczona bedzie w terminie do 30 dni liczac od dnia
wptywu faktury do Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) wraz z kompletem odpowiednich
dokumentoéw, o ktorych mowa w ust. 4 ponizej, dotyczacych odpowiednio odbioru
czesciowego,

c) pozostate 20% wynagrodzenia zostanie wypfacone na podstawie faktury koricowej
po protokolarnym odbiorze koncowym cato$ci przedmiotu umowy,

d) ptatnos¢ faktury czeSciowej, ktéra stanowi¢ bedzie pozostate 20% wynagrodzenia
uiszczona bedzie w terminie do 30 dni liczac od dnia wplywu faktury do Krajowego
Systemu e-Faktur (KSeF) wraz z kompletem odpowiednich dokumentdw,
o ktérych mowa w ust. 4 ponizej, dotyczacych odpowiednio odbioru koricowego,

w przypadku ptatnosci (wg wyboru Wykonawcy) - wystawienie faktury koncowej, wystawionej

po zakonczeniu etapu Il, o ktérym mowa w § 1 ust. 4 powyzej i po dokonaniu odbioru

koncowego, zaptata wynagrodzenia nastapi w catosci po odbiorze koncowym zadania
stanowigcego przedmiot umowy w terminie do 30 dni od dnia wptywu faktury do Krajowego

Systemu e-Faktur (KSeF) wraz z kompletem dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 4 ponize;.

2. Zadate doreczenia faktur/y uwaza sie dzien wptywu faktury w systemie KSeF do Zamawiajacego.
3. Do fakturly cze$ciowej/ych, muszg by¢ dotgczone nastepujace dokumenty:

1)

2)

podpisany protokot odbioru czesciowego, potwierdzony przez przedstawicieli Zamawiajgcego,
Inspektora/lnspektorow Nadzoru oraz Kierownika budowy/Kierownikéw robét wraz z kosztorysem
powykonawczym,

w przypadku wykonywania robdt przy pomocy podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow
na podstawie uméw zaakceptowanych przez Zamawiajgcego do faktury wystawionej przez
Wykonawce zatgczone bedzie:

a) zestawienie nalezno$ci wymagalnych i niewymagalnych dla wszystkich podwykonawcéw

wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur,

15



b) dowody potwierdzajace zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy robét budowlanych, dostaw lub ustug na wskazany przez nich rachunek
bankowy,

c) pisemne o$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ktdrego wierzytelnos¢
jest czescig sktadowg wystawionej faktury o dokonaniu zaptaty na jego rzecz wymagalnego
wynagrodzenia,

d) pisemne oswiadczenie Wykonawcy o zaptacie wymagalnych naleznosci podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom rob6t budowlanych, dostaw lub ustug.

3) w przypadku wykonywania rob6t bez udziatu podwykonawcow wskazanych w ofercie

do faktury wystawionej przez Wykonawce zatgczone bedzie:

a) pisemne o$wiadczenie Wykonawcy, Zze nie zatrudniat podwykonawcdw, o ktdrych
poinformowat Zamawiajacego w swojej ofercie,

b) pisemne o$wiadczenie podmiotu wykazanego w ofercie Wykonawcy jako podwykonawca, ze
faktycznie nie wykonywat zakresu robot wykazanego w ofercie Wykonawcy, podlegajacych
wykonaniu przez podwykonawce oraz o$wiadczenie, iz w zwigzku z tym nie wnosi roszczen
0 wynagrodzenie z tytutu podwykonawstwa, chyba, ze fakt niewykonywania robét
podwykonawczych przez podwykonawcow wskazanych w ofercie wykazany zostanie innymi
wiarygodnymi dowodami,

4) w przypadku wykonywania rob6t bez udziatu podwykonawcoéw jak wskazano w ofercie,

do faktury wystawionej przez Wykonawce zatgczone bedzie pisemne oswiadczenie Wykonawcy,

Ze nie zatrudniat zadnych podwykonawcdw, a wszystkie prace wykonat w 100% sitami wiasnymi.

4. Do faktury koncowej, muszg by¢ dotaczone nastepujace dokumenty:

1) podpisany protokét odbioru koncowego, potwierdzony przez przedstawicieli Zamawiajacego,
Inspektora/Inspektoréw Nadzoru oraz Kierownika budowy/Kierownikdw robét wraz z kosztorysem
powykonawczym,

2) w przypadku wykonywania robot przy pomocy podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow na
podstawie uméw zaakceptowanych przez Zamawiajagcego do faktury wystawionej przez
Wykonawce zataczone bedzie:

a) zestawienie naleznosci wymagalnych i niewymagalnych dla wszystkich podwykonawcow wraz
z kopiami wystawionych przez nich faktur,

b) dowody potwierdzajace zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy robét budowlanych, dostaw lub ustug na wskazany przez nich rachunek
bankowy,

c) pisemne oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ktérego wierzytelno$¢ jest
czescig sktadowg wystawionej faktury o dokonaniu zaptaty na jego rzecz wymagalnego
wynagrodzenia,

d) pisemne o$wiadczenie Wykonawcy o zaptacie wymagalnych nalezno$ci podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom rob6t budowlanych, dostaw lub ustug.

3) w przypadku wykonywania robdt bez udziatu podwykonawcow wskazanych w ofercie
do faktury wystawionej przez Wykonawce zatgczone bedzie:

a) pisemne o$wiadczenie Wykonawcy, Ze nie zatrudniat podwykonawcéw, o ktérych poinformowat
Zamawiajacego w swojej ofercie,

b) pisemne oswiadczenie podmiotu wykazanego w ofercie Wykonawcy jako podwykonawca, ze
faktycznie nie wykonywat zakresu rob6t wykazanego w ofercie Wykonawcy, podlegajacych
wykonaniu przez podwykonawce oraz oswiadczenie, iz w zwigzku z tym nie wnosi roszczen o
wynagrodzenie z tytulu podwykonawstwa, chyba ze fakt niewykonywania rob6t
podwykonawczych przez podwykonawcdw wskazanych w ofercie wykazany zostanie innymi
wiarygodnymi dowodami,

4) w przypadku wykonywania rob6t bez udziatu podwykonawcow jak wskazano w ofercie,
do faktury wystawionej przez Wykonawce zataczone bedzie pisemne o$wiadczenie Wykonawcy,
ze nie zatrudniat zadnych podwykonawcdw, a wszystkie prace wykonat w 100% sitami wtasnymi.

5. W przypadku naleznosci wyptacanych bezpo$rednio dla Podwykonawcdw robét, dalszych
podwykonawcdw, bedg one wyptacane przelewem na wskazany przez nich w umowie rachunek
bankowy, zgodny z czynnym kontem ujawnionym na tzw. ,biatej liscie podatnikow”.
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W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktorych mowa
w ust. 3 pkt 3i 4 iust. 4 pkt 3 i4 wstrzymuje sie do czasu uzupetnienia tych dowodéw odpowiednio:
wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w czesci réwnej sumie kwot
wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddw zapfaty.

Fakture wystawi¢ nalezy na:

Gmina Skape, Skape 65, 66-213 Skape

NIP 927 - 14 - 00 - 236, REGON 970770505.

Ptatnik :

Gmina Skape, Skape 65, 66-213 Skape,

NIP 927 — 14 - 00 — 236, REGON 970770505.

Faktura ma by¢ oznaczona w systemie KSeF jako faktura wystawiona dla jednostki samorzadu
terytorialnego (JST).

W opisie ustugi nalezy zamie$ci¢ nazwe zadania oraz wskaza¢ numer i date zawarcia umowy.
Nalezno$¢ Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia za przedmiot umowy, o ktorym mowa w § 1 powyzej
uiszczana bedzie przelewem z konta Zamawiajacego na konto Wykonawcy zgodnie z czynnym
kontem ujawnionym w wykazie informacji o podatnikach VAT tzn. ,biata lista podatnikéw” tj. konto
Wykonawey nr .........ccoveveeeeeenn. ze $rodkdw zabezpieczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2026-2030 ze $rodkdéw wiasnych Gminy Skape na realizacje zadania oraz otrzymanego
dofinansowania, o ktorym mowa w § 1 ust. 1 w terminie do 30 dni od dnia wptywu faktury do Krajowego
Systemu e-Faktur (KSeF) wraz z kompletem dokumentdw, o ktorych mowa w ust. 314 z zastrzeZeniem
powyzszych ustepow.

. Za date zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Zamawiajacy oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT.

Wykonawca oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.
W zwigzku z wejsciem w zycie zapisow ustawy z dnia 16 czerwca 2023 r. 0 zmianie ustawy o podatku
od towardw i ustug oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. 2023 poz. 1598), wprowadzajacej termin
obligatoryjnego obowigzku wystawiania faktur wytacznie drogq elektroniczng przy uzyciu Krajowego
Systemu e-Faktur (dalej ,KSeF”), Wykonawca zobowigzuje sie wystawiaC faktury zgodnie
z przepisami prawa powszechnie obowigzujacego z uwzglednieniem wymogow KSeF.

§9 ,
CESJA WIERZYTELNOSCI

. Wykonawca nie moze zbywac na rzecz oséb trzecich wierzytelno$ci powstatych w wyniku realizacji

niniejszej umowy bez zgody Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Cesja praw dokonana przez Wykonawce bez pisemnej zgody Zamawiajacego jest nieskuteczna
wobec Zamawiajgcego.

§ 10
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia

ustalonego zgodnie z ofertg Wykonawcy, o ktorym mowa w § 7 ust. 2 umowy co stanowi kwote
................. (Stownie: ... 222 100).

. Zabezpieczenie  nalezytego ~ wykonania ~ umowy  wnoszone jest w  formie

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania robo6t zostanie zwolnione lub zwrdcone:

1) w wysokosci 70% w terminie 30 dni liczac od dnia wykonania zamdwienia po odbiorze koricowym
rob6t i uznania go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane w formie protokotu odbioru
koncowego,

2) w wysoko$ci 30% nie pozniej niz w terminie 15 dni po uptywie okresu gwarancji lub rekojmi tj. po
uptywie ....eeeen. okresu gwarancji lub po uptywie okresu rekojmi.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub

kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. 2024 r. poz.

1320 z p6zn. zm.) pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
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5. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy zabezpieczenie zostanie
przeznaczone na pokrycie kosztow wykonania niezbednych robét oraz pokrycie roszczen z tytutu kar
umownych, odszkodowan, gwaranciji jakosci i rekojmi za wady wykonanych robét oraz wszelkich
innych roszczen Zamawiajacego, mogacych powstac na gruncie niniejszej umowy.

6. W przypadku wydtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy, w szczegolnosci w zwigzku ze zmiang
umowy, wzglednie zwiokg Wykonawcy, Wykonawca, ktdry wnidst zabezpieczenie niepieniezne
0 ograniczonym okresie waznosci, dostarczy Zamawiajacemu, do dnia stanowigcego termin
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy ustalonego zgodnie z § 2 ust. 2 umowy, kolejne
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci okreslonej w ust. 1 powyzej, spetniajace
nastepujgce warunki:

1) okres waznosci zabezpieczenia - co do 100% kwoty zabezpieczenia - obejmujgcy nie mniej niz
3 miesigce liczac od dnia nastepujacego po terminie zakofczenia realizacji przedmiotu umowy,
wskazanym w § 2 ust. 2 umowy,

2) okres waznosci zabezpieczenia - co do 30% kwoty zabezpieczenia - nie mniej niz 3 miesigce
liczac od dnia nastepujacego po uptywie okresu wazno$ci aktualnego zabezpieczenia
wniesionego przez Wykonawce w czesci, w jakiej zabezpiecza ono roszczenia z tytutu gwarancii
lub rekojmi za wady.

7. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia.

8. Wyptata, o ktorej mowa w ust. 7, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

§11
GWARANCJA JAKOSCI | REKOJMIA

1. Wykonawca zapewnia niniejszym o wysokiej jakosci robot wykonanych na podstawie niniejszej
umowy. Wykonawca zobowigzuje sie udzielic Zamawiajagcemu gwaranciji jakosci na zrealizowane
roboty stanowigce przedmiot umowy. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady wykonanych robdt i uzytych do ich wykonania materiatow.

2. W protokole odbioru kocowego Wykonawca udzieli gwaranciji jako$ci na warunkach okreslonych
w ust. 4 i 5 ponizej, na okres ....... (zostanie wpisany zadeklarowany w ofercie okres) miesiecy,
ktérej termin rozpocznie bieg od daty podpisania protokotu odbioru koricowego.

3. Protokét odbioru koncowego, o ktorym mowa w ust. 2 powyzej, stanowi rownoczes$nie dokument
gwarancyjny.

4. W przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z uprawnienia do zadania obnizenia wynagrodzenia
Wykonawcy wobec stwierdzonych przy odbiorze wad, o$wiadczenie o udzieleniu gwarancji ztozone
przez Wykonawce w protokole odbioru, w ktérym stwierdzono wady, poczytuje sie za udzielenie
gwarancji jakosci rowniez w stosunku do rob6t wykonanych wadliwie, z uwzglednieniem obnizonego
standardu jakosciowego robot wadliwych.

5. Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad i usterek ujawnionych w okresie
gwarancji, w terminie wskazanym w skierowanym do Wykonawcy wezwaniu do usuniecia
ujawnionych wad lub usterek, nie krétszym niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.
Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszystkich kosztéw zwigzanych z usunieciem wad lub
usterek ujawnionych w okresie gwaranciji.

W przypadku nie przystapienia przez Wykonawce do usunigcia wad lub usterek ujawnionych
w okresie gwarancji w terminie 14 dni od dnia wezwania Wykonawcy przez Zamawiajacego
do usuniecia wady lub usterki, wzglednie nie usuniecia ujawnionych wad lub usterek we wskazanym
przez Zamawiajacego terminie, Zamawiajgcy uprawniony bedzie do zlecenia ich usuniecia innemu
wykonawcy i pokrycia kosztow tych robot z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, do czego
Wykonawca upowaznia niniejszym Zamawiajacego. W przypadku, gdy koszt usuniecia wad lub
usterek przekroczy kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Wykonawca zobowigzuje
sie do uregulowania naleznosci w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania wraz z notg
obcigzeniowg na rachunek Zamawiajacego wskazany w nocie obcigzeniowej. W przypadku braku
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ptatnosci przez Wykonawce w powyzszym terminie koszty wykonania zastepczego pokryte zostang
z zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w § 10 umowy.

§12
ODSZKODOWANIA | KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng za zwioke:

a) za kazdy rozpoczety dzien zwioki w realizacji przedmiotu umowy w stosunku do koficowego
terminu okre$lonego w § 2 ust. 2 — w wysoko$ci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych
00/100),

b) za kazdy rozpoczety dzien zwioki w usunieciu wad ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi
w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego — w wysokosci 1.000,00 zt
(stownie: jeden tysigc ztotych 00/100),

) za kazdy rozpoczety dzien zwtoki Wykonawcy w przedstawieniu Zamawiajacemu dokumentacii
ubezpieczeniowej w stosunku do termindw wyznaczonych zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 20 umowy —
w wysoko$ci 500,00 zt (stownie: piecset ztotych 00/100),

d) zakazdy rozpoczety dzien zwtoki Wykonawcy w przedtozeniu Zamawiajacemu harmonogramu
rzeczowo-finansowego w terminie okreslonym w § 4 ust. 2 pkt 4 umowy — w wysokosci 500,00
zt (stownie: pieéset ztotych 00/100),

e) za brak zapfaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom — w wysoko$ci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100) za
kazdy taki przypadek,

f) za brak zapfaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom z tytutu zmiany wysokos$ci wynagrodzenia, o ktorej mowa w § 14 ust.
4 umowy — w wysoko$ci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100) za kazdy taki
przypadek,

g) za nieprzediozenie do zaakceptowania Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 500,00 zt
(stownie: piecset ztotych 00/100), za kazdy taki przypadek,

h) za zawarcie umowy przez Wykonawce z Podwykonawcg bez zgody Zamawiajgacego
w wysokos$ci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100), za kazdy taki przypadek,

i) za nieprzedtozenie w terminie po$wiadczonej za zgodnoS¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysoko$ci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych
00/100) za kazdy taki przypadek,

j)  zabrak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty, w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego — w wysokos$ci 500,00 zt (stownie: piecset ztotych 00/100) za kazdy taki
przypadek,

k) za kazdy dzien zwitoki Wykonawcy w przedtozeniu Zamawiajagcemu o$wiadczenia, o ktdrym
mowa w § 15 ust. 3 umowy — w wysokosci 500,00 zt (stownie: piec¢set ztotych 00/100),

) za kazdy dzien zwtoki Wykonawcy w przedtozeniu dowodow, o ktoérych mowa w § 15 ust. 6
w celu potwierdzenia spetniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace, na kazde
wezwanie Zamawiajacego w terminie, o ktorym mowa w § 15 ust. 5 — w wysokosci 500,00 zt
(stownie: piecset ztotych 00/100),

m) za kazdy przypadek naruszenia obowigzku zatrudnienia pracownika na podstawie umowy
0 prace w wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia brutto pracownikéw obowigzujacego
na dzien stwierdzenia naruszenia,

n) za odstgpienie od umowy lub rozwigzanie z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy —
w wysokos$ci 10 % wynagrodzenia netto wskazanego w § 7 ust. 2 umowy.

2. taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych z tytutbw wymienionych w ust. 1 lit. a) -m) powyzej -
z wytgczeniem lit. n) - nie moze przekroczy¢ 30% (stownie: trzydzieSci procent) warto$ci
wynagrodzenia netto okreslonego w § 7 ust. 2 powyzej z wytaczeniem ust. 3 ponizej.

3. Niezaleznie od kar umownych o ktérych mowa w ust. 1 i postanowien ust.2 w przypadku, gdy
opdznienie w realizacji etapu | i Il spowoduje utrate w catoSci lub w cze$ci dofinansowania badz
natozonej korekty (wraz z odsetkami, jesli dotyczy), Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty na rzecz
Zamawiajacego rekompensaty w postaci kary umownej w wysoko$ci odpowiadajgcej utraconej
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10.

kwocie dofinansowania tj. kwoty 1.910.553,40 zt wynikajacej ze ztozonego wniosku o dofinasowanie
na dzien jego ztozenia.
W przypadku, gdy Zamawiajgcy utraci prawo do dofinansowania (dotacji z budzetu panstwa) na
realizacje przedmiotu umowy, jezeli utrata/korekta ta nastgpita na skutek nienalezytego wykonania
umowy przez Wykonawce za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca, a w szczegdlnosci w
przypadku:

a) niezrealizowania robdt w terminie umownym — etap li Il

b) nienalezytego wykonania rob6t budowlanych z winy Wykonawcy,

C) przerwania robot z przyczyn lezacych po stornie Wykonawcy,
kara umowna, o ktorej mowa powyzej, jest niezalezna od innych kar umownych zastrzezonych w
niniejszej umowie i nie podlega sumowaniu z innymi karami.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego,
przekraczajgcego wysokos¢ zastrzezonej kary umownej, do wysokoSci rzeczywiscie poniesione;
szkody na zasadach ogdlnych.
Zamawiajacy jest uprawniony do potrgcenia naliczonej kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy,
na co Wykonawca wyraza zgode.
Zamawiajacy zastrzega sobie w kazdym przypadku prawo dochodzenia odszkodowania
uzupetniajgcego przewyzszajacego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych, na zasadach ogéinych,
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkodly.
Zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania przedmiotu umowy.
W przypadku zbiegu podstaw do zadania przez Zamawiajacego kar umownych, ustalone w umowie
kary umowne podlegajq zsumowaniu i moga by¢ dochodzone tacznie. Sumowaniu nie podlega kara
za odstgpienie, o ktorej mowa w ust. 1 lit. n powyze;.
Strony zobowigzujq sie do zaptaty kar umownych w terminie 7 dni od dnia doreczenia wezwania wraz
z notg obcigzeniowg na rachunek Zamawiajagcego wskazany w nocie, przy czym w razie
nieodbierania wezwania, za skuteczne uznaje sie doreczenie zastepcze.
Zamawiajacy uprawniony jest do potracenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, chociazby
roszczenie o zaptate kar umownych byto niewymagalne, chyba, Ze co innego wynika z bezwzglednie
obowigzujacych przepisow prawa.
Zamawiajacy uprawniony jest do zaspokojenia kar umownych, chociazby byty niewymagalne oraz
odszkodowania uzupetniajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w tym
z tytutu rekojmi za wady, z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 10
umowy.
W zakresie nieuregulowanym w ust. 1-9 powyzej strony ponoszg odpowiedzialnos¢ z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy na zasadach ogdinych Kodeksu cywilnego.

§13
ODSTAPIENIE OD UMOWY

. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w kazdym z nastepujacych przypadkéw:

1) Wykonawca nie rozpoczat robét, bez uzasadnionej przyczyny, w terminie 14 dni od dnia
przekazania terenu budowy oraz nie reaguje na ztozone na piSmie wezwanie Zamawiajacego do
rozpoczecia robdt,

2) Wykonawca przerwat bez uzasadnionej przyczyny realizacje robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 10
dni, pomimo dodatkowego wezwania Zamawiajagcego - nie dotyczy przerwy zwigzanej
z warunkami atmosferycznymi potwierdzonej wpisem w dzienniku budowy,

3) Wykonawca nie wykonuje robét zgodnie z umowg lub tez nienalezycie wykonuje swoje
zobowigzania umowne, a Zamawiajacy bezskutecznie wezwat go do zamiany sposobu
wykonania umowy i wyznaczyt mu w tym celu odpowiedni termin, w szczegdlno$ci, gdy nie
wykonuje przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcy bedacego podmiotem, na ktdrego
zasoby Wykonawca powotywat sie w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego lub
wykonuje roboty z udziatem podwykonawcy, na ktorego udziat Zamawiajacy nie wyrazit zgody,

4) wystapig istotne zmiany okolicznosci powodujace, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy - art. 456 ustawy Prawo
zamdwien publicznych,
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5) zaistniejg inne okolicznosci, z ktérymi ustawa wigze uprawnienie Zamawiajacego do odstgpienia
od umowy, a w szczegoinosci dotyczace art. 465 ust.7 ustawy PZP, tj. sytuacji w ktorej wystapi
konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez zamawiajacego umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przediozong Zamawiajacemu umowe
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, lub wystapi konieczno$¢
dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamoéwienia
publicznego przez Zamawiajgcego.

. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

1) odmawia bez uzasadnionej przyczyny dokonania odbioru robét,

2) nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty naleznosci Wykonawcy tytutem wynagrodzenia, mimo
dodatkowego wezwania, w terminie 30 dni od dnia uptywu terminu pfatno$ci okreslonego w § 8
ust. 8 umowy.

Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci z podaniem

uzasadnienia, kazdorazowo w terminie 30 dni od dnia zaistnienia okoliczno$ci uzasadniajgce;

odstagpienie, chyba ze z przepisdw Kodeksu cywilnego lub innych ustaw wynika dtuzszy termin
na skorzystanie z prawa odstgpienia albo bezterminowe uprawnienie do odstapienia od umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robét, poza robotami majacymi na celu ochrone zycia
i wiasno$ci, zabezpieczyC przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ teren budowy,

2) niezwtocznie przekaza¢ dokumenty budowy, w tym dokumentacije projektowg, dziennik budowy
oraz znajdujace sie w jego posiadaniu nalezace do Zamawiajacego urzadzenia, materiaty i inne,
za ktore Wykonawca otrzymat ptatnos¢ - w terminie wskazanym przez Zamawiajacego

Wykonawca w terminie do 14 dni od daty odstapienia, przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi

protokdt inwentaryzacji robot w toku na dzien odstgpienia od umowy, a takze wezwie Zamawiajacego

do dokonania odbioru wykonanych robdt w toku i rob6t zabezpieczajacych; jezeli Wykonawca nie
sporzadzi w ww. terminie protokotu inwentaryzacji, Zamawiajacy sporzadzi protokdt jednostronnie

i bedzie on uwazany za prawidtowy, obowigzujacy i stanowigcy podstawe do ostatecznego

rozliczenia robot.

W przypadku odstapienia od umowy, Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego

z tytutu wykonania czes$ci przedmiotu umowy wykonanego do dnia odstapienia.

Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 14 dni od daty odstgpienia od umowy, jest

zobowigzany usung¢ z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub

materialy i urzadzenia, ktére nie stanowig wiasnosci Zamawiajacego lub zaoferuje zasady
przekazania tego majatku Zamawiajgcemu, przy czym decyzja o przejeciu tego mienia nalezy
do Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okre$lonym

w umowie na roboty wykonane przed odstgpieniem od umowy, a wykazane w protokole

inwentaryzacji robot w toku, o ktdrym mowa w ust. 5 powyze;j.

§14
ZMIANA UMOWY
. Zamawiajacy - oprocz zmian w wyniku wystapienia okolicznosci okre$lonych w art. 455 ust. 1 pkt 2,
3, 4 oraz ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych oraz niezaleznie od postanowien innych
bezwzglednie obowigzujacych przepisow prawa normujgcych dopuszczalne zmiany w umowie -
dopuszcza dokonanie zmian w umowie dotyczacych:
1) termindw realizacji zadania - zmiana terminéw realizacji przedmiotu umowy mozliwa bedzie
w przypadku:
a) wystapienia w trakcie wykonywania robét niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, ktére
opOznityby zakonczenie robot,
b) wstrzymania robét lub przerw w pracach, powstatych z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego,
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9)

wstrzymania rob6t, na mocy decyzji organéw uprawnionych do wstrzymania lub przerwania
robét, z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego lub Wykonawcy,

wstrzymania rob6t na mocy decyzji Zamawiajacego lub innych organdw, z przyczyn innych,
niz zwigzane z btednym sposobem realizacji robot przez Wykonawce, uzyciem przez niego
wadliwych materiatdw czy tez naruszeniem przez Wykonawce przepisow prawa,
wystapienia w trakcie wykonywania robot kolizji z sieciami, urzadzeniami, fragmentami
budowli lub innymi przeszkodami, uniemozliwiajacymi prowadzenie robét budowlanych
zgodnie z wymaganiami lub sztukg budowlana,

wystapienia w trakcie wykonywania robot odkrycia, co do ktorego istnieje przypuszczenie,
iz jest ono zwigzane z zabytkiem lub uzasadnione bedzie zawiadomienie konserwatora
zabytkow w celu dokonania ogledzin,

koniecznosci prowadzenia na terenie budowy wykopalisk archeologicznych, usuniecia
niewypatow lub niewybuchéw, wystgpienia odmiennych od przyjetych warunkow
geologicznych lub terenowych,

wykonania zamdwienia dodatkowego, ktdrego wykonanie ma wptyw na zmiane terminu
realizacji robdt objetych przedmiotem umowy,

wykonania rob6t zamiennych lub dodatkowych, rozszerzonego zakresu robot, ktore bedg
miaty wptyw na przedtuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy;,

odkrycia wadliwie wykonanych robét przez poprzednich wykonawcdw, o ile bedzie to miato
wptyw na termin wykonania przedmiotu umowy,

zaistnienia dziatan oséb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktore to dziatania nie
sq konsekwencjq winy ktdrejkolwiek ze stron,

zaistnienia innych sytuacji wyjatkowych, wptywajacych na przedtuzenie czasu realizacji
przedmiotu umowy, np. spowodowanych stanem zagrozenia epidemicznego, wystgpieniem
pandemii oraz wywofanych nimi sytuacji kryzysowych, z zachowaniem wymogoéw ustawy
Prawo zaméwien publicznych,

zmiany stanu prawnego lub powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa, majgcych wptyw
na termin realizacji przedmiotu niniejszej umowy,

zmian wynikajacych z koniecznosci wykonania prac niezwigzanych bezposrednio
z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, ktérych niewykonanie uniemozliwia lub
utrudnia prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy; zamiana terminu moze obejmowac czas
niezbedny do wykonania tych prac,

w przypadku konieczno$ci przeprowadzenia przez Zamawiajgcego odrebnego postepowania
0 udzielenie zamdwienia publicznego, ktére wstrzymuje lub wydtuza realizacje przedmiotu
umowy,

niedostepno$ci na rynku materiatbw wskazanych w dokumentacji postepowania
0 zamdwienie, spowodowanej np. deficytem wywotanym dziataniami wojennymi,
zaprzestaniem produkciji lub wycofaniem z rynku tych materiatdw; pojawienia sie na rynku
materiatbw nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztéw eksploatacii
wykonanego przedmiotu umowy,

skrécenia terminu realizacji za zgodg Zamawiajgcego i Wykonawcy,

2) zmian w sposobie spetnienia Swiadczenia, w przypadku:

a)

niedostepnosci na rynku materiatbw wskazanych w dokumentacji postepowania
0 zamowienie, spowodowanej deficytem np. wywotanym dziataniami wojennymi,
zaprzestaniem produkciji lub wycofaniem z rynku tych materiatdw; pojawienia sie na rynku
materiatbw nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow eksploatacii
wykonanego przedmiotu umowy,

zrealizowania zadania przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych
niz wskazane w przedmiarze robot,

aktualizacji rozwigzan technicznych z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujacych przepisow,

wykonania robot, ktorych wykonanie ma na celu prawidtowe zrealizowanie przedmiotu
umowy, a koniecznos¢ ich wykonania wynika z zasad wiedzy technicznej, uzasadnionych
potrzeb Zamawiajacego lub gdy wystapity wady dokumentaciji projektowej,
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e) wykonania rob6t dodatkowych lub zamiennych niezbednych do prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy, ktdre nie zostaty przewidziane w projekcie wykonawczym przekazanym
przez Zamawiajgcego,

f)  wykonanie rozszerzonego zakresu robdt,

g) zmiany w dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiajacego ze wzgledu
na stwierdzone wady lub mozliwo$¢ poprawy funkcjonalno$ci, co spowoduje konieczno$c¢
wykonania robét dodatkowych lub zamiennych,

h) zmiany decyzji administracyjnych, zezwolen, uzgodnien oraz opinii podmiotow zewnetrznych
na podstawie ktdrych prowadzone sg roboty budowlane objete umowa, powodujace zmiane
dotychczasowego zakresu robot przewidzianego w projekcie lub innych dokumentach
opisujacych przedmiot umowy,

3) zmian wynagrodzenia, o ktorym mowa § 7 ust. 2:

a) w zwigzku z wykonaniem zamdwienia dodatkowego, rob6t dodatkowych, robét zamiennych
lub rozszerzenie zakresu robdt,

b) w przypadku wykonania mniejszego zakresu robot niz okreSlony w przedmiarze robot
w zwigzku z § 7 ust. 12 umowy,

c) ostatecznego (kosztorysowego), kitore zostanie ustalone na podstawie kosztorysu
powykonawczego robot w oparciu o ilosci rzeczywiscie wykonanych i odebranych robot
z ksigzek obmiaréw, sprawdzonych i potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

4) sposobu rozliczenia oraz okreslenia wysokoSci i terminow zaptaty poszczegélnych czesci
wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku, gdy z przyczyn okreslonych w ust. 1 pkt 1 lit. a-q
powyzej nastapi zmiana termindw realizacji umowy,

5) zmian numeru konta bankowego Wykonawcy,

6) stawki podatku od towardéw i ustug w przypadku ustawowej zmiany stawek podatku na roboty
stanowigce przedmiot niniejszej umowy oraz w konsekwencji zmiany (podwyzszenia lub
obnizenia) kwoty brutto wynagrodzenia wynikajacej z umowy, przy czym zmiana dokonana
zostanie w taki sposob, aby koszt (ryzyko) zmiany wartosci podatku od towardw i ustug rozktadat
sie po potowie pomiedzy Zamawiajacego i Wykonawce,

7) zmian wskazanych w ofercie lub wprowadzenia nowych czesci przedmiotu umowy, ktére bedg
realizowane przy udziale podwykonawcdw — zmiana sposobu realizacji przedmiotu umowy w tym
zakresie mozliwa bedzie w przypadku, gdy Wykonawca nie zadeklaruje w swojej ofercie
wykonania przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawcow, lub zadeklaruje wykonanie cze$ci
przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawcdw w okreslonym zakresie, a docelowo zechce
dokona¢ zmiany tego zakresu lub konkretnego podwykonawcy; Wykonawca moze wnosi¢
o dokonanie zmiany umowy dotyczacej zlecania robdt podwykonawcom, gdy zmiana taka
przyczyni sie do poprawienia szybkosci lub jakosci robo6t stanowigcych przedmiot umowy,
uchylenia niebezpieczenstwa zwtoki w realizacji przedmiotu umowy, wzglednie wskazana jest ze
wzgledu na wymadg specjalistycznej wiedzy lub doSwiadczenia, niezbednych do prawidtowego
wykonania przedmiotu.

2. Ponadto Strony majg prawo dokonania zmian w umowie w celu usunigcia rozbiezno$ci lub niejasno$ci
w rozumieniu poje¢ lub sformutowan uzytych w umowie, ktérych nie bedzie mozna usungé w inny
sposob, a zmiana tresci umowy bedzie umozliwia¢ usunigcie rozbiezno$ci lub niejasnosci
i doprecyzowanie jej zapisow w celu jej jednoznacznej interpretaci,

3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany istotnych postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wprowadzenia w zycie,
po podpisaniu umowy, regulacji prawnych wywotujgcych potrzebe dostosowania umowy do nowych
regulacji prawnych wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany z zastrzezeniem wymogdw
wynikajacych z przepisow bezwzglednie obowigzujacych.

4. Dopuszcza sie wprowadzenie zmian, w tym w zakresie szczeg6towych rozwigzan technicznych, o ile
bedg one prowadzi¢ do zastosowania rozwigzan co najmniej rbwnorzednych lub korzystniejszych pod
wzgledem materiatowym, technicznym, technologicznym, funkcjonalnym itp. Zmiany, o ktérych mowa,
dokonywane sg kazdorazowo w drodze zgodnych o$wiadczen woli Stron, sporzadzanych w formie
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pisemnej pod rygorem niewazno$ci, z zastrzezeniem spetnienia szczegolnych wymogdw
przewidzianych przepisami prawa.

§ 15 ,
ZASADY WPROWADZANIA ZMIAN WYSOKOSCI WYNAGRODZENIA

1. W zwigzku z art. 439 ustawy Prawo zamdwien publicznych Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢
dokonania zmiany wysokoSci wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 7 ust. 2 umowy, naleznego
Wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiatdw lub kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu
umowy.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy moze zosta¢ zmienione poprzez zmiang cen jednostkowych netto z
zestawienia kosztow stanowigcych zatacznik nr 4 integralng czeS$¢ niniejszej umowy, przy tgcznym
spetnieniu nastepujacych warunkdw:

1) Wykonawca moze ztozyC pisemny wniosek o przeprowadzenie negocjacji w sprawie zmiany
wynagrodzenia po uptywie co najmniej 6 miesiecy od dnia rozpoczecia robdt budowlanych
okreslonych w § 2 ust. 2 niniejszej umowy, przy jednoczesnym wypetnieniu przez Wykonawce
obowigzku wykonania catosci robdt budowlanych w ramach etapu | w okresie 6 miesiecy od dnia
podpisania umowy,

2) downiosku, o ktérym mowa w pkt 1 powyzej Wykonawca winien dotaczy¢ wyliczenie wnioskowanej
kwoty zmiany wynagrodzenia za roboty, z wytaczeniem robdt, o ktorych mowa w pkt 3 ponizej,
w szczegoblnosci zwaloryzowane zestawienie kosztow z cenami jednostkowymi, szczegotowy
kosztorys ofertowy z zestawieniem cen, iloéci, wartosci materiatow i sprzetu,

3) zmiana wynagrodzenia nie moze dotyczy¢ robét budowlanych wykonanych po terminie okreslonym
w zatwierdzonym przez Zamawiajgcego harmonogramie rzeczowo — finansowym- zatacznik nr 3
do umowy,

4) podstawg do zmiany wysoko$ci wynagrodzenia bedzie wyliczony procentowy wzrost cen produkcji
budowlano-montazowej, zwany dalej wskaznikiem waloryzacji, o co najmniej 8% (stownie: osiem
procent) w poréwnaniu ze wskaznikiem ogtoszonym przez Prezesa Gtownego Urzedu
Statystycznego za kwartat, w ktorym Wykonawca ztozyt oferte, stanowigcg podstawe do zawarcia
niniejszej umowy,

5) jesli wskaznik waloryzacji nie przekroczy 8% (stownie: osiem procent) zwiekszenie
wynagrodzenia nie bedzie mozliwe,

6) zmiana cen jednostkowych moze nastgpic¢ nie wigcej niz o %2 (stownie: jedna/druga) wskaznika
wyliczonego, na podstawie zmian cen produkcji budowlano-montazowej ogtaszanych
w Komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego w sprawie zmian cen produkcji
budowlano-montazowej, wedtug wzoru:

Ww = [(Ww'] XWWZXWW___ X Ww) '1 ,00] X 100

gdzie:

Wy - wskaznik waloryzacji

Ww1 — wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej za pierwszy z kolei kwartat po kwartale

w ktorym Wykonawca ztozyt oferte stanowigcg podstawe do zawarcia niniejszej umowy /100 + 1,00

W2 — wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej za drugi z kolei kwartat po kwartale, w

ktorym Wykonawca ztozyt oferte stanowigcq podstawe do zawarcia niniejszej umowy /100 + 1,00

Wi... — wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej za nastepne z kolei kwartaty po kwartale
w ktérym Wykonawca ztozyt oferte stanowigcqg podstawe do zawarcia niniejszej umowy /100
+1,00

3. Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia netto, jakg dopuszcza Zamawiajacy w efekcie
zastosowania postanowien niniejszego paragrafu, nie moze przekroczy¢ 4% (stownie: cztery
procent) tacznego wynagrodzenia netto, o ktdrym mowa w § 7 ust. 2 umowy.

4. W terminie do 14 dni od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 1 powyzej Strony
przeprowadzg negocjacje dotyczace ostatecznej wysokosci wskaznika waloryzacji z uwzglednieniem
powyzszych postanowiert umowy. Na okoliczno$¢ ww. negocjacji zostanie sporzadzony stosowny
protokdt uzgodnien.
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5. Jezeli Strony ustalg nizszy wskaznik waloryzacji niz wyliczony wg wzoru w ust. 2 pkt 6 powyzej
Wykonawca przeliczy i przedstawi Zamawiajgcemu ostateczng wersje zwaloryzowanego zestawienia
kosztow, ktéry po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego bedzie podstawg do zawarcia stosownego
aneksu do niniejszej umowy.

6. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy wskutek zmiany ceny materiatow i kosztow zwigzanych
z realizacjg przedmiotu umowy w oparciu 0 zasady niniejszego paragrafu nie stanowi podstawy do
zmiany terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 2 ust. 2 umowy.

7. W przypadku likwidacji wskaznika waloryzacji lub zmiany podmiotu, ktéry urzedowo go ustala,
mechanizm, o ktérym mowa powyzej, stosuje sie odpowiednio do wskaznika i podmiotu, ktory zgodnie
z odpowiednimi przepisami prawa zastapi dotychczasowy wskaznik lub podmiot.

8. Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia i przedstawienia Zamawiajgcemu zaktualizowanego
harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledniajacego zatwierdzong przez Zamawiajgcego zmiane
wynagrodzenia, a Zamawiajacy ma prawo do jego weryfikacji.

9. Wykonawca na dzien ztozenia oferty musi przewidzie¢ ewentualne zmiany powstate na skutek inflacji,
zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace, wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na
podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace
w tym 2027r., zmiane zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym, ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne oraz zmiany w zakresie
pracowniczych plandw kapitatowych, ktére sg znane na dzien sktadania oferty.

10.Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w oparciu o zasady okreslone w niniejszym paragrafie wymaga
zgodnej woli obu Stron wyrazonej aneksem do umowy.

11.W przypadku zmiany wynagrodzenia wykonawcy zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu
(wynikajacej z art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zamowien publicznych), Wykonawca zobowigzany jest
do zmiany wynagrodzenia przystugujacego kazdemu podwykonawcy, z ktorym zawart umowe,
w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatbw lub kosztow dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy, na zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie.

12.Wykonawca w terminie 14 dni od dnia zawarcia aneksu wprowadzajgcego ww. zmiane wynagrodzenia
- przedtozy Zamawiajagcemu o$wiadczenie zawierajace wykaz podwykonawcow, ktorych umowy
spetniajg warunki okreslone wyzej wraz z wartosciami zmiany wynagrodzen podwykonawcow oraz
wskazaniem termindw zaptaty kwot zmiany wynagrodzenia podwykonawcow, a nastepnie niezwtocznie
przekaze Zamawiajagcemu dowody potwierdzajace uregulowanie wynagrodzenia podwykonawcy
z tytutu zmiany wynagrodzenia, o ktérej mowa w niniejszym paragrafie.

13.Zamawiajacy ma prawo do zmiany wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy polegajacej na jego
obnizeniu w przypadku, gdy po uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia niniejszej umowy wskaznik
waloryzacji obliczony wedtug wyzej okreslonych zasad w niniejszym paragrafie obnizy sie wiecej niz o
8% 1. nastapi obnizenie cen materiatdw lub kosztéw. Do obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy
Zamawiajacy stosuje odpowiednio zasady opisane w ust. 2-12 powyzej.

§16
ZATRUDNIENIE PRACOWNIKOW

1. Wykonawca zobowigzany jest zatrudni¢ na podstawie umowy o prace wszystkie osoby wykonujace
czynno$ci objete zakresem przedmiotu niniejszej umowy, w tym prace fizyczne oraz operatorow
sprzetu, jesli wykonywanie tych czynnosSci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U.z 2025 . poz. 277 z pozn. zm.). Jezeli czynno$ci,
o ktérych mowa powyzej nie polegajg na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, Wykonawca winien to udowodni¢ Zamawiajgcemu sktadajac
stosowne o$wiadczenie wraz z uzasadnieniem. Wymog zatrudnienia nie dotyczy oséb petnigcych
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie lub o0sdb posiadajacych uprawnienia
do samodzielnego wykonywania prac takich jak kierownik budowy, kierownik robét, geodeta.

2. Obowigzek okre$lony w ust. 1 powyzej dotyczy réwniez Podwykonawcoéw i dalszych podwykonawcdw.
W kazdej umowie o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ postanowienia
zobowigzujace Podwykonawcdw do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich osob, ktdre wykonujg,
czynno$ci wskazane w ust. 1 powyzej.
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3. Wykonawca w ciagu 14 dni od dnia podpisania niniejszej umowy przekaze Zamawiajacemu
wykaz osob, ktore realizuja przedmiot umowy wraz z o$wiadczeniem, ze sa one zatrudnione
na podstawie umowy o prace. Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji wykazu
i przekazywania Zamawiajacemu w ciaggu 5 dni od dnia dokonania zmiany osoby wskazanej
w wykazie. Zmiana osdb wymienionych w wykazie nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga
aneksu do umowy.

4. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegoinosci do:

1) zgdania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetiania wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace i dokonywania jego oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzania spetniania ww. wymogu,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

5. Wykonawca kazdorazowo na wezwanie Zamawiajgcego jest zobowigzany przedstawi¢ dowody
zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob wskazanych w wykazie, o ktérym mowa w ust. 3
powyzej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, lecz nie krotszym niz 7 dni.

6. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie, o ktérym mowa
w ust. 5 powyzej, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
w trakcie realizacji zamdwienia:

1) o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych  czynno$ci,  ktérych  dotyczy wezwanie Zamawiajgcego; oswiadczenie
to powinno w szczegdlnosci zawiera¢: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie,
date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg o0soby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy
0 prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby upowaznionej do ztozenia o$wiadczenia wraz z jej
upowaznieniem w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

2) po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktorych
dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkow, jesli zostat sporzadzony), kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w
sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z odrebnymi przepisami,
w tym ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 . poz. 1781), ;.
w szczegolnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikdw, nr konta bankowego; imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji; informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o
prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaSwiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

4) po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang W sSposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie
z odrebnymi przepisami, w tym ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.
U.z2019r. poz. 1781); imig i nazwisko pracownika nie podlega anonimizaciji.

7. Zamawiajacy moze zadac przedtozenia jednoczes$nie wszystkich lub tez kazdego z osobna dowodow
okreslonych w ust. 6 powyzej.

8. Brak przedtozenia Zamawiajagcemu dowoddw okres$lonych w ust. 6 powyzej, w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego, Zamawiajacy uzna za brak zatrudnienia na podstawie umowy o prace.

9. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdciC sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

10. Wykonawca zobowigzuije sie, ze osoby, o ktérych mowa w ust. 1, przed rozpoczeciem wykonywania
przedmiotu umowy zostang przeszkolone w przedmiocie przepisow BHP.

11. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w zakresie spetniania przez Wykonawce
wymagan zwigzanych z zatrudnieniem oséb opisanych w ust. 5 powyzej, w kazdym czasie w okresie
realizacji zamowienia, a Wykonawca zobowigzuje sie¢ umozliwic Zamawiajagcemu przeprowadzenie
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12.

13.

kontroli, zardwno na terenie rob6t podczas ich realizacji, jak rowniez poprzez przedtozenie zadanych

przez Zamawiajacego dokumentow do jego siedziby.

Postanowienia ust. 1-11 stosuje sie do podwykonawcow Wykonawcy i dalszych podwykonawcow, jesli

beda uczestniczyli w realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca lub podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ ewidencje

0s0b, o ktérych mowa powyzej, dokumentujgca wypetnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

0 prace.

§17
KLAUZULA WYKLUCZENIOWA

Wykonawca o$wiadcza, ze nie podlega wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego prowadzonego w trybie ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.
U. 22024 r. poz.1320 z pdzn. zm.) z przyczyn okreslonych w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. 0
szczegolnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzacych
ochronie bezpieczeristwa narodowego (Dz. U. z 2025 r. poz. 514) oraz z art. 5k rozporzadzenia Rady
(UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczacego $rodkdw ograniczajacych w zwigzku z dziataniami
Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1).

§18
KLAUZULA SALWATORYJNA

. Strony o$wiadczajg, iz w przypadku, gdy ktorekolwiek z postanowien niniejszej Umowy, z mocy prawa

lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sadu,
zostang uznane za niewazne lub nieskuteczne, pozostate postanowienia niniejszej umowy zachowujg
petng moc i skutecznosc.

Postanowienia niniejszej] Umowy niewazne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 1 powyzej zostang
zastgpione, na mocy niniejszej umowy, postanowieniami waznymi w $wietle prawa i w peni
skutecznymi, ktore wywotujg skutki prawne zapewniajace mozliwie zblizone do pierwotnych korzysci
gospodarcze dla kazdej ze Stron.

§19

INFORMACJE O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIE STRON
Strony zobowigzujg sie do wzajemnej wspotpracy, w szczegoinosci Wykonawca zobowigzuje sie
do informowania Zamawiajgcego o przebiegu wykonania przedmiotu umowy, przy czym
0 zaistniatych w tym zakresie trudno$ciach i przeszkodach Wykonawca bedzie informowat
Zamawiajgcego niezwlocznie na piSmie/drogq elektroniczng, a w nagtym przypadku — takze ustnie lub
droggq telefoniczng z zastrzezeniem ust. 2. Strony zobowigzujg sie wspotdziataé w zakresie
rozwigzywania wszelkich sytuacji spornych w okresie wykonywania umowy.
Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywania w zwigzku z niniejszg
Umowa miedzy Stronami bedzie sporzadzona na pi$mie.
Korespondencja, o ktdrej mowa w ust. 1 powyzej, moze by¢ przesytana pocztg e-mail, ktdrg strony
uznajq jako forme pisemna.
Zawiadomienia mogg by¢ doreczane osobiScie, przesytane kurierem, listem poleconym lub
e-mailem.
Zawiadomienia bedg wysytane na adresy oraz e-maile podane przez Strony przy podpisaniu umowy.
Kazda ze Stron zobowigzana jest do informowania drugiej Strony o kazdej zmianie siedziby czy
e-maila. Jezeli Strona nie powiadomita o zmianie siedziby lub e-maila, zawiadomienia wystane
na ostatni znany adres siedziby lub e-maila, Strony uznajg za doreczone.
Powiadomienie kazdej ze Stron Umowy jest wazne tylko wtedy, kiedy odbywa sie na pi$mie.

§20
POSTANOWIENIA KONCOWE

. Zamawiajacy  zobowigzuje sie do poddania  ewentualnych  sporow w  relacjach

z Wykonawca/Wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest
dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy
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Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzacg inne
polubowne rozwigzanie sporu.

. W przypadku, gdy polubowne rozstrzygniecie sporu zgodnie z postanowieniami ust. 1 powyzej nie
przyniesie rezultatu, wszelkie spory, ktore moga powsta¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy,
Strony poddajg pod rozstrzygniecie sadu powszechnego wasciwego miejscowo i rzeczowo dla siedziby
Zamawiajgcego.

. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy powszechnie obowigzujacego
prawa, w szczegolno$ci ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U.
22024 r. poz. 1320 z pdzn. zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r. poz.
418 z p6zn. zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2025 r. poz. 1071 z p6zn.
zm.) i innych wtasciwych aktéw prawnych.

. Zmiany i uzupetnienia umowy wymagajg dla swojej waznosci formy pisemnej w formie aneksu
do umowy i muszg by¢ akceptowane przez obie Strony umowy pod rygorem niewaznosci.

. Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy sg:

5.1. Oferta Wykonawcy — zatgcznik nr 1.

5.2. SWZ, dokumentacja projektowa, STWIORB, przedmiar robét - zatgcznik nr 2.

5.3. Harmonogram rzeczowo — finansowy- zatgcznik nr 3.

. Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.

PODPISY STRON

Zamawiajacy: Wykonawca:
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KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine rozporzadzenie o ochronie
danych, zwane dalej ,RODO”) (Dz. U. UE. L. 119.1 z 04.05.2016) informuje, iz:

1) Administratorem danych osobowych jest Wéjt Gminy Skape z siedzibg w Skape 65, 66-213 Skape.

Z administratorem mozna skontaktowac¢ sie mailowo: iod@skape.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora;
2) Administrator wyznaczyt inspektora ochrony danych, z ktérym moze sie Pani/Pan skontaktowa¢ mailowo:
iod@skape.pl

Z inspektorem ochrony danych mozna sie kontaktowa¢ we wszystkich sprawach dotyczacych przetwarzania danych
osobowych oraz korzystania z praw zwigzanych z przetwarzaniem danych;

3) zgodnie z trescig art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda w celu realizacji procesu
wyboru wykonawcy na podstawie prowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, a nastepnie
realizacji postanowien umownych zwigzanych z wykonywanym zamowieniem;

4) w zwigzku z przetwarzaniem Pani/Pana danych w celach wskazanych powyzej, dane osobowe mogg by¢
udostepniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorcow danych osobowych, na podstawie przepiséw prawa oraz
zawartych umOw powierzenia przetwarzania danych, jezeli wymagane bytoby to w celu realizacji postanowien
umownych,

5) Pani/Pana dane osobowe bedg przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji wskazanych powyzej celdéw
przetwarzania, w tym réwniez obowigzku archiwizacyjnego wynikajacego z przepisow prawa;

6) posiada Pani/Pan prawo do:

a) zadania od administratora dostepu do treSci swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania oraz
ograniczenia przetwarzania (z zastrzezeniem przypadku, o ktérym mowa w art. 18 ust. 2 RODO, kiedy to
nieograniczone przetwarzanie danych przez Administratora odnosi si¢ do ich przechowywania w celu zapewnienia
korzystania ze $rodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na
wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego),

b) wniesienia skargi do organu nadzorczego,

7) nie przystuguje Panu/Pani prawo do:

a) usuniecia lub przenoszenia danych osobowych,

b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

8) podanie danych osobowych jest konieczne w celu realizacji postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego
oraz realizacji postanowiert umownych. Niepodanie danych bedzie skutkowato brakiem mozliwosci rozpatrzenia
oferty ztozonej w postepowaniu oraz zawarcia umowy.
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