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Ostrowiec Swigtokrzyski, dnia 21.04.2026 r.

Wszyscy uczestnicy postepowanias

WYJASNIENIA I ZMIANY TRESCI SWZ,

dot.: postepowania o udzielenie zamowienia publicznego, numer sprawy: IT.1.272.1.6.2026,
nazwa zadania: ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 0692T - ul. Zamkowa w Cmielowie od km 0+158
do km 0+634 wraz z rozbiérka istniejacego mostu w km 0+634 i budowa nowego obiektu
inzynierskiego”

Ogloszenie 0 zam6wieniu zostato zamieszczone w Biuletynie Zaméwieri Publicznych pod numerem
2026/BZP 00183212/01 z dnia 02.04.2026 r.

Dziafajac na podstawie art. 284 ust. 2 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamowieni publicznych (Dz.U.2024.1320 z pézn. zm.), w zwigzku z pytaniami Wykonawcéw,
zamawiajgcy udziela wyjasnien i dokonuje zmian w tresci Specyfikacji Warunk6w Zamowienia (SWZ):
(pisownia oryginalna)

Pytanie nr 1:

Prosz¢ o informacje czy Inwestor posiada:

a) Prolongate warunkéw technicznych nr PSGKIL.ZMSZ.763.057.2.22 1 148825/22 gdyz zgodnie
z punktem VII warunki techniczne sa wazne 24 miesigee od daty ich wydania czyli
od 04.10.2022 r.,

b) Podpisane porozumienie zgodnie z punktem VII pomigdzy Inwestorem, a wiascicielem sieci gazowej
pozwalajace na prowadzenie prac budowlanych.

Odpowiedz:

Projekt budowlany przebudowy odcinkéw sieci gazowej Sredniego cisnienia w miejscowosci Cmieléw,

ul. Zamkowa, zwiazany z rozbudows drogi powiatowej nr 0692T, zostal uzgodniony z gestorem sieci

gazowej pismem znak: PSGKI.ZMSZ.764.073.2.23-1156886/23 z dnia 25.09.2023 r.

Zamawiajacy dokona ponownego uzgodnienia projektu budowlanego, w przypadku zaistnienia takiej

Koniecznoéci.

Porozumienie z gestorem sieci gazowej na prowadzenie robot budowlanych zostanie podpisane

po wylonieniu wykonawcy w niniejszym postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego.

Pytanie nr 2:

Wnosimy o uzupehienie dokumentacji przedmiarowej dla branzy konstrukcyjnej o zakres Zwigzany
z rozbidrka starego obiektu mostowego. W dokumentacji projektowej jak i zalaczonym przedmiarze
robét brak jest informacji odnognie zakresu rozbiérki istniejgcego obiektu w km 0+631,14 co jest
kluczowe dla prawidlowej wyceny zadania inwestycyjnego.

Odpowiedz:

Zamawiajacy udostepnia wykonawcom zaktualizowany zatacznik nr 12.3 do SWZ — Przedmiar robdt -
branza konstrukcyjna, zawierajacy zakres robot zwiazany z rozbidrka starego obicktu mostowego.

Pytanie nr 3:

Wnosimy o wyjasnienie rozbieznosci w poz. 11 przedmiaru branzy konstrukcyjnej (przepust)
Jest wskazany drenaz rurowy korytkowy z sgezkéw ceramicznych o srednicy 175-200 mm z obsypka,
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a w opisie technicznym jest to polipropylen fi 160 PVC, co wydaje sig rozwiazaniem praktyczniejszym.
Prosimy o wskazanie jaki materiat nalezy przyjac i zamieszczeni brakujgcych SST w tym asortymencie.
Odpowiedz:

Nalezy zastosowaé rure drenarska PVC o srednicy i 160 mm, zgodnie z rysunkiem K-01 .-Konstrukcja
przepustu w km 0+631,14 przekroje” zalacznika nr 6.6 do SWZ — Projekt wykonawczy — branza
konstrukeyjna oraz cze$cig opisowa sporzadzona dla ww. projektu. Zamawiajacy zamieszcza na stronie
postgpowania specyfikacje techniczna nr D—03.01.02.A — Wykonanie drenu.

Pytanie nr 4;

Wnosimy o wyjasnienie rozbieznosci w poz. 11 przedmiaru branzy konstrukcyjnej (przepust)

czy podana ilosé 32,5 m jest prawidtowa gdyz z wyliczen wynika ilosé dwukrotnie wyzsza tj. 65m;

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje Wykonawcow, ze zgodnie z zapisami zawartymi w Specyfikacji Warunkéw

ZamoOwienia:

1) Rozdziat Il pkt 6 ,.Ze wzgledu na przyjeta zasadg rozliczenia ryczattowego, dokumentem wiodgcym
w kwestii okreslenia zakresu inwestycji jest dokumentacja projektowa z uwzglednieniem
najszerszego zakresu rob6t ujetych w dokumentach wymienionych w Rozdziale 111 ust. 2 SWZ”.

2) rozdziat XVII pkt 2-5:

»2) Ustala si¢ wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w art. 632 §1 Kodeksu Cywilnego
za wykonanie przedmiotu zamdwienia ustalone w oparciu o dokumentacje projektowa i opis
przedmiotu zaméwienia, zgodnie z Rozdziatem TIT SWZ”,

»3) Przyjmuje sie, Zze za prawidlowo wyliczona cene ryczaltowa za caly przedmiot zaméwienia
odpowiada Wykonawca, bez wzgledu na sposéb Jjej obliczenia”,

»4) Z uwagi na fakt, ze wynagrodzenie Wykonawcy bedzie miato charakter ryczattowy, Wykonawca
przy wycenie oferty powinien opieraé sie na najszerszym zakresie wskazanym w dokumentacji
projektowej zataczonej do niniejszej SWZ”,

»5) Cena ofertowa brutto musi uwzgledniaé wszystkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu
zamOwienia zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia oraz projektowanymi postanowieniami
umowy okreslonymi w SWZ”

3) rozdziat XIX pkt 6: ,,Wykonawca, ktérego oferta zostanie wybrana do realizacji zamdwienia
po otrzymaniu zawiadomienia o wyborze najkorzystnicjszej oferty, a przed podpisaniem umowy,
zobowigzany bedzie do przedtozenia kosztorysu ofertowego oraz harmonogramu rzeczowo -
finansowego. Harmonogram rzeczowo-finansowy obejmuje realizacje umowy w 3 etapach.
Kosztorys ofertowy (kalkulacja uproszczona) nalezy sporzadzi¢ na podstawie dokumentacji
projektowej zatgczonej do niniejszej SWZ.

Przedmiary robét - stanowigce Zataczniki Nr 12.1 do 12.7 do SWZ, stanowig jedynie materiat
pomocniczy do wyliczenia ceny oferty. Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ wyceny
uwzgledniajac przede wszystkim projekt budowlany i wykonawezy, szczegélowy specyfikacje
techniczng oraz opis przedmiotu zaméwienia zawarty w Rozdziale III ninigjszej SWZ,
z uwzglednieniem najszerszego zakresu robdt ujetego w ktérymkolwiek ztych dokumentéw,
z wykorzystaniem wlasnej wiedzy i do$wiadczenia w realizacji robot. Zlozenie kosztorysu
ofertowego przed podpisaniem umowy nie wplywa na okreslony w SWZ rodzaj wynagrodzenia,
ktére ma form¢ ryczatu. Kosztorys ofertowy bedzie podstawa do sporzadzenia harmonogramu
rzeczowo-finansowego i wyceny ewentualnych robét dodatkowych.

Przedmiot umowy realizowany bedzie zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego
harmonogramem rzeczowo — finansowym, ktéry zostanie przedlozony Zamawiajacemu przed
podpisaniem umowy. W harmonogramie beda uszezegdtowione etapy realizacji przedmiotu umowy
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oraz terminy rozpoczecia zakoficzenia tych etapéw z uwzglednieniem platnogci okreslonych
W umowie.

Jednoczesnie Zamawiajacy informuje wykonawcow, ze zgodnie z § 4 ust. 3 rozporzadzenia
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. poz. 2454) wydanym na podstawie art. 103 ust. 4
ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320
ze zm.), dokumentacja projektowa shuzaca do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie robdt
budowlanych, dla ktérych jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe, do ktérego dotacza sie
projekt budowlany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane moze nie
zawiera¢ przedmiaru robét w przypadku, gdy w projektowanych postanowieniach umowy przyjeto
zasad¢ wynagrodzenia ryczattowego.

Dokumentacja projektowa zostala zamieszczona na stronie internetowe] zamawiajacego w formie
elektronicznej, w postaci plikéw pdf.

Pytanie nr 5:

W opisie Projekt Wykonawczy — branza konstrukcyjna w pkt. 3.5.13 mowa jest o umocnieniu stozka
za pomocg eyt ... Stozki o spadku 1:1,5 zostana umocnione za pomoca mat polimerowych,
z humusowaniem i obsianiem trawa. Wokét wlotéw, na skarpach, nalezy wykonaé opaske z kamienia
polnego lub bruku kamiennego na zaprawie cementowej, na zakresie wskazanym w dokumentacji
rysunkowej...” W przedmiarze robét nie stwierdzono takiej pozycji.

Odpowiedz:

Patrz odpowiedz na pytanie nr 4.

Pytanie nr 6:

W opisie Projekt Wykonawezy — branza konstrukeyjna w pkt. 3.5.10 mowa jest o eyt. ,,...w celu
zabezpieczenia konstrukcji z blach falistych przed woda przenikajaca przez warstwy nawierzchni,
nalezy ponad jej kluczem na zasypce o grubosci 10-15 cm ulozy¢ ekran z geowlokniny i geomembrany
odcinajgcy doptyw wody. Materiat membrany powinien by¢ odporny na ewentualne przebicie podczas
zageszezania zasypki nad konstrukeja...”. W przedmiarze robét nie stwierdzono takiej pozycji
i stosownej STWIiORB dla geosyntetykow.

Odpowiedz:

Patrz odpowiedz na pytanie nr 4.

Opis dotyczacy geosyntetykéw znajduje sie w pkt2.2.6. . Geowldknina i geomembrana” w specyfikacji
technicznej nr ST-K-01-04 — _Stalowe konstrukcje wieloplaszezowe z blachy falistej o glebokim

przetloczeniu”, ktéra znajduje sie w zataczniku nr 9.4 do SWZ — Specyfikacja techniczna — branza
konstrukcyjna.

Pytanie nr 7:

W opisie pozycji opisie Projekt Wykonawczy — branza konstrukcyjna w pkt. 3.5.15 mowa jest
0 zamontowaniu znakéw pomiarowych w ilosci 24 szt. oraz Jjednego statego znaku wysokosciowego
dowigzanego do niwelacji panstwowej. W przedmiarze robét nie stwierdzono takiej pozycji;
Odpowiedz:

Patrz odpowiedz na pytanie nr 4.
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Pytanie nr 8:

Prosimy o wskazanie, w ktdrej pozycji przedmiaru robét branzy konstrukcyjnej (przepust) nalezy
uwzglednic¢ koszt wykonania projektu warsztatowego konstrukeji z blachy falistej;

Odpowiedz:

Patrz odpowiedz na pytanie nr 4.

Pytanie nr 9;

Wnosimy o dokladne zwymiarowanie $ciany oporowej zelbetowej okreslonej w poz. 8 przedmiaru robét
branzy konstrukcyjnej (przepust).

Odpowiedz:

Patrz odpowiedz na pytanie nr 4.

Pytanie nr 10:

Prosimy o wskazanie, w ktorej pozycji przedmiaru robét branzy konstrukcyjnej (przepust) nalezy
uwzgledni¢ koszt wykonania platformy roboczej pod palownice.

Odpowiedz:

Patrz odpowiedz na pytanie nr 4.

Pytanie nr 11:

Prosimy o wskazanie w ktorej pozycji przedmiaru robét branzy mostowej - budowa mostu nalezy
uwzgledni¢ koszt wykonania platformy roboczej pod palownice.

Odpowiedz:

Patrz odpowiedz na pytanie nr 4.

Pytanie nr 12:

Prosimy o wskazanie w ktérej pozycji przedmiaru robét branzy mostowej - rozbiérka mostu nalezy
przewidzie¢ koszt wywozu i utylizacji gruzu pochodzacego z rozbidrki.

Odpowiedz:

Patrz odpowiedZ na pytanie nr 4.

Pytanie nr 13;

W celu prawidlowej wyceny wnosimy o wskazanie szczegbhu konstrukcyjnego dla bariery opisane;
W poz. 6.4.2 branzy drogowe;j.

Odpowiedz:

Szczegdly barier znajduja si¢ na rysunku D-4 (przekroje normalno — konstrukcyjne) w zlaczniku nr 6.2
do SWZ (Projekt wykonawczy — branza drogowa).

Pytanie nr 14:

W nawigzaniu do poz. 1 Demontaze przedmiaru branzy energetycznej - oswietlenie prosimy
o informacje kto jest wlascicielem zdementowanych elementéw i gdzie nalezy je przekazac.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje wykonawcow, ze zdemontowane elementy o$wietlenia ulicznego nalezy
przekazaé do PGE Dystrybucja S.A., Rejon Energetyczny Straszéw ul. Krakowska 44, 28-200 Staszéw
i do Gminy Cmieléw, ul. Ostrowiecka 40, 27-440 Cmielow.
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Pytanie nr 15:

Wnosimy o uzupelnienie przedmiaru robét branzy drogowej o pozycje dotyczaca stabilizacji pasa
drogowego ze wskazaniem w szt. ilosci przewidzianych do wbudowania punktéw geodezyjnych.
Zgodnie z zapisami SWZ cz. 1l pkt. 4 cyt. ... .Zamawiajgcy informuje Wykonawcéw, ze do zakresu
zamOwienia nalezy przyjaé stabilizacje pasa drogowego. Stabilizacji podlega pas drogowy z obu stron
drogi na catym odcinku rozbudowy. Utrwaleniu podlegaja wszystkie punkty zalamania pasa drogowego
oraz dodatkowo punkty na odcinkach linii proste] granicy w odleglosci nie wiekszej niz 100 m.
Utrwalenia granicy pasa drogowego, nalezy wykonaé przy pomocy stupkéw betonowych, a jesli
zdarzytoby si¢ ze dziatka nie drogowa wchodzi w Jezdnig - trzpieniami stalowymi. Utrwalenie granic
W terenie powinno zostaé poprzedzone pisemnym uzgodnieniem z Zamawiajacym projektu stabilizacji
punktow granicznych pasa drogowego...”;

Odpowiedz:

Patrz odpowiedz na pytanie nr 4.

Jednoczesnie zamawiajacy informuje wykonawcow, ze w cenie ofertowej nalezy skalkulowaé
stabilizacje pasa drogowego w km 0+158-0+658.

Pytanie nr 16:

W zwigzku z narzuceniem przez Zamawiajacego we wzorze umowy § 8 ust 3 terminu fizycznego
rozpoczgceie realizacji robot w dniu 01.09.2026 r., oraz miesiecznego terminu zwiazania oferta wnosimy
0 uwzglednienie okresu bezproduktywnych 3 miesiccy w okresie realizacji rob6t budowlanych i zmiane
zapiséw § 8 ust 1 z 18 miesiecy od dnia podpisania umowy, na 21 miesi¢cy od dnia podpisania umowy;
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zaproponowana zmiang. Rozpocznie fizyczne robét budowanych
nastgpi od dnia 01.09.2026 r.

Pytanie nr 17:

Prosz¢ o zamieszczenie przedmiaru robét wraz z SST dla zakresu okreslonego w Zalgcznik nr 6.9
do SWZ zmiany do projektow wykonawczych. Jest to niezbedne w celu prawidlowej wyceny
zamowienia.

Odpowiedi:

Zakres robdt zostal opisany w zalgezniku nr 6.9 do SWZ (z uwzglednieniem jego zmiany z dnia
20.04.2026 r.). Zamawiajacy zamieszcza na stronie postepowania nastepujace specyfikacje techniczne:
1) SST D-06.01.01. Umocnienie powierzchniowe skarp i pobocza,

2) SST Palisada betonowa,

3) SST D-03.01.01 Przepusty zelbetowe rurowe,

4)  SST Przepusty skrzynkowe z prefabrykatdw zelbetowych,

oraz nw. rysunki:

1) rysunek przepustow 2x100,

2) rysunek przepustow 1x100,

3) rysunek zjazdu w km 0+449,

4)  szczegoly konstrukeyjne km 0+016-0+163.

Pozostale specyfikacje techniczne dostepne s3 na stronie postgpowania o udzielenie zamienia
publicznego, w zalaczniku nr 9.1 do SWZ (specyfikacje techniczne — branza drogowa).

Jednoczesnie zamawiajacy dokonuje modyfikacji tresci zalacznika nr 6.9 do SWZ w zakresie pkt 1,
ktory otrzymuje nastepujace brzmienie: 1. Zjazd indywidualny w km 0+449 km strona prawa
0 szerokosci jezdni 5 m o nawierzchni z kostki betonowej wraz z przepustem z rur Vipro o $rednicy
1200 mm o dlugosci 8 m, z dwoma $ciankami prefabrykowanymi ze stopg i skrzydetkami.



Nr postepowania: 1T.1.272.1.6.2026

Pytanie nr 18:

Prosimy o zamieszezenie decyzji administracyjnej w formie pozwolenia na budowe/zgloszenia robot
dla zakresu okreslonego w Zatacznik nr 6.9 do SWZ zmiany do projektow wykonawczych
w szczegolnosci dotyczacego ,,Remont nawierzchni jezdni drogi od km 0+046 do km 0+163”.
Odpowiedz:

Zgloszenie zamiaru wykonana robét budowalnych zostanie przekazane wykonawcy w dniu przekazania
frontu robdt.

Pytanie nr 19:

Prosimy o zamieszczenie stosownego zgloszenia wodnoprawnego lub pozwolenia wodnoprawnego dla
zakresu prac zwigzanych z ,Remontem rowu na odcinku od przepustu pod korong drogi —
ul. Sandomierska do km 0+136” i wykonanie , zjazdu indywidualny w km 0+449 km strona prawa
0 szeroko$ci 5 m o nawierzchni z kostki betonowej wraz z przepustem skrzynkowym o wym. wew.
L.2%1.2 m*,

Odpowiedi:

Na obecnym etapie postgpowania nie przewiduje sie koniecznosci przedktadania przedmiotowego
dokumentu.

Pytanie nr 20:

Prosimy o zamieszczenie tabeli robot ziemnych dla zakresu okreslonego w Zatacznik nr 6.9 do SWZ,
zmiany do projektéw wykonawezych;

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie sporzadzal tabeli rob6t ziemnych dla ww. zalacznika.

Pytanie nr 21:

Prosimy o zamieszczenie szczegotow konstrukeyjnych przepustéw 1,0x1,0 i 1,2x1,2 wraz z ptytami
zespalajgcymi. W zakresie prosze okreslenie zbrojenia plyty zespalajacej, klasy betonu konstrukcyjnego
dla prefabrykatu i ptyty zespalajacej ewentualnie murkéw czolowych. Ponadto prosze okreslié:

- sposob posadowienia prefabrykatu,

- ¢zy wyposazony bedzie w murki czolowe,

- rzgdne wlotu i wylotu,

- czy przewiduje sig stosowanie izolacji §cian zewnetrznych prefabrykatu i ptyty zespalajacej;
Odpowiedz:

Zamawiajacy zamieszcza na stronie postepowania;

1) rysunek przepustéw 2x100,

2) rysunek przepustow 1x100,

3) rysunek zjazdu w km 04449,

4) SST Przepusty skrzynkowe z prefabrykatow zelbetowych,

4) SST D-03.01.01 Przepusty zelbetowe rurowe,

Dla przepustow 2x100 i 1x100 umocnienie wlotu i wykotu nalezy wykona¢ plytami azurowymi, ktorymi

zostanie umocniony row. Rzedne wlotéw i wylotu przepustéw nalezy dostosowaé do rzednych dna
rowu.
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Pytanie nr 22:

Prosze¢ o okreSlenie dla zakresu przewidzianego w Zalgcznik nr 6.9 do SWZ »Zmiany do projektow
wykonawczych” czy nalezy réwniez wykonaé stabilizacj¢ pasa drogowego zgodnie z zapisami SWZ
cz. III pkt. 4;

Odpowiedz:

Stabilizacje pasa drogowego, o ktérej mowa w §2 ust. 13 zafgcznika nr 13 do SWZ (projektowane
postanowienia umowy) nalezy wykona¢ w km 0+158-0+658.

Pytanie nr 23:

Prosz¢ o sprecyzowanie zakresu robét przewidzianych do wykonania w branzy o$wietleniowej

okreslonych w Zatacznik nr 6.9 do SWZ . zmiany do projektow wykonawczych” a mianowicie:

- czy nalezy wykona¢ zakres robét zwiazanych z montazem stupéw aluminiowych o$wietlenia ulicznego
i przejs¢ dla pieszych wraz z wysiegnikami w kolorze czarnym;

- czy przewidziany zakres robot dotyczy wylacznie wymiany stupéw czy budowy odcinka linii
zasilajacej wraz z fundamentami shupéw i zakresem robét ziemnych i montazowych;

- czy zakres realizacji robét zwigzanych z wykonaniem opraw oswietleniowych obejmuje system ich
sterowania;

- czy zakres robét dotyczy wylgeznie wymiany opraw i systemu ich sterowania czy réwniez demontazu
istniejacego oswietlenia i robét montazowych:

- czy zaprojektowany zakres robdt obejmuje podlaczenie do sterowania o§wictleniem za pomocg
zdalnego monitorowania i zarzadzania o$wietleniem, ktorym dysponuje Gmina Cmielow? Wiaze sie
to z dodatkowymi uzgodnieniami, pracami lub oplatami;

Odpowiedi:

Pkt 5 zatacznika nr 6.9 do SWZ (zmiany do projektéw wykonawczych) odnosi sie do zaprojektowanego

oswietlenia ulicznego w km 0+158 - 0+658.

Zamawiajacy doprecyzowal zapisy zawarte w projekcie  wykonawczym branzy energetycznej —

oswietlenie uliczne (zalacznik nr 6.3 do SWZ), w zakresie kolorystyki nowych zestawéw sktadajacych

si¢ ze shupow stozkowych aluminiowych i wysiegnikow stuzacych do oswietlenia ulicznego i przejs¢
dla pieszych. Nowe zestawy, o ktdrych mowa powyze] nalezy zamontowa¢ w kolorze czarnym.

Nowe wysiegniki do montazu projektowanych opraw na stupach energetycznych nalezy pomalowaé

na kolor zbity.

W pkt 6 zalacznika nr 6.9 do SWZ (zmiany do projektow wykonawczych) zostaly doprecyzowane

wymagania stawiane kontrolerom opraw i oprawom oswietleniowym, ktore zostana zamontowane

na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej stanowiacej zatacznik nr 6.3 do SWZ.

Zakres robot branzy energetycznej wynika z dokumentacji projektowej dotaczonej do SWZ,

z uwzglednieniem zmian i niniejszych wyjasnief.

W kosztach zadania nalezy réwniez ujaé skonfigurowanie projektowanych oprawy ogwietlenia

ulicznego ze zdalnym monitorowaniem i zarzadzania oswietleniem, ktérym dysponuje Gmina
Cmieléw.

Pytanie nr 24:

Prosze o okreslenia koloru i rodzaju kostki bezfazowej dla zakresu remontu chodnika okreslonego
w Zatgcznik nr 6.9 do SWZ. Zapis, ze zostanie uzgodnione to z inwestorem nie pozwala na prawidtowa
wycene produktu.

Odpowiedz:

Zamawiajacy uszczegdlawia rodzaj kostki: Vivo lub réwnowazna, kolor szary na chodniku, na zjazdach
0 nawierzchni z kostki betonowej — kolor grafitowy.
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Powyzszy rodzaj i kolorystyke kostki nalezy zastosowaé na odeinku w km 0+032— 0+136 i w km 0+158
— 0+658.

Pytanie nr 25:

Proszg o okredlenie czy na warstwie wigzacej dla zakresu okreslonego w Zalacznik nr 6.9 do SWZ,
nalezy zastosowac odsadzki.

Odpowiedi:

W km 0+046 — 0+136 nie nalezy wykonywaé odsadzek w warstwic wigzacej. Nawierzchnia zostanie
ograniczona z jednej strony kraweznikiem betonowym, a z drogiej plytami prefabrykowanymi
100x75x12,5 cm oraz kraweznikiem na wysokosci peronu.

Pytanie nr 26:

Prosze o zamieszczenie szczegbhu konstrukcyjnego wraz z sposobem posadowienia dla zakresu
okreslonego w Zatgcznik nr 6.9 do SWZ dotyczacego:

- wykonanie palisady betonowej prostokatnej o wys. catkowitej 50 cm;

- umocnienic pobocza plytami prefabrykowanymi 100x75x12,5 c¢m;

- umocnieniu skarp plytami azurowymi o wym. 60x40x8 cm;

- montazu kraweznikéw betonowych o wym. 20x30x100 cm;

- montazu kraweznikéw obnizonych betonowych o wym. 15x22x100 cm;
- montazu obrzezy betonowych o wym. 30x8 cm.

Odpowiedz:

Patrz odpowiedz na pytanie nr 17.

Pytanie nr 27:

Jako rozwigzanie projektowe w zakresie branzy sanitarnej-budowa kanalizacji deszczowej zalaczona
do materialéw przetargowych szczegbélowa specyfikacja techniczna B.01.05.00 ROBOTY
MONTAZOWE NA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ i B.01.06.01 MONTAZ STUDZIENEK
w swej tresci dopuszcza stosowanie materiatow Jjednego producenta.

Zwracamy si¢ z wnioskiem o pilng zmiane tresci Specyfikacji Warunkow Zaméwienia w zakresie opisu
przedmiotu zaméwienia dotyczacego rur kanalizacyjnych oraz studzienek, w ktérym wskazano
konkretnego producenta — Uponor.

W naszej ocenie powyzszy zapis narusza zasade uczeiwej konkurencji oraz réwnego traktowania
wykonaweow, poprzez nieuzasadnione uprzywilejowanie Jednego producenta i ograniczenie dostepu
do zaméwienia podmiotom oferujagcym rozwiazania réwnowazne.

Zgodnie z obowiazujagcymi przepisami ustawy Prawo zamowieh publicznych, opis przedmiotu
ramOwienia nie moze wskazywaé na konkretnego producenta, chyba e jest to obiektywnie uzasadnione
specyfika zamowienia, a jednoczesnic Zamawiajacy zobowigzany jest dopuscié rozwiazania
réwnowazne wraz z okresleniem kryteriow tej rownowaznosci, W przedmiotowym postepowaniu brak
jest zar6wno uzasadnienia takiego ograniczenia, jak i jednoznacznego dopuszczenia rozwiazan
rownowaznych.

W zwiazku z powyzszym wnosimy o:

usunigcie odniesien do konkretnego producenta, tj. Uponor, lub jednoznaczne dopuszczenie rozwiazan
rownowaznych wraz z precyzyjnym okre§leniem parametréw technicznych i jakosciowych, ktére beda
stanowily podstawe oceny tej réwnowaznosci. , ‘

W zwigzku z powyzszym oczekujemy na dostosowanie opisu przedmiotu zamdwienia w sposob zgodny
z przepisami Pzp. W przeciwnym razie zastrzegamy mozliwos$¢ wniesienia odwolania do treéci SWZ,
do Krajowej Izby Odwolawcze;j.



Nr postepowania: 1T.1.272.1.6.2026

Odpowiedz:

Zamawiajacy wskazuje, Zze uzycie w dokumentacji projektowej oraz SST szczegotowych danych
technicznych miato charakter przykladowy i stuzyto jedynie doprecyzowaniu oczekiwanego standardu
technicznego oraz jakosciowego materiatéw przewidzianych do zastosowania w realizacji zamoéwienia.
Jednoczesnie Zamawiajacy potwierdza, iz zgodnie z art. 99 ustawy Prawo zamoéwien publicznych
dopuszcza zastosowanie rozwiazan rownowaznych wzgledem wskazanych w dokumentacji materialow
i urzadzen, pod warunkiem spelnienia przez nie wymagan technicznych, eksploatacyjnych oraz
Jjakosciowych nie gorszych niz okre$lone w dokumentacji projektowe;j i specyfikacjach technicznych.
Za rozwigzania rownowazne uznane zostana materialy i urzadzenia spetniajace w szczegdlnosci
nastepujace kryteria;

- zgodnos¢ z obowigzujacymi normami i przepisami prawa,

- parametry wytrzymatosciowe i hydrauliczne nie gorsze niz wskazane w dokumentacji,

- odporno$¢ na warunki gruntowo-wodne i eksploatacyjne odpowiadajaca wymaganiom projektu,

- kompatybilno$¢ z pozostatymi elementami systemu kanalizacji deszczowej,

- trwalos¢ oraz szczelno$é zapewniajaca prawidlowa eksploatacje sieci.

Wykonaweca, ktory powoluje si¢ na rozwiazania rownowazne, zobowigzany jest do wykazania ich
rownowaznosci poprzez przedstawienie stosownych dokumentéw, Kkart technicznych, aprobat
technicznych lub innych dokumentéw potwierdzajacych spelnienie wymagan Zamawiajacego.

Pytanie nr 28:;

Zalacznik nr 6.9 do SWZ zmiany do projektow wykonawezych punkt 2 Remont nawierzchni jezdni
drogi od km 0+046 do km 0+163. Czy Zamawiajacy dysponuje projektem wykonawczym
na w/w odcinek drogi.

Odpowiedi:

Zamawiajacy w zalaczniku nr 6.9 do SWZ zawarl mape z naniesionym zakresem robét oraz dolaczyl
informacje w formie opisowej przewidzianego zakresu rzeczowego do wykonania. Patrz odpowiedz
na pytanie nr 171 21.

Pytanie nr 29:

Zalacznik nr 6.9 do SWZ zmiany do projektow wykonawezych punkt 1 Zjazd indywidualny w km
0+449 km strona prawa o szerokos$ci 5 m o nawierzchni z kostki betonowej wraz z przepustem
skrzynkowym o wym. wew. 1,2 x1,2 m, na lawie betonowej wraz ze zbrojeniem i plyta zespalajgey,
ktérg nalezy wykona¢ zgodnie z katalogiem ,Zelbetowe przepusty skrzynkowe Transprojekt —
Warszawa”, Prosz¢ o dolaczenie rysunkéw projektowych.

Odpowiedz:

Patrz odpowiedz na pytanie nr 17 i 21,

Pytanie nr 30:

W zalgezniku nr 1.3 Projektowe postanowienia Umowy § 13 punkt 2 oraz 3 Wykonawca oswiadcza,
ze uwzglednit ryzyko wynagrodzenia ryczattowego w swojej ofercie oraz wszelkie koszty wynikajace
z wymagan okreslonych w umowie na podstawie wlasnych kalkulacji i szacunkéw niezbednych
do poprawnego wykonania Przedmiotu umowy. 3. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 pokrywa wszelkic
koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominigcie, czy brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia
ryczattowego. W zwiazku z powyzszym oraz z zalgeznikiem nr 6.9 do SWZ zmiany do projektéw
wykonawezych oraz brakiem mozliwosci weryfikowania tego zalgcznika. Czy Zamawiajacy potwierdza
wszelkie ilosci przedmiarowe ujete w Zatgcezniku 6.9 do SWZ?
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Odpowiedz:
Ilosci podane w zatgczniku nr 6.9 do SWZ (z uwzglednieniem zmian i niniejszych wyjasniei) sa wigzace
dla wykonawcy.

Pytanie nr 31:

W zalaczniku nr 1.3 Projektowe postanowienia Umowy § 2 Przedmiot Umowy punkt 1 Zamawiajacy
zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 0692T -
ul. Zamkowa w Cmielowie od km 0+158 do km 0+ 634 wraz 7 rozbidrka istniejacego mostu w km
0+634 i budowa nowego obiektu inzynierskiego. Prosz¢ o potwierdzenie, iz do wykonania jest réwniez
Remont nawierzchni jezdni drogi od km 0+046 do km 0+163.

Odpowiedz:

Zakres rzeczowy zadania obejmuje rowniez roboty na odcinku od km 0+046 do km 0+163.

Pytanie nr 32:

Zalacznik nr 6.9 do SWZ zmiany do projektow wykonawczych punkt 3 Remont rowu na odcinku
od przepustu pod korona drogi — ul. Sandomierska do km 0+136, polegajacy na: 1) rozbidrce
powierzchni z plyt betonowych na pow. 170 m2, 2) wymianie przepustdw na przepusty drogowe
skrzynkowe o przekroju zamknigtym o wym. 1,0x1.0 m (1 otw.) wym. wewngtrzny na tacznej dhugosci
16 m wraz ze zbrojeniem i plyta zespalajaca, ktora nalezy wykona¢ zgodnie z katalogiem ,.Zelbetowe
przepusty skrzynkowe Transprojekt — Warszawa™. Przepusty nalezy posadowi¢ na fawie fundamentowej
z chudego betonu w iloéci 4,8 m3. Powloka izolacyjna przepustow zostanie wykonana w technologii
na zimno i ujgta w cenie przepustu. 3) umocnieniu skarp plytami azurowymi o wym. 60x40x8 cm
na pow. 500 m2. Prosz¢ o zalaczeniu projektéw technicznych.

Odpowiedz:

Patrz odpowiedz na pytanie nr 171 21.

Pytanie nr 33:

W zalgczniku nr 13 do SWZ — projektowane postanowienia umowy w §2 Przedmiot Umowy w pkt 3.
Zamawiajacy nie uzupehil numeréw zalacznikéw do SWZ, Prosze o wstawienie konkretnych liczb
(oznaczefi zatgcznikow) tak aby na etapie ewentualnej realizacji unikngé niepotrzebnych problemdw.
Prosz¢ réwniez o dopisanie do listy dokumentdw zafgeznika nr 6.9,

Odpowiedz:

W §2 ust. 3 zatacznik nr 13 do SWZ (projektowane postanowienia umowy) numery zalacznikéw zostang
wpisane przed podpisaniem umowy z wykonawea, z uwzglednieniem numeru zalacznika 6.9 do SWZ.

Pytanie nr 34:

W zataczniku nr 13 do SWZ — projektowane postanowienia umowy w §13a pkt. 4 prosze o zZmiang
progu zmiany cen i kosztéw z 20 % na 10 %. W §13a pkt 7 prosze o korekte wysokosci progu zmiany
maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcey z 1 % na 20 %.

Obecne zapisy tego paragrafu oznaczajg ze takie limity naruszaja zasady wspotzycia spotecznego
i s3 sprzeczne z wlasciwoscia stosunku prawnego. Zwazywszy na wysoka inflacje, ktdra moze trwaé
przez okres realizacji zaméwienia, czyli az do 2027 r., za uzasadnione mozna uznaé podwyzszenie tego
progu do 20%. Ma to na celu zapewnienie réwnowagi ekonomicznej stron umowy — aby nie zachwiaé
Jej na niekorzy$¢ wykonawey, ale tez aby nadmierne podwyzszenie wynagrodzenia nie doprowadzilo
do negatywnych konsekwencji dla zamawiajgcego. Stanowisko to podziela Krajowa Izba Odwolawcza
w wyroku nr KIO 3389/23 z 28 listopada 2023 r.
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Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane progu cen i kosztéw z 20% na 10% okreslonego w §13a
ust. 3 zafgcznika nr 13 do SWZ (Projektowane postanowienia umowy),

Zamawiajacy wyraza zgode na zmiane progu cen i kosztéw, o ktérym mowa w §13a ust. 3, 4 i 6
w zataczniku nr 13 do SWZ - projektowane postanowienia umowy z 20% na 15%. Jednoczeénie
zamawiajgcy modyfikuje tre§¢ §13a ust. 7 ww. zalacznika, z limitu 1% na 5%.

Ustawodawca, w art. 439 ustawy z dnia 11 wrzegnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U.
z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) poprzez niedookreélenic szezegdlowych wymagar zastosowat swobode
ksztaltowania uméw w tej materii wynikajaca z charakteru oraz zakresu robot.

Jednoczesnie zamawiajgcy zaznacza, ze prog zmiany cen i kosztéw oraz limit zmiany wartosci umowy
dotyczg obu stron umowy, zgodnie z art. 439 ust. 4 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. - Prawo zamdwien
publicznych - ,,Przez zmiane ceny materiatéw Iub kosztéw rozumie si¢ wzrost odpowiednio cen
lub kosztéw., jak i ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia
wykonawcy zawartego w ofercie”.

Pytanie nr 35:

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na budowe kanatu deszczowego z rur PEHD dn1200 kielichowych
faczonych na uszczelke zamiast projektowanych rur bezkielichowych taczonych metoda spawania
ekstruzyjnego?

Odpowiedz:

Patrz odpowiedz na pytanie nr 27.

Pytanie nr 36:

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na budowe kanalu deszczowego wraz ze studniami ekscentrvcznymi
z rur zelbetowych typu Wipro taczonych na uszczelke charakteryzujgcych sie duzo wigkszg
wytrzymatoscig niz projektowane rury PEHD? Zastosowanie proponowanego materiatu spowoduje
znaczne obnizenie kosztéw przedmiotowej inwestycji jednoczesnie nie pogarszajac standardow
przyjetych w dokumentacji projektowe;.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na proponowang zmiane materiatu.

Pytanie nr 37:

Czy Zamawiajacy potwierdza, ze roboty wyszczegolnione w pliku pn: Zakgeznik_nr 69 do SWZ -
_Zmiany_do_projkektéw_wykonawezych.pdf, nalezy wyceni¢ i doda¢ do wartosci oferty. Jesli tak
prosz¢ o mozliwo$¢ dowolnej zmiany i dodania pozycji kosztorysowych w celu ujecia tych robét.
W zalgezniku nr 69 sg pozycje takie Jak przepusty skrzynkowe czy palisady ktorych nie ma
w przedmiarze robét.

Odpowiedi:

Koszty wynikajgce z zalacznika nr 6.9 do SWZ (zmiany do projektéw wykonawezych) nalezy
skalkulowaé w cenie ofertowe;.

Pytanie nr 38:
Zwracamy sig z prosba o udostepnienie dokumentacji projektowej dotyczacej wykonania przepustéw
skrzynkowych prefabrykowanych o przekroju 1,2x1,2m oraz 1,0x1,0m o ktérych jest mowa

w zataczniku 6.9 do SWZ pkt.1 i pkt. 3. Zawarte informacje sa ogélnikowe, brak informacji na temat
konstrukcji wlotu i wylotu (scianek czotowych).
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Odpowiedz:
Patrz odpowiedz na pytanie nr 171 21.

Pytanie nr 39:

Czy zamawiajacy dopuszeza mozliwosé zamkniecia ruchu na drodze powiatowej w zwigzku z rozbidrka
i budowg obiektéw mostowych?

Odpowiedz:

Z uwagi na zaplanowany zakres robot, zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zamkniecia ruchu na drodze
na wysokosci zaplanowanych do przebudowy obiektow inzynierskich, na czas niezbedny do ich
wykonania.

Pytanie nr 40:

Zwracamy sig¢ z prosba o wyjasnienie rozbieznosci dotyczacej klasy betonu pali prefabrykowanych,
wg STWIORB M-11.02.01 beton uzyty do wykonania pali powinien by¢ klasy C40/50 natomiast
na rysunku konstrukcyjnym wskazany jest beton klasy C35/45.

Odpowiedz:

Nalezy przyja¢ klase betonu, jak na rysunku konstrukcyjnym, tj. C35/45.

Pytanie nr 41:

Zwracamy sig z prosba o doprecyzowanie, kt6re materialy z rozbiorki stanowia wlasnosé Wykonawey,
a ktore nalezy odwies¢ do Zamawiajacego wraz ze wskazaniem miejsca odwozu.

Odpowiedz:

Zmawiajacy informuje wykonawcéw, ze destrukt z frezowania nawierzchni asfaltowej oraz znaki
drogowe z demontazu nalezy dostarczyé na bezg drogowa zamawiajacego mieszczaca sie przy
ul. Siennienskiej 322 w Ostrowcu Swic;tokrzyskim. Materialy pochodzgce z demontazu o$wietlenia
ulicznego nalezy przekazaé do wiasciciela, tj. do Gminy Cmieléw ul. Ostrowiecka 40, 27-440 Cmieléw
i do PGE Dystrybucja S.A., Rejon Energetyczny Staszéw ul, Krakowska 44, 28-200 Staszdw.

Pytanie nr 42:

Zwracamy sig¢ z prosba o podanie szczegétow dotyczacych mieszanek betonowych (klas ekspozyciji)
przeznaczonych do wykonania poszczegdlnych elementdw zelbetowych mostu.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje wykonawcow, ze do prawidlowej kalkulacji ceny ofertowej nalezy przyjaé
nw. klasy ekspozycji do nastepujgcych elementdw:

- pale fundamentowe i fawy: XA2, XD3, XC4,

- podpory sciany czotowe i boczne: XC4, XF1,

- plyta pomostu i kapy chodnikowe: XC4,XD3, XF4.

Pytanie nr 43:

Zwracamy si¢ z prosba o udostepnienie rysunku szczegolowego wykonania drenazu rurowego
korytkowego z saczkdw ceramicznych.

Odpowiedz:

Patrz odpowiedz na pytanie nr 3.

Pytanie nr 44:

Prosimy o potwierdzenie, Ze ,.Fizyczne rozpoczecie realizacji robdt w terenie nastapi po 01.09.2026r.”
zgodnie z paragraf 8 wzoru umowy.
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Odpowiedz:
Zgodnie z §8 ust. 3 zafacznika nr 13 do SWZ (projektowane postanowienia umowy) fizyczne
rozpoczecie realizacji robot w terenie nastapi od dnia 01.09.2026 r.

Pytanie nr 45: :

Przedmiar ,KANALIZACJA DESZCZOWA?”, poz. 15.d4. Wykonanie wylotéw do rowéw w postaci
scietej rury, prosimy o uzupehienie dokumentacji o rozwiazanie techniczne.

Odpowiedz:

Schemat wylotow z wpustéw deszczowych do rowu drogowego przedstawia rysunek nr 6 ,.Schemat
wylotéw z wpustéw deszczowych do rowu drogowego”, w zafgezniku nr 6.4 do SWZ - Projekt
wykonawezy - kanalizacja deszczowa.

Pytanie nr 46:

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zastosowanie zamiennie studzienek wpustowych DN500 z betonu?
Odpowiedz:

Patrz odpowiedZ na pytanie nr 27 z uwzglednieniem odpowiedzi na pytanie nr 36.

Pytanie nr 47;

Prosimy o podanie z jakiego materialy ma byc¢ wykonana klapa zwrotna DN1200.

Odpowiedi:

Dopuszeza sie klapg zwrotna wykonana z tworzywa sztucznego lub stali z odpowiednim
zabezpieczeniem antykorozyjnym.

Pytanie nr 48:

Informujemy, ze projektowany kolektor deszczowy dnl1200 w wigkszosei zakresu wchodzi goma

krawedzig rury w projektowana warstwe ulepszonego podloza z gruntu stabilizowanego spoiwem

hydraulicznym, a obsypka piaskowa takze w warstwg mrozoochronng z kruszywa C90/3. Glebokosé
posadowicnia kolektora: od 2,15m do 2,37m, érednica zewngtrzna rury dn 1200: 1,372 m, obsypka

piaskowa: 0,3 m, konstrukcja jezdni: 0,89 m.

2,15~2,37m ~ 1,372~ 0,3 = 0,478~0,698 < 0,89 m

Zdaniem Wykonawcy umieszczanie kolektora na takiej glebokosci jest bledem projektowym. Kolektor

nie powinien by¢ umieszczany bezposrednio w warstwach konstrukeyjnych drogi (takich jak

podbudowa) lecz pod nimi, w podtozu gruntowym.

Glownym powodem jest trwatos¢ i bezpieczenstwo konstrukeji. Umieszczenie sztywnej rury (kolektora)

bezposrednio w warstwach konstrukeyjnych prowadzi do szeregu problemdw:

1. Ostabienie nosnosci: Warstwy konstrukeyjne maja za zadanie rownomiernie rozkladaé ogromne
cigzary pojazdow. Rura wewngtrz tych warstw tworzy "cialo obce", ktére przerywa cigglogé
konstrukeji, co prowadzi do szybkiego pekania nawierzchni i powstawania kolein.

2. Roznica w osiadaniu: Droga i kolektor pracujg inaczej. Warstwy drogowe pod naciskiem kot
delikatnie "pracuja". Jesli kolektor znajdzie si¢ zbyt wysoko, nawierzchnia nad nim bedzie osiadaé
inaczej niz reszta drogi, co skonczy sie zapadliskami lub wybojami bezpo$rednio nad rura.

3. Ryzyko zmiazdzenia: Warstwy konstrukcyjne sg stosunkowo plytkie. Nacisk punktowy od két
cigzardwek mogtby przekroczyé wytrzymatoéé rury, doprowadzajac do jej pekniecia.

4. Serwis i awarie: Kazda nieszczelno$é kolektora wewnatrz podbudowy blyskawicznie wyptukataby
drobne frakeje kruszywa, prowadzac do zapadnigcia sie jezdni. Dodatkowo naprawa rury
wymagataby kucia catej konstrukcji nosnej drogi, a nie tylko jej odkopania.
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5. Przemarzanie: Kolektor w warstwach konstrukcyjnych jest narazony na zamarzanie wody wewngtrz
rury, co mogloby ja rozsadzi¢ i zniszczy¢ droge od $rodka.

W zwigzku z powyzszym prosimy o potwierdzenie, 7e nalezy wykona¢ przedmiotowy kolektor

deszczowy zgodnie z projektem na ryzyko Zamawiajacego.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é wprowadzenia korekty posadowienia kolektora.

Przedmiotowa zmiana moze zostaé zakwalifikowana, jako zmiana nieistotna w rozumieniu przepisow

Prawa budowlanego, pod warunkiem Jej uzgodnienia z projektantem sprawujacym nadzdr autorski.

Pytanie nr 49:

Zwracamy si¢ z prosba o wyjasnienie rozbieznosci wystepujgcych pomiedzy rysunkami K-01
oraz D-05. Prosimy o wskazanie, jaki typ zabezpieczenia nalezy zastosowaé, a takze o okreslenie
sposobu jego prawidlowego montazu.

Odpowiedz:

Pytanie jest niedoprecyzowane, co uniemozliwia jednoznaczna odpowiedz przez Zamawiajacego.
Prawdopodobnie  Wykonawca sugeruje rozbieznosci wynikajace z zaprojektowanych barier
ochronnych, jesli pytanie dotyczy ww. kwestii, to zamawiajgcy odsyla do odpowiedzi na pytanie nr 94,

Pytanie nr 50:

W zakresie definicji ,,Front rob6t™ zawartej w § 1 Wzoru Umowy Wykonawca wnosi o rozwazenie
skreslenia fragmentu wskazujacego na »zaplecze na materialy i urzadzenia Wykonawcey™, gdyz tak
opisany obszar moze dotyczy¢ bardziej zaplecza budowy, a nie $cisle samego frontu robét. W ocenie
Wykonawcy bardziej wlasciwym bytoby wprowadzenie definicji ., Terenu budowy”, w ktorej zostatoby
rowniez wskazane, ze w ramach terenu budowy funkcjonuje rowniez zaplecze budowy z przestrzenia
niezbedna do sktadowania materiatow i urzadzen. Alternatywnie Wykonawca proponuje wprowadzenie
osobnych definicji ,,Terenu budowy” oraz »Zaplecza budowy™,

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zaproponowang zmiang. Definicja fortu robét okreslona w §1
zatgeznika nr 13 do SWZ (projektowane potanienia umowy) jest w petni uzasadniona.

Pytanie nr 51:

W zakresie definicji ,.Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy” zawartej w § 1 Wzoru Umowy
Wykonawca wnosi o doprecyzowanie jej tredci poprzez wskazanie, ze niewypelnienie zobowigzan
umowy nastapi przez Wykonawce, a wymagalne bedzie po nieusunigeiu przez Wykonawce
W wyznaczonym terminie nieprawidtowosci i jednokrotnym ponownym wezwaniu na ich usuniecie
W wyznaczonym terminie. Wnioskowane uzupehienie podkresli, ze to Zamawiajacy wzywa
Wykonawcee i to Wykonawca jest obowiazany do usunigcia nieprawidtowosci. Obecna definicja nie
rozroznia stron umowy pomiedzy Zamawiajacego i Wykonawce,

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zaproponowang zmiang. Definicja ,,zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy” okreslona w §1 zalacznika nr 13 do SWZ (projektowane potanienia umowy) jest
czytelna i zrozumiata.

Pytanie nr 52:

W zakresie definicji ,,Umowa o podwykonawstwo” zawartej w § 1 Wzoru Umowy Wykonawca wnosi
0 jej uzupehienie poprzez wskazanie, ze umowami o podwykonawstwo sa réwniez umowy o dostawy
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lub ustugi. Obecna tres¢ projektowanej definicji niezasadnie zaweza zakres umow o podwykonawstwo
wylgcznie do umow o roboty budowlane,

Odpowiedz:

Zamawiajacy modyfikuje tres¢ definicji »Umowy o podwykonawstwo™. Definicja ,,umowy
0 podwykonawstwo” zawarta w §1 zalgcznika nr 13 do SWZ (projektowane potanienia umowy)
otrzymuje nastepujace brzmienie:

»Umowa o podwykonawstwo - nalezy przez to rozumieé umowe w formie pisemnej o charakterze
odptatnym, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane/dostawy/ustugi stanowiace cze$é zamowienia
publicznego, zawarta migdzy wybranym przez Zamawiajagcego Wykonawca a innym podmiotem
(podwykonawca), a takze miedzy podwykonawcy a dalszym podwykonawca lub miedzy dalszymi
podwykonawcami”.

Pytanie nr 53:

W zakresie definicji ,,Wynagrodzenie” zawartej w § 1 Wzoru Umowy Wykonawca wnosi o jej
uzupetnienie poprzez wskazanie, ze wynagrodzenie bedzie platne w ramach umowy réwniez
za czgsciowe wykonanie przedmiotu umowy. Obecna tresé definicji zawgza wyplate wynagrodzenia
wylacznie do ,pelnego i whasciwego wykonania przedmiotu umowy” nie wskazujac w ogdle
mozliwosei zaplaty wynagrodzenia za czesciowe i whsciwe wykonanie przedmiotu umowy.
Rozszerzenie projektowanej definicji pozwoli na dokonywanie rozliczefi czeciowych,

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zaproponowang zmiang. Definicja ,,wynagrodzenie™ okreslona w §1
zalgeznika nr 13 do SWZ (projektowane potanienia umowy) jest czytelna, zrozumiata i obejmuje
rowniez platnosci czesciowe, o ktérych mowa w §13 ust. 5 ww. zalacznika do SWZ.

Pytanie nr 54:

W zakresie § 2 ust. 4 Wzoru Umowy Wykonawca wnosi o ustalenie terminu na przedtozenie
harmonogramu rzeczowo-finansowego po zawarciu umowy, np. w terminie 7 dni od zawarcia umowy,
a nie jak obecnie — przed zawarciem umowy. Skoro umowa nie zostala zawarta, to Zamawiajacy
nie moze zobowigzywaé¢ Wykonawcey do przediozenia harmonogramu przed podpisaniem umowy.
Przyjeta praktyka w kontraktach budowlanych jest sporzadzenie harmonogramu kilka dni po zawarciu
umowy,

Odpowiedz;

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zaproponowang zmiane.

Pytanie nr 55:

W zakresie 2 ust. 8 Wzoru Umowy Wykonawca wnosi o jego skreslenie. Skoro Zamawiajacy w pkt. IV
SWZ nie wprowadzil obowigzkowej wizji lokalnej, to Wykonawca nie ma obowiazku Zapoznawania
si¢ z warunkami technicznymi miejsca, w ktorym beda realizowane roboty budowlane,
To na Zamawiajacym, zgodnie z art. 99 ust. 1 PZP, ciazy obowigzek jednoznacznego i wyczerpujacego
opisania przedmiotu zaméwienia. Jezeli Zamawiajacy oczekuje odbycia wizji lokalnej i zapoznania sie
z terenem realizacji robot, to powinno to byé jednoznacznie wskazane w dokumentach zamowienia.
Wykonawca nie moze by¢ obcigzany ryzykiem nieprzewidzianych warunkow terenowych, jezeli nie byt
zobowiazany do przeprowadzenia wizji lokalnej,

Odpowiedz: .

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zaproponowang zmiang. Brak wprowadzenia obowiazkowej wizji
lokalnej w tresci SWZ nie zwalnia Wykonawey z obowiazku dochowania nalezytej starannosci przy
przygotowaniu oferty, w tym zapoznania sie z warunkami realizacji zaméwienia w zakresie niezbednym
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do prawidlowej wyceny i wykonania robét. Wizja lokalna miata charakter fakultatywny i pozostawala
w interesie Wykonawcy, zgodnie 7z zapisami zawartymi w rozdziale IV Specyfikacji Warunkow
Zamowienia.

Ryzyko zwiazane z wlasciwg ocena warunkow realizacji zamowienia, w tym warunkéw terenowych
mozliwych do ustalenia na etapie przygotowania oferty, obcigza Wykonawce jako podmiot
profesjonalny.

Pytanie nr 56:

W zakresie § 2 ust. 9 pkt 1 Wzoru Umowy Wykonawca wnosi o zmiang zwrotu ,,w trakcie” na zwrot
~na skutek”, co podkresli zwiazek przyczynowy powstatych zniszczen, a nie tylko zwigzek czasowy.
Odpowiedzialnoé¢ cywilna opiera sig na zwigzku przyczynowym, zgodnie zart. 361 § 1 Kodeksu
cywilnego,

Odpowiedi:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zaproponowana zmiane. Wykonawca odpowiada za protokdlarnie
przekazany teren budowy, poprzez kierownika budowy. Jednoczeénie zwracamy nawage na zapisy
wynikajace z art. 361 §2 Kodeksu cywilnego.

Pytanie nr 57:

W zakresie § 2 ust. 9 pkt 3 Wzoru Umowy Wykonawca prosi o informacje, czy Zamawiajacy oczekuje
ubezpieczenia dedykowane na budowe, czy wystarczajacym bedzie ubezpieczenie ogdlne OC
Wykonawcy.

Odpowiedz:
Zamawiajacy oczekuje od wykonawcy ubezpieczenia budowy i robdt, w zwiazku z realizacja
przedmiotu zamdwienia.

Pytanie nr 58:

W zakresie § 3 ust. 6 pkt 1 Wzoru Umowy Wykonawca wnosi o skreélenic litery ..z” przed wyrazami
»dalszego Podwykonawcy”.

Odpowiedz:

Zamawiajacy modyfikuje §3 ust. 6 pkt 1) otrzymuje nastgpujace brzmienie: .Data zaptaty
wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy nie moze by¢ pozniejsza niz
data zaptaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy”.

Pytanie nr 59:

W zakresie § 3 ust. 6 pkt 1 Wzoru Umowy Wykonawca wnosi o doprecyzowanie projektowanego
postanowienia umownego w ten sposéb, ze data zaplaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawey oraz
dalszego Podwykonawcy za dany asortyment robét/ dostaw/ustug nie bedzie pdzniejsza niz data zaplaty
wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy. Obecna tre$é projektowanego postanowienia umownego moze
by¢ odczytywana w ten sposab, ze przed zaplata wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego
Wykonawea bedzie zobowigzany do uregulowania wszystkich naleznosci na rzecz podwykonawcow,
nawet jezeli nie bedg jeszeze wymagalne. Dlatego doprecyzowanie projektowanego postanowienia

umownego poprzez odwolanie si¢ do konkretnego asortymentu robot/dostaw/ustug bedzie adekwatne
do celu regulacji,

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgodny na zaproponowana modyfikacje § 3 ust. 6 pkt 1) zatacznika nr 13
do SWZ (projektowane postanowienia umowy).
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Pytanie nr 60;
Wykonawca wnosi o skreslenie § 4 ust. 2 Wzoru Umowy, gdyz projektowane postanowienie umowne
reguluje t3 samg kwestie, co § 4 ust. 3 Wzoru Umowy, z tym ze § 4 ust. 3 Wzoru Umowy precyzuje

zasady odpowiedzialno$ci Wykonawcy, a wiee regulacja § 4 ust. 3 Wzoru Umowy jest bardziej
szczegolowa.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgodny na zaproponowana modyfikacje § 4 ust. 2 zatacznika nr 13 do SWZ,
(projektowane postanowienia umowy).

Pytanie nr 61:

W zakresie § 5 Wzoru Umowy Wykonawca wnosi o skreélenie w calogci ust. 1, a w zakresie ust. 2
Wykonawca wnosi o skreslenie fragmentu ,,oraz warunki lokalne budowy rozpoznane we wiasnym
zakresie”. Skoro Zamawiajacy w pkt. IV SWZ nie przewidzial obowigzkowej wizji lokalnej, to nie moze
W projektowanych postanowieniach umownych przenosi¢ ryzyka zapoznania sie z warunkami
terenowymi na Wykonawce. Tak wiec Wykonawca moze si¢ opicraé co najwyzej na danych
udostepnionych przez Zamawiajacego w postaci dokumentéw.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgodny usuniecie § 5 ust. 1 i zaproponowang modyfikacje § 5 ust. 2 zalgcznika
nr 13 do SWZ (projektowane postanowienia umowy). Patrz na odpowiedz na pytanie nr 55.

Pytanie nr 62:

W zakresie § 5 ust. 1 pkt 7 Wzoru Umowy Wykonawca wskazuje, ze projektowane postanowienie
umowne jest nieostre i zbyt ogélne, a wige niezgodne z art, 99 ust. 1 PZP, gdyz Wykonawca nie moze
opieraé si¢ na szeroko nicokreslonych »innych danych”, a tym bardziej sklada¢ w tym zakresie
oswiadczenia o uzyskaniu takich informacji.

Odpowiedi:

Zamawiajgcy informuje wykonawedw, ze § 5 ust. 1 pkt 7) zalacznika nr 13 do SWZ (projektowane
postanowienia umowy) ma charakter uzupelniajacy i odnosi sie wylacznie do informacji, ktdre przy
zachowaniu nalezytej starannosci sa mozliwe do pozyskania przez profesjonalnego wykonawce
na etapie przygotowania oferty, w szczeg6lnodei w oparciu o dokumentacj¢ postepowania (SWZ wraz

z zalgcznikami), ewentualna wizje lokalng i powszechnie dostepne dane dotyczace lokalizacji
inwestycji.

Pytanie nr 63:

Wykonawca wnosi o skreslenie § 5 ust. 3 Wzoru Umowy. Kompletno$é i zupelnosé przekazanych
dokumentéw w odniesieniu do terenu budowy bedzie weryfikowana w trakcie realizacji robét.
Bez poznania warunkdéw terenowych Wykonawea nie jest w stanie oceni¢, czy dane udostepnione przez
Zamawiajacego sa kompletne i wystarczajagce. Zamawiajacy nie moze takim postanowieniem
umownym przenosi¢ ryzyka na Wykonawce, zwlaszcza ze wizja lokalna nie jest obowiazkowa,
a Zamawiajacy ma w sposdb Jjednoznaczny i wyczerpujacy opisaé przedmiot zaméwienia zgodnie
Z art. 99 ust. 1 PZP,

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgodny usuniecie § 5 ust. 3 zalacznika nr 13 do SWZ (projektowane
postanowienia umowy).
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Pytanie nr 64:

W zakresie § 6 ust. 1 pkt 112 Wzoru Umowy Wykonawca wnosi o zmiang tresci poprzez zastgpienie
pojecia ,,front robét” pojeciem ,,teren budowy™.

Odpowiedi:

Zamawiajacy nie wyraza zgodny na zaproponowang modyfikacj¢ § 6 ust. 1 pkt 1) i 2) zatacznika nr 13
do SWZ (projektowane postanowienia umowy).

Pytanie nr 65:

W zakresie § 6 ust. 1 Wzoru Umowy Wykonawca wskazuje, ze dwukrotnie pojawiaja si¢ punkty
0 numeracji 6, co stanowi oczywista omylke pisarska,

Odpowiedz:

Zamawiajacy dokonuje modyfikacji w zakresie numeracji pkt zawartych w § 6 ust. 1 zalacznika nr 13
do SWZ (projektowane postanowienia umowy).

Pytanie nr 66:

W zakresie § 6 ust. 1 pkt 6 i 6 Wzoru Umowy Wykonawca prosi o informacje, czy Zamawiajacy
i Inwestor beda roznymi podmiotami. Jezeli nie, to w celu usunigeia sprzecznosei i watpliwosci
Wykonawca wnosi o skreslenie zwrotéw ,,i Inwestora”.

Odpowiedz:

Zamawiajacym jest Powiat Ostrowiecki, a inwestorem zgodnie z decyzja ZRID — Zarzad Powiatu
Ostrowieckiego.

Pytanie nr 67:

W zakresie § 6 ust. 2 pkt 1 Wzoru Umowy Wykonawca wnosi o zmiang zwrotu ,,front rob6t” na , teren
budowy™.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgodny na zaproponowana modyfikacje § 6 ust. 2 pkt 1) zataeznika nr 13
do SWZ (projektowane postanowienia umowy).

Pytanie nr 68:

W zakresie § 6 ust. 2 pkt 5 Wzoru Umowy Wykonawca wnosi o skreslenie fragmentu wskazujacego
na weryfikacj¢ przekazywanej dokumentacji projektowej. W formule »Buduj” Wykonawca nie jest
zobowigzany do weryfikowania dokumentacji projektowej, co powinno byé w zakresie zadan nadzoru
autorskiego. Wykonawca co najwyzej — zgodnie z dalszg tredcig projektowanego postanowienia
umownego — moze zglasza¢ ujawnione nieprawidlowosci w dokumentacji projektowej. Nie jest jednak
zadaniem Wykonawey pehienie nadzoru autorskiego, przez co nalezy rozumieé weryfikacje
przekazywanej dokumentacji projektowej,

Odpowiedi:

Zamawiajacy nie podziela stanowiska, zgodnie z ktorym jakakolwiek forma weryfikacji dokumentacji
projektowej pozostaje wylacznie w zakresie nadzoru autorskiego. Nalezy wskazaé, ze obowiagzek
Wykonawey w tym zakresie nie ma charakteru nadzoru autorskiego, lecz wynika z ogdlnej zasady
nalezytej starannosci profesjonalisty realizujacego roboty budowlane. Przez ~weryfikacje”
Zamawiajacy rozumie biezaca analize dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym
do prawidlowej realizacji robdt, w szczegdlnogei identyfikacje oczywistych bledéw, brakéw lub
niescistoéci, ktore moga mie¢ wplyw na wykonanie przedmiotu zamdwienia. Obowigzek ten ma
charakter pomocniczy i nie oznacza przejecia przez Wykonawee odpowiedzialnosci za kompletnosé
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1 prawidtowos¢ dokumentacii projektowej ani wykonywania obowiazkdw wiasciwych dla projektanta
w ramach nadzoru autorskiego.

Jednoczeénie Zamawiajacy podkresla, ze zgodnie z dalszg trescia postanowienia umownego,
Wykonawca zobowiazany jest do niezwlocznego informowania o ujawnionych nieprawidtowosciach
w dokumentacji projektowej, co stanowi standardowy element wspéldziatania stron przy realizacji
umowy o roboty budowlane.

W ocenie Zamawiajacego przedmiotowy zapis nie narusza réwnowagi kontraktowej stron ani nie
rozszerza obowigzkéw Wykonawey ponad standard wynikajacy z przepiséw prawa oraz utrwalonej
praktyki realizacji inwestycji budowlanych.

W zwigzku z powyiszym Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wykreslenie wskazanego fragmentu
postanowienia.

Pytanie nr 69:

W zakresie § 6 ust. 2 pkt 27 lit. a Wzoru Umowy Wykonawca wnosi o zmiang jego tresci poprzez
zmiang zwrotu ,,w trakcie” na zwrot ,,na skutek”, co podkresli zwiazek przyczynowy, a nie jedynie
zwigzek czasowy. Odpowiedzialnogé cywilna opiera si¢ na zwiazku przyczynowym, zgodnie z art. 361
§ 1 Kodeksu cywilnego.

Odpowiedi:

Zamawiajacy nie wyraza zgodny na zaproponowang modyfikacje § 6 ust. 2 pkt 27) lit. a) zalgcznika
nr 13 do SWZ (projektowane postanowienia umowy). Poréwnaj z odpowiedzia na pytanie nr 56.

Pytanie nr 70:

Wykonawca wnosi o skreglenie § 6 ust. 2 pkt 27 lit. d Wzoru Umowy jako niezgodny z art. 99 ust. 1
PZP. Zakres odpowiedzialnosci Wykonawcy musi by¢ jednoznaczny i wyczerpujacy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie podziela stanowiska, iz przedmiotowy zapis pozostaje w sprzecznosci z art. 99 ust. 1
ustawy Pzp. Wskazany przepis odnosi si¢ do obowigzku jednoznacznego i wyczerpujacego opisu
przedmiotu zamowienia, natomiast kwestionowane postanowienie dotyczy zasad odpowiedzialnosci
Wykonawey na etapie realizacj umowy.

Uzyte w zapisie sformutowanie inne zdarzenia podezas wykonywania robot budowlanych”
ma charakter uzupelniajacy i odnosi sie do zdarzen pozostajacych w zwiazku z prowadzonymi robotami,
za ktore — zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa oraz zasada ryzyka kontraktowego — odpowiada
Wykonawca jako podmiot realizujacy roboty i organizujacy proces budowlany.

Jednoczesnie zapis ten nie moze by¢ interpretowany jako wprowadzenie nieograniczonej
lub nieprecyzyjnej odpowiedzialnogci Wykonawey. Odpowiedzialnosé ta podlega ograniczeniom
wynikajacym z przepiséw prawa powszechnie obowigzujacego, w szczegdlnodei Kodeksu cywilnego
oraz Prawa budowlanego, a takze postanowien umowy, w tym zasad odpowiedzialnoscei za szkody
i ryzyka stron.

Celem przedmiotowego postanowienia jest unikniecie watpliwoscei interpretacyjnych poprzez objecie
odpowiedzialnoscia takze tych zdarzen, ktérych nie sposéb wyezerpujgco wyliczyé na etapie
formutowania umowy, a ktére mogg powstac w toku realizacji robot budowlanych.

W ocenie Zamawiajgcego zapis jest zgodny z przepisami prawa oraz nie narusza zasad uczciwej
konkurencji ani réwnowagi stron.

W zwigzku z powyzszym Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykreslenie § 6 ust. 2 pkt 27) lit. d)
zalgeznika nr 13 do SWZ (projektowane postanowienia umowy).
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Pytanie nr 71:

W zakresie § 7 ust. 1 Wzoru Umowy Wykonawca wnosi o skreslenie fragmentéw wskazujagcych
na zapoznanie si¢ z sytuacjg faktyczna oraz warunkami lokalnymi. Wykonawca ponownie wskazuje,
ze pkt. IV SWZ nie przewiduje obowiazkowej wizji lokalnej, wigc Zamawiajacy nie moze przenosié
ryzyka nieprzewidzianych warunkéw terenowych na Wykonawee,

Odpowiedz:

Brak ustanowienia obowigzkowej wizji lokalnej w SWZ nie oznacza, ze Wykonawca jest zwolniony
z obowiazku dochowania nalezytej starannosci przy przygotowaniu oferty, w tym zapoznania sie
z dostepnymi informacjami dotyczacymi miejsca realizacji zamowienia. Postanowienie § 7 ust. 1 ma
na celu potwierdzenie standardowego obowiazku profesjonalnego uczestnika obrotu gospodarczego,
Jakim jest Wykonawca, do dokonania oceny warunkdw realizacji inwestycji w oparciu o udostepniong
dokumentacje oraz powszechnie dostepne dane. Zamawiajacy podkrela, ze przedmiotowy zapis nie
wprowadza automatycznego przeniesienia na Wykonawce ryzyka wszelkich nieprzewidzianych
warunkéw terenowych. Nie moze on byé interpretowany jako wylgczenie odpowiedzialnosci
Zamawiajgcego za prawidlowy i wyczerpujacy opis przedmiotu zamoéwienia, zgodnie z art. 99 ust. 1
ustawy Pzp.

Celem zapisu jest potwierdzenie, ze Wykonawca uwzglednit przy kalkulacji oferty okolicznoéci
mozliwe do ustalenia przy zachowaniu nalezytej starannosci, a nie przeniesienie na niego ryzyk, ktérych
nie mogt racjonalnie przewidzie na etapie sktadania oferty.

W ocenie Zamawiajacego przedmiotowe postanowienie pozostaje zgodne z przepisami prawa oraz
utrwalong praktyka kontraktowa i nie narusza zasad réwnowagi stron.

W zwiazku z powyzszym Zamawiajacy nie wyraza zgody za zaproponowang modyfikacje.

Pytanie nr 72:

W zakresie § 8 ust. 2 Wzoru Umowy Wykonawca wnosi o zmiang tresci projektowanego postanowienia
umownego w taki sposéb, ze za uznanie przedmiotu umowy za wykonany bedzie wystarczajace
zgloszenie przez Wykonawce mozliwosci dokonania odbioru koficowego przedmiotu umowy, jezeli
na skutek tego zgtoszenia nastapi odbiér koncowy potwierdzony protokolem odbioru koficowego.
Proponowana zmiana umozliwi wydtuzy¢é realizacje robét oraz skompletowanie przez Wykonawce
dokumentéw odbiorowych, a zakoriczenie procedury odbiorowe] potwierdzi zrealizowanie robét
w terminie kontraktowym 18 miesigcy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zaproponowana modyfikacje treSci § 8 ust. 2 zatacznika nr 13
do SWZ (projektowane postanowienia umowy).

Pytanie nr 73:

W zakresie § 8 ust. 3 zd. 2 Wzoru Umowy Wykonawca wnosi o uzupelnienie projektowanego
postanowienia umownego poprzez wskazanie, ze Wykonawca bedzie odpowiedzialny za przejety teren
budowy na zasadach ogélnych, co doprecyzuje projektowane postanowienie umowne zgodnie z art. 652
Kodeksu cywilnego.

Odpowiedz;:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zaproponowang modyfikacje tresci § 8 ust. 3 zdanie drugie
zafgeznika nr 13 do SWZ (projektowane postanowienia umowy).

Pytanie nr 74:

W zakresie § 12 ust. 6 zd. 2 Wzoru Umowy Wykonawca wnosi o zmiane tresci projektowanego
postanowienia umownego w ten sposéb, 7ze termin na dokonanie odbioru koncowego bedzie biegt
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od chwili otrzymania zawiadomienia od Wykonawey, a nie od chwili potwierdzenia Jjego otrzymania
przez Zamawiajacego. Obecna tresé projektowanego postanowienia umownego w sposob razaco
nickorzystny ksztattuje sytuacje kontraktowa Wykonawcey, ktory jest catkowicie uzalezniony
od potwierdzenia faktu doreczenia zawiadomienia przez Zamawiajacego. Moze to zatem prowadzié do
sytuacji, w ktérej Zamawiajacy bedzie zwlekat z potwierdzeniem faktu doreczenia zawiadomienia
0 gotowosci do odbioru. Takie jednostronne uksztaltowanic uprawnienia do wyznaczania terminow
odbioréw narusza zasade swobody uméw oraz réwnowage kontraktows i ekonomiczng stron umowy.
Warto bowiem wskaza¢, ze brak odbioru wigze si¢ z brakiem platnosci czesciowej lub koncowej,
a Wykonawca bedzie musial realizowaé swoje zobowigzania wobec podwykonawcow bez wzgledu
na przedluzajgce si¢ procedury odbiorowe z Zamawiajagcym. Wykonawca wskazuje rowniez,
ze na gruncie zamdéwien publicznych zasada swobody umow doznaje ograniczenia, gdyz Zamawiajacy
Jjako gospodarz postepowania nie moze w sposob dowolny ksztattowaé projektowanych postanowien
umownych — podobnie wyrok KIO z 21.05.2021 r., KIO 1066/21 oraz wyrok z30.03.2023 r., KIO
137/23.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dokonuje modyfikacji § 12 ust. 6 zatgeznika nr 13 do SWZ (projektowane postanowienia
umowy), ktory otrzymuje nastgpujace brzmienie: ,.0 osiggnigeiu gotowosci odbioru Wykonawca jest
zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajacego pisemnie oraz wpisem do dziennika budowy. Zawiadomienie
dokonane winno by¢ na piémie, a termin biegnie od dnia, dorgczenia zamawiajacemu zawiadomienia.
Na tej podstawie Zamawiajacy wyznacza migjsce, dzien i godzine odbioru.”

Pytanie nr 75:

W zakresie § 12 ust. 7 Wzoru Umowy Wykonawca wnosi o zmiane tresci projektowanego
postanowienia umownego w taki sposéb, ze wady przedmiotu umowy zostana rozdzielone na wady
istotne oraz wady nieistotne. Tylko bowiem w przypadku wad istotnych Zamawiajacy posiada
uprawnienie do odmowy odbioru przedmiotu umowy. W przypadku wad nieistotnych Zamawiajacy jest
obowigzany do odbioru przedmiotu umowy i wyznaczenia terminu na usunigeie wad nieistotnych.
Wykonaweca podnosi, ze odmowa odbioru Jest uzasadniona jedynie w przypadku, gdy przedmiot
zamdwienia jest wykonany niezgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej lub wady beda
na tyle istotne, ze obiekt nie bedzie nadawat sig do uzytkowania (wyr. SN, Il CSK 476/1 2). Wada istotna
wystepuje, gdy wada jest tego rodzaju, ze uniemozliwia czynienie whasciwego uzytku z przedmiotu
robot, wylacza ich normalne wykorzystanie zgodnie z celem umowy albo odbiera im cechy wilasciwe
lub wyraznie zastrzezone w umowie, istotnie zmniejszajac ich wartos¢ (wyr. SA w Warszawie
z 27.06.20108 r., V ACa 1302/17). Na zasadzie przeciwienstwa nie sg wiec wadami istotnymi wady,
ktére nie czynig przedmiotu rob6t niezdatnym do umdwionego uzytku lub nie sprzeciwiajg si¢ wyraznie
umowie (wyr. SA w Szczecinie, | ACa 1099/15). W zwigzku z powyzszym Zamawiajacy moze
wymagac dokonania odbioru bez wad istotnych, ale nie moze wymagac odbioru bez jakichkolwiek wad
(wyrok SA w Poznaniu z 17.11.2021 r., I AGa 14/20, LEX nr 3344938). Z powyzszego wzgledu
komentowane postanowienie budzi watpliwosci pod katem jego waznosci na podstawie art. 58 § 2
Kodeksu cywilnego, tj. jako czesé czynnosci prawnej sprzeczna z zasadami wspélzycia spofecznego.
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zaproponowang modyfikacj¢ tresci § 12 ust. 7 zalacznika nr 13
do SWZ (projektowane postanowienia umowy).

Pytanie nr 76:
W zakresie § 13 ust. 5 Wzoru Umowy Wykonawca wnosi o zwigkszenie iloéei platnosei czesciowych
poprzez umozliwienie dokonywania ptatnosci czgSciowych nie czesciej niz raz na miesigc, co zapewni
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Wykonawcy stabilne finansowanie przedmiotu um owy. Nalezy mie¢ na uwadze, ze realizujgc przedmiot
umowy Wykonawea bedzie korzystal z wielu podwykonawcdw, np. w zakresie obstugi geodezyjnej,
dostaw materiatéw/urzadzen. Powoduje to, 7e wprowadzenie tylko dwoch platnosei czesciowych
obcigzy niemalze wylacznie tylko Wykonawce finansowaniem przedmiotu zamdwienia. Dlatego
tez zwigkszenie platnodci czgsciowych jest w pelni uzasadnione.

Odpowiedi:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zaproponowang modyfikacje tresci § 13 ust. 5 zalacznika nr 13
do SWZ (projektowane postanowienia umowy).

Pytanie nr 77:

W zakresie § 13 ust. 20 Wzoru Umowy Wykonawca wskazuje, ze w swojej tresci odsyla do samego
siebie, co moze stanowi¢ oczywista omytke pisarska.

Pytanie nr 78:

W zakresie § 13 ust. 20 Wzoru Umowy Wykonawea wnosi o weryfikacje, czy odestanie do ust. 21
Jest prawidlowe. Wykonawca wskazuje, ze ust. 21 reguluje kwestie zmniejszenia zakresu rzeczowego
przedmiotu umowy, natomiast ust. 20 reguluje kwestie bezposredniej platnosci — s3 to dwie rézne
sprawy.

Odpowiedz na pytanie nr 77-78:

Zamawiajacy modyfikuje zapisy zawarte w §13 ust. 17, ust. 18 i ust. 20 zalgcznika nr 13 do SWZ, ktdre
otrzymuja nastepujgce brzmienie:

»17. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty, o ktorej] mowa w ust. 16, kwota ta zostanie
potracona z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode™.

-»18. Bezposrednia zaplata o ktérej mowa w ust. 16, nie nastapi, Jjezeli Wykonawca wykaze niezasadno$é
takij ~zaptaty w terminie 7 dni od dnia wezwania g0 przez Zamawiajacego
do zgloszenia pisemnych uwag”.

»20. Bezposrednia zaplata, z zastrzezeniem postanowien ust. 18 i 19, nastapi w terminie 21 dni
od dnia zgloszenia uwag lub uplywu terminu na zgloszenie uwag przez Wykonawce zgodnie
z wezwaniem Zamawiajgcego”.

Pytanie nr 79:

W zakresie § 13 ust. 21 Wzoru Umowy Wykonawca wnosi o wskazanie minimalnego $wiadczenia
przystugujacego Wykonawcy w przypadku ograniczenia zakresu zaméwienia. Brak takiego wskazania
narusza art. 433 pkt 4 PZP.

Odpowiedz:

Zamawiajacy w §2 zalgeznika nr 13 do SWZ dodaje ust. 19 o nastepujacej tresci: ,,Zamawiajacy
przewiduje mozliwo$é ograniczenia zakresu zamdwienia przy czym minimalny poziom zaméwienia
wynosi 70% wartodci umowy brutto”.

Pytanie nr 80:

W zakresie § 13a ust. 3, 4 i 6 Wzoru Umowy Wykonawea wnosi o zmniejszenic procentowego
wskaznika uprawniajacego do waloryzacji wynagrodzenia z 20% do 10% wskazujac, ze ustanowienie
poziomu zmiany cen lub kosztéw uprawniajgcego do waloryzacji na tak wysokim poziomie moze
skutkowac tym, Ze klauzula waloryzacyjna bedzie ,,postanowieniem martwym?®, a tym samym ryzyko
wzrostu cen lub kosztéw zostanie przeniesione w catosci na Wykonaweg, co w sposob razacy zaburzy
réwnowage Kkontraktows oraz ekonomiczna stron umowy. Wykonawca ponownie odwoluje sie
do orzecznictwa KIO, zgodnie z ktérym zasada swobody uméw na gruncie zamdéwien publicznych
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doznaje ograniczenia, a interesy obu stron umowy powinny by¢ uwzglednione — podobnie wyrok KIO
221.05.2021 r., KIO 1066/21 oraz wyrok KIO z 30.03.2023 r., KIO 73 7/23,

Odpowiedi:

Patrz odpowiedz na pytanie nr 34.

Pytanie nr 81:

W zakresie § 13a ust. 7 Wzoru Umowy Wykonawca wnosi o zwigkszenie maksymalnego limitu
waloryzacji z 1% do 10%. Wykonawca ponowne wskazuje, Ze klauzula waloryzacyjna nie moze byé
postanowieniami martwymi lub iluzorycznymi. W zakresie projektowanych postanowien umownych
W § 13a nalezy stanowczo wskazac, ze Zamawiajacy w sposob razgco nieproporcjonalny ustanowit
limity procentowe uprawniajgce do waloryzacji i okreslajacy maksymalny limit waloryzacji. Nalezy
bowiem podkresli¢, ze stosunek 20% do 1% jest razaco krzywdzacy Wykonawce. Moze to doprowadzié
do sytuacji, w ktérej przy wzroscie cen lub kosztéw (ktéry musi wynies¢ co najmniej 20%) Wykonawca
uzyska dodatkowe wynagrodzenie tylko w wysokosei 1% wynagrodzenia umownego. Wykonawca
pragnie podkresli¢, ze dotychezas w swojej praktyce nie spotkat sie z tak razgcg dysproporcja w zakresie
ustanowionych wskaznikéw procentowych w klauzuli waloryzacyjnej. Tak razgco dysproporcja
catkowicie narusza réwniez zasade swobody uméw, jak réwniez jest niezgodna z art. 58 § 2 Kodeksu
cywilnego. Obowiazek zachowania réwnowagi kontraktowej i ekonomicznej stron umowy
0 zamo6wienie publiczne potwierdzaja przywotane we wezesniejszych pytaniach/wnioskach orzeczenia
KIO — wyrok KIO z 21.05.2021 r., KIO 1066/21 oraz wyrok KIO z 30.03.2023 r., K10 737/23,
Odpowiedz:

Patrz odpowiedz na pytanie nr 34.

Pytanie nr 82:

W zakresie § 15 ust. 7 Wzoru Umowy Wykonawca wnosi o skreélenie projektowanych postanowien
umownych. Kwestic odbioréw zostaly uregulowane w § 12. Powielanie tych regulacji wprowadza
niepotrzebna niespdjnosé wewnetrzng umowy. Jezeli Zamawiajacy nie wykresli projektowanych
postanowien umownych, to Wykonawca wskazuje, ze wady powinny zostaé rozdziclone na wady
istotne oraz wady nieistotne, a odmowa odbioru moze dotyczy¢ wylgcznie wad istotnych — zgodnie
z wezesniejszym wnioskiem w zakresie § 12 ust. 7 Wzoru Umowy,

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na usuniecie § 15 ust. 7 z zalgeznika nr 13 do SWZ (projektowane
postanowienia umowy).

Pytanie nr 83:

W zakresie § 16 ust. 1 Wzoru Umowy Wykonawca wnosi o zmiang jego tresci poprzez ogdlne
wskazanie, ze wykonanie robét dodatkowych lub zamiennych nastgpi z winy Wykonawcy. Obecna tresé
projektowanego postanowienia umownego wskazuje, ze w przypadku robét nakazanych przez organy
nadzoru budowlanego koszty ich zawsze poniesie Wykonawca. Projektowane postanowienie nie
wprowadza jednak podziatu, czy roboty nakazane przez organy nadzoru budowlanego sa wynikiem
zawinionych dziatan Wykonawcy, czy tez nie. Tym samym jakiekolwiek roboty nakazane przez organy
nadzoru budowlanego zawsze beda wykonywane bez mozliwosci dochodzenia przez Wykonawce
dodatkowego wynagrodzenia, co ponownie w sposdb razacy zaburza réwnowage ekonomiczng stron
Umowy.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy modyfikuje tresé § 16 ust. 1 zalacznika nr 13 do SWZ, ktéry otrzymuje nastepujace
brzmienie: ,,1. Jezeli koniecznosé robot dodatkowych i/lub zamiennych wynika z decyzji organow



Nr postgpowania: IT.1.272.1.6.2026

nadzoru budowlanego jako nastepstwo bledéw lub zaniedban wykonawcey lub jest nastepstwem bledow
lub zaniedban Wykonawcy, prace takie zostana wykonane przez Wykonawce bez dodatkowego
wynagrodzenia - w terminach wynikajacych z niniejszej Umowy™.

Pytanie nr 84:

W zakresie § 16 ust. 2 Wzoru Umowy Wykonawca wskazuje, Ze projektowane postanowienie umowne
pomija zupelnie sytuacje, gdy roboty dodatkowe beda nowymi pozycjami, nieuwzglednionymi
w stawkach lub cenach jednostkowych zlozonej przez Wykonawce oferty. Wykonawca wnosi
o uzupehienie projektowanego postanowienia o wskazana powyzej kwestie.

Odpowiedz:

Zamawiajacy modyfikuje tres¢ SWZ, w zakresie § 20 ust. 4 pkt 6), ktory otrzymuje nastepujace
brzmienie:

»,0) Wystapienie koniecznosci wykonania robét dodatkowych majacych wplyw na warto$é i/lub termin
wykonania przedmiotu umowy. Wykonanie tych robét moze nastgpi¢ wylacznie na podstawie aneksu
do umowy, ktérego poprzedzaé bedzie sporzadzony przez Wykonawce protokot koniecznosci,
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru i gdy to jest niezbedne przez Projektanta. Protokot
koniecznosci moze zostaé sporzadzony wylgeznie po udzieleniu pisemnej zgody Zamawiajacego
na dokonanie zmiany sposobu $wiadczenia, o ktéra z wnioskiem wystapit Wykonawca. Skierowany
do Zamawiajacego wniosek Wykonawcy z propozycja zmiany, zawieral bedzie: opis propozycji
zmiany, uzasadnienie zmiany, obliczenie kosztéw zmiany w postaci: kosztorysu robét dodatkowych,
w stosunku do robdt przewidzianych umowa, zawierajacego wyceng rob6t dodatkowych; rysunki
zamienne sporzadzone badz zaakceptowane przez Projektanta, jezeli zmiana wymaga dokonania zmian
w dokumentacji projektowej. Kosztorysy, o ktérych mowa powyzej muszg zostaé sprawdzone
i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru oraz winny zosta¢ opracowane w oparciu o dane wynikajace
z nastgpujacych dokumentdw: swz, dokumentacji projektowej, kosztorysu wykonawcy przedlozonego
przed podpisaniem umowy, oferty wykonawcy, a w razie braku mozliwosci ustalenia warto$ci na ich
podstawie, minimalne ceny Sekocenbud z daty zlozenia oferty. W przypadku zaakceptowania przez
Zamawiajgcego przedlozonej wyceny, zostanie sporzadzony protokot koniecznosci stanowiacy
podstawe do aneksu do umowy™.

Pytanie nr 85:

W zakresie § 16 ust. 3 Wzoru Umowy Wykonawca wnosi o wskazanie minimalnego éwiadczenia
przystugujacego Wykonawcey w przypadku ograniczenia zakresu zamowienia. Brak takiego wskazania
narusza art. 433 pkt 4 PZP.

Odpowiedz:

Patrz odpowiedz na pytanie nr 79.

Pytanie nr 86:

W zakresie § 18 ust. 1 pkt 2 Wzoru Umowy Wykonawca wnosi o zmiang tresci projektowanego
postanowienia umownego w taki sposéb, ze kara umowna bedzie przystugiwaé w przypadku odstapienia
od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy. Obecna tres¢ projektowanego postanowienia
umownego moze réwniez obejmowaé sytuacje, w ktérych odstapienie od umowy nastapito ani nie
Z winy Zamawiajacego, ani nie z winy Wykonawcy — naliczenie kary umownej w takiej sytuacji jest
calkowicie nieuzasadnione i niedopuszczalne, gdyz Wykonawca tez nie poniesie winy w odstapieniu
od umowy.
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Odpowiedz:

Zamawiajgcy modyfikuje tres¢ SWZ, w zakresie § 18 ust. 1 pkt 2) zatacznika nr 13 do SWZ, ktéry
otrzymuje nast¢pujace brzmienie: ,,2) Za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawey w wysokosei 10% wartodei wynagrodzenia Wykonawcy,
0 ktérym mowa w § 13 ust. 1 (brutto)”.

Pytanie nr 87:

W zakresie § 18 Wzoru Umowy Wykonawca wskazuje, ze nie zostala dla Wykonawcy przewidziana
zadna kara umowna, mimo ze § 18 ust. 7 Wzoru Umowy dopuszeza dochodzenie odszkodowania
uzupelniajacego przez obie strony umowy. Brak ustanowienia kar umownych przystugujacych
Wykonawcey ponownie prowadzi do zaburzenia réwnowagi kontraktowej i ekonomicznej stron umowy,
Co na gruncie zamoéwien publicznych jest niedopuszczalne — podobnie wyrok KIO z 21.05.2021 r., KIO
1066/21 oraz wyrok KIO z 30.03.2023 r., KIO 737/23. Wykonawca wnosi o wprowadzenie katalogu
kar umownych przyshigujacych Wykonawey od Zamawiajacego za zwloke w: przekazaniu terenu
budowy, rozpoczgciu lub zakoriczeniu odbioréw, przekazaniu niezbgdnej dokumentacji do realizacji
robot, jak réwniez wprowadzenie kary umownej za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych
po stronie Zamawiajgcego.

Odpowiedz:

Zamawiajacy w § 18 dodaje ust. 5a w zataczniku nr 13 do SWZ, ktéry otrzymuje nastgpujace brzmienie:
»Ja Za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego, zaplaci on Wykonawcy
kare umowng w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 13 ust. 1 (brutto),
przyczyna nie dotyczy sytuacji o ktérej mowa w §17 niniejszej umowy”.

Pytanie nr 88:

W zakresie wprowadzenia do wyliczenia zamieszczonego w § 21 ust. 1 Wzoru Umowy Wykonawca
WNOsi 0 zmiang jego tresci poprzez wskazanie, ze obowigzki wymienione w pkt. 1-3 dotycza Stron
umowy, a nie tylko Wykonawcy. Obowiazek zachowania poufnosci, jak i obowiazek przestrzegania
ochrony danych osobowych dotyczy obu Stron umowy, a nie tylko Wykonawcy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wskazuje, iz jako jednostka sektora finanséw publicznych (JST) jest zobowigzany
do przestrzegania obowiazujacych przepiséw prawa, w tym w szczegolnosei w zakresie ochrony danych
osobowych oraz zachowania poufnoéci informacii. Powyzsze obowiazki wynikaja bezposrednio
z powszechnie obowigzujacych regulacji, wobec czego nie wymagaja kazdorazowego odrebnego
uregulowania w tresci umowy.

Pytanie nr 89:

W zakresie § 22 ust. 3 Wzoru Umowy Wykonawea wnosi o dopuszczenie stosowania formy
elektronicznej, zgodnie z przepisami art. 781 Kodeksu cywilnego, przy wykorzystaniu $rodkéw
komunikacji elektronicznej takich jak poczta elektroniczna, co usprawni i przyspieszy Wwzajemna
korespondencije.

Odpowiedz:

Art. 781 ke dotyczy stanu przesylki, przy przewozie rzeczy, a nie postulowanej komunikacji
clektronicznej.

Zamawiajacy modytikuje § 22 ust. 3 zatacznika nr 13 do SWZ, ktéry otrzymuje nastepujace brzmienie:
»»3. Wszelkie pisma przewidziane umowa uwaza si¢ za skutecznie doreczone (z zastrzezeniami w niej
zawartymi), jezeli zostaly przestane za zwrotnym potwierdzeniem przez druga Stroneg, listem poleconym
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za potwierdzeniem odbioru lub innego potwierdzonego doreczenia (np. za pomoca e-dorgezen )
pod nastepujacy adres:

Zamawiajacy: Starostwo Powiatowe w Qstrowcu Swietokrzyskim, ul. Izecka 37,

27-400 Ostrowiec Swigtokrzyski, adres do e-Dorgczen AE:PL-63202-45565-SFVWJ-25
Wykonawea: ..........cooeeeiinininininnn.. adres do e-Doreczen ..............coccooiiii.

Pytanie nr 90:

W zakresie § 22 ust. 7 Wzoru Umowy Wykonawca wskazuje, ze projektowany termin 7 dni
prowadzenia rokowan jest terminem bardzo krétki, uwzgledniajgc czesto skomplikowany charakter
roszczen budowlanych. Wykonawca wnosi o wydluzenie projektowanego terminu do co najmniej
30 dni, co pozwoli Stronom umowy przygotowaé swoje stanowiska, jak ipropozycje ugodowego
zakonczenia sporu,

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zaproponowana zmiane,

Pytanie nr 91:

Pytania do wzoru kary gwarancyjnej. W zakresie § 5 ust. 1 in fine wzoru Kary Gwarancyjne;
Wykonawcea wskazuje na oczywista omyltke pisarska poprzez uzycie wyrazu ,,zgadne” zamiast ,,zgode™.
Odpowiedz:

Zamawiajacy modyfikuje tres¢ § 5 ust. 1 karty gwarancyjnej, ktory otrzymuje nast¢pujace brzmienie:
»1. Gwarant obowiazany jest przystgpi¢ do usuniecia ujawnionej wady w ciagu 7 dni kalendarzowych
od daty otrzymania wezwania, o ktérym mowa w § 4 lub daty sporzadzenia protokotu przegladu
gwarancyjnego. Termin usuwania wad nie moze by¢ dtuzy niz 14 dni roboczych od daty otrzymania
wezwania lub daty sporzadzenia protokotu gwarancyjnego, za wyjatkiem sytuacji, w ktorej
zamawiajacy wyrazi zgode na pozniejsze usuniecie wady.”

Pytanie nr 92:

Czy Inwestor zezwoli na zamiane (przeprojektowanic) konstrukeji stalowej z HEB700 na belki
zelbetowe strunobetonowe o tej samej rozpietosci?

Odpowiedi:

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é zmiany technologii wykonania konstrukcji nosnej pomostu pod
warunkiem opracowania przez Wykonawce projektu zamiennego na wilasny koszt iuzyskania
akeeptacji przez Zamawiajacego i Projektanta.

Pytanie nr 93:
Czy mozliwa jest zamiana posadowienia przepustu w km 0+631,14 z pali CFA wierconych na pale
zelbetowe wbijane? Jednoczesnie informujemy, ze vpale wbijane sa zaprojektowane

na przebudowywanym moscie. Zastosowanie Jednakowego posadowienia pozwolitoby na redukcje
kosztow. '

Odpowiedz:
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwoéé zmiany technologii posadowienia przepustu pod warunkiem

opracowania przez Wykonawce projektu zamiennego na wlasny koszt i uzyskania akceptacji przez
Zamawiajacego i Projektanta.

Pytanie nr 94:

Dokumentacja projektowa oraz przedmiar robét dla branzy konstrukcyjnej dotyczacej budowy
przepustu w km 0+631,14 nie przewiduje wykonania elementdw bezpieczenistwa ruchu drogowego
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(barier drogowych). Informacje dotyczace wykonania barier na przepuscic sa zawarte w branzy
drogowej (przedmiar robét, rysunek D-05), natomiast wystepuja rozbieznosci miedzy rysunkami D-05
a K-01. W zwigzku z powyzszym, zwracamy si¢ z prosba o informacje jakie elementy bezpieczenstwa
ruchu drogowego (bariery) powinny zosta¢ zamontowane w ciagu przepustu w km 0+631,14 a takze
podanie sposobu ich montazu.

Odpowiedi:

Bariery nalezy przyjaé zgodnie z projektem wykonawezym branzy drogowej, wedtug rysunku D-5, z
zastrzezeniem, ze stupki bariery ochronnej nad przepustem w km 0+631,14, po obu stronach drogi,
nalezy zakotwi¢ zgodnie ze szezegélem montazu bariery przedstawionym po stronie lewej drogi na
rysunku D-5 (,,Szczeg6t przepustu pod droga™). Analogiczne rozwigzanie nalezy zastosowaé po stronie
prawe;j.

Pytanie nr 95:

W udostgpnionym  pliku "Za%qcznik_nr754_d0_SWZﬁ—_Projektgbudowlanygmost_na_rzecze_
Cmieléwce.pdf" zostaly pominigta strony (prawdopodobnie podczas  skanowania). Prosimy
0 udostgpnienie kompletnego projektu.

Odpowiedz:

Zamawiajacy udostepnia na stronie internetowej postgpowania komplety zalgcznik nr 5.4 do SWZ —
Projekt budowany — most na rzece Cmieléwee.

Pytanie nr 96:

Czy zamawiajacy dysponuje przedmiarami robdt w wersji edytowalnej?, jezeli tak, prosze o ich
udostepnienie.

Odpowiedz:

Zamawiajgey nie dysponuje przedmiarami rob6t w wersji edytowalnej.

Pytanie nr 97:

Zwracamy si¢ z uprzejma prosha o wydhuzenie terminu skiadania ofert do dnia 04.05.2026
w przedmiotowym postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego. Wydluzenie terminu sktadania
ofert umozliwi wykonawcom pozyskanie niezbednych ofert od podwykonawcow, ustugodawcédw oraz
dostawcdw, co jest kluczowe dla prawidtowego skalkulowania ceny i zakresu realizacji zamowienia.
Dodatkowy czas pozwoli réwniez na rzetelne i kompleksowe przygotowanie oferty, uwzgledniajacej
wszystkie wymagania Zamawiajacego. W konsckwencji przelozy sig to na wyzsza jako$é sktadanych
ofert.

Odpowiediz:

Zamawiajacy dokonuje zmiany terminu skladania ofert do dnia 30.04.2026 r.

Pytanie nr 98:

Zwracamy sig z probg o udostepnienie przedmiaréw branzy drogowej w wersji edytowalnej.
Odpowiedz:

Patrz odpowiedz na pytanie nr 96.

Pytanie nr 99:

Zwracamy si¢ z prosba o modyfikacje warunku udziatu w postepowaniu okreslonego w Rozdziale VI
pkt 2 ppkt 4 lit. a) poprzez zmiang jego brzmienia w zakresie wymaganego doswiadczenia wykonawcy.
W ocenie obecny =zapis, wymagajacy wykazania realizacji robét obejmujacych tgcznie
budowe/rozbudowe/przebudowe drogi o nawierzchni bitumicznej, kanalizacji deszczowej oraz obiektu
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mostowego w ramach jednego zadania o wartodei minimum 8 000 000,00 zt brutto, jest warunkiem

nadmiernie rygorystycznym i ograniczajacym konkurencje. W szczegélnodci wskazujemy, ze:

* realizacja robot drogowych wraz z obiektami mostowymi stanowi zasadniczy i najbardziej ztozony
clement przedmiotu zamodwienia, wymagajacy kluczowego doswiadczenia technicznego
1 organizacyjnego,

* roboty zwigzane z kanalizacja deszczows, choé istotne, maja charakter branzowy i sg powszechnie
wykonywane jako element robét drogowych, czgsto przez wyspecjalizowanych podwykonawcow,

* wymaganie facznego wykazania wszystkich trzech zakreséw w ramach Jjednego zadania moze
W sposob nieuzasadniony ogranicza¢ dostep do zamdéwienia wykonawcom posiadajgcym adekwatne
doswiadczenie w realizacji robét drogowych i mostowych o poréwnywalnej skali i stopniu
skomplikowania.

Proponowana zmiana polegajgca na rezygnacji z obowiazku wykazania do$wiadczenia w zakresie
kanalizacji deszczowej w ramach Jednego zadania nie obniza poziomu weryfikacji zdolnosci
wykonawcéw do nalezytego wykonania zaméwienia, a Jednoczednie zwigksza konkurencyjnosé
postepowania oraz umozliwia udzial szerszemu gronu podmiotow spelniajgcych kluczowe wymagania
techniczne. Majac powyzsze na uwadze, wnosimy o zmiang warunku zgodnie z Zaproponowanym
brzmieniem.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na Zaproponowang zmiane.

W zwigzku z powyzszym zamawiajacy dokonuje nastgpujacych zmian tresci Specyfikacji Warunkow
Zamowienia (SWZ):
1) Dotychczasowe zapisy Rozdzialu XIV ust. 1 w brzmieniu:

1. Wykonawca bedzie zwiazany oferta przez okres 30 dni, tj. do dnia 26.05.2026 r.
Bieg terminu zwigzania oferta rozpoczyna si¢c wraz z uplywem terminu sktadania ofert.

Zmienia si¢ na nastepujace brzmienie:

I. Wykonawca bedzie zwigzany oferta przez okres 30 dni, tj. do dnia 29.05.2026 r.
Bieg terminu zwigzania oferta rozpoczyna si¢ wraz z uplywem terminu sktadania ofert.

2) Dotychezasowe zapisy Rozdziatu XVT ust. 1i 3 w brzmieniu:

I Oferte nalezy zlozyé poprzez Platforme e-Zamowienia, do dnia 27.04.2026 r.
do godziny 10:00.

3. Otwarcie ofert nastapi w dniu 27.04.2026 r. o godzinie 10:30.
zmienia si¢ na nastepujace brzmienie:

1. Oferte nalezy zlozyé poprzez Platforme e-Zamoéwienia, do dnia 30.04.2026 r.
do godziny 10:00.
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3. Otwarcie ofert nastapi w dniu 30.04.2026 r. o godzinie 10:30.

Zalaczniki do Zmian i wvja$nien - 21.04.2026 r.:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Zaktualizowany Zalacznik nr 6.9 do SWZ

SST D-06.01.01. Umocnienie powierzchniowe skarp i pobocza
SST PALISADA BETONOWA

SST D-03.01.01 Przepusty zelbetowe rurowe

SST Przepusty skrzynkowe z prefabrykatéw zelbetowych

SST D-03.01.02.A Wykonanie drenu

Rysunek przepustow 2x100

Rysunek przepustéw 1x100

Rysunek zjazdu w km 0+449

10) Szczegoly konstrukeyjne km 0-+016-0+163

11) Zalacznik Nr 5.4 do SWZ — Projekt budowlany - most na rzece Cmieléwee

12) Zalacznik Nr 13 do SWZ — Projektowane postanowienia umowy- aktualizacja

13) Zalacznik nr 12.3 do SWZ — Przedmiar robét — branza konstrukcyjna — aktualizacja

Zamawiajacy informuje, ze powyisze wyjasnienia i zmiany tresci SWZ staja si¢ integralna

cz¢scig specyfikacji warunkéw zaméwienia i beda wigzace przy skladaniu ofert.
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