
Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 15.04.2025 r. 

Załącznik nr 2 do Zaproszenia – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

W ramach pełnionej funkcji dla ww. zadania, Inspektor nadzoru zobowiązany jest 

do sprawowania nadzoru inwestorskiego w zakresie: 

a) reprezentowania inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej 

realizacji z projektami wykonawczymi, przepisami i obowiązującymi Polskimi 

Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, 

b) sprawdzania jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych,  

a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i nie 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, 

c) sprawdzania i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu, uczestniczenie 

w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz 

przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych 

i przekazywanie ich do użytkowania, potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz 

usunięcia wad, a także, na żądanie Zamawiającego kontrolowanie rozliczeń budowy – 

w tym weryfikacja obmiarów oraz kosztorysów Wykonawcy robót budowlanych, 

d) ewentualne występowania o niezbędne ekspertyzy, odstępstwa i oceny związane 

z realizacją zadania,  

e) wydawania kierownikowi budowy lub kierownikom robót poleceń potwierdzonych 

wpisem do dziennika budowy dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, 

wykonania prób lub badań - także wymagających odkrycia robót lub elementów 

zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót 

budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie 

wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych, 

f) żądania od kierownika budowy lub kierowników robót dokonania poprawek bądź 

ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych 

robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie 

bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektami budowalnymi 

i wykonawczymi lub decyzją ZRID, 

g) kontroli ilości i  terminowości wykonywania robót, 

h) zapewnienia dyspozycyjności każdego z członków zespołu nadzoru inwestorskiego - 

możliwość pobytu na placu budowy w każdym czasie, w którym będą prowadzone 

roboty. Inspektorzy nadzoru zobowiązani są nadzorować budowę w takich odstępach 

czasu aby zapewniona była skuteczność nadzoru – nie rzadziej jednak niż 1 raz 

w tygodniu. Potwierdzeniem pobytu każdego inspektora na terenie budowy będzie jego 

wpis w dzienniku budowy, zawierający co najmniej datę i dokonane czynności, 

i) sporządzania na żądanie Zamawiającego pisemnych sprawozdań z zakresu wykonanych 

robót budowlanych zgodnie z przedstawionym przez Wykonawcę dla Zamawiającego 

harmonogramem robót, 

j) na etapie realizacji zgłaszania Zamawiającemu oraz projektantowi zastrzeżeń 

wykonawcy robót budowlanych do projektu budowlanego i dokonywanie z nimi 

stosownych uzgodnień lub wyjaśnień, opiniowanie i przedstawianie do akceptacji przez 

Zamawiającego i projektanta – wszelkich zmian do projektu wnioskowanych przez 

wykonawcę robót budowlanych, 

k) prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją, w tym m. in. wymaganej przepisami 

Prawa budowlanego, kompletowanie przekazanych przez kierownika budowy 

wszelkich dokumentów, takich jak: atesty materiałowe, aprobaty techniczne, wyniki 

badań, deklaracje zgodności dla dostarczonych materiałów itp. 



l) sporządzania i przedstawiania Zamawiającemu „protokołów konieczności” dla robót 

dodatkowych, zamiennych, zaniechanych, 

m) informowania Zamawiającego o postępie w realizacji inwestycji. 

n) organizowania i prowadzenie narad koordynacyjnych robót budowlanych, 

o) rozwiązywania problemów i sporów powstałych w trakcie realizacji robót, 

p) przygotowania całokształtu spraw do odbioru inwestycji przez Zamawiającego, w tym 

w szczególności do odbioru końcowego inwestycji lub odbioru poszczególnych części 

(etapów) inwestycji. Inspektor nadzoru potwierdzi zgłoszoną przez Wykonawcę robót 

gotowość do odbioru, dokona odbioru technicznego, przekaże Zamawiającemu 

niezbędną dokumentację odbioru (protokoły wraz z załącznikami i dokumentami) oraz 

dokumentację powykonawczą,  

q) nadzór nad sporządzeniem i  weryfikacja dokumentów do wniosku o pozwolenie 

(zgodę) na użytkowanie oraz udział w procedurze pozyskiwania ewentualnej decyzji 

(zgodnie z umową z wykonawcą robót budowlanych - jednym z warunków dokonania 

odbioru przedmiotu umowy wykonawczej, jest uzyskanie zgody na użytkowanie dla 

zakresu robót objętych umową), 

r) inspektor nadzoru dokona także ostatecznego odbioru obiektów po upływie okresu 

rękojmi i gwarancji, ustalonego w umowie z wykonawcą robót budowlanych,  Inspektor 

nadzoru będzie także uczestniczył w przeglądach gwarancyjnych i nadzorował 

usuwanie stwierdzonych protokolarnie wad i usterek, 

s) sprawdzenia kompletności i prawidłowości operatu kolaudacyjnego, oraz dokumentacji 

niezbędnej do złożenia wniosku o zgodę (decyzję pozwolenia) na użytkowanie. 

t) inne czynności jakie dla inspektora nadzoru nakłada ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – 

Prawo budowlane. 

Dokumentacja przetargowa związana z realizacją zadania została zamieszczona na stronie 

internetowej Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim pod adresem:  

https://samorzad.gov.pl/web/powiat-ostrowiecki/rozbudowa-drogi-powiatowej-nr-0656t-ul-

warszawska-w-kunowie---zamieszczono-13032025-r 

Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w projektowanych postanowieniach 

umowy. 
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