Harmonogram działań na rzecz poprawy dostępności  architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białymstoku i jego Filiach
Lokalizacja – Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Białymstoku ul. Branickiego 13, Białystok
	Działanie
	Sposób realizacji
	Termin wykonania
	Szacowany koszt inwestycji

	 Wejście do budynku 

	Ułatwienie komunikacji dla osób ze szczególnymi potrzebami. 
	Montaż bezprzewodowego systemu przywoławczego dla osób z niepełnosprawnościami lub ograniczoną sprawnością przy wejściu.
	Wrzesień 2023r.
	

	Ułatwienie w poruszaniu się po budynku.
	Oznakowanie budynku piktogramami najlepiej wypukłymi. Montaż przy wejściu tablicy w alfabecie Braille’a.
	Wrzesień 2023r.
	

	Klatka schodowa

	Oznaczenie pięter na poręczach w alfabecie Braille’a.
	Należy zakupić nakładki na poręcze z oznakowaniem w alfabecie Braille’a.
	Wrzesień 2023r.
	

	Wprowadzenie przed schodami oznaczeń fakturowych i kontrastowych. 
	Oznaczenie kontrastowe schodów na pierwszym i ostatnim stopniu każdego biegu schodowego (na stopnicy i podstopnicy – widoczne w czasie poruszania się w dół i w górę). 
	Wrzesień 2023r.
	

	Oznaczenie pięter w sposób widoczny i skontrastowany.
	Montaż tablic informacyjnych na piętrach oraz oznakowanie pięter, sal obsługi, pokoi, toalet i korytarzy w sposób widoczny i skontrastowany.
	Wrzesień 2023r.
	

	Ciągi komunikacyjne, pomieszczenia , poruszanie się po budynku

	Oznaczenie pokoi w sposób widoczny i skontrastowany.
	Wykonanie napisów informacyjnych z zastosowaniem dużych i kontrastowych znaków.
	Wrzesień 2023r.
	

	Wyposażenie budynku w pętle indukcyjne.
	Zakup pętli indukcyjnej do kancelarii.
	Grudzień 2022r.
	

	Bezpieczeństwo i ewakuacja
	
	
	

	Zapewnienie bezpieczeństwa osobom niesłyszącym.
	Montaż świetlnego i dźwiękowego systemu powiadamiania alarmowego.
	Wrzesień 2023r.
	

	Informacja i nawigacja
	
	
	

	Zapewnienie zdalnego dostępu do tłumacz migowego oraz informacji wyświetlanych na stronie powiatu w języku migowym.  
	Podpisanie umowy na usługę tłumaczenia na język migowy. 
	Marzec 2022r.
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