

wpłynęło dnia
Nr

AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU UCHWAŁY NR/2025
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO z dnia sierpnia 2025 r. zmieniającej Uchwałę
Nr X – 92/2024 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2025 – 2040

Druk

W załączniku Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa”:

- w roku 2025 kolumna 2.2.1.1. „wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne”
31 503 267,50 zł 32 639 017,50 zł,

W załączniku Nr 2 „Przedsięwzięcia WPF”:

3.9. Przedsięwzięcie „Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4314W od msc. Majdan, gm. Wołomin do msc. Ręczaje Polskie gm. Poświętne” (nr w wykazie – 1.3.2.8) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	424 100	478 100
Nakłady w 2025	244 100	215 100
Nakłady w 2026	0	83 000
Limit zobowiązań	64 100	118 100

Zwiększenie nakładów w latach 2025-2026 o kwotę 54 000 zł niezbędne do podpisania umowy na wykonanie map prawnych niezbędnych do złożenia wniosku ZRID.

4.2. Przedsięwzięcie „Projekt przebudowy drogi powiatowej Nr 2216W na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 4351W, gm Poświętne do granicy z powiatem Mińsk Mazowiecki” (nr w wykazie – 1.3.2.84) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	0	171 000
Nakłady w 2025	0	53 700
Nakłady w 2026	0	117 300
Limit zobowiązań	0	73 000

Zadanie jednoroczne przekształcone w wieloletnie. Wydłużenie terminu realizacji zadania spowodowane przedłużającą się procedurą akceptacji koncepcji projektowej niezbędnych do złożenia decyzji ZRID. Zwiększenie nakładów w latach 2025-2026 o kwotę łącznie 73 000 zł na wykonanie map prawnych.

4.5. Przedsięwzięcie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2206W relacji Krawcowizna - Grabszczyzna, gm. Strachówka” (nr w wykazie – 1.3.2.87) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	0	2 150 000
Nakłady w 2025	0	556 869
Nakłady w 2026	0	1 593 131
Limit zobowiązań	0	2 150 000

Zadanie jednoroczne przekształcone w wieloletnie. Wydłużająca się procedura udzielania zamówienia publicznego spowodowała, że wyznaczony 4 miesięczny termin realizacji wykracza poza rok 2025 (600.60014.6050).

SKARBNIK POWIATU

Agnieszka Adam

S T A R O S T A

Arkadiusz Werelich