KRAJOWY Rzeczpospolita Sfinansowane przez

m— PLAN Unie Europejska
= ODBUDOWY - bolsks NextGenerationEU
Zalacznik Nr ......... do SWZ — Projektowane postanowienia umowy
NUMEr SPrawy: ..ceeeeeeeeeecncennens
UmowaNr .............
zawartaw dniu ................. 2025 r. w Ostrowcu Swigtokrzyskim, pomiedzy:

Powiatem Ostrowieckim z siedzibg w Ostrowcu Swietokrzyskim, ulica Itzecka 37, 27-400
Ostrowiec Swigtokrzyski, NIP: 6612198232, REGON: 291009449, zwanym dalej
Zamawiajacym reprezentowanym przez :

PP PP
et
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Ostrowieckiego - ................ccooeiiiiiinn.n, :

a

z siedzibgd ... , NIP: ................ , REGON: ................. ,

zwanym dalej Wykonawca, reprezentowanym przez:

Niniejsza umowa zostala zawarta w wyniku postgpowania o udzielenie zamowienia
publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym opartym na wymaganiach
wskazanych w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych
—dalej pzp (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), NUMET SPraWy: ........cceevvereernens

§1.
Definicje

Uzyte w tresci umowy pojecia 1 okre$lenia nalezy rozumie¢:
Zadania — zakres rob6t objety niniejszg umowa
Wykonawca Zadania / Wykonawca — podmiot realizujacy Zadania obj¢te niniejszg umowa.
Umowa - oznacza umowe zawartg pomigdzy Zamawiajgcym a Wykonawca, na warunkach
zapisanych w niniejszym dokumencie umowy i zwigzanych z nim zatacznikach, stanowiagcych
jej integralng czesc.
Podstawa prawna zawarcia umowy - art. 275 pkt 1 ustawy z 11 wrzes$nia 2019 r. pzp.
Ustawa - ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. pzp.
Strony umowy - ZAMAWIAJACY, WYKONAWCA.
Przedmiot umowy - zakres rzeczowy okreslony w dokumentacji Zamawiajacego stanowigcej
jej integralna cze$¢ na podstawie, ktorej realizowany jest przedmiot umowy.
Dokumentacja robét — projekty budowlane, projekty wykonawcze, przedmiary robot,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, harmonogramy lub inne
dokumenty ustalajace szczegotowy zakres robot budowlanych na podstawie, ktorych
realizowany jest przedmiot umowy.
Front robot - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z zapleczem na
materialy i urzadzenia Wykonawcy.
Odbior czesciowy — protokolarne przekazanie zakresu robot, ktory to protokot zawiera ocene
wykonania robot.
Odbioér koncowy - protokolarne, z udziatem stron umowy przekazanie przedmiotu umowy
bez zastrzezeh w stanie gotowym do eksploatacji uzytkowania po pozytywnym zakonczeniu
odbiorow czesciowych.
Wada - cecha zmniejszajagca warto§¢ wykonanych robot ze wzgledu na cel oznaczony
w umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacjg Zamawiajacego lub obowigzujacymi
w tym zakresie warunkami technicznymi wykonania robot, wiedza techniczna, normami, lub
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innymi dokumentami wymaganymi przepisami prawa.

Gwarancja, gwarancja jakosci - dokumenty gwarancyjne na wbudowane urzadzenia
1 materialty oraz dokument gwarancyjny odrebnie wystawiony przez Wykonawce na
wykonany przedmiot umowy okreslajacy zakres i terminy oraz uprawnienia okreslone przez
gwaranta, co do rzeczy sprzedanej.

Okres gwarancji jakosci - oznacza okres nastepujacy po dacie zakonczenia realizacji
zakresu przedmiotowego umowy, w ktorym Wykonawca jest odpowiedzialny za usunig¢cie
wad, usterek, reklamacji, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy - zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy oznacza prawo Zamawiajacego do zatrzymania calosci lub czegsci zabezpieczenia
wniesionego w pienigdzu, poreczeniach bankowych lub innych poreczeniach i gwarancjach
dopuszczonych przez Zamawiajacego w przypadku niewypelnienia zobowigzan umowy.
Wymagalne po uplywie termindw wyznaczonych na usuni¢cie nieprawidlowosci 1 po
ponownym jednokrotnym wezwaniu do ich usuni¢cia w wyznaczonym terminie.

Umowa o podwykonawstwo - nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie pisemnej
o charakterze odplatnym, ktoérej przedmiotem sga roboty budowlane stanowiagce czgsé
zamowienia publicznego, zawarta migdzy wybranym przez Zamawiajagcego Wykonawca a
innym podmiotem (Podwykonawcg), a takze migdzy Podwykonawcg a dalszym
Podwykonawcg lub miedzy dalszymi Podwykonawcami.

Sila wyzsza - przez sile wyzsza Strony rozumieja zdarzenie nagle, nieprzewidywalne
1 niezalezne od woli Stron, uniemozliwiajace wykonanie Umowy na state lub na pewien czas,
ktéremu nie mozna zapobiec, ani przeciwdziata¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci.
Wynagrodzenie - oznacza wynagrodzenie Wykonawcy wyrazone w polskich ztotych, ptatne
w ramach umowy, za pelne i wlasciwe wykonanie przedmiotu umowy.

Wykonanie zaméwienia - za wykonane zamowienia Zamawiajacy rozumie takie, ktorych
przedmiot umowy zostal odebrany przez Zamawiajacego jako nalezycie wykonany.

§2.

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane pn.:
»lermomodernizacja budynku LO Nr II im. Joachima Chreptowicza przy
ul. Rostonskiego 1” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Poprawa efektywnosci
energetycznej ZS Nr 3 oraz LO Nr II im. Joachima Chreptowicza”.

2. Zadanie, o ktorym mowa w ust. 1 powyzej objete jest wsparciem bezzwrotnym z planu
rozwojowego w ramach programu priorytetowego ,,Wymiana zrédet ciepta i poprawa
efektywnos$ci energetycznej szkot” program realizujacy Inwestycje B1.1.3.Wymiana
zrodet ciepla 1 poprawa efektywnosci energetycznej szkot Komponent B ,,Zielona energia
i zmniejszenie energochtonnosci” ze srodkoéw Krajowego Planu Odbudowy i Zwigkszenia
Odpornosci.

2. Szczegblowy opis 1 zakres przedmiotu zamoéwienia znajduje si¢ w nastepujacych
dokumentach, ktore stanowig integralng cze¢$¢ Specyfikacji Warunkow Zamowienia
(SWZ), z uwzglednieniem najszerszego zakresu robot ujetego w ktoérymkolwiek z tych
dokumentow:

1) Projekt budowlany - stanowigcy Zalacznik Nr ........ do SWZ,
2) Projekt wykonawczy - stanowiacy Zalacznik Nr ....... do SWZ,
3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych

- stanowigce Zalaczniki Nr ........ do SWZ,
4) Przedmiar robot - stanowigcy Zataczniki Nr ........ do SWZ,
5) Oferta Wykonawcy.

4. Przedmiot umowy realizowany bedzie zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego

harmonogramem rzeczowo — finansowym.
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Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ aktualizacji
lub modyfikacji harmonogramu. Wykonawca moze rowniez dokonac aktualizacji
harmonogramu samodzielnie.

Jezeli wprowadzenie zmian do harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi

do zmiany koncowego terminu zakonczenia robot, ich wprowadzenie nie wymaga

zmiany umowy. Dopuszcza si¢ uszczegétowienie harmonogramu w trakcie realizacji
robot budowlanych.

Wykonawca o$wiadcza i potwierdza, ze zapoznat si¢ ze stanem technicznym, warunkami

i okoliczno$ciami miejsca w ktorym wykonywane beda roboty budowlane (m.in. czynny

obiekt budowlany), w szczegolnosci odnos$nie wptywu tych okoliczno$ci na wykonywane

roboty, wartos¢ umowy, uwzgledniajagc wahania kosztow i1 dostepnos¢ sity roboczej,
kosztow materiatow i przede wszystkim organizacji pracy i nie zgltasza w tym zakresie
zadnych zastrzezen, czy uwag.

W ramach zamowienia Wykonawca zobowiazuje si¢ rowniez do:

1) Dokonania napraw wszelkich zniszczen powstatych w trakcie realizacji robot
na wlasny koszt, swoim staraniem i w ramach niniejszego zaméwienia.

2) Dokonywania bezptatnego przegladu gwarancyjnego 1 raz w roku, w okresie objetym
gwarancja/rgkojmig.

3) Ubezpieczenia budowy i robot w zwigzku z realizacja przedmiotu zaméowienia.

4) Przedtozenia przed przystapieniem do robodt projektu organizacji ruchu i uzyskania
zgody zarzadcy drogi oraz poniesienia oplaty za zajecie pasa drogowego i jego
ewentualnie odtworzenie, jesli wymaga tego zakres robot.

5) Wykonawca w ramach przedmiotu umowy zapewni pelng obstuge geodezyjng
(wytyczenie, kontrola zgodno$ci w trakcie trwania robot, wykonanie inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej w trzech egz. w wersji papierowej oraz w jednym egz.
w wersji elektronicznej) wraz z wykonaniem zmian gruntowych, jesli wymaga tego
zakres robot.

6) Prowadzenia robot zgodnie z wydanymi warunkami, decyzjami, uzgodnieniami,
opiniami.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek pozyskania, w uzgodnieniu z Zamawiajagcym,

warunkow/uzgodnien lub ich prolongaty w przypadku, gdy stracity lub utraca wazno$é

przed wykonaniem robdt budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany przy realizacji przedmiotu umowy uwzglednié

konieczno$¢ koordynacji robot z zarzadcami sieci. Terminy wykonania przebudowy sieci

nalezy uzgodni¢ z zarzadcami sieci 1 Zamawiajagcym. Roboty wykonywane w rejonie
spodziewanego istniejacego uzbrojenia powinny by¢ prowadzone pod nadzorem
wiascicieli sieci. Koszty nadzorow wilascicielskich zostaly ujete w cenie ofertowe;.

Wykonawca poinformuje zainteresowane strony o rozpoczeciu robdt branzowych.

Wykonawca zobowigzany jest zaplanowac 1 prowadzi¢ roboty w taki sposob, aby ich

realizacja nie stwarzata zagrozenia bezpieczenstwa.

Wykonawca uwzgledni wymagania w zakresie dostgpnosci dla osob niepelnosprawnych,

zgodnie z opracowang dokumentacjg projektows.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy funkcjonowanie obiektow

znajdujacych si¢ na terenie inwestycji. Teren, na ktorym prowadzone bgda roboty nalezy

ogrodzi¢ oraz zabezpieczy¢ przed dostepem osob niepowolanych. Nalezy zwrocié
szczegblng uwage podczas prowadzenia prac rozbiérkowych i montazowych oraz robot
przy uzyciu cig¢zkiego sprzetu.

W celu zmniejszenia ryzyka niebezpieczenstwa, roboty nalezy prowadzi¢

w bezposrednim uzgodnieniu z zarzgdcami obiektéw I Inspektorem nadzoru.

Materiaty 1 czgéci uzyskane z rozbidrki nie nadajace si¢ do powtdrnego uzycia

Wykonawca jest zobowigzany usung¢ poza teren budowy na wilasny koszt przy

przestrzeganiu przepisoOw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach.
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. Wykonawca uzgodni z Zamawiajagcym sposob wykorzystania materiatow pochodzacych

z rozbidrki, nadajacych si¢ do ponownego uzycia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone srodowiska na terenie budowy i w jej
bezposrednim sgsiedztwie w zakresie, w jakim prowadzone prace moga mie¢ na nie
wplyw.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca podejmie wszelkie niezbgdne kroki w celu
zabezpieczenia instalacji podziemnych i nadziemnych, a takze ro$linnosci przed ich
uszkodzeniem w czasie realizacji robot.

Zamawiajacy 1 Wykonawca wybrany w postegpowaniu o udzielenie zamowienia
obowigzani sg wspoéldziata¢ przy wykonaniu umowy w sprawie zamowienia publicznego
w celu nalezytej realizacji zamowienia.

§3.
Podwykonawcy

Wykonawca moze zleci¢ wykonanie czgsci robot Podwykonawcom w rozumieniu ustawy

pzp.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia 1 zaniedbania

Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw oraz ich pracownikdéw, w takim samym

stopniu 1 zakresie jak za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania wlasne oraz

swoich pracownikow.

Wykonawca, w zwigzku 2z realizacja robot na nieruchomos$ci podlegajacej

bezposredniemu nadzorowi Zamawiajacego, zobowigzany jest, przed rozpoczeciem robot

budowlanych dostaw i ustug przez podwykonawcoéw, do poinformowania o tym fakcie

Zamawiajacego, oraz do przekazania nazw firm Podwykonawcéw, danych kontaktowych

z osobami umocowanymi do reprezentacji Podwykonawcow oraz danych ich

przedstawicieli. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajacego

o wszelkich zmianach w odniesieniu do zlozonego w tej sprawie zawiadomienia w trakcie

realizacji Umowy, a takze przekazania wymaganych informacji na temat nowych

Podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot

budowlanych, dostaw lub ustug.

Wykonawca, Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu

umowy o podwykonawstwo, ktoéra zamierza zawrzeé, a ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane na 14 dni przed planowanym przystapieniem Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy do wykonywania robot, przy czym Podwykonawca Ilub dalszy

Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy

0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu przez Wykonawce

projektu umowy z Podwykonawca, o ktorej mowa w ust. 3, nie zglosi do niej pisemnych

zastrzezen, uwaza si¢, ze zaakceptowal przedlozony projekt umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ umowe z Podwykonawca o tresci zgodnej

z projektem, na ktoéry Zamawiajacy wyrazit zgode zgodnie z ust. 4.

Umowa pomiedzy Wykonawca a Podwykonawcg oraz z dalszym Podwykonawca, o ktorej

mowa w ust. 3, musi by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i musi

spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

1) Data zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy oraz z dalszego Podwykonawcy
nie moze by¢ pozniejsza niz data zaptaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy.

2) Okresla¢  termin  zaptaty = wynagrodzenia Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy, ktory nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorg¢czenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

3) Okresla¢ zakres dostaw, ustug lub robot budowlanych powierzonych Podwykonawcy
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lub dalszemu Podwykonawcy do wykonania, ktéry stanowi¢ bedzie odpowiednig
czg$¢ zakresu objetego niniejsza umowa lub shuzy¢ bedzie realizacji robot
budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej umowy.

4) Okresla¢ kwote wynagrodzenia brutto za wykonanie umowy podwykonawstwa, ktora
powinna by¢ adekwatna do zakresu realizowanych przez niego dostaw, ustug lub robot
budowlanych,

5) Zawiera¢ zobowigzanie Podwykonawcy do:

a) pisemnego informowania Zamawiajgcego o kazdej zaleglej ptatno$ci Wykonawcy
wobec Podwykonawcy w terminie 7 dni, liczac od dnia powstania zaleglosci,

b) udzielania na zadanie Zamawiajgcego pisemnych wyjasnien dotyczacych
prawidtowos$ci wyptacania przez Wykonawce wynagrodzenia, oraz przedktadania
w tym zakresie odpowiednich dokumentow, w tym rowniez dokumentow
kierowanych do Wykonawcy zwigzanych z nieterminowym regulowaniem
wynagrodzenia,

C) zachowania trybu i warunkow zawierania uméw o podwykonawstwo okreslonych
W niniejszej umowie przy zawieraniu uméw z dalszymi Podwykonawcami.

6) Okresla¢ termin realizacji przedmiotu umowy z Podwykonawcg lub dalszym
Podwykonawca, ktory nie moze przekraczac¢ terminow i dat realizacji okreslonych dla
Wykonawcy.

7) Zakres i okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy za wady wykonanych robdt nie
bedzie krotszy od zakresu 1 okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytulu gwarancji
jakosci i rekojmi za wady okreslonego w niniejszej umowie.

8) Nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawcg lub
dalszego Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajacego
Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

9) Nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy przez Wykonawce kwoty zabezpieczenia od zwrotu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajagcego Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca obowiazany jest do przedlozenia
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni

od dnia jej zawarcia.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia ztozenia umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane nie zglosi na piSmie sprzeciwu, uwaza si¢
ze zaakceptowal t¢ umowe.

Wykonawca jest zobowiazany do kazdorazowego przedktadania Zamawiajacemu
w terminie 7 dni od dnia zawarcia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatlem kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ushugi,

z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci

niniejszej umowy. Powyzsze wylaczenie nie dotyczy umoéw o wartoSci wigkszej niz

50.000 zt brutto, ktore podlegajg przedtozeniu Zamawiajgcemu oraz umow, ktorych

przedmiot zostat wskazany w SWZ jako niepodlegajacy obowigzkowi przedlozenia.
Wymogi, o ktorych mowa w ust. 3-9, stosuje si¢ odpowiednio do zmiany umowy

0 podwykonawstwo.

Nie przedlozenie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,
poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych umow o podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od ich
zawarcia, stanowi¢ moze podstawe do niezaakceptowania tych umow przez
Zamawiajacego.

Wykonawca moze w trakcie realizacji przedmiotu Umowy wnioskowa¢ o zmiang

Podwykonawcy. Zmiana Podwykonawcy moze nastgpi¢ wylacznie po przedstawieniu
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przez Wykonawce oswiadczenia dotychczasowego Podwykonawcy o jego rezygnacji
z udziatu w realizacji przedmiotu umowy lub rozwigzania umowy o podwykonawstwo
z innej przyczyny oraz oswiadczenia Podwykonawcy 0 braku roszczen wobec
Wykonawcy z tytutu realizacji umowy lub przedtozenia przez Wykonawce dowodu
wplaty wynagrodzenia dotychczasowemu Podwykonawcy wraz z o$wiadczeniem
Wykonawcy, ze jego zobowigzania finansowe wzgledem tego Podwykonawcy zostaty
w catosci uregulowane.

14. Na roboty lub prace wykonane przez Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcow
gwarancji udziela Wykonawca.

§ 4.
Ryzyko Wykonawcy

1. Za wykonanie robot zgodnie z umowg i oddanie ich Zamawiajacemu w terminie
umownym odpowiada Wykonawca.

2. W przypadku stwierdzenia strat i uszkodzen w wykonywanych robotach, w materiatach
budowlanych i urzadzeniach zwigzanych z prowadzong inwestycja, odpowiada za to
Wykonawca, niezaleznie od tego, co bylo przyczyng powstalych strat. Wykonawca
naprawi strat¢ na swoj koszt na takim poziomie, aby odpowiadato to dokumentacji.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody i straty w robotach spowodowane przez
niego przy wypetnianiu swoich zobowigzan umownych.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ rowniez za szkody 1 straty w robotach
spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie gwarancji.

§ 5.

Zapoznanie si¢ Wykonawcy z terenem budowy

1. Wykonawca oswiadcza, ze przed ztozeniem oferty uzyskal niezbedne informacje

dotyczace:

1) Uksztattowania terenu budowy.

2) Uzbrojenia terenu w urzadzenia podziemne i nadziemne.

3) Warunkéw hydrologicznych i klimatycznych.

4) Mozliwos$ci urzadzenia zaplecza technicznego.

5) Mozliwosci zasilania w energie elektryczng, wodg itp.

6) Stanu drog dojazdowych.

7) Innych danych potrzebnych do realizacji przedmiotu zamowienia.

2. Wykonawca oswiadcza, ze uwzglednit w ofercie dane o terenie udostepnione przez
Zamawiajgcego oraz warunki lokalne budowy rozpoznane we wlasnym zakresie.

3. Dane, o ktérych mowa w ust. 2 sa kompletne i wystarczajace do nalezytego wykonania
umowy przez Wykonawce.

4. Jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne
lub warunki hydrologiczne i1 klimatyczne, jakich mimo swego do$wiadczenia nie mogt
przewidzie¢, to ma obowigzek niezwlocznie powiadomi¢ o tym Inspektora nadzoru
1 osob¢ odpowiedzialng za realizacj¢ przedmiotu umowy.

§ 6.
Obowiazki Stron

1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) Protokolarne przekazanie frontu robot, w terminie 14 dni od dnia podpisania
umowy.
2) Przekazanie kompletu dokumentacji na dzien przekazania frontu robot.
3) Zamawiajagcy nie ponosi odpowiedzialno$ci za mienie Wykonawcy zgromadzone
W pomieszczeniu, miejscu sktadowania oraz na terenie wykonywanych robot.
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Zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez caty czas realizacji przedmiotu umowy.
Na wniosek Wykonawcy, udzielenie pelnomocnictw Wykonawcy do reprezentowania
Inwestora przed gestorami sieci.

Na wniosek Wykonawcy, udzielenie upowaznienia w imieniu Zamawiajgcego

1 Inwestora do wystepowania przed organami Powiatowego Inspektora Nadzoru

Budowlanego, w celu dokonania czynno$ci wymaganych przed przystapieniem

do uzytkowania obiektu budowlanego.

Na wniosek Wykonawcy, udzielenia upowaznienia w imieniu Zamawiajgcego

1 Inwestora w celu uzyskania o$wiadczenia o braku sprzeciwu lub uwag ze strony

nizej wymienionych organow:

- Panstwowej Inspekcji Sanitarne;,

- Panstwowej Strazy Pozarnej,

- innych organdéw w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.

obowigzkow Wykonawcy nalezy:

Przyjecie frontu robot.

Ztozenie w siedzibie Zamawiajacego, w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy,

Harmonogramu (kwoty brutto), a w razie zgloszenia przez Zamawiajacego uwag

lub zastrzezen do w/w Harmonogramu, ich uwzglednienia 1 przedstawienia

poprawionego Harmonogramu w terminie 7 dni od daty w/w zgloszenia.

Wyznaczenie Kierownika budowy i Kierownikow robot branzowych i zlozenie

stosownych dokumentow 1 o$wiadczen przewidzianych przepisami Prawa

budowlanego.

Uzyskanie wszelkich pozwolen, warunkoéw, uzgodnien, zatwierdzen i1 zgdd

wymaganych stosownymi przepisami oraz postanowieniami SWZ i warunkami

niniejszej umowy.

Z uwagi na wykonywanie prac w czynnym obiekcie, Wykonawca zobowiazuje si¢ do:

a) przestrzegania wyznaczonego terminu zakonczenia robot cze$ciowych ustalonego
w harmonogramie, aby umozliwi¢ oddanie budynku do uzytkowania/zapewnienia
mozliwos$ci jego nieprzerwanego funkcjonowania,

b) ustalenia harmonogramu prac z Uzytkownikiem obiektu,

C) zapewnienia funkcjonowania minimum 80% powierzchni uzytkowej obiektu celem
prowadzenia zaje¢ w roku szkolnym,

d) utrzymania ciagglego funkcjonowania obiektu w okresie szkolnym poprzez
zapewnienie nieprzerwanego dziatania wszystkich instalacji, a w przypadku
zaistnienia koniecznos$ci réwniez wprowadzenie tymczasowej instalacji zastepcze;.

Zabezpieczenie terenu robot przed dostgpem 0sob trzecich i zapewnienie jego ochrony

w okresie realizacji Umowy, az do dnia przekazania wykonanych robot

Zamawiajgcemu.

Utrzymanie porzadku, ochrona mienia znajdujgcego si¢ na terenie budowy i w jej

otoczeniu, w tym na drogach dojazdowych.

Zagospodarowanie terenu budowy i miejsca sktadowania materiatow na wlasny koszt

oraz zaplata na rzecz wilasciciela/gestora kosztow zuzycia wody 1 energii w okresie

realizacji robot.

9) Wykonanie i oddanie przedmiotu umowy w uzgodnionych terminach, zgodnie

z dokumentacjg projektows, harmonogramem, specyfikacjami technicznymi
wykonania 1 odbioru robot, uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji Umowy,
zaleceniami nadzoru inwestorskiego 1 autorskiego, obowigzujacymi normami,
przepisami i zasadami wiedzy technicznej z zachowaniem wymogoéw stawianych
wyrobom budowlanym i urzadzeniom dopuszczonym do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie oraz zachowania jakosci robot okreslonych
w Dokumentacji projektowej i nie nizszej niz zadeklarowano w ofercie. Zmiany
okreslonych standardow wymagajg pisemnej zgody Zamawiajacego.
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10) Weryfikacja przekazywanej dokumentacji projektowej, terenu budowy, maszyn lub
urzadzen oraz zglaszanie Zamawiajagcemu wszelkich nieprawidtowosci w tym
zakresie, a takze wszelkich okolicznosci, ktére moga przeszkodzi¢ prawidlowemu
wykonaniu robot.

11) Doprowadzenie do terenu budowy mediéw niezbednych dla wykonania robdt np.:
energii elektrycznej, wody, odbioru $ciekéw, ogrzewania itp. oraz ewentualnie
zamontowanie licznikbw 1 ponoszenie optat na warunkach uzgodnionych
z odpowiednimi instytucjami, dostawcami, odbiorcami, a takze zawarcia w razie
koniecznosci umow z  dostawcami  medidow, w  zakresie niezbednym
do przeprowadzenia prob i1 odbioréw zamontowanych urzadzen technicznych
1 ponoszenie kosztow z tym zwigzanych do dnia odbioru koncowego przedmiotu
Umowy.

12) W przypadku wystgpienia wody gruntowej lub opadowej w trakcie prowadzenia robot
ziemnych Wykonawca zapewni odwodnienie wykopow i pompowanie wod.

13) Gospodarowanie terenem budowy, od momentu jego przejgcia od Zamawiajacego
az do czasu wykonania i odbioru przedmiotu Umowy, odpowiadajac za wszelkie
szkody powstate na tym terenie. Po zakonczeniu rob6t Wykonawca zobowigzany jest
do uporzadkowania terenu budowy i przekazania go Zamawiajagcemu w dniu
zakonczenia odbioru koncowego lub w terminie ustalonym w protokole odbioru
koncowego.

14) W przypadku konieczno$ci zajecia terenu innej dziatki niz przewiduje Dokumentacja
projektowa, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg, za szkody
wyrzadzone wiladcicielowi takiej dziatki, podczas realizacji robot na jej terenie, oraz
zobowigzany jest do:

a) sporzadzenia (przed rozpoczeciem robot) dokumentacji fotograficznej takiej
dziatki,

b) przywrdcenia terenu tej dziatki do stanu pierwotnego, po zakonczeniu robot,

C) uzyskania od wlasciciela dziatki oswiadczenia potwierdzajacego przywrocenie
terenu dziatki do stanu pierwotnego oraz braku z jego strony roszczen
odszkodowawczych, zwigzanych z realizowanymi robotami, z zastrzezeniem
postanowien zwigzanych z lit. d,

d) w przypadku, gdy uzyskanie o$wiadczenia, o ktorym mowa w lit. ¢) nie bedzie
mozliwe lub znacznie utrudnione, Wykonawca, zamiast przekazania os§wiadczenia
o ktorym mowa w lit. c¢), zobowigzany bedzie do przedstawienia dokumentacji
fotograficznej, wskazanej w lit. a), oraz wykazanie spelienia obowigzkow
wymienionych w lit. b).

15) Przestrzeganie obowigzujacych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, 0raz ppoz.
w trakcie wykonywania robot.

16) Prowadzenie robot w systemie wielozmianowym, jezeli begdzie to niezbgdne dla
zachowania terminu wykonania robot.

17) Zapewnienie obstugi geodezyjnej niezbgdnej do realizacji przedmiotu umowy.

18) Prowadzenie robot zgodnie z wydanymi warunkami, decyzjami, uzgodnieniami,
opiniami.

19) Stosowanie materialbw 1 urzadzen posiadajagcych odpowiednie dopuszczenia
do stosowania w budownictwie 1 zapewniajacych sprawno$¢ eksploatacyjng oraz
wykonanego  przedmiotu umowy. Wszelkie odstgpstwva od  pierwotnie
zaakceptowanych przez Zamawiajacego materialow, elementéw i urzadzen muszg
uzyska¢ pisemng aprobat¢ Zamawiajacego.

20) Wspolpraca ze stuzbami Zamawiajgcego.

21)Prowadzenie robdot budowlanych w sposdb najmniej ucigzliwy dla dziatalnosci
instytucji ktore znajduja si¢ w bezposrednim otoczeniu do terenu, na ktorym beda
prowadzone prace.
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22) Zapewnienie realizacji robot przez odpowiednio wykwalifikowanych i posiadajacych
odpowiednie uprawnienia pracownikdéw oraz gwarantujacych poprawnos¢ i wiasciwa
jakos$¢ wykonanych robot.

23) Zapewnienie pelnej dyspozycyjnosci Kierownika budowy lub Kierownikow robot
na terenic budowy w godzinach pracy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego
i Inspektora nadzoru oraz udzialu w naradach koordynacyjnych Kierownika budowy
1 w miar¢ potrzeb Kierownikdw robot lub innych pracownikow wskazanych przez
Wykonawce.

24) Zapewnienie odpowiedniego sprzg¢tu, materialdow i innych urzadzeh oraz wszelkich
przedmiotdw niezbgdnych do zgodnego z umowa wykonania przedmiotu umowy.
Roboty bedace przedmiotem umowy musza by¢ wykonane z nalezytg starannoscia,
dobra jakoscia 1 wlasciwg organizacja. Uzyte materialy 1 urzadzenia przez
Wykonawce muszg gwarantowa¢ odpowiednig jako$¢, o parametrach technicznych
1 jakosciowych okreslonych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych i dokumentacji projektowe;j.

25) Wywoéz ziemi, $mieci, gruzu, zdemontowanych elementéw, nieczystosci — zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa i wytycznymi dotyczacymi
DNSH.

26) Prawidlowe i czytelne prowadzenie dziennika budowy oraz pozostatej niezbednej
dokumentacji budowy.

27) Kompletowanie i udost¢pnianie Inspektorowi nadzoru, sporzadzonych w jezyku
polskim dokumentéw typu: atesty materialowe, deklaracje zgodnosci/deklaracje
wlasciwosci uzytkowych dla dostarczanych materiatow 1 wurzadzen, aprobaty
techniczne, dokumentacji okreslajacej charakterystyczne parametry materialow
1 urzadzen zgodne z projektem, w tym np.: DTR, karty techniczne, instrukcje
eksploatacji lub uzytkowania oraz wyniki badan laboratoryjnych i technicznych (tam,
gdzie s3 wymagane). Inspektor nadzoru dokona akceptacji materiatow przed
wbudowaniem 1 urzadzen przed zainstalowaniem dokonujac odpowiednich zapisow
opatrzonych data na przedstawionych przez Wykonawce atestach, aprobatach,
deklaracjach  zgodnosci/deklaracjach ~ wtasciwosci  uzytkowych,  wnioskach
o zatwierdzenie materiatu do wbudowania i urzadzen do zamontowania oraz
pozostalych wyzej wymienionych dokumentach. Zakazuje si¢ Wykonawcy
wbudowywania materiatow 1 instalowania urzadzen, ktore nie spelniaja wymogow
okreslonych w specyfikacji warunkéw zamowienia lub nie uzyskaly akceptacji
Inspektora nadzoru.

28) Przeszkolenie wskazanych przez Zamawiajacego Uzytkownikéw obiektu w zakresie
obstugi instalacji 1 urzadzeh oraz sporzadzenie na potwierdzenie tych czynnoS$ci
stosownych protokotow.

29) Uzyskanie w imieniu Zamawiajacego o$wiadczenia o braku sprzeciwu lub uwag
ze strony nizej wymienionych organow, jesli wymaga tego zakres robot:

— Panstwowej Inspekcji Sanitarnej,
— Panstwowej Strazy Pozarnej.

30) Zawiadomienie wlasciwego organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu realizacji
robot wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub/oraz
zaswiadczenia o braku sprzeciwu, co do zrealizowanego zadania inwestycyjnego, jesli
wymaga tego zakres robot.

31) Przygotowanie dokumentoéw (2 egzemplarze) do koncowego odbioru i przekazanie
Zamawiajacemu nie pozniej niz do dnia zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego.

32) Przedlozenie Zamawiajacemu, po zakonczeniu budowy $wiadectwa charakterystyki
energetycznej zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane, sporzadzonego
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego
2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku
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lub czesci budynku oraz §wiadectw charakterystyki energetyczne;.

33) Przygotowanie dokumentacji powykonawczej wymaganej przez gestorow sieci.

34)Opracowanie inwentaryzacji powykonawczej w iloSci 2 egz. w wersji papierowej

I 1 egz. w wersji elektronicznej (dwg i pdf) zgodnej ze stanem faktycznym

po realizacji.

35) Wykonanie/pozyskanie i przekazanie dokumentacji formalno-prawnej wynikajacej
z umowy o dofinansowanie, tj. m.in. niezbednych dokumentow wystawionych
na zlecenie Zamawiajacego, wg ustalonego z Zamawiajacym wzoru, a wynikajacych
wprost z postanowien niniejszej umowy 1 niezbednych do rozliczenia
przez Zamawiajacego dofinansowania, w zwigzku z uzyskaniem przez Powiat
Ostrowiecki dofinansowaniem realizacji zadania bedacego przedmiotem niniejszej
umowy ze s$rodkéw Krajowego Planu Odbudowy i Zwiekszenia Odpornosci
w ramach Programu priorytetowego Wymiana Zrodel ciepla i poprawa
efektywnosci energetycznej szkol.

36) Wykonawca, przed przystapieniem do realizacji robot budowlanych w ramach
zadania, o ktorym mowa w § 2, zobowigzuje si¢ na wlasny koszt zamontowad
1 utrzymywaé tablice informacyjng, ktora nalezy wykona¢ zgodnie
ze Strategia Promocji i Informacji Krajowego Planu Odbudowy i Zwigkszania
Odpornosci, dostepng na stronie KPO pod linkiem https://www.kpo.gov.pl/strony/o-
kpo/dla-instytucji/dokumenty/strategia-promocji-i-informacji-kpo/ oraz Regulaminem
naboru wnioskéw o dofinansowanie nr KPOD.03.05-1W.04-001/24, a po zakonczeniu
robot, jesli zajdzie taka konieczno$¢, zaktualizowac jej tresc.

Wzor tablicy przed wykonaniem nalezy przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajacego.

37)Realizowanie prac modernizacyjnych zgodnie z =zasada DNSH wynikajaca

z rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca

2020 r. w sprawie ustanowienia ram ulatwiajagcych zrownowazone inwestycje

zmieniajace rozporzadzenie (UE) 2019/2088 (Dz. Urz. UE L 198 z 22.6.2020, s. 13),

w szczegolnosci:

a) przestrzeganie obowigzujacych przepisow dot. ochrony $rodowiska na etapie
budowy;,

b) przedstawienie do akceptacji kart, $wiadectw deklaracji potwierdzajacych
pochodzenie, jako$¢, bezpieczenstwo zastosowanych materiatlow, urzadzen itp.
sporzadzonych w jezyku polskim,

) prowadzenie segregacji odpadow w trakcie budowy,

d) uporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu robot,

e) przywrdcenie budynku, terenu wykonywania robét i terendw przyleglych, jezeli
byly wykorzystywane (np. parkingi, drogi dojazdowe, tereny zielone),
do nalezytego stanu,

f) prowadzenie codziennych porzadkow w trakcie i po zakonczeniu pracy czeSci
bedacych w cigglym uzytkowaniu przez instytucje majace siedzib¢ w obiekcie,

g) usunigcie powstalych w czasie wykonywania rob6t odpadow w sposéb zgodny
z zapisami Ustawy o Odpadach oraz Ustawy o utrzymaniu czystosci i porzadku
w gminach,

h) prowadzenie dziatan skutecznie zapobiegajacych emisji  hatasu, kurzu
I zanieczyszczen w trakcie budowy,

i) prowadzenie prac w porze dziennej,

j) budowa, utrzymanie i rozbiorka zaplecza budowy,

k) zabezpieczenie i ochrona placu budowy;,

I) zabezpieczenie mienia zgromadzonego na placu budowy;,

m)monitorowanie i dokumentowanie realizacji przedsigwzigcia zgodnie z zasada
DNSH oraz przedstawianie na kazde wezwanie Zamawiajacego oraz Jednostki
Wspierajacej Plan Rozwojowy (NFOSiGW) w przypadku Zadania 1, jak rowniez
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Instytucji Zarzadzajacej Programem Fundusze Europejskie dla Swietokrzyskiego
2021-2027 (Urzad Marszatkowski Wojewodztwa Swigtokrzyskiego) w zakresie
Zadania 2 zgromadzonej dokumentacji (np. instrukcje wewnetrzne, decyzje,
sprawozdania fotografia, zaswiadczenia/o$wiadczenia itp.) potwierdzajace
stosowanie zasady DNSH w trakcie przygotowania i realizacji przedsi¢wziecia.

38)Dla potwierdzenia spelnienia powyzszej zasady Wykonawca zobowigzany bedzie
do sporzadzenia i przedtozenia n/w dokumentow:

a)

b)

c)

audyt przedrozbiérkowy — audyt stuzy identyfikacji odpadow jakie mogg si¢

pojawic 1 ich ilo$ci, wskazanie wyrobow, ktore moga zosta¢ ponownie uzyte oraz

zasady 1 sposoby segregacji surowcow pozyskanych z rozbiorki;

wykaz odpadow i plan segregacji odpadow:

— lista przewidywanych odpadow 1 ich ilosci, ktore powstang w toku
prowadzenia robot oraz koncepcja ich zbidrki, segregacji i przygotowania
do powtornego wykorzystania,

— wykaz 1 plan powinny by¢ opracowane przez Wykonawce robot na podstawie
zestawienia materialow, przedmiaru, projektu oraz opisu przedmiotu
zamoOwienia, przy uwzglednieniu maksymalizacji wskaznika (wagowo)
odpadow budowlanych i rozbiérkowych innych niz niebezpieczne mozliwych
do ponownego uzycia, recycling i innego odzysku,

— przy opracowaniu tych dokumentéw nalezy postugiwaé si¢ Protokotem UE
dotyczacym gospodarowania odpadami z budowy i rozbidrki,

— czeScig wykazu powinny by¢ kopie porozumien nawigzanych z odbiorcami
poszczeg6lnych rodzajow odpadow: m.in. umowy, karty przekazania odpadéw
itp.,

— maksymalizacja (wyliczana wagowo) wolumenu odpadéw budowlanych
1 rozbidorkowych innych niz niebezpieczne skierowanych do ponownego
uzycia, recyklingu i odzysku,

— prowadzenie systemu monitorowa rodzajéw odpadow,

— comiesigczne raportowanie ilosci odpadéw budowlanych i1 rozbiorkowych
przekazanych do recyklingu, odzysku oraz przekazanych do sktadowanie
w sktadowiskach lub na kazde wezwanie Zamawiajacego;

wykaz dziatan skutecznie zapobiegajacych emisji hatasu, kurzu i1 zanieczyszczen

powinien zawierac liste rozwigzan, jakie bedg stosowane podczas wykonywania

robot w celu obnizenia natezenia czynnikow negatywnych, badz prowadzi¢ do ich
catkowitego wyeliminowania np.:

— zabezpieczenie surowcOw sypkich sktadowanych na placu budowy przed
wiatrem,

— zabezpieczenie terenu budowy przed kurzem 1 pytem,

— ostonigcie miejsc prowadzenia robdt, w ktorych nastgpuje emisja pytow,

— sporzadzenia planu zarzadzania hatasem przed rozpoczeciem robot
budowlanych,

— ograniczania uzywania urzadzen emitujacych hatas do niezbednego minimum,
a wykorzystanie nowoczesnych technologii i1 urzadzen, ktére zmniejszaja
emisje¢ hatasu, kurzu i zanieczyszczen,

— prowadzenie robdt z pomini¢ciem godzin nocnych,

— kontrolowanie poziomu emitowanego halasu,

— zabezpieczenie miejsc, gdzie przechowywane sa paliwa, uniemozliwienie
przenikania paliw 1 innych substancji do gruntu i wod przypowierzchniowych,
kontrolowane odprowadzanie zanieczyszczonych wod z terenu budowy, itp.),

— wprowadzenie $rodkow  stuzacych  redukcji  emisji  halasu, kurzu
1 zanieczyszczen w trakcie robot budowlanych lub konserwacyjnych;
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d) deklaracje wlasciwosci uzytkowych lub deklaracje zgodnosci lub inne dokumenty
potwierdzajace posiadanie wymaganych wlasciwosci przez wyroby budowlane:

— deklaracje s3 wydawane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych,

— w przypadku gdy deklaracje nie beda zawieraty informacji o wtasciwos$ciach
wymaganych w ramach reguly DNSH — mogg by¢ gromadzone inne
dokumenty towarzyszace wyrobowi: karta charakterystyki, instrukcja, opis
producenta itp. istotne jest, aby dokumenty towarzyszace wyrobowi mogty
postuzy¢ do potwierdzenia spelnienia wymagan zwigzanych ze zuzyciem wody
lub zawartoscig substancji, ktére moga by¢ zrddlem niebezpiecznych
zanieczyszczen,

— przedstawiania do akceptacji stosownych certyfikatow, deklaracji zgodnos$ci
wlasciwosci uzytkowych, deklaracje zgodnos$ci wszystkich zastosowanych
w trakcie robot budowlanych materialéw i urzadzen, a w przypadku braku
takich dokumentéw potwierdzenie wykonania badan laboratoryjnych zgodnie
z wytycznymi CEN/EN 16516 i ISO 16000-3:2011 lub innymi rownowaznymi
metodami, w/w dokumenty musza by¢ sporzadzone w jezyku polskim,
ponadto:

— zastosowanie materiatow budowlanych, z ktérymi kontakt maja ludzie,
emitujacych < 0,06 mg formaldehydu/m?,

— zastosowania materiatow budowlanych, z ktérymi kontakt maja ludzie,
emitujacych < 0,001 mg/m? rakotwérczych lotnych zwigzkéw organicznych
kategorii 1A i 1B,

— wprowadzenie innych dostepnych rozwigzan, ktére pozwalaja na
preferowanie wyboru technologii mniej szkodliwych dla srodowiska;

e) swiadectwo  charakterystyki energetycznej —  wskazujace jakie  jest
zapotrzebowanie budynku na energie po przeprowadzeniu inwestycji. Swiadectwo
jest opracowywane w oparciu 0 przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r.
0 charakterystyce energetycznej budynkéw — stanowi zatacznik do dokumentacji
powykonawczej.

39) Uzyskanie zatwierdzenia Zamawiajacego przed wbudowaniem, zakupem, dostawa
wnioskOw materialowych przez przedstawicieli.

40) Zabezpieczenie mebli, posadzek, istniejacych wurzadzen, stolarki drzwiowej
nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej do wymiany lub demontazu, a w razie
potrzeby dokona demontazu mebli i urzadzen oraz przeniesienia ich w miejsce
wskazane przez przedstawicieli Zamawiajacego lub Uzytkownika obiektu oraz
ich ponowny montaz we wskazanych pomieszczeniach,

41) Powstrzymania si¢ od wszelkich publicznych o$wiadczen dotyczacych realizacji
Umowy, bez uzyskania wczesniejszej zgody Zamawiajgcego.

42)W zwigzku z mozliwoscig wspotfinansowania przedmiotu umowy ze S$rodkéw
pochodzacych z Europejskiego Banku Inwestycyjnego Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca dodatkowo zobowigzany jest do:

a) prowadzenia ksigg rachunkowych oraz zapisow wszystkich transakcji finansowych
1 wydatkéw dotyczacych realizacji Zadania,

b) udostepnienia przedstawicielom Europejskiego Banku Inwestycyjnego z siedzibg
w Luksemburgu oraz Zamawiajacego, ksiagg rachunkowych 1 zapisow
prowadzonych przez Wykonawce dotyczacych realizacji Zadania, oraz wykonania
kopii dokumentéw, w zakresie dozwolonym przez prawo,

) niezwlocznego informowania Europejskiego Banku Inwestycyjnego z siedziba
w Luksemburgu oraz Zamawiajacego o kazdym realnym zarzucie, skardze lub
informacji odnoszacej si¢ do nastgpujacych przestepstw zwigzanych z realizacja
zadania: oszustwa finansowego, korupcji, stosowania przymusu, zmowy
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(collusion), utrudniania postgpowania karnego (obstruction), prania pieni¢dzy
I finansowania terroryzmu,

d) umozliwienia osobom wyznaczonym przez Europejski Bank Inwestycyjny
z siedzibag w Luksemburgu, jak réwniez osobom wyznaczonym przez inne
instytucje lub organy Unii Europejskiej, jezeli bedzie to wymagane przez
bezwzglednie obowigzujgce przepisy prawa Unii Europejskiej:

- przeprowadzenia wizytacji/kontroli terenu budowy;,
- przeprowadzenia rozméw z osobami zaangazowanymi ze strony Wykonawcy
1 podwykonawcow w realizacj¢ Zadania.

43)Postanowienia, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 42 stosuje si¢ odpowiednio
do Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow.

44) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za:

a) uszkodzenia sieci i instalacji, ktorych istnienie mozna bylo przewidzie¢ w trakcie

realizacji robot,

b) szkody wyrzadzone przez Wykonawce na terenie sasiadujagcym z przekazanym

terenem prowadzenia prac,

c) szkody osob trzecich powstale w wyniku realizacji robot niezgodnie

z obowigzujacymi przepisami BHP,

d) inne zdarzenia podczas wykonywania robot budowlanych.

45)Szkody i zniszczenia spowodowane w trakcie wykonanych robot na skutek zdarzen
losowych i innych powstate przed odbiorem koncowym Wykonawca zobowigzuje si¢
naprawia¢ na koszt wiasny.

46) Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajagcemu najpdzniej do dnia
zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego kompletnej dokumentacji
powykonawczej niezbednej do odbioru koncowego w szczegdlnosci, atestow,
certyfikatow, krajowych deklaracji zgodno$ci, wymaganych przepisami pomiarow,
prob, oswiadczenia Kierownika budowy o zakonczeniu robdt, wypetniony dziennik
budowy, geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza z przyjeciem do panstwowego
zasobu geodezyjnego, brak sprzeciwu Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego do zgtoszenia o zakonczeniu budowy i inne dokumenty przewidziane
w ustawie Prawo budowlane.

Obowiazki Wykonawcy w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sob

wykonujacych wskazane czynno$ci, m.in. sposob dokumentowania zatrudnienia,

uprawnienia Zamawiajacego w zakresie kontroli zatrudnienia tych osob, rodzaj czynnosci
niezbednych do realizacji zamowienia:

1) Zamawiajagcy wymaga, aby Wykonawca Ilub Podwykonawca przy realizacji
przedmiotu umowy zatrudnial na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow
ustawy Kodeks pracy osoby, ktore beda wykonywaly prace zwigzane z realizacja
przedmiotu umowy, tj. pracownicy ogélnobudowlani wykonujacy roboty: drogowe,
brukarskie, instalacyjne, obstugi sprzetu niezbednego do realizacji przedmiotowej
umowy.

2) W trakcie realizacji zamoOwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnos$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sOb
wykonujacych wskazane w punkcie 1) czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest
w szczegblnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentdéw w zakresie potwierdzenia spelniania
ww. wymogow 1 dokonywania ich oceny,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogow,

C) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
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3) W trakcie realizacji zamowienia na kazde ewentualne wezwanie Zamawiajgcego
W wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
wskazane ponizej dowody (Zamawiajacy moze zgdaé wybrane dokumenty) w celu
potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub Podwykonawce o0sob wykonujacych wskazane w punkcie 1
czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

a) oswiadczenie zatrudnionego pracownika,

b) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: dokladne
okreslenie podmiotu sktadajacego os$wiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze obj¢te wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion
1 nazwisk tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu  Wykonawcy lub
Podwykonawcy,

C) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopi¢ umowy/uméw o pracg osob wykonujacych w trakcie
realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy
lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli
zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana
W sposdb zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(tj. w szczegodlnosci bez adresow, nr PESEL pracownikéw). Imi¢ i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

d) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
Wykonawce lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoleczne 1 zdrowotne
z tytuhu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

e) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych. Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji.

4) Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawcg wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prac¢ os6b wykonujacych roboty budowlane wskazane w punkcie
1, Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce
kary umownej w wysokosci okreslonej w niniejszej umowie. Niezlozenie przez
Wykonawce W wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez
Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace, traktowane
bedzie jako niespelnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg 0sob wykonujacych wskazane w punkcie 1
czynnosci.

5) W przypadku dwukrotnego niewywigzania si¢ z obowigzku zatrudnienia
na podstawie umowy o prace lub zmiany sposobu zatrudnienia os6b wskazanych
w ofercie, Zamawiajacy ma prawo od umowy odstapi¢ i naliczy¢ dodatkowo kary
umowne wskazane w umowie, jak za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy.

6) Zamawiajacy =zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu
wykonywania zamowienia, w celu weryfikacji wykonywania przez Wykonawceg lub
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Podwykonawce obowigzkow wskazanych w ust. 3. Wykonawca zobowigzany jest
umozliwi¢ Zamawiajacemu przeprowadzenie takiej kontroli, w tym udzieli¢
niezb¢dnych wyjasnien, informacji oraz przedstawi¢ dokumenty pozwalajace
na sprawdzenie realizacji przez Wykonawce tych obowigzkow.

7) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

W zwigzku z uzyskaniem przez Powiat Ostrowiecki dofinansowania realizacji przedmiotu

umowy ze Srodkow Krajowego Planu Odbudowy i Zwigkszenia Odporno$ci w ramach

Programu priorytetowego Wymiana zrodet ciepta i poprawa efektywnos$ci energetycznej

szkot, Wykonawca zobowigzany bedzie do:

1) wywigzywania si¢ z obowigzkéw nalozonych umowa o dofinansowanie projektu,

2) sporzadzenia dokumentacji zgodnej pod wzgledem formalno — prawnym
z postanowieniami umowy o dofinansowanie, w tym m.in. niezb¢dnych dokumentow
wskazanych przez Zamawiajacego, wedlug ustalonego z Zamawiajacym wzoru,

3) przestrzegania zapisow umowy o dofinansowanie w zakresie termindéw realizacji robot
oraz przekazywania Zamawiajacemu niezbednej dokumentacji.

§7.

Oswiadczenia i zapewnienia Wykonawcy

Wykonawca, po zapoznaniu si¢ z sytuacja faktyczna, w tym w szczegdlnosci
z dokumentacja, warunkami lokalnymi, zapewnia, ze posiada niezbedng wiedze fachowa,
kwalifikacje, do$§wiadczenie, mozliwosci 1 uprawnienia konieczne dla prawidlowego
wykonania umowy i begdzie w stanie nalezycie wykona¢ roboty budowlane na warunkach
okreslonych w umowie.
Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonywaé zobowigzania wynikajace z niniejszej umowy
z nalezyta starannos$cig, rozumiang jako staranno$¢ profesjonalisty, wlasciwa
W dziatalnos$ci objetej przedmiotem niniejszej umowy, obejmujaca takze znajomos$é
przepisdw obowigzujacego prawa oraz nastgpstw z nich wynikajacych.
Zlecenie czg$ci przedmiotu umowy Podwykonawcy nie zmieni zobowigzan Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego, ktory jest odpowiedzialny za wykonanie tej czgs$ci robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia 1 zaniedbania Podwykonawcow
w takim samym stopniu, jak to by byty jego wlasne.
Wykonawca o$wiadcza, ze zakres robdt budowlanych okreslony w § 2 nie budzi
watpliwosci. Wykonawca wyklucza mozliwo$¢ powotywania si¢ na niezrozumienie
zakresu oraz tresci przedmiotu umowy jako podstawe roszczen o zwigkszenie
wynagrodzenia oraz potwierdza, Ze nie bedzie zadal podwyZszenia wynagrodzenia
wskutek ztego oszacowania rozmiaru lub kosztéw prac, nawet gdyby w czasie zawarcia
umowy nie mozna bylo ich przewidzie¢.
Wykonawca zapewnia na okres od daty rozpoczecia do terminu ukonczenia przedmiotu
umowy ubezpieczenia budowy i robot z tytutu szkdd, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku
Z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz odpowiedzialnosci cywilnej. Ubezpieczeniu
podlegaja w szczegdlnosci:
1) roboty, obiekty, budowle, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonywaniem robdt,
2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow
dotyczacych pracownikow 1 0sob trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi
robotami budowlanymi.

§8.
Termin realizacji Umowy

Wykonawca wykona przedmiot umowy, okreslony w § 2 umowy do dnia 29.05.2026 r.
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Terminy wykonywania poszczegdlnych etapéw robot wskazane bedg w harmonogramie
rzeczowo — finansowym.

Dokumenty wymienione w § 12 ust. 3 niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢é wraz z zawiadamianiem o gotowosci do odbioru koncowego.

Za termin wykonania ww. robét przyjmuje si¢ date podpisania protokotu koncowego
odbioru.

W zwigzku z powyzszym Wykonawca musi zakonczy¢ roboty budowlane okreslone
w § 2 1 dostarczy¢ Zamawiajacemu wszystkie dokumenty odbiorowe wymienione
w § 12 ust. 3 niniejszej umowy oraz uzyskac i przekaza¢ Zamawiajgcemu zawiadomienie
do organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy z uzyskanym brakiem sprzeciwu
do niniejszego zawiadomienia/decyzja o pozwolenie na uzytkowanie obiektu w terminie
umozliwiajagcym odbior, z uwzglgdnieniem termindéw odbioru wskazanych w umowie.
Zamawiajacy protokolarnie przekaze Wykonawcy teren robdt w terminie 14 dni od dnia
podpisania umowy. Wykonawca po przejeciu terenu robdt bedzie odpowiedzialny
za wszelkie zdarzenia i dziatania prowadzone na tym terenie w okresie umowy.

Przez wykonanie przedmiotu umowy rozumie si¢ dokonanie odbioru koncowego oraz
podpisanie protokotu koncowego odbioru wraz z przekazaniem Zamawiajacemu
wszystkich znajdujacych si¢ w posiadaniu Wykonawcy dokumentéw, okreslonych
co do rodzaju w § 12 ust. 3 niniejszej umowy, zweryfikowanych uprzednio przez
Inspektora nadzoru pod wzgledem kompletnosci.

§ 9.
Narady koordynacyjne

W miare potrzeb odbywac¢ si¢ beda narady koordynacyjne, z ktoérych sporzadzane beda
protokoty.

Hw

§ 10.
Kontrola jakoSci

Roboty powinny by¢ wykonane przez Wykonawce zgodnie z postanowieniami umowy,

zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej.

Wszystkie materiaty wykorzystane do realizacji zamdéwienia powinny by¢ zgodne

z wymaganiami warunkow technicznych realizacji zamoéwienia. Wykonawca zapewni

urzadzenia, instrumenty, robocizng¢ i materiaty potrzebne do wykonania ewentualnych

probek 1 zbadania jakos$ci, wagi 1 ilo$ci uzytych materiatow oraz dostarczy wymagane
probki materiaty.

Wszystkie probki Wykonawca dostarczy na wtasny koszt.

Koszty przeprowadzenia badan bedzie ponosi¢ Wykonawca, jesli sa one wymagane

w dokumentacji projektowe;j.

Przed przystagpieniem do wbudowania materialdw budowlanych 1 instalacyjnych

Wykonawca na wlasny koszt przedstawi dowody jakosci oraz pochodzenia tych

materiatow do akceptacji przez nadzor inwestorski. Wyzej wymienione dokumenty

Wykonawca dotaczy do protokotu odbioru robot czesciowych. Zamawiajacy zastrzega

sobie prawo nie przyjecia protokotu odbioru robdt czesciowych w przypadku braku

dokumentow, o ktorych mowa powyzej.

Na pisemne polecenie Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru, Wykonawca wstrzyma

roboty w takim zakresie, jaki Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru uzna za konieczny.

Wykonawca odpowiednio zabezpieczy wstrzymane roboty. Wynikajace z tego tytulu

koszty ponosi¢ bedzie Wykonawca, jezeli takie wstrzymanie robot:

1) zostalo uznane =za konieczne, zgodnie z decyzja Inspektora Nadzoru dla
zabezpieczenia prawidlowego wykonania robdt, z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajacego,

2) powstato z winy Wykonawcy.
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Inspektor nadzoru moze zazgda¢ wykonania badan dodatkowych. Wykonawca bedzie
ponosi¢ koszty badan, jesli wykaza one, ze jako$§¢ materialdéw i robot nie jest zgodna
z dokumentacja.

§ 11.
Usuwanie wad

Inspektor nadzoru jest obowigzany sprawdzi¢ wykonanie robot i o wykrytych wadach
powiadomi¢ niezwtocznie Wykonawce.

Sprawdzenie jakosci robot przez Inspektora nadzoru nie ogranicza uprawnien komisji
odbioru powotanej przez Zamawiajacego do ustalenia wad przedmiotu odbioru.

Zgloszone wady powinny by¢ niezwlocznie usuni¢te przez Wykonawce nie pozniej niz
w ciggu 14 dni od uzyskania powiadomienia o ich wykryciu przez Inspektora nadzoru lub
komisj¢ odbioru.

Wady wykryte we wlasnym zakresie przez Wykonawce powinny by¢ usunigte
niezwlocznie.

Inspektor nadzoru poswiadcza usunigcie wad.

§12.
Odbioér robot

Przedmiotem odbioru koncowego jest cato$¢ robdt budowlanych i wykonczeniowych
po wykonaniu przedmiotu umowy. Odbiorom czgsciowym podlegaja roboty zanikowe,
ulegajace zakryciu lub elementy robot wedlug uzgodnien na budowie.

W odbiorach uczestnicza: przedstawiciele Zamawiajacego, Wykonawca (Kierownik

budowy) oraz Inspektor nadzoru inwestorskiego.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu

dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru,

a w szczegolnosci przekazanie:

1) Dziennika budowy.

2) Dokumentacji powykonawczej.

3) Protokotow technicznych, czesciowych i miedzyoperacyjnych.

4) Protokolow badan.

5) Instrukcji obstugi.

6) Aprobat technicznych.

7) Atestow i certyfikatow jakoSci.

8) Deklaracji zgodnosci z PN.

9) Rysunkéw (dokumentacji) na wykonane roboty towarzyszace

10) Geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej robot i sieci uzbrojenia terenu jesli
wymaga tego zakres robot, w wersji papierowej i elektronicznej w formacie dwg.

11) Dokumentacji technicznej z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku
wykonania przedmiotu umowy, jezeli miaty miejsce.

12) Zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy oraz
zaswiadczenia ww. organu o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu jesli wymaga
tego zakres robot.

13)Pozostatych dotyczgcych przedmiotu umowy, W tym m.in.. ostatecznej decyzji
0 pozwoleniu na uzytkowanie jes$li wymaga tego zakres robot.

Wykonawca zobowigzany jest przed dokonaniem zgloszenia zakonczenia robot

przedstawi¢ dokumentacj¢ powykonawcza Inspektorowi nadzoru i uzyskaé jego

akceptacje w zakresie jego kompletnosci 1 poprawnosci.

O osiggnieciu gotowosci odbioru, Wykonawca jest zobowigzany zawiadomié

Zamawiajacego pisemnie oraz wpisem do dziennika budowy. Zawiadomienie dokonane

winno by¢ na piSmie, a termin biegnie od dnia, w ktorym Zamawiajacy potwierdzil fakt

doreczenia zawiadomienia. Na tej podstawie Zamawiajacy wyznacza Mmiejsce, dzien
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1 godzing odbioru.

Odbior koncowy robot zostanie przeprowadzony przez Zamawiajacego w ciggu 14 dni,

a odbiory czesciowe w terminie 7 dni od daty poprawnego, skutecznego zawiadomienia

przez Wykonawceg o gotowosci do odbioru.

Dokumenty, o ktorych mowa w ust. 3 niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest

dostarczy¢ wraz z zawiadamianiem o gotowos$ci do odbioru koncowego.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiggnat

gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robdt, stwierdzenia wad lub nie

wywigzania si¢ z obowigzkoéw, o ktérych mowa w niniejszej Umowie, Zamawiajacy moze
odmoéwié odbioru. W takim wypadku Wykonawca pozostaje w zwloce.

Jezeli w toku czynnosci odbioru cz¢sciowego robdt ujawnia si¢ wady to Zamawiajacy:

1) w przypadku wad istotnych nie dokona odbioru elementu robot dotknigtego wada
istotng, a ujetego w Harmonogramie i wyznaczy termin na usuni¢cie wad, albo zazada
wykonania elementu robot dotknigtego taka wada po raz drugi, z zastrzezeniem pkt 3),

2) w przypadku wad nieistotnych elementéw robdt, Zamawiajacy dokona odbioru robot
dotknietych wada a ujetego w Harmonogramie i wyznaczy odpowiedni termin do jej
usunigcia, pod rygorem zastepczego usunig¢cia wady, bez uprzedniej zgody sadu,
na koszt i ryzyko Wykonawcy, gdyby ten nie usungt wady w wyznaczonym terminie,
z zastrzezeniem pkt. 3),

3) w przypadku wad elementéw robdt, ktore w toku realizacji inwestycji ulegaja
zakryciu, Zamawiajacy wstrzyma dalsze roboty w takim zakresie, ktory skutkowatby
zakryciem elementow wadliwych i powodowalby brak mozliwosci pozniejszego
usunie¢cia wad, lub czynitby ich usuniecie znacznie utrudnionym.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego przedmiotu Umowy zostang stwierdzone

wady, Zamawiajacemu beda przystugiwaty nastepujace uprawnienia:

1) w przypadku wad nieistotnych, nadajacych si¢ do usunigcia, Zamawiajacy dokona
odbioru przedmiotu Umowy, jednocze$nie wyznaczajac termin na usunig¢cie wad, pod
rygorem ich zastepczego usunig¢cia, bez uprzedniej zgody sadu, na koszt i ryzyko
Wykonawcy,

2) w przypadku wad nieistotnych nie nadajgcych si¢ do usuni¢cia Zamawiajacy dokona
odbioru robdt, z =zastrzezeniem odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia,
odpowiadajacego utracie wartosci obiektu.

3) w przypadku wad istotnych nadajacych si¢ do usunigcia Zamawiajacy wyznaczy
termin na ich usunig¢cie 1 do chwili usuni¢cia nie dokona odbioru przedmiotu Umowy.
W tej sytuacji do czasu usunigcia wad potwierdzonego protokotem odbioru
Wykonawca pozostaje w zwloce z realizacja przedmiotu Umowy.

4) w przypadku wad istotnych nie nadajacych si¢ do usunigcia Zamawiajacy moze
w zaleznosci od rodzaju wady:

a) dokona¢ odbioru robdt, z zastrzezeniem odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia,
odpowiadajacego utracie wartosci obiektu, o ile pomimo istnienia wady obiekt
nadaje si¢ do uzytkowania,

b) odmoéwi¢ dokonania odbioru robot i od umowy odstgpi¢ albo zada¢ wykonania
przedmiotu Umowy po raz drugi, w przypadku, gdy przedmiot umowy nie nadaje
si¢ do uzytkowania.

Jezeli odbidr nie zostat dokonany z winy Zamawiajacego w terminie ustalonym w ust. 6

niniejszego paragrafu, mimo prawidtlowego zawiadomienia o gotowosci do odbioru przez

Wykonawce, to Wykonawca nie pozostaje w zwloce z wykonaniem zobowigzania

wynikajacego z umowy.

Z czynno$ci odbioru sporzadza si¢ protokot, ktory powinien zawiera¢ ustalenia

poczynione w toku odbioru. Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy

przechodzi na Zamawiajgcego od daty odbioru. Odbioér koncowy jest dokonany
po zlozeniu stosownego oswiadczenia przez Zamawiajagcego w protokole odbioru
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koncowego lub po potwierdzeniu w ww. protokole usunigcia wszystkich wad
stwierdzonych w tym odbiorze.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia w formie pisemnej Zamawiajacego
o usuni¢ciu wad lub usterek oraz zadania niezwlocznego wyznaczenia terminu odbioru
zakwestionowanych uprzednio robot.

Jezeli Zamawiajacy, mimo osiagni¢cia gotowosci przedmiotu umowy do odbioru
1 powiadomienia o tym fakcie przez Wykonawce nie przystapi do czynnosci zwigzanych
z odbiorem w uzgodnionym obustronnie terminie, Wykonawca moze ustali¢ protokolarnie
stan przedmiotu odbioru przez powolang do tego komisje - zawiadamiajagc o tym
Zamawiajacego w trybie wskazanym w ust. 5 niniejszego paragrafu umowy. Protokoét taki
stanowi podstawe do wystawienia faktury 1 zadania zaptaty wynagrodzenia zgodnie
z §13 umowy.

§13.
Wartos¢ umowy i warunki platnosci

Za wykonanie przedmiotu umowy okre§lonego w §2 umowy, Strony ustalaja

wynagrodzenie ryczattowe W KwoOCIe ........c.eeee. zt plus nalezny podatek VAT

W WYSOKOSCI cuvrnnrenenn. zl, tacznie wynagrodzenie brutto wynosi ........... z} (stownie zk:

........................ ).

Ptatno$¢ z Budzetu Powiatu Ostrowieckiego: Dzial 801, Rozdziat 80195, § 6057,

§ 6059.

Wykonawca o$wiadcza, ze uwzglednit ryzyko wynagrodzenia ryczaltowego w swojej

ofercie oraz wszelkie koszty wynikajace z wymagan okreslonych w umowie na podstawie

wlasnych kalkulacji 1 szacunkéw niezbgdnych do poprawnego wykonania Przedmiotu

umowy.

Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 pokrywa wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem

przedmiotu zamowienia. Niedoszacowanie, pominig¢cie, czy brak rozpoznania zakresu

przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia

ryczattowego.

Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonywana bedzie na rachunek bankowy

Wykonawcy, podany na fakturach.

Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie

faktur: czesciowych i koncowej, ptatnych w nastgpujacy sposob:

a) pierwsza transza: ptatna na podstawie faktury czgéciowej, na kwote nie wyzsza niz do
wysokosci  zaawansowania  faktycznie = wykonanych  robot, wynikajacych
z harmonogramu rzeczowo — finansowego, stanowigcg nie mniej niz 20% kwoty
wynagrodzenia, okreslonego w ust. 1 powyzej ,

b) druga transza: ptatna na podstawie faktury czg¢$ciowej, na kwot¢ nie wyzsza niz
do wysokosci zaawansowania faktycznie wykonanych robot, wynikajacych
z harmonogramu rzeczowo — finansowego, stanowigcg nie mniej niz 40% kwoty
wynagrodzenia, okreslonego w ust. 1 powyzej, po przekroczeniu zaawansowania
procentowego wynikajacego z ppkt a),

c) trzecia transza: ptatna na podstawie faktury koncowej, po zakonczeniu wszystkich
robot budowlanych 1 montazowych przy realizacji przedmiotowego zadania
w wysokos$ci pozostalej do zaptaty kwoty wynagrodzenia z uwzglgdnieniem sumy
wyptaconych wczesniej transz wynagrodzenia.

Podstawa wystawienia faktur czesciowych sa zaakceptowane 1 podpisane przez

Inspektora nadzoru 1 Zamawiajacego protokoly czesciowe odbioru robot, potwierdzajace

zaawansowanie robot.

Podstawa wystawienia faktury koncowej jest podpisany przez Inspektora nadzoru

I Zamawiajacego protokot odbioru koncowego.
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Faktury powinny wskazywaé¢ jako nabywce Powiat Ostrowiecki ul. Itzecka 37,

27-400 Ostrowiec Swictokrzyski, NIP: 6612198232.

Zaptata za faktury nastagpi w terminie do 30 dni od dorgczenia na adres Zamawiajacego,

prawidtowo wystawionych faktur VAT.

Faktury zostang wystawione zgodnie z instrukcjami Zamawiajgcego, tak, aby zapewnic

zgodno$¢ rozliczen z zasadami wynikajacymi z regulacji dotyczacych Programu.

Wykonawca uzgodni z Zamawiajagcym forme i tres¢ rozliczen dotyczacych Umowy wraz

z dokumentami towarzyszacymi. Rozliczenia musza by¢ zgodne z obowigzujacymi

wytycznymi Zamawiajgcego. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany umowy

w zakresie zmiany sposobu, wysokosci i ilo$ci przewidywanych ptatnos$ci na rzecz

Wykonawcy.

Warunkiem zaptaty wynagrodzenia jest przedstawienie przez Wykonawce wraz z kazda

fakturag potwierdzenia dokonania zaptaty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz

Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, z ktorymi zostaly zawarte umowy

zaakceptowane przez Zamawiajgcego, w postaci:

1) Kopii faktur wraz z potwierdzeniami dokonania przelewow.

2) Oswiadczen Podwykonawcow o wywigzaniu si¢ przez Wykonawcg z wymagalnych,
kompletnych i catkowitych ptatnosci wobec Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow.

. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce dowodoéw zaptaty wymagalnego

wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, Zamawiajacy
wstrzyma wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, bez prawa
do naliczania odsetek.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni i data zaplaty pozniejsza od terminu zaptaty na rzecz Wykonawcy.
W przypadku niezaptacenia przez Wykonawce na rzecz Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy naleznego im wynagrodzenia w terminie, o ktorym mowa w ust. 14,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze wystapi¢ do Zamawiajacego o zaplate
tego wynagrodzenia.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy naleznosci wynikajacych z zaakceptowanej umowy o podwykonawstwo,
przedtozonej Zamawiajagcemu w trybie okreslonym w § 3 niniejszej umowy, wytacznie
nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego projektu umowy
o podwykonawstwo, bez naleznych odsetek z tytutu opdznienia.

W przypadku dokonania bezpo$redniej zaptaty, o ktoérej mowa w ust. 16, kwota
ta zostanie potrgcona z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca
wyraza zgode.

Bezposrednia zaptata o ktorej mowa w ust. 17, nie nastapi, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnos¢ takiej zaptaty w terminie 7 dni od dnia wezwania go przez Zamawiajacego
do zgloszenia pisemnych uwag.

W  przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci naleznego
wynagrodzenia, Zamawiajacy ztozy do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, niezwlocznie informujac
o tym fakcie Wykonawce. W takim przypadku Zamawiajagcy z kwoty zlozonej
do depozytu sadowego potraci koszty ztozenia tej kwoty do depozytu.

Bezposrednia zaptata, z zastrzezeniem postanowien ust. 18 i 19, nastgpi w terminie
21 dni od dnia zgloszenia uwag lub uptywu terminu na zgloszenie uwag przez
Wykonawce zgodnie z wezwaniem Zamawiajacego.

W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, wynagrodzenie
o ktorym mowa w ust. 1 powyzej, ulega zmniejszeniu o warto§¢ robot wyltaczonych
z przedmiotu umowy. Wykonawcy nie przystugujg z tego tytulu zadne roszczenia,
zachowuje on prawo do pomniejszonego wynagrodzenia. Pomniejszenie wynagrodzenia
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Wykonawcy nastgpi przy uwzglednieniu cen jednostkowych i parametréw kosztowych
przyjetych do wyliczenia ceny w kosztorysie ofertowym zlozonym przed podpisaniem
umowy.

Od kwoty wynagrodzenia Zamawiajacy moze potragca¢ Wykonawcy kary umowne oraz
inne wydatki obcigzajgce Wykonawce zgodnie z trescig Umowy, na co Wykonawca
wyraza zgode, chyba ze obowigzujace przepisy prawa beda stanowily inacze;j.

W przypadku wystawienia przez Wykonawce faktury VAT niezgodnej] z umowg
lub obowigzujacymi przepisami prawa, Zamawiajacy ma prawo do wstrzymania
ptatnosci do czasu wyjasnienia oraz otrzymania faktury korygujacej VAT, bez obowigzku
ptacenia odsetek z tytutu niedotrzymania terminu zaplaty.

§ 14.
Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy

Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zmiany wysokos$ci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 13 ust. 1 w przypadku, gdy koniecznos¢ wprowadzenia zmian implikowana jest
zmiang cen materiatow lub kosztow zwiazanych z realizacja zamdowienia wzglgdem cen
lub kosztéw przyjetych i uwzglednionych w wynagrodzeniu Wykonawcy wynikajacym
z oferty, przy zachowaniu warunkéw okreslonych w niniejszym paragrafie.
Wynagrodzenie bedzie moglo podlega¢ waloryzacji po przedstawieniu i uzasadnieniu
przez Stron¢ wnioskujaca wplywu zmiany cen materialdow lub kosztow na koszt
wykonania przedmiotu umowy. Waloryzacja bedzie obejmowal wyltgcznie czgsé
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za prace niewykonane, w odniesieniu do ktorych
nastgpita uzasadniona zmiana wysokosci cen materiatow lub kosztow wykonania umowy.
Zastrzega si¢ przy tym, iz waloryzacja wynagrodzenia bedzie mogta zosta¢ dokonana
w przypadku zaistnienia zmian istotnych (nadzwyczajnych, nieprzewidzianych)
w kontek$cie poziomu cen i kosztow (identyfikowana poziomem 10%, o ktéorym mowa
w ust. 4), a ryzyka zwigzane z normalng fluktuacja cenowg i kosztowa (weryfikowalng
na podstawie m.in. do$wiadczen w realizacji analogicznych zadan, czy zwyczajnych
zachowan rynku, np. wiadomymi wahaniami, czy okresowymi spadkami / wzrostami
okreslonych kategorii cen / kosztow) winny zosta¢ uwzglednione w ryzyku ryczalttowym
I wkalkulowane w ceng¢ ofertows.

Zmiana wynagrodzenia w trybie okreSlonym w ust. 1 moze zosta¢ dokonana
w przypadku, gdy w skali 6 miesigcy poziom zmiany ceny materialow lub kosztow
powodowaé bedzie zmiang kosztoéw niewykonanych prac o wigcej niz 10% (wedtug
wskaznikow GUS — wskaznikow obowigzujacych na moment sporzadzenia oferty
wzgledem wskaznikéw obowigzujacych na moment dokonania oceny poziomu cen
I kosztow w toku realizacji umowy na potrzeby ewentualnej waloryzacji), co zostanie
wykazane na podstawie udokumentowanego wniosku wykazujacego poziom zmiany cen
1 kosztow, sporzadzonego w odniesieniu do cen materialow lub kosztow przyjetych
i uwzglednionych w wynagrodzeniu Wykonawcy wynikajacym z oferty.

W przypadku zmiany cen lub kosztow nieprzekraczajacej przedmiotowego wskaznika
10% waloryzacja nie bedzie miala zastosowania.

Zmiana ceny materialow lub kosztow winna mie¢ bezposredni 1 rzeczywisty wptyw
na koszt wykonania zamdwienia, co musi zosta¢ wykazane we wniosku o dokonanie
zmiany wynagrodzenia. Zastrzega si¢ przy tym, iz bazowym odniesieniem wartosciowym
ewentualnych zmian cenowych i1 kosztowych w toku realizacji umowy (réwniez
w kontekscie ustalenia poziomu istotnosci danej zmiany — weryfikacji przekroczenia
poziomu 10%) beda stosowne wskazniki GUS obowigzujagce na moment sporzadzenia
oferty (obrazujace $rednie ceny rynkowe), co oznacza tym samym, iz wszelkie ryzyka
zwigzane z uwzglednieniem przez Wykonawce w cenie ofertowej (wynagrodzeniu
umownym) cen materiatéw 1 kosztow zwigzanych z realizacjag zamoéwienia na poziomie
nizszym, niz wynika ze wskaznikow GUS (tzn. indywidualnym zanizeniem cen 1 kosztow
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wzgledem $rednich cen rynkowych), obcigzaja Wykonawce (jako wkalkulowane
w ryzyko ryczaltowe) — z samego tytutu przyjecia w cenie ofertowej cen lub kosztéw
nizszych niz obowigzujace w momencie sporzadzenia oferty, wedtug wskaznikow GUS.
Nie bedzie przystugiwac¢ waloryzacja wynagrodzenia w przypadku zmiany cen i kosztow
w toku realizacji umowy (weryfikowana na podstawie wskaznikow GUS), jezeli zmiany
te nie beda wyzsze niz 10% wobec wskaznikéw GUS obowigzujacych na moment
sporzadzenia oferty.

5. Waloryzacja wynagrodzenia (w przypadku zaistnienia okoliczno$ci uprawniajacych
do dokonania takiej zmiany — wedle powyzszego) bedzie dokonywana w oparciu
0 zmian¢ wzrostu cen towaréow i uslug konsumpcyjnych okreslonych w Komunikacie
Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego 1 oglaszanego w Dzienniku Urzedowym RP
Monitor Polski, przy czym pierwsza waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy moze
nastapi¢ najwczesniej po uplywie 6 miesiecy obowigzywania umowy 1 0 nie wigcej niz
wskaznik za ostatnie pot roku.

6. Podwyzszenie wynagrodzenia Wykonawcy bedzie moglo nastapi¢ na wniosek
Wykonawcy ztozony najwcze$niej po uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy oraz
przy zaistnieniu wzrostu wskaznika waloryzacji okre§lonego powyzej o co najmniej 10%
za ostatnie pot roku (w kontekscie $rednich cen rynkowych). Waloryzacja dokonana na
wniosek Wykonawcy nastapi tylko 1 wytacznie w przypadku, gdy Wykonawca na dzien
ztozenia wniosku o waloryzacje¢ realizuje przedmiot umowy.

7. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy moze nastgpi¢ tylko dwa razy w czasie trwania
umowy. Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, jaka dopuszcza
Zamawiajacy w efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian
wysokosci wynagrodzenia w wyniku waloryzacji, o ktorej mowa w ust. 1, wynosi 2 %
wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w ofercie, tzn. limit zmian wynagrodzenia
Wykonawcy z tytulu zaistnienia zmian, o ktorych mowa w ust. 1, wynosi 2 %
wynagrodzenia umownego (wynikajacego z oferty Wykonawcy) i maksymalna taczna
warto$¢ zmian wynagrodzenia Wykonawcy z tego tytutu nie moze by¢ wyzsza niz 2 %
wynagrodzenia umownego (wynikajacego z oferty Wykonawcy) — powyzej
przedmiotowego limitu waloryzacja nie bedzie miata zastosowania.

8. W przypadku zaistnienia podstaw do dokonania waloryzacji wynagrodzenia umownego
Z tego tytulu, stosowna zmiana wysokos$ci wynagrodzenia, 0 ktorym mowa w ust. 1
powyzej, nastapi na mocy aneksu do niniejszej umowy.

9. W przypadku gdyby wskaznik, o ktorym mowa w ust. 4, przestal by¢ dostepny,
zastosowanie znajda inne, najbardziej zblizone, wskazniki publikowane przez Prezesa
Glownego Urzegdu Statystycznego.

10. Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostalo zmienione w trybie okreslonym w ust. 1,
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, z ktorym
zawart umowe, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen materiatdw lub kosztéw
dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy, jezeli przedmiotem umowy sg roboty
budowlane, dostawy lub ustugi, a okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

§ 15.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Bezposrednio przed zawarciem Umowy, Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie / maksymalnej
warto$ci nominalnej umowy, co stanowi kwote .................. zt (stownie: .........).

2. Zabezpieczenie wniesione w formie gotoéwki zostanie zwrdcone na pisemny wniosek
Wykonawcy.

3. Zamawiajacy pozostawia na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady lub
gwarancji kwote .................l zt, co stanowi 30% wartoSci zabezpieczenia.
Kwota ta jest zwracana nie pozniej niz w 15 - tym dniu po uplywie okresu rekojmi
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za wady lub gwarancji.

Jesli termin zakofczenia robdt stanowigcych przedmiot Umowy nie zostal przez
Wykonawce zachowany oraz w przypadkach okreslonych w § 12 ust. 10 pkt 3) i pkt 4)
lit. b) jest on zobowigzany do przedtuzenia terminu wazno$ci zabezpieczenia o taki sam
okres, o jaki przedtuzeniu ulegl termin zakonczenia robot. Dokument potwierdzajacy
przedtuzenie okresu zabezpieczenia winien zosta¢ dorgczony Zamawiajagcemu nie pozniej
niz z chwilg wystgpienia jednej z okolicznosci: uptywu terminu waznosci zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy badz daty odbioru koncowego.

W przypadku niedostarczenia dokumentu potwierdzajacego przedluzenie zabezpieczenia
w terminie okre§lonym w ust. 4, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania z faktury
wystawione] przez Wykonawce ptatnosci kwoty stanowigcej 5% ceny catkowitej podanej
w ofercie do czasu dorgczenia tego dokumentu, i przeznaczenie jej na poczet
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

W przypadku wniesienia zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu Umowy
w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej Wykonawca przediozy
Zamawiajacemu do akceptacji wzor powyzszej gwarancji przed podpisaniem Umowy.
W przypadku braku akceptacji przez Zamawiajgcego gwarancji ubezpieczeniowej
lub bankowej, Wykonawca dokona zmiany jej tresci zgodnie z przekazanymi
przez Zamawiajacego wytycznymi.

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu, ubezpieczenie przedmiotu umowy, o ktéorym
mowa w § 2 ust.1, obejmujace takze teren budowy, od wszystkich ryzyk budowlano-
montazowych do wysoko$ci wynagrodzenia brutto, okre§lonego w ofercie, zwane dalej
»Ubezpieczeniem”. Ubezpieczenie winno by¢ zawarte na rzecz Wykonawcy
1 Zamawiajgcego oraz winno obejmowaé wszelkie straty i szkody Zamawiajacego lub
Wykonawcy, powstale z jakiejkolwiek przyczyny od chwili przekazania terenu budowy.
Ubezpieczenie winno zosta¢ zawarte z gory na okres realizacji przedmiotu umowy,
o ktorym mowa w §8 1 na kolejne 30 dni. Wykonawca zobowiazany jest do przedluzenia
okresu Ubezpieczenia do czasu odbioru koncowego przedmiotu umowy, jezeli nie
zostanie on dokonany w terminie 30 dni od uptywu terminu, o ktérym mowa w § 8.
Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajagcemu potwierdzong za zgodnos$¢
z oryginalem kopi¢ polisy ubezpieczeniowej, na dowod zawarcia Ubezpieczenia,
najpézniej w dniu podpisania Umowy. Wraz z polisg ubezpieczeniowa, Wykonawca
przedtozy Zamawiajacemu dokument potwierdzajacy optacenie ubezpieczenia, na okres,
o ktorym mowa w ust. 8.

Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego, zobowigzany jest do okazania oryginalu
polisy, potwierdzajacej zawarcie Ubezpieczenia, wraz z dokumentem potwierdzajacym jej
optacenie, w okresie, o ktorym mowa w ust. 8.

W przypadku zmiany terminu realizacji Zadania, o ktorym mowa w §8 lub opdznienia
Wykonawcy w jego realizacji lub w przypadku koniecznosci usunigcia wad, Wykonawca
jest zobowigzany odpowiednio przedtuzy¢ okres Ubezpieczenia.

Niewniesienie przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania niniejszej umowy
i nie dostarczenie stosownego dokumentu, zgodnie z zapisami niniejszego paragrafu przed
zawarciem niniejszej umowy, powoduje nie zawarcie umowy z winy Wykonawcy.

§ 16.
Rekojmia za wady, gwarancja i zastepcze usuwanie wad

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci na roboty stanowigce przedmiot
umowy, ktory okresla dokumentacja projektowa, jak réwniez na zamontowany osprzet
1 inne urzadzenia.

Termin gwarancji jakosci ustala si¢ na ..... miesiecy. Gwarancja rozpoczyna swoj bieg
od daty odbioru koncowego od Wykonawcy, co zostanie potwierdzone protokotami
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odbioru koncowego.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany przedmiot

umowy ma wady zmniejszajace jego wartos¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel

okreslony w umowie lub wynikajacy z przeznaczenia rzeczy, albo jezeli wykonany

przedmiot umowy nie ma wlasciwosci, ktére zgodnie z dokumentacjg robot posiadac

powinien lub zostat wydany w stanie niezupelnym.

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy

istniejagce w czasie dokonywania czynnos$ci odbioru oraz za wady powstale po odbiorze,

lecz z przyczyn tkwigcych w wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru przez

okres 60 miesiecy. Regkojmia obejmie w calosci takze zamontowany osprzgt i inne

urzadzenia.

Wykonawca moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady fizyczne,

ktore powstaly wskutek wykonania przedmiotu umowy wedlug jednoznacznych

1 wylacznych wskazéwek Zamawiajacego. Uwolnienie si¢ od odpowiedzialnosci

nastepuje, jezeli Wykonawca uprzedzi Zamawiajacego o grozacym niebezpieczenstwie

wad lub, jezeli mimo dotozenia nalezytej staranno$ci nie mégt stwierdzi¢ niewtasciwosci

otrzymanych wskazowek.

Wykonawca nie moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady

powstate wskutek wad rozwigzan, ktérych wprowadzenia zazadal oraz za wady

wykonanego przedmiotu umowy powstale wskutek dostarczonego przez siebie projektu

lub rozwigzania technicznego.

W razie stwierdzenia w toku czynno$ci odbioru istnienia wady nadajacej si¢ do usunigcia

Zamawiajacy moze:

1) Odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia wady.

2) Dokona¢ odbioru i zada¢ usuniecia wady Wyznaczajac odpowiedni termin.

W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem, co do stwierdzonej przy odbiorze

wady nadajacej si¢ do usunigcia lub stwierdzenia takiej wady w okresie rekojmi

Zamawiajacy moze:

1) Zada¢ usuniecia wady wyznaczajac Wykonawcy odpowiedni termin,

2) Zadaé zaptaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkéd i do utraconej
wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej.

Dokument gwarancji wystawiony zostanie niezwlocznie w dniu odbioru koncowego.

. Wykonawca usuwa zgloszone w okresie gwarancji i regkojmi wady 1 usterki w ramach

wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 13 ust. 1 umowy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji, takze po terminie okre§lonym
W ust. 2 powyzej, jezeli zglaszal wadg przedmiotu umowy przed uptywem tego terminu.
Koszt przegladow serwisowych w okresie gwarancji Wykonawca uwzglednit
w wynagrodzeniu za realizacj¢ niniejszej umowy.

§17.
Roboty dodatkowe

Jezeli koniecznos¢ robot dodatkowych i/lub zamiennych wynika z decyzji organow
nadzoru budowlanego lub jest nastgpstwem btedéw lub zaniedban Wykonawcy, prace
takie zostang wykonane przez Wykonawce bez dodatkowego wynagrodzenia -
w terminach wynikajacych z niniejszej Umowy.

Roboty dodatkowe, uzupetniajace, zamienne lub nieprzewidziane, ktérych potwierdzona
przez Zamawiajacego konieczno$¢ wykonania wystapi w toku realizacji przedmiotu
umowy, a ktorych zakres nie przekracza uprawnien Zamawiajacego z mocy pPzp,
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przy zachowaniu tych samych stawek
kalkulacyjnych, norm, parametréw 1 standardéw, po podpisaniu przez strony
umowy/aneksu, ustalajacych zakres rzeczowy, finansowy i terminy wykonania.
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Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ rezygnacji z wykonania pewnych robot
przewidzianych w dokumentacji robdt w sytuacji, gdy ich wykonanie bgdzie zbedne
do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujagcymi na dzien
odbioru robot przepisami wykonania przedmiotu umowy.

§ 18.
Odstapienie od umowy

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy:

1) W terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomo$ci o zaistnieniu istotnej zmiany
okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,

2) Jezeli zachodzi co najmniej jedna z nast¢pujgcych okolicznosci:

a) Dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 pzp i art. 455 pzp,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu na podstawie art.
108 pzp,

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
ze Rzeczpospolita Polska uchybila zobowigzaniom, ktore cigza na niej na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE 1 dyrektywy
2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamowienia z naruszeniem
prawa Unii Europejskiej.

d) w przypadku otwarcia wobec Wykonawcy postgpowania restrukturyzacyjnego,
rozpoczecia procesu likwidacji Wykonawcy lub  wszezgcia w  stosunku
do Wykonawcy postgpowania egzekucyjnego, o ktorych to faktach Wykonawca
niezwlocznie pisemnie powiadomi Zamawiajacego,

e) gdy Wykonawca nie rozpoczyna lub nie kontynuuje wykonania niniejszej umowy
przez okres dluzszy niz 14 dni lub, gdy Wykonawca jest w zwloce w stosunku
do terminu okreslonego w niniejszej umowie o co najmniej 14 dni,

f) w razie stwierdzenia wad, ktore na podstawie niniejszej umowy uprawniaja
Zamawiajacego do odstgpienia od niej,

g) w razie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy niezgodnie z umowsa
(niezgodnie z jej trescig lub projektem),

h) w przypadkach okreslonych w Kodeksie cywilnym i ustawie z dnia 11 wrze$nia
2019 r. Prawo zamowien publicznych,

1) w przypadku braku dwodch optat za media za okresy poprzedzajace kolejny okres
rozliczeniowy,

J) w przypadku, jezeli wady lub usterki nie nadajg si¢ do usunigcia i jezeli
uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

K) w przypadku dwukrotnego niewywigzania si¢ z obowigzku zatrudnienia
na podstawie umowy o prac¢ lub zmiany sposobu zatrudnienia oséb wskazanych
w ofercie,

[) jesli kary umowne, ktérymi Zamawiajacy obciazyl Wykonawce, osiagnety taczng
wysokos$¢ 25% tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego,

m) w innych przypadkach zawartych w umowie lub zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa.

W przypadku odstgpienia z powodu dokonania zmiany umowy z naruszeniem art. 454 pzp

I art. 455 pzp Zamawiajacy odstepuje od umowy w czesci, ktorej zmiana dotyczy.

W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy Wykonawca moze zadac

wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czg¢éci umowy, chyba

7ze Zamawiajacy zglasza zastrzezenia co do jakosci wykonywanych robot lub prac.
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Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie okreSlone na podstawie kosztorysu

powykonawczego opracowanego na podstawie obmiaréw ilosci robot wykonanych,

pomnozonych przez ceny jednostkowe kosztorysu ofertowego. Kosztorys powykonawczy

Wykonawca sktada Zamawiajacemu do akceptacji.

4. W przypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja
nastepujace obowiazki:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego i1 Inspektora Nadzoru sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji
robot wedlug stanu na dzien odstgpienia Ponadto Wykonawca w w/w terminie winien
sporzadzi¢ dokumentacj¢ powykonawcza, mozliwag do wykonania na dzien
odstgpienia, dotyczaca wykonanych robdt. W razie nie sporzadzenia powyzszych
dokumentdéw w wymaganym terminie Zamawiajacy zleci ich opracowanie osobie
trzeciej na koszt Wykonawcy.

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty gwarantujac bezpieczenstwo dla ludzi
1 mienia oraz przed wptywami atmosferycznymi,

3) Wykonawca wraz z Zamawiajacym, przy udziale Inspektora Nadzoru, niezwlocznie
dokona odbioru robdt przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych, przy czym
Wykonawca najp6zniej w terminie do 7 dni od daty odstgpienia od Umowy usunie
z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

5. W razie odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie pomniejszone o wartos¢ kar umownych
przystugujacych Zamawiajagcemu w zwigzku z odstgpieniem od Umowy, o ile
obowigzujace przepisy prawa nie bedg stanowity inaczej.

6. W razie odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze stron, wykonane roboty oraz
materialy 1 urzadzenia oplacone przez Zamawiajacego beda uwazane za jego wiasnos¢
1 pozostang w jego dyspozycji.

7. Jezeli zaistnieje przypadek odstagpienia od Umowy Wykonawca zobowigzuje si¢
sporzadzi¢:

1) kosztorys powykonawczy dla robot wykonanych, z zastosowaniem bazy cenowej
systemu przyjetego przy tworzeniu kosztorysu na ceng¢ ofertowa, 1 zgodny
z Harmonogramem,

2) kosztorys zamienny, jezeli w wykonanych robotach zostaty wprowadzone zmiany.

8. Kosztorysy, o ktérych mowa w ust. 7:

1) winny by¢ sporzadzone w sposob okreslony przy tworzeniu kosztorysu na cene
ofertowa, a w przypadku braku mozliwo$ci ustalenia warto$ci na ich podstawie
minimalne ceny Sekocenbud dla wojewddztwa swietokrzyskiego z daty zlozenia
oferty z uwzglednieniem czynnikéw cenotworczych przyjetych w dokumentach,
o ktorych mowa w §2 ust. 3,

2) podlegaja weryfikacji przez Inspektora Nadzoru.

§19.
Kary umowne

Strony ustalaja, ze formg odszkodowania, beda kary umowne z nastepujacych tytutow:
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:
1) Za zwloke w ukonczeniu przedmiotu umowy, jak rowniez za zwloke w usunigciu
wady stwierdzonej przy odbiorze koncowym robot, w przypadku dokonania odbioru,
a takze w okresie gwarancji - w wysokosci 0,10% wynagrodzenia Wykonawcy brutto,
o ktorym mowa w § 13 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwloki. Zaptata kary umownej
moze nastgpi¢, wedlug wuznania Zamawiajacego, poprzez potracenie jej
z wynagrodzenia Wykonawcy.
2) Za odstgpienie od umowy, nie spowodowane wing Zamawiajacego w wysokosci 10%
warto$ci wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o ktorym mowa w § 13 ust. 1 umowy.

Strona 26 z 34



KRAJOWY Rzeczpospolita SFlnan§owane przez
Unie Europejska

mmm — PLAN
.- ODBUDOWY - Polska NextGenerationEU

3) Z tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace osob, ktorzy beda wykonywaly prace zwigzane
z realizacjg przedmiotu umowy, tj. pracownicy ogolnobudowlani wykonujacy roboty
drogowe brukarskie, instalacyjne, obstugi sprzgtu niezbednego do realizacji
przedmiotowej umowy - w wysokosci 0,10% wynagrodzenia Wykonawcy brutto,
o ktorym mowa w § 13 ust. 1 umowy.

4) Z tytulu braku =zaptaty lub nicterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy - 0,10% catkowitego wynagrodzenia
brutto ustalonego w niniejszej umowie za kazdy rozpoczety dzien zwiloki w zaplacie
wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom.

5) Z tytulu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany— 0,10% catkowitego
wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o ktérym mowa w § 13 ust. 1 umowy.

6) Z tytulu nieprzedtozenia po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany - 0,10% catkowitego wynagrodzenia Wykonawcy
brutto, o ktorym mowa w § 13 ust. 1 umowy.

7) Z tytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty,
zgodnie z art. 464 ust. 10 ustawy Pzp - 0,10% catkowitego wynagrodzenia
Wykonawcy brutto, o ktorym mowa w § 13 ust. 1 umowy.

8) Z tytulu braku =zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom z tytulu zmiany wysokosci wynagrodzenia na skutek zmiany
wynagrodzenia w zwiazku z art. 439 ust. 5 ustawy Pzp - 0,10% calkowitego
wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o ktorym mowa w § 13 ust. 1 umowy. Jezeli kara
umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiajacy moze dochodzié
odszkodowania uzupetniajacego.

Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwloki, ustalonych za kazdy rozpoczety

dzien zwtloki staje si¢ wymagalne:

1) Za pierwszy rozpoczety dzien zwloki - w tym dniu.

2) Zakazdy nastepny rozpoczety dzien zwioki - odpowiednio w kazdym z tych dni.

. Zamawiajacy moze usunag¢ w zastgpstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady

nieusuni¢te w terminie ustalonym w § 11 umowy. Zamawiajagcy ma obowigzek

uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastepczego usunigcia wad.

Zastgpcze usunigcie wady nie zwalnia z obowigzku zaptaty kar umownych, ktore

naliczane s3 do momentu zastepczego usunigcia wady. W przypadku poniesienia kosztow

z tytutu zastepczego usuni¢cia wady, Zamawiajgcy jest uprawniony do dokonania

potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy lub posiada roszczenie do Wykonawcy o zaptate

dodatkowych kosztow.

. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego nie spowodowanego wing

Wykonawcy zaptaci on Wykonawcy wynagrodzenie nalezne z tytulu wykonania

udokumentowanych i potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru czesci przedmiotu

umowy.

. W przypadku zwloki w zaptacie faktur Wykonawcy przystuguje prawo do naliczenia

odsetek ustawowych.

. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktéorych moga dochodzi¢ Strony wynosi

25% warto$ci wynagrodzenia brutto, 0 ktorym mowa w § 13 ust. 1 umowy.

Ograniczenie, o ktorym mowa w ust. 6 powyzej, ma zastosowanie do wszystkich kar

umownych 1acznie, naleznych z tytutu realizacji rob6t objetych niniejsza Umowa.

. Zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z wypekienia innych obowiazkow

wynikajacych z umowy.
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§ 20.
Sila wyzsza

Strony beda zwolnione od odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzan wynikajacych z Umowy, o ile niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzania nastgpito wskutek sity wyzszej. Przez dziatanie sity wyzszej strony uznaja
dzialanie nadzwyczajne, niemozliwe do przeciwstawienia si¢, dziatania organdéw
administracji samorzadowej 1 panstwowej oraz podmiotoéw, od ktorych zalezy mozliwos¢
prowadzenia robot budowlanych, a w szczeg6lnosci dostawcow mediow i1 urzadzen
infrastruktury technicznej, zwigzanych z wykonaniem robot objetych umowa.

Strona, ktora zamierza zada¢ zwolnienia z odpowiedzialno$ci z powodu sity wyzszej
zobowigzana jest powiadomi¢ drugg Stron¢ na pismie, bez zbednej zwtoki, o jej zajsciu
I ustaniu.

Zaistnienie sity wyzszej powinno by¢ udokumentowane przez Strone powolujaca si¢
na nig.

§21.
Zmiany umowy

Wszelkie zmiany postanowien Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Zamawiajacy dopuszcza zmian¢ umowy na podstawie przestanek, o ktorych mowa
w art. 455 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 roku Prawo zamdéwien publicznych.

Zmiana niniejszej umowy jest mozliwa w zakresie:

1) Zmiany terminu realizacji umowy na wskutek zaistnienia uzasadnionych przestanek:

a) udzielenia w trakcie realizacji umowy zamowien dodatkowych i/lub zamiennych
zwigzanych z realizacja zamowienia podstawowego, majacych wpltyw
na uzgodniony termin zakonczenia jej realizacji, a powodujacych koniecznos¢
jego wydtuzenia,

b) pisemnego zadania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez
Zamawiajacego lub wydania zakazu prowadzenia prac przez organ administracji
publicznej, o ile zadanie lub wydanie zakazow nie nastgpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

C) wystgpienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych, uniemozliwiajacych
prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzenie prob 1 sprawdzen,
dokonywanie odbiorow,

d) wystapienia okolicznosci sity wyzszej, ktore nastgpito po wejsciu w zycie umowy,

e) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow geologicznych
lub terenowych,

f) konieczno$cig usunigcia bltedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych,

g) koniecznosci uwzglednienia wydanych w toku realizacji prac zalecen wtasciwych
stuzb 1 inspekeji, jezeli powoduja one wydluzenie czasu realizacji i nie wynikaja
z przyczyn, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

h) braku mozliwosci przekazania przez Zamawiajacego terenu budowy
w okreslonym umowg terminie,

1) wystapienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie
przez wlasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastepstwem
okoliczno$ci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

J) wystgpienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp.,
do wydania ktérych wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisOw prawa,
jezeli opoznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym
ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie s3 nastgpstwem okolicznosci,
za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,
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K) wystgpienia braku mozliwosci wykonywania robdt z powodu nie dopuszczania
do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania
przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

I) wystapienia wykopalisk archeologicznych,

m) wystgpienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych, w szczegdlnosci:

- klesk zywiotowych,

- warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych przez okres co najmniej 14 dni
prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzenie préb 1 sprawdzen,
dokonywanie odbioréw, w szczegolnosci: bardzo niska temperatura powietrza
niepozwalajaca ze wzgledow technologicznych na prowadzenie robdt, wiatr
uniemozliwiajgcy prace maszyn budowlanych, obfite opady deszczu, gradobicie,
burze z wytadowaniami atmosferycznymi,

n) koniecznos$ci wykonania robédt dodatkowych,

0) ujawnienia niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym
z inwentaryzacja podziemnych sieci, instalacji lub urzadzen obcych i koniecznosci
wykonania rob6t zwigzanych z ich zabezpieczeniem lub usunigciem Kkolizji,

p) wystapienia okolicznosci, ktorych strony nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

g) w okoliczno$ciach wymienionych w pkt 1), lit. a-p, Strony ustalajg nowe terminy
umowne z tym, ze wielko$¢ tych zmian musi by¢ powigzana z przyczyng jaka
ja spowodowata. Wydluzenie okresu obowigzywania umowy naklada
na Wykonawce obowigzek przedtuzenia terminu wazno$ci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy z zachowaniem ciaglo$ci zabezpieczenia i jego
wysokosci,

r) w_przypadku wydluzenia okresu realizacji programu finansujacego przedmiot
Umowy przez instytucje zarzadzajgce tym programem,

s) w przypadku, o ktorym mowa w ppkt. r), termin zakonczenia realizacji zadania,
moze ulec wydluzeniu o okres odpowiadajacy wydtuzeniu okresu realizacji
programul.

Zmiany warunkoéw terminu platnosci oraz wysokos$ci faktur oraz terminu ptatnosci

faktur.

Zamawiajacy jest ponadto uprawniony do dokonania zmiany sposobu rozliczenia

umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na uzasadniony wniosek

oraz do zadania przedmiotowej zmiany w zwigzku ze zmianami warunkow lub zasad

Krajowego Planu Odbudowy 1 Zwigkszenia Odpornosci w ramach Programu

priorytetowego Wymiana zrodet ciepta 1 poprawa efektywnosci energetycznej szkot.

Zmiany osob odpowiedzialnych za realizacj¢ przedmiotu umowy.

Zmiany 0s0b reprezentujacych strony umowy.

Zmiany siedziby jednej ze stron umowy.

Zmian regulacji prawnych obowiazujacych w dniu podpisania umowy, a majacych

wplyw na wykonanie niniejszej umowy.

Zmiany zwigzanej ze zmiang sposobu $wiadczenia Wykonawcy, w nastepujacych

przypadkach:

a) zmian technologicznych, spowodowanych w szczegdlnosci nastgpujacymi
okolicznos$ciami:

— niedostgpnoscia na rynku materiatow lub urzadzen, wskazanych w
dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot, spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych
materialow lub urzadzen,

— wystgpieniem odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t warunkow geologicznych
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skutkujacych brakiem mozliwo$ci zrealizowania przedmiotu umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

— koniecznoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzglegdu na zmiany
obowigzujacego prawa,

— koniecznoscig usunigcia bledow i sprzecznosci w dokumentacji projektowe;,

— zaistnieniem przeslanek do wykonania robot zamiennych w stosunku
do rozwigzan przewidzianych w dokumentacji projektowej, skutkujgcych
zwigkszeniem: bezpieczenstwa realizacji robdt, bezpieczenstwa uzytkowania,
funkcjonalnosci  obiektu  budowlanego lub  usprawnieniem  procesu
budowlanego, jezeli rozwigzania zamienne nie odstepuja w sposob istotny od
zatwierdzonego projektu budowlanego,

— konieczno$cig uwzglednienia wydanych w toku realizacji robdt dodatkowych
i/lub zamiennych zalecen wtasciwych stuzb i inspekeiji,

— pojawieniem si¢ na rynku materiatldw, sprzetu lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajacych na zmniejszenie kosztéw realizacji robot, kosztow eksploatacji
inwestycji lub umozliwiajacych uzyskanie lepszej jakosci robot,

— pojawieniem si¢ nowszej technologii wykonania robo6t, pozwalajacej
na skrécenie czasu realizacji robot, zmniejszenie kosztow realizacji robot lub
kosztéw eksploatacji inwestycji,

— zmiang przepiséw prawa, powodujaca konieczno$¢ zrealizowania inwestycji
przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materialowych.

Zmiany bedace konsekwencja zastosowania innej technologii, w szczeg6lnos$ci zmiana
terminu realizacji zamowienia i1 wynagrodzenia umownego (zwickszenie lub
zmniejszenie) w niezbednym zakresie 1 jesli bedzie to konieczne i uzasadnione.

Strony wyodrebniaja:

a) roboty zamienne, przez ktore rozumie si¢ roboty, ktore Wykonawca wykona
w zamian za roboty zawarte w pierwotnej Dokumentacji projektowej,

b) roboty zaniechane, przez ktore rozumie si¢ roboty objete pierwotng Dokumentacja
projektowa, a ktérych wykonanie stato si¢ zbedne,

c) roboty dodatkowe, ktore nie wykraczaja poza zakres przedmiotu Umowy, a bez
wykonania ktérych odbidr 1 eksploatacja przedmiotu Umowy nie jest mozliwa
zgodnie z przeznaczeniem, a ktorych nie przewidywata Dokumentacja projektowa
lub wynikajace z wad (rozbieznosci) tej dokumentacji 1 ktorych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili podpisania Umowy. Za roboty dodatkowe nie beda uznane
roboty, ktore nie zostaly okreslone w Dokumentacji projektowej, lecz sa
niezb¢dne do wykonania zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz technologii
realizacji robot, badz te ktore wynikaja z rozbieznosci pomiedzy projektami
wykonawczymi.

Rozliczenie zmian technologicznych bedzie mozliwe po wykonaniu przez
Wykonawce, zaakceptowanego przez Zamawiajacego, kosztorysu rdznicowego,
wykonanego zgodnie z nastepujacymi zatozeniami:

a) Wykonawca wyliczy cen¢ prac, jaka nalezaloby przyja¢ przy zastosowaniu
technologii, ktéra miata by¢ pierwotnie zastosowana,

b) Wykonawca wyliczy cen¢ prac, jaka nalezy przyja¢ przy zastosowaniu
technologii zamiennej,

c) Wykonawca wyliczy roznice migdzy ww. cenami; Wykonawca dokona
wyliczenia ww. cen wykonania pac w technologii pierwotnej i zamiennej.

Wycena wlasna Wykonawcy, podlegajaca zatwierdzeniu przez Zamawiajacego
1 Inspektora nadzoru. Kosztorys roznicowy nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu
do akceptacji. Zamawiajacy moze wnie$¢ uwagi i sugestie, ktére po uzgodnieniu przez
strony powinny zosta¢ uwzglednione w kosztorysie.
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8) Przed skierowaniem do Zamawiajgcego wniosku o dokonanie zmian, Wykonawca
winien uzyska¢ opini¢ Inspektora Nadzoru co do proponowanych zmian, a ponadto
jezeli dotycza one zmian technologicznych, réwniez autora Dokumentacji
projektowe;.

9) Kosztorysy, o ktérych mowa w pkt 7):

1) muszg zosta¢ sprawdzone i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru,

2) winny zosta¢ opracowane w oparciu o dane wynikajace z dokumentow, o ktorych
mowa w §2 pkt 3, a w razie braku mozliwo$ci ustalenia wartosci na ich podstawie,
minimalne ceny Sekocenbud dla wojewddztwa swietokrzyskiego z daty zlozenia
oferty z uwzglgdnieniem czynnikéw cenotworczych przyjetych w dokumentach,
o ktorych mowa w §2 pkt 3.

4. Zmiana niniejszej umowy jest mozliwa rowniez W zakresie:

1) Zastgpienia dotychczasowego Wykonawcy nowym Wykonawca,

2) Modyfikacji zasad ptatnosci, wynagrodzenia umownego migdzy innymi trybu
1 czestotliwosci wystawiania faktur, zasad i1 trybu odbioru przedmiotu zamowienia
(miedzy innymi rodzajow i terminéw dokonywania czynnosci odbiorowych),

3) Okolicznosci powstatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, kiedy Zamawiajacy
polecit dokona¢ zmian w rozwigzaniach projektowych,

4) Zaistnienia koniecznosci wykonania badan specjalistycznych i ekspertyz w Scisle
okreslonym terminie,

5) Zaistnienia dokonania przebudowy sieci zewnetrznej przez gestora sieci lub innego
Wykonawce w czasie lub terminie niezaleznym od Wykonawcy niniejszej umowy lub
Zamawiajacego.

Zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego nie stanowi zmiany umowy.

6. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmian wysokos$ci wynagrodzenia w przypadku
zmiany:

1) stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracg,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki skladki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie
zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 427),

5) jezeli zmiany te beda mialy wplyw na koszty wykonania zaméwienia przez
wykonawce.

7. Zmiany umowy, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie moga by¢ wprowadzone
W nastepujacym trybie:

1) W przypadku wystagpienia ktorejkolwiek z okolicznosci, Wykonawca lub
Zamawiajacy zwroéci si¢ do drugiej strony umowy z wnioskiem o dokonanie zmiany
umowy, zawierajacym stosowne uzasadnienie. Wniosek winien by¢ ztozony w formie
pisemnej, niezwtocznie i przed wprowadzeniem zmian.

2) Zamawiajacy po zapoznaniu si¢ z uzasadnieniem i przy uwzglednieniu okolicznosci
sprawy dokona oceny zasadnosci zmiany umowy.

3) Wszystkie powyzsze postanowienia opisane w niniejszym paragrafie stanowig katalog
zmian, na ktére Zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgodg. Nie stanowig jednocze$nie
zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

8. Zmiany Umowy moga by¢ dokonane rowniez w przypadku zaistnienia okolicznos$ci
wskazanych w art. 455 ust. 2 ustawy Pzp.

o
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§ 22.
Klauzula poufnosci i ochrona danych osobowych

Strony zobowigzujg si¢ do przestrzegania przy realizacji przedmiotu umowy wszystkich
postanowien zawartych w obowiazujacych przepisach prawnych zwigzanych z ochrong
danych osobowych, w tym w szczegdlnosci w Rozporzadzeniu Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b

fizycznych w zwiagzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogodlne rozporzadzenie

0 ochronie danych).

W przypadku przetwarzania danych osobowych w zwigzku z realizacjg niniejszej

umowy, w razie zaistnienia koniecznosci, strony zawra odr¢gbng umowe o przetwarzanie

danych osobowych lub w stosownych przypadkach zostanie nadane upowaznienie
do przetwarzania danych osobowych.

Strony o$wiadczaja, ze dane kontaktowe pracownikow, wspoOtpracownikow

1 reprezentantéw Stron udostepniane wzajemnie w niniejszej Umowie lub udostgpnione

drugiej Stronie w jakikolwiek sposob w okresie obowigzywania niniejszej Umowy

przekazywane sa w ramach prawnie uzasadnionego interesu Stron. Udostepnione dane
kontaktowe moga obejmowac: imi¢ i nazwisko, adres poczty elektronicznej i numer
telefonu, stanowisko. Kazda ze Stron bgdzie administratorem danych osobowych, ktore
zostaty jej udostepnione w ramach Umowy. Kazda ze Stron zobowigzuje si¢ w zwigzku

z tym do przekazania w imieniu drugiej Strony wszystkim osobom, ktdrych dane jej

udostepnita, informacji, o ktéorych mowa w art. 14 Rozporzadzenia Parlamentu

Europejskiego 1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob

fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Informacja Administratora w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych — zgodnie

z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO):

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Ostrowiecki, z siedzibg
mieszczaca si¢ pod adresem: 27-400 Ostrowiec Swictokrzyski, ul. Itzecka 37,
tel. 41 247 63 55 — zwany dalej ,,Administratorem”.

2) Administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych, z ktorym moze si¢ Pani/Pan
kontaktowa¢ we wszystkich sprawach dotyczacych przetwarzania danych
osobowych za posrednictwem adresu email: .......................... lub pisemnie,
kierujac korespondencje¢ na adres Administratora, podany w pkt 1.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda w celu:

a) realizacji umowy oraz kontaktu zwigzanego z realizacja umowy, na podstawie art.
6 ust. 1 lit. b RODO;

b) rachunkowos$ci oraz w celach podatkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢
RODO.

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych moga by¢ banki, dostawcy ustug
pocztowych i kurierskich, dostawcy ustug informatycznych Administratora, obstuga
prawna administratora oraz inne podmioty uprawnione na podstawie przepisow
prawa.

5) Pani/Pana dane osobowe bgda przechowywane w okresach niezbgdnych do realizacji
wyzej okre§lonych celow oraz przez okres wynikajacy z przepiséw prawa dotyczacy
archiwizacji.

6) Przyshuguje Pani/Panu prawo dostepu do tresci swoich danych oraz z zastrzezeniem
przepisow prawa przystuguje Pani/Panu prawo do:

a) sprostowania danych,
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b) usuni¢cia danych,

C) ograniczenia przetwarzania danych,

d) przenoszenia danych,

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

7) Gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie
obowigzujace przepisy w tym zakresie, przystuguje Pani/Panu prawo do wniesienia
skargi do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzgdu Ochrony Danych
Osobowych.

8) Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy i jest Pani/Pan
zobowigzana/y do ich podania. Konsekwencja ich niepodania bedzie brak
mozliwosci zawarcia i wykonania umowy.

9) Dane osobowe nie bedg wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania
decyzji ani profilowania.

§ 23.
Postanowienia koncowe

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie majg przepisy
Kodeksu cywilnego, jezeli przepisy ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 roku Prawo
zamowien publicznych nie stanowig inacze;.

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego dokonaé cesji wierzytelnosci,
przystugujacej mu z tytutu realizacji umowy na osoby trzecie.

Wszelkie pisma przewidziane umowa uwaza si¢ za skutecznie dorgczone
(z zastrzezeniami w niej zawartymi), jezeli zostaly przestane za zwrotnym
potwierdzeniem przez drugg Strong, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub
innego potwierdzonego dor¢czenia pod nastepujacy adres:

Zamawiajacy: Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Swigtokrzyskim, ul. tzecka 37, 27-400
Ostrowiec Swigtokrzyski.

Wykonawca:

. Nagléwki paragraféw nie stanowig tresci umowy 1 nie bedg brane pod uwage przy jej
interpretacji.
. Niewazno$¢ jakiegokolwiek z postanowien umowy nie wplywa na skutecznosé
pozostatych postanowien. Strony zastapig to postanowienie postanowieniem innym -
takim ktore zostaloby ustalone, gdyby strony wiedzialy o niewaznos$ci postanowienia
uzgodnionego.
Ewentualne spory z Wykonawca o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktorych
zawarcie ugody jest dopuszczalne, zostang poddane mediacjom lub innemu polubownemu
rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo 0sobg prowadzaca inne
polubowne rozwigzanie sporu.
Strony deklaruja, ze jezeli rokowania, o ktorych mowa w ust. 6 W razie powstania
jakiegokolwiek sporu wynikajagcego z interpretacji lub wykonania umowy,
nie doprowadzg do polubownego rozwigzania sporu w terminie 7 dni od pisemnego
wezwania do wszczecia rokowan, spor taki Strony poddajg rozstrzygnieciu przez sad
wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
Przedstawicielami Stron sa:
a) Zamawiajgcego:
Przedstawiciel odpowiedzialny za realizacj¢ przedmiotu UMOWY: ................c.eeee. ,
tel. .......... ,e-mail: ..o
b) Wykonawcy:
Przedstawiciel odpowiedzialny za realizacje przedmiotu umowy: ........................
115 ,e-mail: ...
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Integralng cze$¢ niniejszej umowy stanowi Specyfikacja Warunkow Zamowienia (SWZ)

9.
ze wszystkimi zatacznikami oraz oferta Wykonawcy.
10. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach jeden egzemplarz dla

Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Skarbnik Powiatu Ostrowieckiego
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